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Life is what happens while making other plans

John Lennon 
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  Voorwoord

Een voorwoord is in het algemeen een van de meest gelezen onderdelen van 
een boek. De verleiding is dan ook groot om u er in het voorwoord toe aan 
te zetten ook een aantal andere onderdelen van dit boek te gaan lezen. Het 
voorwoord zou op die manier een verbinding kunnen vormen tussen mijn be-
leid om de kennis uit dit boek zo breed mogelijk te verspreiden enerzijds, en 
het daadwerkelijke leesgedrag van u als lezer anderzijds. Omdat alleen een 
oproep in het voorwoord waarschijnlijk niet voldoende is om alle lezers er-
toe te bewegen dit boek van a tot z te lezen, zou ik daarnaast nog andere ver-
bindingen tussen mijn beleid en uw leesgedrag kunnen maken. Bijvoorbeeld 
door u op te bellen, artikelen in een vakblad te schrijven en door in Goog-
le te verschijnen wanneer u naar gerelateerde onderwerpen zoekt. De verlei-
ding is groot, maar ik doe het niet. Het voorwoord is immers bedoeld voor an-
dere zaken, dat is ook de reden dat het zo veelvuldig gelezen wordt. En bo-
vendien: een ieder die graag wat meer van dit boek wil lezen, maar niet weet 
waar te beginnen kan ik eenvoudigweg verwijzen naar de leeswijzer aan het 
einde van hoofdstuk 1. 

Dit proefschrift is het resultaat van onderzoek dat ik tussen 2006 en 2011 
heb uitgevoerd bij het Onderzoeksinstituut OTB aan de TU Delft. In die peri-
ode heb ik veel literatuur op het gebied van implementatie in allerlei vakge-
bieden kunnen bestuderen. Daarnaast waren vier woningcorporaties – Groen-
veld Wonen,*1Bo-Ex, Leyakkers en Vestia Rotterdam Noord – bereid hun mede-
werking aan dit onderzoek te verlenen. Daardoor was ik tevens in staat om 
bij deze corporaties een diepgaande studie naar de gebeurtenissen tijdens het 
implementatieproces te verrichten. 

Een aantal personen en organisaties heeft een belangrijke bijdrage aan dit 
proefschrift geleverd. Allereerst bedank ik de vier corporaties die mij in staat 
stelden het veldwerk te doen. Zij hebben mij niet alleen een werkplek op loca-
tie verschaft, maar ook ruimhartig de toegang tot grote stapels documen-
ten verleend. Dankzij hun openheid kon ik onbeperkt in de archieven speu-
ren. Degenen die ik benaderde voor een interview waren zonder uitzondering 
bereid om hier tijd voor vrij te maken. Soms meerdere keren. De gesprekken 
die ik voerde waren zonder twijfel een van de leukste en meest interessante 
onderdelen van het onderzoek. Daarvoor veel dank. 

Het veldwerk bij de vier corporaties leverde als tastbaar resultaat een gro-
te stapel aantekeningen vanuit de documentenstudie, en verslagen van inter-
views. Belangrijke, maar niet de enige input voor dit proefschrift. Ook de 
bestaande wetenschappelijke literatuur vormt een belangrijk pijler onder dit 
boek. Zonder anderen tekort te willen doen noem ik Bruno Latour en Barba-
ra Czarniawska als de auteurs, wier publicaties een belangrijke invloed had-
den op de onderzoeksmethode die is gevolgd. Als ingang naar implementa-

* In de casebeschrijving over Groenveld Wonen zijn voor lokale organisaties gefingeerde namen gebruikt.



tiestudies vormde het overzichtsboek van Hill en Hupe (2009) een onmisbare 
schakel. Binnen het veld van het strategisch voorraadbeleid geldt dat voor de 
publicaties van Nico Nieboer en Vincent Gruis. 

Naast het veldwerk en het literatuuronderzoek neemt ook het samenbren-
gen van deze twee onderdelen een belangrijke plaats in het onderzoek in. 
Vanuit de TU Delft hielden Nico Nieboer, Ad Straub, Peter Boelhouwer, Vincent 
Gruis en Henk Visscher me scherp door hun kritische vragen over metho-
de, theorie en praktijk. Naast hen bedank ik ook de andere leden van de the-
magroep Housing Management, en de onderzoekslijn MOVe voor hun klank-
bordfunctie gedurende het onderzoek. Op enkele cruciale momenten kon ik 
bij Wiebe Bijker (Universiteit Maastricht) en Peter-Paul Verbeek (Universiteit 
Twente) terecht voor een verhelderend gesprek over Actor-Netwerk Theorie en 
de manier van onderzoek doen die daarmee samenhangt. Dank daarvoor. Tot 
slot bedank ik de collega’s, vrienden en andere geïnteresseerden die een bij-
drage leverden door het lezen van conceptteksten. 

Ritske Dankert
Delft/Nijmegen, 2011
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 1  Inleiding: een kwestie van 
uitvoeren?

In dit proefschrift staat de uitvoering van strategisch voorraadbeleid centraal. 
Op basis van onderzoek bij vier woningcorporaties laat ik zien hoe het voor-
raadbeleid een rol speelt in de uitvoering van concrete projecten. In dit hoofd-
stuk ga ik eerst in op de aanleiding voor dit onderzoek. Vervolgens staan de 
doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen centraal in de tweede 
paragraaf. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk introduceer ik de belang-
rijkste begrippen die in dit proefschrift worden gebruikt. Vervolgens schets 
ik de positie van corporaties in Nederland. Daarna komt de aanpak van het 
onderzoek aan bod. In de zesde paragraaf van dit hoofdstuk wordt de weten-
schappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek besproken. 
Ter afsluiting van deze inleiding is een leeswijzer opgenomen waarin kort de 
inhoud van de rest van dit boek wordt aangekondigd.

 1.1  Aanleiding

“Als het beleid eenmaal is vastgesteld, dan is het alleen nog maar een kwes-
tie van uitvoeren.” Deze uitspraak wordt in verschillende varianten door vele 
medewerkers van verschillende organisaties gebruikt. Het woord ‘alleen’ sug-
gereert dat het maken van beleid meer aandacht krijgt dan de implementa-
tie daarvan. Of implementatie werkelijk zo gemakkelijk kan worden afgedaan 
is de vraag. De weifelende formulering van Ekkers (2002:115) doet vermoeden 
van niet. Hij schrijft: “Als beleid is vastgesteld, dient het te worden uitgevoerd, 
althans dat is meestal de bedoeling.” Als we implementeren van beleid ech-
ter zien als alle activiteiten die worden uitgevoerd om concrete maatregelen 
uit het beleid in fysieke zin te realiseren, verdwijnt het woordje ‘alleen’ uit de 
eerste zin van deze paragraaf als sneeuw voor de zon. Tussen het opschrijven 
van een beleidsmaatregel en de realisatie daarvan zitten vele uren hard wer-
ken door medewerkers binnen en buiten de organisatie van de beleidsmakers. 
Zoals ook Day en Wensley (1983:86) benadrukken is dat proces ingewikkelder 
dan veel procesmodellen doen vermoeden. In procesmodellen zijn beleid en 
uitvoering nog wel van elkaar te scheiden. In de praktijk lopen beleid en uit-
voering echter door elkaar heen. Onderzoek naar de uitvoering van beleid in 
de praktijk laat zien dat gedurende het proces nieuw beleid kan ontstaan dat 
de uitvoering van richting doet veranderen (Mintzberg, 2000:24; Pressman en 
Wildavsky, 1984; Selsky en Barton, 2000).

Een groot aantal verschillende variabelen hebben invloed op de implemen-
tatie van beleid. O’Toole (1986) telt er in een review van de implementatie-
literatuur meer dan driehonderd. Een dergelijk aantal variabelen maakt het 
implementeren er niet gemakkelijker op. Wat de complexiteit verder ver-
hoogt zijn de verschillende meningen over het doel van implementatie. Top-
down benaderingen gaan ervan uit dat implementatie alleen succesvol kan 
zijn wanneer beleid uiteindelijk een op een wordt uitgevoerd (Pressman en 
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Wildavsky, 1984: xxi; Van Meter en Van Horn, 1975:483-484). Anderen hebben 
juist laten zien dat afwijkingen van beleid die gedurende de implementatie 
bedoeld of onbedoeld zijn ontstaan, niet in alle gevallen als negatief worden 
ervaren (Faludi en Korthals Altes, 1994; Flyvbjerg, 1998; Faludi, 2000; Berke et 
al., 2006). 

Het onderzoek naar beleidsimplementatie heeft zich in de afgelopen decen-
nia afgespeeld bij zowel de overheid, de publieke sector in het algemeen, 
als het bedrijfsleven. Implementatie van beleid bij woningcorporaties is in 
deze onderzoeksagenda lange tijd niet opgenomen geweest. Sinds 1993 zijn 
woningcorporaties in Nederland beleidsmatig en financieel zelfstandiger 
geworden. Daardoor zijn ze ook sterker dan voorheen in beeld gekomen als 
studieobject voor de beleidswetenschappen. In de eerste jaren na de verzelf-
standiging was de onderzoeksinzet richting corporaties vooral gericht op het 
maken van beleid (zie bijvoorbeeld Van den Broeke, 1998). In de laatste jaren 
komt ook de implementatie van beleid als belangrijk onderwerp naar voren in 
de literatuur (Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2006, 2007; Nieboer, 2009). Ook 
in dit implementatieonderzoek staan corporaties centraal. 

Problemen bij de implementatie van strategisch voorraadbeleid
Een belangrijk gevolg van de ontwikkelingen in de jaren negentig is dat wo-
ningcorporaties vaker naar eigen inzicht kunnen (en moeten) beslissen over 
hun woningvoorraad. Sinds 1993 hebben dan ook steeds meer corporaties 
een strategisch voorraadbeleid, waarin ze aangeven op welke wijze ze hun 
voorraad willen sturen. Strategisch voorraadbeleid vult zo het gat dat door 
het wegvallen van de overheidssturing bij de corporaties was ontstaan. Zelf 
noemden corporaties in de jaren negentig ook de krimp van de markt en de 
emancipatie van de woonconsument als belangrijke redenen om een strate-
gisch voorraadbeleid op te stellen (Van den Broeke, 1998:11-12). Voor een aan-
tal corporaties gold bovendien hun krappe financiële positie en/of de achter-
uitgang van het leefklimaat in bepaalde wijken als aanleiding. In de eerste ja-
ren na de verzelfstandiging van de corporaties is logischerwijs veel aandacht 
geweest voor het maken van beleid en strategie. Het procesmodel van Van 
den Broeke (1998) is daarvan tegelijkertijd neerslag en aanjager. Aan het be-
gin van deze eeuw nam het strategisch voorraadbeleid een grote vlucht. Vol-
gens verschillende onderzoeken was het strategisch voorraadbeleid op dat 
moment een van de belangrijkste beleidsthema’s van corporaties (Heeger en 
Nieboer, 2003).

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de implementatie van stra-
tegisch voorraadbeleid niet altijd soepel verloopt. Nieboer (2003:49) geeft 
aan dat er niet of nauwelijks expliciete relaties worden geformuleerd tus-
sen de kenmerken van het bezit en de doelstellingen van de verhuurder aan 
de ene kant en gewenste activiteiten op complexniveau aan de andere kant. 
In herstructureringsbuurten is dit zelfs nog sterker het geval omdat daar de 
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samen met andere partijen opgestelde wijkplannen veelal leidend zijn (Nie-
boer, 2009:153). Ook Eskinasi (2008) wijst op de problematische implementa-
tie van strategisch voorraadbeleid. De klassieke aanpak kent volgens Eskina-
si (2008:31) vier problemen. Ten eerste blijkt strategisch voorraadbeleid in de 
praktijk teveel los te staan van andere onderdelen van het bedrijfsbeleid. Ten 
tweede is de koppeling met beheerplannen, planning & control en dagelijkse 
werkprocessen onvoldoende. Ten derde blijkt het lastig om strategisch voor-
raadbeleid over te brengen aan uitvoerende medewerkers en externen. Tot 
slot is er het risico om in details te verzanden. 

Onderzoeken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (2006, 2007) bevesti-
gen het beeld dat Nieboer en Eskinasi schetsen. In het onderzoek uit 2006 is 
door het Centraal Fonds Volkshuisvesting gekeken naar een aantal onderde-
len van het beleid (zie figuur 1.1). 

Eerst is bekeken of corporaties een goede basis hebben waarop ze hun 
beleid baseren. Hierbij is bijvoorbeeld gevraagd of er een woningmarktonder-
zoek beschikbaar is, en of de technische staat van het woningbezit recent in 
kaart is gebracht. De meeste corporaties (80%) scoren hier voldoende op. Ver-
volgens is bekeken of de 55 deelnemende corporaties hun visie op de markt-
positie en de huidige staat van het bezit op een samenhangende wijze heb-
ben vertaald in meerjarige voornemens over ingrepen in het bezit. Dit is bij 
69% van de corporaties in voldoende mate het geval. De vertaling van dat 
beleid in financiële meerjarenplanningen en -prognoses is bij 64% van de cor-
poraties voldoende. De daadwerkelijke realisatie van de voornemens uit het 
beleid en de evaluatie daarvan kent een lage score. Slechts iets meer dan de 
helft (53%) van de corporaties slaagt erin om de voornemens uit het beleid 
in voldoende mate te realiseren en te evalueren. Interessant daarbij is dat er 
een grote samenhang is tussen deze score en de score op de vertaling van het 
beleid in financiële meerjarenplanningen en -prognoses. Corporaties die hun 
beleid onvoldoende in financiële plannen en prognoses vertalen scoren ook 
slechter bij de daadwerkelijke realisatie en de evaluatie van hun voornemens. 
Tot slot heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting gekeken naar de onder-
steuning van het beleidsproces en de verantwoording over beleid en uitvoe-

Figuur 1.1 Percentage goed scorende corporaties
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ring. Daarop scoren respectievelijk 49% en 64% van de corporaties voldoende.
Een jaar na het eerste onderzoek heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

(2007:49-65) een gelijksoortig onderzoek onder 28 corporaties uitgevoerd. De 
onderwerpen waarop is beoordeeld wijken iets af van het eerdere onderzoek 
(zie figuur 1.2). 

In 2007 komt het Centraal Fonds Volkshuisvesting tot de conclusie dat bij-
na alle corporaties voldoende of goed scoren op de missie, visie en porte-
feuillestrategie op hoofdlijnen. Ook scoren bijna alle corporaties voldoende of 
goed op de uitwerking naar concrete maatregelen in de portefeuillestrategie. 
Bij de vertaling van die maatregelen in de externe meerjarenprognose wordt 
al iets minder gescoord. Toch is het oordeel voor 89% van de corporaties vol-
doende of goed op dit onderdeel. Net als in het eerdere onderzoek is de sco-
re op het evalueren van het beleid echter veel slechter. Het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting keek bij dit onderdeel naar in hoeverre de externe progno-
ses op een termijn van drie jaar worden gerealiseerd. Op dit onderdeel scoort 
slechts 61% van de deelnemende corporaties voldoende of goed. De corpora-
ties gaven veel verschillende redenen voor het niet realiseren van de externe 
prognoses (zie kader 1.1). Een aantal van deze oorzaken zullen we later ook in 
de casebeschrijvingen tegenkomen. Tot slot heeft het Centraal Fonds Volks-
huisvesting in 2007 gekeken naar de manier waarop corporaties binnen de 
verschillende onderdelen van het portefeuillebeleid het risicobeheer vormge-
ven. Ook daarop scoren de onderzochte corporaties relatief vaak onvoldoen-
de (36%).

Ook bij andere onderdelen van het bedrijfsbeleid loopt de implementatie bij 
corporaties niet altijd soepel. Dreimüller (2008) heeft onderzoek gedaan naar 
de implementatie van de algemene strategie, ondernemingsplannen en pres-
tatiemeting via de balanced scorecard. Uit interviews met 15 corporatiedi-
recteuren komt een aantal implementatieproblemen naar voren (Dreimüller, 
2008:68-71). In de eerste plaats speelt volgens de directeuren mee dat mana-
gers bij corporaties meestal geen bedrijfskundige achtergrond hebben. Daar-
door missen ze kennis en ervaring op dit gebied. Verder werd genoemd: een 
gebrek aan (goede) sturingsinformatie, weerstand bij medewerkers, onvol-

Figuur 1.2 Percentage goed of voldoende scorende corporaties
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doende kwaliteit van leidinggevenden en medewerkers, en een verkeerde stijl 
van leidinggeven.

Implementatievragen
De non-implementatie van strategisch voorraadbeleid roept de vraag op waar 
beslissingen dan wel op gebaseerd zijn. Nieboer (2003:49) concludeert hier-
over: “Beslissingen over de ontwikkeling van de voorraad lijken meer tot 
stand te komen in onderhandelingen en/of op basis van meestal impliciete 
beleidsoverwegingen, die zich in de hoofden van personen bevinden.” In zijn 
proefschrift concludeert Nieboer (2009:177) bovendien dat de matige doorwer-
king van dat beleid in investeringsbeslissingen op complexniveau ook het ge-
volg is van het feit dat er nog andere relevante factoren in die beslissingen 
worden meegenomen. 

Als antwoord op de moeilijke implementatie van strategisch voorraadbeleid 
introduceert Eskinasi (2008) de term vastgoedsturing. Met behulp van deze 
term wil Eskinasi de aandacht vestigen op de integraliteit van het voorraadbe-
leid. In aanvulling op eerdere ideeën van Gruis en Van Sprundel (2003) en Nie-
boer (2003) wordt door Eskinasi het strategiemodel van Kotler (1997) geadop-
teerd als uitgangspunt voor vastgoedsturing. Hierbij is meer dan bij eerdere 
vormen van strategisch voorraadbeleid aandacht voor de afstemming tussen 
de bedrijfsmissie en visie enerzijds en het voorraadbeleid anderzijds. Ook is 
de aansluiting tussen het voorraadbeleid en de bedrijfsprocessen nadrukke-
lijker geregeld. Verder wil vastgoedsturing toegankelijker en bewerkelijker zijn 
dan eerdere vormen van strategisch voorraadbeleid. Door Van Os (2007) is in 
een praktijkboek over het beleidsproces bij woningcorporaties nog een verde-
re uitwerking gemaakt van de verankering van voorraadbeleid in de organi-
satie. Daarbij wordt geschetst hoe het strategisch voorraadbeleid kan worden 
opgenomen in de planning & control cyclus van de corporatie. Hierbij worden 
ook instrumenten geïntroduceerd die gericht zijn op de financiële aspecten 
van het voorraadbeleid.

Woningcorporaties willen hun beleid graag zodanig verankeren dat de uit-
voering van beleid ook echt plaatsvindt. Eskinasi (2008) en Van Os (2007) pro-

Kader 1.1 Oorzaken voor het niet realiseren van externe meerjarenprognoses
▪

▪

▪ 
▪

 
▪ 

▪

▪ 
▪

▪

▪

▪ 

De externe meerjarenprognose (CMKG) bevat ook veel zachte plannen, de CMKG is geen 
uitdrukking van de interne meerjarenprognose, de CMKG-opgave is niet goed;
Fusie heeft tot vertragingen geleid;
Nieuwe prioriteiten in portfoliobeleid;
Bouwprocedures, vergunningen, vertragingen bij totstandkoming van stedenbouwkundig 
plan;
Grote verschillen tussen koude en warme opname bij onderhoud, capaciteit om onderhouds-
begroting weg te zetten onvoldoende;
Discussie met bewoners heeft langer geduurd;
Marktabsorptie is aanleiding voor temporisering;
De omgeving wil niet meewerken;
Verkoop valt tegen, lagere mutatiegraad, splitsingsbeleid leidt tot vertraging;
Politiek werkt onvoldoende mee;
De keten uitplaatsen-sloop-vervangende nieuwbouw werkt niet goed.

Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting (2007: 58-59)
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beren hieraan tegemoet te komen door het introduceren van nieuwe instru-
menten die de implementatie van strategisch voorraadbeleid beter hanteer-
baar maken. Soms kan het in de praktijk echter verstandig zijn om van beleid 
af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren 
op de weg komen die je beter kunt mijden. Met betrekking tot portefeuille-
beleid van woningcorporaties stelt Nieboer (2009:177) de vraag of de matige 
doorwerking van portefeuillebeleid naar het complexniveau wel zo erg is. Een 
zorgvuldige afweging vereist dat ook lokale en andere factoren bij de afwe-
ging op complexniveau worden meegenomen. Aan de andere kant ziet Nie-
boer ook risico’s bij een gebrekkige doorwerking van beleid. De beleidsuitvoe-
ring kan onsamenhangend worden. Een ander gevaar is dat het onduidelijk 
wordt welke consequenties beslissingen op complexniveau hebben voor de 
woningvoorraad als geheel. Een belangrijke vraag is hoe een balans kan wor-
den gevonden tussen het uitvoeren van voorgenomen beleid en het anticipe-
ren op gewijzigde situaties.

 1.2  Doel en onderzoeksvragen

Dit onderzoek heeft tot doel om een nuttige bijdrage te leveren aan zowel het 
wetenschapsgebied als de praktijk van de beleidsimplementatie. Binnen het 
wetenschapsgebied van de beleidsimplementatie is al lange tijd een discussie 
gaande tussen top-down en bottom-up benaderingen (Matland, 1995; O’Toole, 
2000:267). Combinaties van top-down en bottom-up benaderingen komen de 
laatste jaren steeds meer in de belangstelling te staan (O’Toole, 2000:267). Met 
dit proefschrift wil ik een bijdrage leveren aan het overbruggen van de tegen-
stellingen tussen top-down en bottom-up modellen.

De tweede doelstelling van dit onderzoek is om handvatten te ontwikke-
len voor de implementatie van beleid in de praktijk. Daarbij ligt de nadruk 
op de verbinding tussen beleid en uitvoeringsproces, het nemen van beslis-
singen tijdens het uitvoeringsproces, en de condities waaronder soms bewust 
van beleid kan worden afgeweken. Deze handvatten zijn bedoeld voor profes-
sionals bij overheden en maatschappelijke organisaties in het algemeen, en 
woningcorporaties in het bijzonder. 

Om de gestelde doelen te bereiken moet antwoord worden gegeven op de 
volgende centrale vraag: Op welke wijze verloopt het implementatiepro-
ces van strategisch voorraadbeleid bij woningcorporaties, en op welke wijze 
kan dit proces zodanig worden verbeterd, dat zowel het voorgenomen beleid 
als nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten daarin een plek krij-
gen? Deze globale en overkoepelende vraag wordt hieronder uitgewerkt in vijf 
onderzoeksvragen. 



[ 7 ]

1. Op welke manier komt voorgenomen beleid terecht in de uitvoeringsprocessen van 
concrete maatregelen uit het voorgenomen beleid?

De wegen, links en koorden tussen voorgenomen beleid en uitvoering zijn 
lang en vol met obstakels (Pressman en Wildavsky, 1984; Nieboer, 2009). In de-
ze studie ga ik in op de vraag op welke manier de informatie uit het voorgeno-
men beleid desondanks terechtkomt in de uitvoeringsprocessen van concre-
te maatregelen. In de cases ga ik op zoek naar verbindingsmiddelen die (de-
len van) het beleid van de beleidsdocumenten naar de dagelijkse activiteiten 
van uitvoerende medewerkers transporteren. Daarbij ga ik ook in op de route 
die het beleid daarbij aflegt. Neemt het beleid de top-down-snelweg om zon-
der al te veel afslagen en invoegend verkeer het einddoel te bereiken, of voert 
de route langs kronkelige landweggetjes met bijbehorende drempels en ande-
re bottom-up-obstakels?

2. Wat bepaalt de rol die het voorgenomen beleid speelt bij de dagelijkse beslissingen 
in het uitvoeringsproces?

Als het beleid in een of andere vorm een uitvoerende medewerker heeft be-
reikt, betekent dat nog niet dat het beleid ook precies zo wordt gerealiseerd 
(Lipsky, 1980; Terpstra en Havinga, 2001). Medewerkers hebben immers niet 
alleen met beleid te maken, maar staan ook onder invloed van andere facto-
ren. Een groot deel van de 300 variabelen van O’Toole (1986) heeft te maken 
met dergelijke factoren, die los van het beleid op de beslissers in het uitvoe-
ringsproces inwerken. Voorbeelden zijn de benodigde middelen (waaronder 
financiële); het aantal actoren dat bij de uitvoering betrokken is; de mening 
van klanten; en attitudes, percepties en lerend vermogen van de uitvoeren-
de medewerkers zelf (O’Toole 1986:189). In dit proefschrift onderzoek ik hoe 
het komt dat beleid dat bij dagelijkse beslissingen bekend is, al dan niet een 
(doorslaggevende) rol speelt bij het nemen van die dagelijkse beslissingen tij-
dens het uitvoeringsproces.

3. Hoe spelen actoren en factoren – anders dan het beleid zelf – een rol bij de dagelijk-
se beslissingen in het uitvoeringsproces?

De derde onderzoeksvraag vloeit voort uit het besef dat er naast het beleid 
ook andere actoren en factoren inwerken op de beslissers in een uitvoerings-
proces (Van Meter en Van Horn, 1975:462-483). De vraag die ik in dit onder-
zoek wil beantwoorden is hoe actoren en factoren – anders dan het beleid zelf 
– een rol spelen bij het besluit om tijdens het uitvoeringsproces al dan niet af 
te wijken van het eerder voorgenomen beleid. 
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4. Hoe ziet een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van implementatie 
eruit, wanneer deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek verzamelde data over de 
implementatie van strategisch voorraadbeleid?

Het zoeken naar synthesen van tegengestelde benaderingen in de theorie 
over beleidsimplementatie is een belangrijk overkoepelend thema binnen de 
wetenschappelijke literatuur (Hill en Hupe, 2009:58-62). Nadat met behulp 
van de eerste drie onderzoeksvragen de huidige situatie is onderzocht, is de 
vierde vraag van dit onderzoek gericht op de consequenties voor het weten-
schapsgebied. Daarbij wordt gezocht naar een synthese van top-down en bot-
tom-up benaderingen van beleidsimplementatie. Deze synthese wordt opge-
bouwd uit de data van het veldwerk zoals die in het vervolg van dit proef-
schrift worden gepresenteerd. 

5. Op welke manier kan voorgenomen beleid met het uitvoeringsproces worden ver-
bonden, waarbij tegelijkertijd recht gedaan wordt aan nieuwe ontwikkelingen en ver-
anderende inzichten tijdens het uitvoeringsproces? 

De laatste onderzoeksvraag van dit proefschrift stelt de praktijk centraal. Op 
basis van de uitkomsten van de eerdere onderzoeksvragen, en de problemen 
waarvoor corporaties zich in de praktijk gesteld zien, doe ik aanbevelingen 
voor het zoeken van de balans tussen enerzijds de daadwerkelijke implemen-
tatie van voorgenomen beleid, en anderzijds het bewust afwijken van dat be-
leid tijdens het uitvoeringsproces.

 1.3  Begrippen
In het doel en de vijf onderzoeksvragen staan twee begrippen centraal: stra-
tegisch voorraadbeleid en implementatie. Hieronder licht ik toe wat in dit 
proefschrift onder deze begrippen wordt verstaan. Omdat strategisch voor-
raadbeleid een bijzondere vorm van beleid en strategie is, ga ik ook in op de 
algemene definities van beleid en strategie.

Beleid en strategie 
Een veelgebruikte definitie ziet beleid als het vaststellen van doelen en de bij-
behorende middelen om die doelen te bereiken (Hoogerwerf, 1972:63; Press-
man en Wildavsky, 1984:xxi; Panday, 2007:240). Er zijn echter ook andere de-
finities in omloop. De verschillen tussen deze definities hebben vooral be-
trekking op de grens tussen beleid en implementatie (vgl. Birkland, 2005:17-
18). Dye (1992) geeft een smalle definitie. Volgens hem omvat beleid de keu-
zes van overheden om iets wel of niet te doen. Een veel verdergaande defini-
tie is die van Peters (1999). In zijn woorden omvat beleid alle acties van over-
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heden die direct of indirect het leven van burgers beïnvloeden. In de definitie 
van Dye kunnen we weinig implementatie terugvinden, terwijl het bij de defi-
nitie van Peters vrijwel volledig is inbegrepen.

Volgens Pressman en Wildavsky (1984:xxi) bevat beleid altijd een deel van 
de implementatie, maar kan het tegelijkertijd nooit de gehele implementa-
tie omvatten. Aan de ene kant is het bij implementatie nodig om te weten 
welk beleid er wordt geïmplementeerd. Dat blijkt ook uit de door Pressman en 
Wildavsky (1984:143) gepresenteerde casestudie over het creëren van nieuwe 
arbeidsplaatsen in Oakland. Aan de andere kant staat het beleid ook los van 
de implementatie. De formulering van beleid zal in de tijd immers altijd voor-
afgaand aan de implementatie plaatsvinden.

Een ander veel gebruikt onderscheid tussen verschillende vormen van 
beleid is de beleidspiramide (figuur 1.3). Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen strategisch, tactisch en operationeel beleid. Aan de basis van dit model 
staat de onderverdeling van Anthony (1965) in strategisch planning, manage-
ment control (tactisch) en operational control. Strategisch planning wordt in 
deze onderverdeling gezien als het besluitvormingsproces over de doelen van 
een organisatie, en de middelen om die doelen te bereiken (Anthony, 1965:24). 
Management control is het proces waarbij managers ervoor zorgen dat de 
middelen efficiënt en effectief worden ingezet (Anthony, 1965:27). Operatio-
nal control wordt door Anthony (1965:69) gedefinieerd als het proces waarbij 
ervoor gezorgd wordt dat specifieke taken effectief en efficiënt worden uitge-
voerd.

Jordan (1995:6) heeft op een andere manier drie invalshoeken om beleid te 
definiëren op een rij gezet. In top-down modellen wordt beleid volgens hem 
gedefinieerd als een onafhankelijke variabele. Het is tegelijkertijd een start-
punt en benchmark voor de implementatiefase. In bottom-up modellen krijgt 
beleid een hele andere betekenis. Binnen deze modellen is beleid volgens Jor-
dan een variabele die afhankelijk is van de interactie tussen actoren tijdens 
het proces. Een derde categorie vormt volgens Jordan de groep modellen die 

Figuur 1.3 Beleidspiramide

Strategisch
(doelstellingen)

Tactisch
(middelen)

Operationeel
(taken)
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uitgaat van onderhandelen en evolutie. Bij deze modellen wordt beleid gezien 
als afhankelijk van een voortdurend onderhandelingsproces.

Beleid kan verschillende functies hebben. In de literatuur wordt meestal 
gesproken over beleid dat bedoeld is om te worden uitgevoerd. Het opstellen 
van beleid kan echter ook andere doelen dienen (Aalders, 1984, Rozycki, 1999; 
Hill en Hupe, 2009:140). Symboolbeleid of – in het geval van overheidsbeleid 
– symboolwetten zijn dan vaak het gevolg. Aalders (1984:13) definieert zulke 
symboolwetgeving als “wetten, die bepaalde nog niet in de samenleving aan-
vaarde normen of waarden bevestigen, zonder dat de wetgever zich al te zeer 
heeft bekommerd om de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van die wetten.” 

Nauw verwant aan het begrip beleid is de term strategie. Net als beleid kent 
ook strategie verschillende definities, waardoor het lastig is om het onder-
scheid tussen beide termen aan te geven. In de meeste definities heeft stra-
tegie vooral iets te maken met de middelen om doelstellingen te realiseren. 
De doelstellingen zelf zijn in de meeste definities van strategie niet inbegre-
pen (Korsten et al., 1993). In de beleidspiramide is strategie veelal tussen het 
strategische en tactische beleid gepositioneerd als de weg om van strategisch 
beleid naar praktisch beleid te komen (Korsten et al., 1993). Volgens Mintzberg 
en Jørgensen (1987:214) is het onderscheid tussen beleid en strategie echter 
kunstmatig. Volgens hen wordt met de term beleid binnen de publieke sector 
hetzelfde bedoeld als in de private sector met het begrip strategie.

Mintzberg (2000:23-29) zet vier veelgebruikte definities van strategie op een 
rij. In de eerste plaats wordt het opgevat als een plan: de middelen om van de 
huidige situatie naar een gewenste situatie te komen. Dit wordt door Mintz-
berg de voorgenomen strategie genoemd. In de tweede definitie – gerealiseer-
de strategie – is strategie een consistent patroon van reeds uitgevoerde acties 
in de tijd. Daarnaast signaleert Mintzberg dat strategie soms wordt opgevat 
als positie: beslissingen om bepaalde producten in bepaalde markten te intro-
duceren. Tot slot kan strategie ook als perspectief – een visie en richting – 
worden opgevat. Om de voorgenomen en gerealiseerde strategie met elkaar 
te verbinden heeft Mintzberg (2000:24) een drietal aanvullende termen geïn-
troduceerd. Als eerste is dat de weloverwogen strategie: de strategie die was 
voorgenomen én ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Daarnaast onderscheidt 
Mintzberg ongerealiseerde strategie die echter wel tot de voorgenomen stra-
tegie behoorde. Tot slot is er de spontane strategie. Dat is de strategie die wel-
iswaar niet was voorgenomen, maar gedurende het proces wel gerealiseerd is.

Strategisch voorraadbeleid
Strategisch voorraadbeleid is een bijzondere vorm van beleid en strategie. Die 
bijzonderheid zit vooral in de inhoud. Strategisch voorraadbeleid is gericht op 
de woningvoorraad van woningcorporaties. Het ontwikkelen van een integra-
le visie op de woningvoorraad vormt de kern van strategisch voorraadbeleid 
(Nieboer, 2009:8). Van den Broeke (1995:20) definieert strategisch voorraadbe-
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leid als “alle activiteiten die een woningbeheerder in onderlinge samenhang 
als onderdeel van een marktgerichte, strategische en integrale visie ontplooit. 
Ze hebben tot doel de woningvoorraad op kortere en langere termijn in over-
eenstemming te houden en/of te brengen met de zich ontwikkelende markt-
vraag en bedrijfsdoelen van de verhuurder.” Strategisch voorraadbeleid wordt 
door Van den Broeke als integraal, strategisch, marktgericht en dynamisch be-
naderd. 

Bij deze kenmerken kan wel een aantal kanttekeningen geplaatst wor-
den. In de eerste plaats zijn binnen het kenmerk van integraliteit twee deel-
kenmerken te onderscheiden (Van den Broeke, 1998:44; Nieboer en Gruis, 
2004:12). Ten eerste is er de integrale benadering van de woningvoorraad: 
beslissingen over de woningvoorraad worden genomen door in de eer-
ste plaats te kijken naar de gevolgen voor de totale woningvoorraad. Daar-
naast is er sprake van integratie van beleid: verschillende onderdelen van het 
beleid van een woningcorporatie worden op elkaar afgestemd. Hoewel Van 
den Broeke (1998:43) aangeeft dat het marktgerichte kenmerk ruim moet wor-
den opgevat, spreken Nieboer en Gruis (2004:12) liever over omgevingsgericht. 
Dit laatste begrip biedt meer ruimte om ook andere omgevingsfactoren dan 
alleen de markt in het beleid te betrekken. Voor woningcorporaties zullen bij-
voorbeeld specifieke wetgeving en prestatieafspraken belangrijk zijn bij het 
bepalen van de strategie. Ook Van den Broeke (1998:44) geeft al aan dat het 
strategisch voorraadbeleid bij corporaties ook in dienst staat van hun wettelij-
ke taakstelling. Door te spreken van omgevingsgericht is het duidelijk dat ook 
dit type invloeden worden meegenomen. Daarnaast voegen Nieboer en Gruis 
(2004) een vijfde element aan de definitie van Van den Broeke toe. Ook ‘syste-
matisch’ wordt door hen gezien als wezenlijk kenmerk van een strategische 
benadering. Volgens Ansoff en McDonnell (1990:491) is er altijd sprake van 
een systematisch proces bij strategische planning. In de praktijk blijkt strate-
gisch voorraadbeleid rationeel, systematisch en top-down te worden opgevat. 
En hoewel dat geen onderdeel is van de hierboven geschetste definitie van 
Gruis en Nieboer (2004) wordt het bovendien opgevat als marktgedreven en 
commercieel (Nieboer 2009:9).

Implementatie
De definitie van implementatie is een spiegel van de definities van beleid en 
strategie. Er zijn veel verschillende definities van implementatie.1

 De grootste verschillen komen hier voort uit de mate waarin de beleids-
vorming volgens de definitie onderdeel van het implementeren uitmaakt. 
Enerzijds lopen beleid en implementatie door elkaar heen. Pröpper (1998:141) 
schrijft daarover: “Het onderscheid tussen (…) verschillende deelproces-

1 Voor een uitgebreid overzicht van definities van strategie-implementatie: zie Van der Maas (2008:14-15)
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sen (…) is vooral behulpzaam als theoretisch onderscheid. Deze deelproces-
sen zijn in de praktijk niet volledig als afzonderlijke fasen te onderscheiden.” 
Torenvlied (1996:7-8) geeft aan dat ook in de implementatiefase besluiten ver-
anderd, genegeerd of verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Imple-
mentatie hoeft zich dus niet alleen te richten op het voorgenomen beleid en 
de concrete uitwerking daarvan, maar kan zich ook richten op veranderin-
gen van het beleid. Aan de andere kant is implementatie wel te onderschei-
den van beleid. Het begrip implementatie wordt in de literatuur veelal gelijk-
geschakeld aan het begrip uitvoering. Maarse (1998:102) omschrijft uitvoering 
als “het in de praktijk brengen van door de beleidsbepalers genomen beleids-
beslissingen.” Torenvlied (1996:5) stelt dat de uitvoering van besluiten vooraf-
gegaan wordt door een politiek besluit. De uitvoering van een politiek besluit 
kan zich volgens hem uiten in beleidsprestaties of beleidsafwijkingen. De dis-
cussie over hoe om te gaan met de scheiding tussen beleid en strategie is een 
van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van de top-down en bottom-
up stromingen binnen het implementatieonderzoek (Hill en Hupe, 2009:44). 

Als alternatief voor definities die ingaan op de scheiding tussen beleid en 
implementatie zijn er een aantal auteurs die meer op de kenmerken van 
implementatie zelf ingaan. Zo stelt Harrison (1987:59) dat de implementatie 
besluiten doet veranderen van een intellectueel verhaal in een commitment 
van tijd, energie en middelen. Volgens Floyd en Wooldridge (1992) vergt het 
afstemmen van strategische doelen en dagelijkse werkprocessen interventies 
van managers. Hrebiniak en Joyce (1984) stellen dat zulke interventies tijdens 
de implementatie betrekking hebben op de organisatiestructuur, werkproces-
sen en controlesystemen. Volgens Wheelen en Hunger (1992) staat de ontwik-
keling van programma’s, budgetten en procedures centraal. 

Noble (1999a:120) vat een aantal invalshoeken uit bedrijfskundige litera-
tuur samen als “the communication, interpretation, adoption and enact-
ment of strategic plans.” Naast het uitvoeren is het communiceren, interpre-
teren en eigen maken van het strategische plan dus ook een onderdeel van de 
implementatie. Noble (1999a:120) stelt dat implementatie uiteenvalt in twee 
dimensies. Een structurele dimensie waarbij de formele organisatiestructuur 
en controlemechanismen van belang zijn. En een inter-persoonlijke dimensie 
waarbij strategische consensus, autonoom strategisch gedrag, diffusie, leider-
schap- en implementatiestijl, en communicatie en interactieprocessen een 
rol spelen. 

Tot slot zijn er ook auteurs die in hun definitie de nadruk leggen op het 
complexe en procesmatige karakter van implementatie. De eerste onderzoe-
kers in de jaren zeventig conceptualiseerden implementatie als een com-
plex en dynamisch proces, waaraan een groot aantal verschillende participan-
ten deelnemen vanuit verschillende rollen (Goggin, 1986:328). Lester en Gog-
gin (1998:5) stellen over overheidsbeleid: “Policy implementation is process, 
a series of subnational decisions and actions directed toward putting a pri-
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or authoritative federal decision into effect. The essential characteristic of the 
implementation process, then, is the timely and satisfactory performance of 
certain necessary tasks, related to carrying out the intent of the law.” Ook in 
deze definitie wordt de nadruk op het procesmatige karakter gelegd (vgl. Gog-
gin, 1986:135). Yin (1982:45) ziet het uitvoeringsproces als “a complex interac-
tion, over time, among a distinctive set of key actors and events at any given 
site.” Schofield koppelt het procesmatige karakter van implementatie aan de 
definitie die stelt dat implementatie beleid in uitvoering is. Wie deze defini-
tie hanteert zou volgens Schofield (2004:254) ook het procesmatige karakter 
van implementatie in ogenschouw moeten nemen. De uitvoering van beleid 
is volgens haar immers bereikt door handelingen zoals beslissen, communi-
ceren, onderhandelen en conflicteren. Een chronologische kijk op deze han-
delingen kan volgens haar meer inzicht bieden in de manier waarop imple-
mentatie van beleid wordt vormgegeven.

Gebruik van de centrale begrippen in dit proefschrift
Hierboven is gebleken dat voor dit onderzoek belangrijke begrippen een rijke 
verzameling aan definities kennen. Hieronder ga ik in op de manier waarop 
deze definities in dit proefschrift worden gebruikt. Het case-onderzoek in dit 
proefschrift begint steeds met een strategisch voorraadbeleid beleid dat – in 
lijn met de algemene definitie van beleid van onder meer Panday (2007:240) 
– doelen en de bijbehorende middelen bevat. Voor middelen kan in het ge-
val van strategisch voorraadbeleid ook ‘labels’ gelezen worden (vgl. Nieboer, 
2009:49). De beleidslabels die op complexen geplakt worden, zijn immers een 
middel om de gewenste doelstellingen te bereiken. In de hier geschetste vorm 
is het strategisch voorraadbeleid waarmee elke casestudie begint vooral een 
voorgenomen beleid (vgl. Mintzberg, 2000:23-29). Wanneer in de cases de im-
plementatie van bepaalde doelen en labels wordt gevolgd, kan beleid en stra-
tegie ook in andere gedaanten opduiken. Naast het beleid uit de vastgestelde 
beleidsnota’s bestaat er ook beleid en strategie die pas tijdens de implemen-
tatiefase een rol van betekenis gaat spelen (vgl. Mintzberg, 2000:24). Ook deze 
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vormen van beleid en strategie worden meegenomen in de beschrijving van 
de cases. 

In dit proefschrift wordt aangesloten bij de opvatting dat beleid en imple-
mentatie – in ieder geval analytisch – van elkaar te onderscheiden zijn. Daar-
mee worden definities van beleid die tevens de gehele implementatie omvat-
ten, uitgesloten. Zonder dit uitgangspunt zou het onmogelijk zijn om imple-
mentatie als zodanig te onderzoeken (vgl. Pressman en Wildavsky 1984:xxii). 
Tegelijkertijd moet erkend worden dat het maken van (nieuw) beleid ook tij-
dens het uitvoeringsproces doorgaat. Wanneer dat in de cases het geval is, 
wordt dit als onderdeel van het onderzoek meegenomen. 

Implementatie van beleid wordt in dit proefschrift in de eerste plaats 
gezien als proces. Deze opvatting past het best bij de onderzoeksvragen, en 
bij de manier waarop door recente auteurs met het begrip implementatie 
wordt omgegaan. Het uitvoeringsproces omvat het proces dat begint bij het 

Kader 1.2 Belangrijkste veelgebruikte begrippen in dit proefschrift

Naast de begrippen die centraal staan in de doelstelling en onderzoeksvragen zijn er nog een aantal belangrijke 
begrippen die in de loop van het proefschrift uitgebreider worden toegelicht. In dit kader introduceer ik ze alvast 
kort.

Actanten
Deze term is afkomstig uit de semiotiek en betekent daar “that which accomplishes or undergoes an act”. (Greimas 
en Courtés, 1982:5). Een actant kan een mens, een ding, een dier of een concept zijn. Dit onderzoek zal zich niet 
beperken tot de menselijke actanten, maar trachten om alle actanten die van belang zijn voor het uitvoerings-
proces op een gelijkwaardige manier in beeld te brengen.

Verbindingsmiddel
Om voorgenomen beleid te kunnen uitvoeren zijn verbindingen nodig tussen de actanten die bij de implementa-
tie zijn betrokken. Mintzberg (1983:81-93) heeft beschreven hoe medewerkers van organisaties binnen verschil-
lende organisatiestructuren op verschillende manieren als liaison device kunnen worden ingezet om beleids-
medewerkers met uitvoerende werknemers te verbinden. In dit proefschrift rek ik het begrip liaison device op tot 
het niveau van actanten. In dit proefschrift wordt het begrip verbindingsmiddel dan ook gebruikt voor actanten 
die een functie hebben in het verbinden van voorgenomen beleid en de beslissingen in het uitvoeringsproces.

Implementatienetwerk
Het implementatienetwerk omvat alle actanten die een rol spelen bij de uitvoering van het beleid en daardoor in 
verbinding met elkaar staan. Dit begrip sluit aan bij het begrip implementatiestructuur zoals dat is geïntrodu-
ceerd door Hjern en Porter (1981:211). Een implementatiestructuur is een netwerk van bij de implementatie be-
trokken (onderdelen van) organisaties. In dit proefschrift gebruik ik het begrip implementatienetwerk. Dat begrip 
omvat niet alleen de actoren, maar ook andere actanten die een rol spelen in het uitvoeringsproces.

Translatie
Het concept van translatie stelt dat ideeën zoals die in een beleid zijn opgenomen niet in één vaste vorm door 
het implementatienetwerk worden doorgegeven, maar door de betrokkenen actief worden gemaakt en aangepast 
(Callon en Latour, 1981). Wanneer beleid zich verplaatst binnen het implementatienetwerk zal het volgens het 
concept van translatie dus per definitie ook veranderingen ondergaan.

Dagelijkse beslissingen en beslispunten
Dagelijkse beslissingen zijn kleine en grote beslissingen die dagelijks in uitvoeringsprocessen worden genomen, 
en invloed hebben op de voortgang van de implementatie. Bij een beslisser komen in een beslispunt alle actan-
ten samen die bij een bepaalde dagelijkse beslissing betrokken zijn.
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vaststellen van voorgenomen beleid. Het einde van het proces kan de – al dan 
niet gewijzigde – realisatie van het beleid zijn, of het moment waarop door de 
betrokken actanten wordt vastgesteld dat de realisatie van het beleid niet zal 
plaatsvinden. In hoofdstuk 2 ga ik verder in op de beschikbare literatuur over 
implementatie van beleid, en de manier waarop het begrip in dit boek wordt 
gebruikt. 

Naast de hierboven beschreven begrippen zijn er nog een aantal belangrij-
ke begrippen die in de loop van het proefschrift uitgebreid aan bod komen. In 
kader 1.2 introduceer ik ze alvast kort.

 1.4  Corporaties in Nederland

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Nederlandse corporatiesector. Dit 
is het speelveld waarop de onderzochte corporaties zich bewegen. In deze pa-
ragraaf schets ik de belangrijkste ontwikkelingen op dit speelveld.

Het Nederlandse woningmarktsysteem valt in de eerste plaats op door de 
grote omvang van de sociale huisvestingssector (Boelhouwer, 2002:219). In 
2008 omvatte de sociale huursector 32% van de totale woningvoorraad in 
Nederland (VROM, 2009b:7). Medio 2008 waren binnen de sociale huursector 
430 woningcorporaties als zogenaamde toegelaten instelling actief. Toegela-
ten instellingen zijn al sinds de woningwet van 1901 gebonden aan een zich 
ontwikkelende set van regels. Centraal staat daarbij dat woningcorporaties 
financiële middelen alleen mogen gebruiken ten behoeve van de volkshuis-
vesting (Conijn, 2005:16). 

In de naoorlogse periode heeft de overheid door middel van subsidies sterk 
gestuurd op de woningbouw. Corporaties konden alleen financiële middelen 
voor het bouwen of renoveren van hun bezit krijgen wanneer ze voldeden aan 
de strakke regels van de overheid (Boelhouwer, 2002:225; Conijn, 2005:15-16). 
Sinds het begin van de jaren negentig is de beleidsvrijheid van corporaties 
echter fors toegenomen (Nieboer, 2009:33-35). 

Sinds 1993 regelt het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) de invul-
ling van de regel dat geld door corporaties alleen ten behoeve van de volks-
huisvesting mag worden gebruikt. Onder het BBSH ligt, ten opzichte van eer-
dere regelingen, minder nadruk op voorschriften en meer op verantwoor-
ding van de corporaties achteraf (Nieboer, 2009:1). Volgens het BBSH worden 
corporaties afgerekend op hun prestaties in een aantal verantwoordingsvel-
den, ook wel prestatievelden genoemd. In eerste instantie waren er vier vel-
den: het betaalbaar huisvesten van de doelgroep, het zorgdragen voor de 
kwaliteit van het woningbezit, het betrekken van bewoners(organisaties) bij 
beleid en beheer, en de continuïteit op financieel terrein. In 1997 werd een 
vijfde verantwoordingsveld toegevoegd: leefbaarheid (VROM, 2000:8). Later is 
ook wonen en zorg als verantwoordingsveld toegevoegd (artikel 12b van het 
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BBSH). Met betrekking tot de doelgroep van beleid zijn de taken van de cor-
poratie in het BBSH gedetailleerd vastgelegd (artikel 13). Huishoudens met 
lage inkomens zoals gespecificeerd in de Huursubsidiewet, moeten passend 
gehuisvest worden. Passend wil daarbij zeggen in woningen met huurprijzen 
tot de kwaliteitskortingsgrens uit de Huursubsidiewet. Voor de andere verant-
woordingsvelden zijn geen gedetailleerde prestatie-eisen vastgelegd. De wet-
gever kiest er hier bewust voor om het aan gemeenten en corporaties over te 
laten om deze velden lokaal verder invulling te geven (Conijn, 2005:19).

Een andere ontwikkeling waardoor de beleidsvrijheid van woningcorpo-
raties aan het eind van de vorige eeuw is toegenomen is het (bijna) volledig 
afschaffen van subsidies op woningen en renovaties (Nieboer, 2009:34). Deze 
ontwikkeling (brutering) is in 1995 ingezet. Tegelijkertijd werden de schul-
den van de corporaties bij de overheid kwijtgescholden. Op deze manier werd 
de geldstroom van de overheid naar de corporaties en vice versa sterk gere-
duceerd (Ouwehand, 2001:210). Door het nieuwe BBSH waren de corporaties 
inhoudelijk al meer onafhankelijk van de overheid geworden. Door de bru-
tering werden de corporaties ook financieel veel minder afhankelijk van de 
overheid dan ze tot dan toe waren (Ouwehand, 2001:10).

Op dit moment zijn er twee sectorinstituten die voor woningcorporaties een 
belangrijke rol vervullen. Ten eerste is dat het Centraal Fonds Volkshuisves-
ting (CFV). Dit zelfstandige bestuursorgaan houdt financieel toezicht op de 
corporaties en kan de minister daarover adviseren. Ook heeft het Centraal 
Fonds Volkshuisvesting een rol bij het saneren van noodlijdende corporaties 
en het verlenen van projectsteun aan corporaties (Conijn, 2005:21). Het Waar-
borgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het andere sectorinstituut dat voor 
corporaties van belang is. Het WSW helpt corporaties om leningen voor socia-
le woningbouw tegen lagere rentes te krijgen. Het WSW doet dit door het bie-
den van garanties aan geldverstrekkers (Conijn, 2005:23).

Rond de eeuwwisseling is een discussie ontstaan over de vermogensover-
maat van de woningcorporaties. De vermogensovermaat is de overmaat aan 
eigen vermogen ten opzichte van het minimaal benodigde vermogen om risi-
co’s te kunnen opvangen. De VROMRaad (2002, 2003) heeft er diverse malen 
voor gepleit om deze vermogensovermaat af te romen. Sinds enkele jaren 
worden de vermogens van de corporaties inderdaad zwaarder belast. In 2006 
zijn corporaties voor een deel van hun activiteiten vennootschapsbelasting 
gaan betalen. Vanaf 1 januari 2008 geldt deze belastingplicht zelfs voor alle 
activiteiten van de corporatie (Deloitte, 2009:1). Daarnaast is in 2008 besloten 
om de corporaties een heffing op te leggen om de vernieuwing van achter-
standswijken te kunnen betalen. Naast de heffingen die de financiële posi-
tie van de woningcorporaties verslechteren, zorgen ook ontwikkelingen op de 
woningmarkt ervoor dat corporaties minder geld te besteden hebben. Sinds 
het uitbreken van de economische crisis in 2008 worden, ook door woningcor-
poraties, minder woningen verkocht (KEI, 2009). De financiële positie van de 
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corporaties staat daardoor onder druk (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 
2009).

Naast de beperking van de financiële speelruimte vindt er ook een discus-
sie plaats over de inhoudelijke speelruimte van de corporaties. Door enke-
le incidenten met falend toezicht, en onder druk van de Europese Commis-
sie, zijn door het ministerie van VROM voorstellen ontwikkeld voor de posi-
tie van woningcorporaties. Belangrijke onderdelen van deze voorstellen zijn 
het scherper formuleren van de doelgroep van beleid. Ook wordt het voor cor-
poraties in de toekomst lastiger om projecten te ontwikkelen die alleen zij-
delings met het wonen te maken hebben. Verder worden de mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van commercieel vastgoed beperkt (VROM, 2009a). Hoe-
wel de speelruimte van woningcorporaties door deze ontwikkelingen wordt 
beperkt, moeten en kunnen zij op basis van het BBSH en de brutering uit de 
jaren negentig van de vorige eeuw nog altijd zelf hun beleid bepalen.

 1.5  Aanpak van het onderzoek

De aanpak van het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst 
maakt een literatuurstudie onderdeel uit van het onderzoek. Casestudies 
bij vier corporaties vormen het hart van dit proefschrift, omdat in de onder-
zoeksvragen in de eerste plaats het ‘hoe’ van uitvoeringsprocessen centraal 
staat. Voor dergelijke open vragen is het uitvoeren van casestudies een ge-
schikte methode om relevante antwoorden boven tafel te krijgen. Ook in eer-
dere implementatiestudies blijken casestudies een belangrijke onderzoeks-
methode (Yin, 1982:40). 

Nadat het casestudie-onderzoek en de literatuurstudie parallel aan elkaar 
zijn uitgevoerd zullen de cases worden geanalyseerd, waarbij op basis van 
de gevonden literatuur generalisatie naar een breder toepassingsbereik kan 
plaatsvinden. Op basis van deze analyse wordt tevens de opgave voor de prak-
tijk geadresseerd. In deze paragraaf geef ik een korte toelichting op het litera-
tuuronderzoek, de aanpak van de casestudies en de reflectie op de gevonden 
data. In figuur 1.4 zijn de relaties tussen de verschillende onderdelen van het 
onderzoek weergegeven. 

Literatuur
Bij het zoeken van literatuur over beleidsimplementatie zijn twee aandachts-
punten van belang. 

In de eerste plaats wijzen diverse auteurs erop dat de implementatie van 
beleid in onderzoek en praktijk veel minder aandacht heeft gekregen en 
krijgt dan het ontwikkelen van dat beleid (Noble, 1999b:19; Torenvlied, 1996:2). 
Noble (1999a:119) meent dat er mede daardoor geen overduidelijk stabiel the-
oretisch fundament is wat als vertrekpunt kan dienen voor implementatieon-
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derzoek bij bedrijven. In een review over de implementatie van overheidsbe-
leid is O’Toole (2000) een stuk optimistischer. Hij stelt dat er weliswaar weinig 
onderzoek is waarin implementatie als term wordt gebruikt, maar dat er van-
uit gerelateerde onderwerpen zoals institutionele analyses, governance, net-
werken en netwerkmanagement wel veel kennis over implementatie beschik-
baar is. Ook Hill en Hupe (2009:18-19) stellen dat er veel onderzoek over 
implementatie beschikbaar is waarin de term implementatie niet voorkomt. 

Een tweede punt van aandacht bij het zoeken naar literatuur is de ver-
spreiding over verschillende vakgebieden. Het onderwerp komt vooral voor 
in wetenschappelijke tijdschriften binnen de sociologie, bestuurskunde, eco-
nomie, zorg en welzijn, en in mindere mate binnen politicologie en rechten 
(Meier, 1999:6). Daarnaast wordt binnen de bedrijfskunde aandacht besteed 
aan het implementeren van strategieën binnen organisaties (zie bijvoorbeeld 
Mintzberg et al., 2005; Phills, 2005; Mouwen, 2006). 

In hoofdstuk 2 wordt inhoudelijk ingegaan op de stand van de literatuur.

Casestudies
Om de implementatie van beleid te onderzoeken is de uitvoering in concre-
te maatregelen van het strategisch voorraadbeleid bij vier corporaties bestu-
deerd. Er is voor gekozen om het chronologische verloop van het uitvoerings-
proces centraal te stellen. De chronologie van het uitvoeringsproces in kaart 
brengen is belangrijk omdat invloedsfactoren van fase tot fase kunnen ver-
schillen (Van Meter en Van Horn, 1975:474; Teisman, 1995).

Geïnspireerd op de Actor-Netwerk Theorie (Latour, 2005) zijn de cases op 
een open wijze tegemoet getreden met behulp van kwalitatieve onderzoeks-
methoden. Door documentenstudie en interviews met betrokkenen zijn de 
gebeurtenissen tijdens het uitvoeringsproces in kaart gebracht. Documen-
ten waren vooral belangrijk om data, betrokkenen en sleutelmomenten van 
het uitvoeringsproces te achterhalen. Daarnaast zijn documenten gebruikt 
worden om interpretaties en reacties van betrokkenen op sleutelmomenten 
te achterhalen (vgl. Yin, 1982:46). De documentenstudie is ook gebruikt als 
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voorbereiding op de interviews. In de interviews zijn aanvullende feiten en 
meningen van betrokkenen verzameld (vgl. Yin, 1982:44).

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de keuze voor deze onderzoeksme-
thode en de manier waarop de casestudies zijn uitgevoerd.

Reflectie
Diepgaande casestudies leveren op twee manieren waardevolle informatie 
op. In de eerste plaats kan een narratieve benadering als zodanig inzicht ge-
ven in hoe- en waaromvragen die met andere onderzoeksmethoden onbeant-
woord blijven (Lieblich et al., 1998:9; Czarniawska, 2004a:6-10; O’Reilly, 2005). 
Dit proefschrift doet dit door rijke beschrijvingen te geven van de vier onder-
zochte cases. Zo kan de lezer inzicht krijgen in de manier waarop het uitvoe-
ringsproces in concrete gevallen is verlopen. Tijdens een uitvoeringsproces 
worden veel beslissingen genomen die van invloed zijn op de koers van het 

Figuur 1.4 Onderdelen van het onderzoek in onderlinge relatie
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proces. Naast het beleid zijn er ook veel andere factoren die invloed op deze 
beslissingen uitoefenen. Omdat die invloed zeer afhankelijk is van de context 
waarin een beslissing wordt gemaakt (Bressers en Ringeling, 1995:135), is een 
narratieve benadering van concrete situaties een goede manier om inzicht te 
krijgen in de manier waarop beleid en andere factoren invloed uitoefenen op 
de implementatie van strategisch voorraadbeleid.

De tweede manier waarop diepgaand casestudie-onderzoek zinvol kan zijn 
is de toepassing van analytische generalisatie (Yin, 2009; Ganzevles, 2007:29; 
Jansen-Jansen, 2004:142). Door analytische generalisatie kunnen de resulta-
ten van de casestudie via een koppeling met bestaande theorie toch een bre-
der toepassingsbereik krijgen. Na afloop van het veldwerk worden de resul-
taten uit de cases in het reflectiedeel van dit proefschrift daarom in verband 
gebracht met de literatuur over beleidsimplementatie. Op deze wijze kan dit 
onderzoek naar de implementatie van strategisch voorraadbeleid bij vier cor-
poraties ook nuttige inzichten opleveren voor andere corporaties, andere 
maatschappelijke organisaties en overheden. Op basis van de analyse van de 
data wordt tevens de opgave voor de praktijk geadresseerd. Ook daarbij wordt 
gebruik gemaakt van zowel data uit de cases als de literatuur op het gebied 
van beleidsimplementatie en de sociale wetenschappen in het algemeen.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de manier waarop in het reflectie-
deel is omgegaan met de data uit de cases en de informatie uit het literatuur-
onderzoek.

 1.6  Relevantie van het onderzoek

Dit onderzoek wil bijdragen aan zowel het wetenschappelijke onderzoek naar 
de implementatie van beleid als aan de maatschappelijke opgaven van wo-
ningcorporaties, andere maatschappelijke organisaties en overheden die zich 
met het implementeren van beleid bezighouden.

Wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek maakt in wetenschappelijk opzicht deel uit van het terrein van 
de beleidsimplementatie. Onder onderzoekers naar beleidsimplementatie zijn 
vanaf de jaren zeventig twee scholen ontstaan. De top-down benadering staat 
voor het perfectioneren van modellen die een hiërarchische aansturing van 
uitvoeringsprocessen voorstaan (vgl. Mazmanian en Sabatier, 1989; Van Meter 
en Van Horn, 1975). De bottom-up benadering is juist gericht op de implemen-
tatiebijdrage van uitvoerders onder in de hiërarchie (vgl. Lipsky, 1980; Hjern 
en Porter, 1981). In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het dich-
ten van de kloof tussen top-down en bottom-up benaderingen (Hill en Hupe, 
2009:58-62). 

Om een bijdrage te leveren aan het verder dichten van de kloof tussen top-
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down en bottom-up benaderingen kan Actor-Netwerk Theorie (ANT) worden 
ingezet. Binnen de wetenschapsstudies is de Actor-Netwerk Theorie en aan-
verwante theorie (zie Callon, 1986; Law, 1992; Latour, 1993, 2005) als alter-
natief gepresenteerd voor de uitzichtloze discussie tussen moderne weten-
schappelijke stromingen die een maakbare wereld presenteren en een post-
moderne stroming die juist het failliet van de maakbaarheid in de schijnwer-
pers zet (vgl. Leezenberg en De Vries, 2001). Actor-Netwerk Theorie dicht de 
kloof door een non-moderne benadering die als een synthese van deze uiter-
sten kan worden gezien (zie Latour, 1993). In veel wetenschapsgebieden zijn 
stromingen te vinden die zich baseren op moderne of postmoderne auteurs. 
Actor-Netwerk Theorie en aanverwante theorievorming binnen de weten-
schapsstudies is inmiddels in verschillende van zulke wetenschapsgebie-
den geïntroduceerd als manier om een antwoord te geven op de tekortko-
mingen van tegengestelde modellen en het bij elkaar brengen van geschei-
den werelden. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de organisatiekunde. Daar heeft 
Czarniawska (2008) top-down en bottom-up bij elkaar gebracht door organi-
saties te benaderen vanuit de acties die medewerkers dagelijks ondernemen 
en waardoor actienetwerken ontstaan. Van der Ploeg (1999:137-142) laat zien 
hoe mensen en dingen samenkomen in bedrijfsstijlen van melkveehouders. 
In een ander vakgebied doet Latour (1996) hetzelfde voor de (mislukte) ont-
wikkeling van een alternatief metrosysteem in Parijs. In een proefschrift over 
toerisme overbrugt Van der Duim (2005:84-85) de tegenstelling tussen lokaal 
en globaal door Actor-Netwerk Theorie te betrekken bij een beschrijving van 
netwerken in de reisbranche. Aibar en Bijker (1997) beschrijven hoe weten-
schap en politiek in elkaar verstrengeld raken in de stedelijke planning van 
Barcelona. Een voorbeeld uit de volkhuisvesting is de manier waarop Priemus 
en Kroes (2008) beschrijven hoe een gebouw tegelijkertijd een fysieke én een 
sociale constructie is, en hoe deze in de tijd kan veranderen. De uiteenlopen-
de voorbeelden van het gebruik van invloeden die zijn gebaseerd op Actor-
Netwerk Theorie hebben gemeen dat ze tegengestelde benaderingen van een 
onderwerp bij elkaar brengen. Binnen onderzoek naar beleidsimplementa-
tie is Actor-Netwerk Theorie en aanverwante theorievorming nog niet op een 
soortgelijke wijze bij het onderzoek betrokken. Deze studie doet dit wel, om 
een bijdrage te leveren aan de zoektocht van implementatieonderzoekers 
naar synthesen van top-down en bottom-up benaderingen.

Naast het wetenschapsgebied van de beleidsimplementatie zijn ook studies 
op het gebied van de rol van corporaties een belangrijk ijkpunt voor dit proef-
schrift. Binnen studies over de rol van corporaties wordt de relevantie van dit 
proefschrift in de eerste plaats gevonden door de inhoudelijke toevoeging op 
bestaande studies. Naar de manier waarop beleid door corporaties is ontwik-
keld is veel onderzoek gedaan (zie bijvoorbeeld Van den Broeke, 1998; Straub, 
2001, Nieboer, 2009). Op het gebied van implementatie van strategisch voor-
raadbeleid door corporaties is nog maar weinig onderzoek gedaan (zie bij-
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voorbeeld Nieboer, 2009). Het onderzoek dat in dit proefschrift centraal staat 
is hierop een aanvulling.

Maatschappelijke relevantie
Overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zoals woningcor-
poraties beschikken bijna allemaal over een of meer beleidsplannen waarin 
doelstellingen en bijbehorende voorgenomen maatregelen zijn opgenomen. 
De uitvoering van dat beleid verloopt echter niet altijd voorspoedig, terwijl de 
onderwerpen die door overheden en maatschappelijke organisaties worden 
opgepakt wel vragen om een oplossing. Specifiek voor woningcorporaties zijn 
er enkele ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de uitvoering van strategisch 
voorraadbeleid steeds belangrijker wordt. In de eerste plaats worden steeds 
hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de woningvoorraad. Op het gebied 
van energiezuinigheid wordt van de corporaties de inspanning gevraagd om 
hun woningvoorraad aan te passen (Smid en Nieboer, 2008). Daarnaast heb-
ben corporaties te maken gekregen met vennootschapsbelasting en ande-
re heffingen die een aanslag op hun vermogen vormen (Eskinasi, 2008). Door 
de economische recessie zijn de inkomsten uit de verkoop van woningen bo-
vendien teruggelopen (KEI, 2009). De mogelijkheden van corporaties om pro-
jecten te financieren komen daarmee onder druk te staan, waardoor beleids-
keuzes scherper gemaakt zullen moeten worden. Een derde ontwikkeling is 
de demografische krimp waarmee steeds meer corporaties te maken krijgen. 
Daardoor is de verhuurbaarheid op lange termijn niet meer zo vanzelfspre-
kend als tot voor kort werd aangenomen (Senden, 2009; Timmerman, 2009). 
Tot slot speelt ook mee dat de positie en taakopvatting van de woningcorpo-
ratie ter discussie staan (Fleurke et al., 2009; Gruis et al., 2009). De positie die 
de corporatie als maatschappelijke onderneming tussen staat, gemeenschap 
en markt inneemt, kan in de komende jaren gaan verschuiven. De overheid 
wil weer meer grip krijgen op de woningcorporaties door het toezicht te ver-
stevigen (VROM, 2009a). Dit alles maakt dat corporaties meer dan ooit presta-
ties zullen moeten leveren. Implementatie van het strategisch voorraadbeleid 
is daarbij van groot belang.

Voor andere maatschappelijke organisaties en voor overheden gelden in 
Nederland vergelijkbare trends als voor woningcorporaties (Kuhry et al., 2007; 
Van der Kwartel et al., 2008; De Kam, 2009). Ook zij hebben te maken met de 
negatieve gevolgen van de wereldwijde economische crisis. In veel sectoren 
speelt bovendien mee dat burgers, patiënten, leerlingen, cliënten en klanten 
steeds hogere eisen stellen aan de geleverde diensten. Ook is er vaak sprake van 
een groeiende concurrentie. Verder wordt er in diverse sectoren een discussie 
gevoerd over de manier waarop burgers, bestuurders, politici en professionals 
invloed kunnen uitoefenen op maatschappelijke ondernemingen (Dijs-
telbloem et al., 2004:10). Door de combinatie van moeilijkere omstandigheden 
en hogere eisen vanuit de maatschappij wordt een goede implementatie van be-
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leid steeds belangrijker. Onderzoek naar de implementatie van beleid kan hand-
vatten opleveren om plannen daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen. In 
die handvatten schuilt de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek. 

 
 1.7  Leeswijzer
Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Deel A gaat over theorie en methode. 
In hoofdstuk 2 ga ik in op de stand van de wetenschap op het gebied van be-
leidsimplementatie. In dat hoofdstuk maken we onder meer kennis met top-
down en bottom-up modellen, en met de vele variabelen die invloed hebben 
op de implementatie. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de keuze voor 
een meervoudige casestudie, de selectie van de onderzochte corporaties en de 
daarbij gebruikte onderzoeksmethoden.

Deel B van dit proefschrift gaat over de casestudies. De hoofdstukken 4 t/m 
7 zijn elk geweid aan een van de cases. Achtereenvolgens wordt de implemen-
tatie van strategisch voorraadbeleid bij Groenveld Wonen2, Bo-Ex, Leyakkers 
en Vestia Rotterdam Noord besproken.

Reflectie staat centraal in deel C. In hoofdstuk 8 breng ik de empirische 
data uit de cases in verband met de literatuur over beleidsimplementa-
tie. Daarbij worden de eerste vier onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2 beant-
woordt. Op basis van de conclusies uit hoofdstuk 8 wordt in hoofdstuk 9 inge-
gaan op de opgave van de vijfde onderzoeksvraag: het zoeken naar balans 
tussen uitvoeren en afwijken. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies 
van dit proefschrift op een rij gezet en enkele discussiepunten aangestipt. 
Ook worden in het laatste hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor vervolgon-
derzoek.

 

2 Groenveld Wonen is een gefingeerde naam. 



[ 24 ]

  



[ 25 ]

  
  Deel A

  Theorie en methode
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 2   Theorie over implementa-
tie van beleid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de literatuur over beleidsimplementatie. 
In het vorige hoofdstuk is reeds benoemd dat deze literatuur verspreid is over 
verschillende vakgebieden. Op het onderwerp van dit proefschrift is voorna-
melijk literatuur van toepassing uit de bestuurskunde, sociologie, bedrijfskun-
de en planologie. Daarnaast is ook literatuur over implementatie bij non-pro-
fit organisaties in de zorg en het onderwijs gebruikt voor dit hoofdstuk. Bij de 
zoektocht naar literatuur staan een aantal vragen centraal, die hieronder wor-
den toegelicht.

In de eerste plaats is van belang hoe het vakgebied van de beleidsimple-
mentatie zich sinds het ontstaan in de jaren zeventig heeft ontwikkeld. Daar-
bij komt in paragraaf 2.1 eerst aan bod hoe onderzoekers zich sindsdien 
bewust zijn geworden van het feit dat implementatie van beleid geen een-
voudige zaak is, maar juist veel onzekerheden met zich meebrengt. Daarna 
komen in paragraaf 2.2 enkele antwoorden op dit probleem aan bod. Daar-
bij wordt een onderscheid gemaakt tussen top-down en bottom-up benade-
ringen. Op deze manier wordt duidelijk hoe groot het spectrum van mogelijke 
antwoorden op het implementatieprobleem is. Door recente auteurs is gecon-
stateerd dat het uitvergroten van tegenstellingen tussen top-down en bot-
tom-up benaderingen op lange termijn niet productief is. In paragraaf 2.3 ga 
ik daarom in op de belangrijkste synthesen van deze benaderingen. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt, voortbordurend op de synthe-
sen, ingezoomd op een viertal onderdelen van implementatie die in dit proef-
schrift van belang zijn. Daarbij is steeds de vraag wat er vanuit de literatuur 
in algemene zin reeds bekend is over de onderzoeksvragen die in het vorige 
hoofdstuk zijn geïntroduceerd. In paragraaf 2.4 ga ik in op de manier waarop 
beleid bij betrokken medewerkers terechtkomt. Daarna wordt in paragraaf 2.5 
ingegaan op de manier waarop dagelijkse beslissingen tijdens de implemen-
tatie tot stand komen. De actoren en factoren – anders dan het beleid zelf – 
die het uitvoeringsproces beïnvloeden, komen in paragraaf 2.6 aan bod. Ver-
volgens komen in paragraaf 2.7 enkele vragen over het afwijken van beleid 
aan de orde. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele concluderende opmerkingen 
over de implementatie van beleid in het algemeen en de implementatie van 
strategisch voorraadbeleid in het bijzonder.

 2.1  De ontdekking van het implementatiepro-
bleem

Binnen de beleidswetenschappen heeft het onderwerp implementatie tot in 
de jaren zestig nauwelijks aandacht gekregen. Dit kwam omdat implementa-
tie tot dan toe werd gezien als een autonoom voortvloeisel van beleid, zonder 
eigen dynamiek (Kreukels, 1980 en Simonis, 1983). In de jaren zeventig ver-
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schenen de eerste studies naar implementatie van beleid.3 Deze studies heb-
ben vooral bijgedragen aan de ontdekking dat implementatie überhaupt een 
eigen dynamiek heeft (McLaughlin, 1987:172). Diverse auteurs toonden aan 
dat de implementatie van beleid helemaal niet zo vanzelfsprekend was als tot 
dan toe werd gedacht. 

Zonder twijfel de meest bekende studie is die van Pressman en Wildavs-
ky uit 1973. Zij volgden tussen 1965 en 1971 een programma van de Ameri-
kaanse federale overheid dat 3000 arbeidsplaatsen moest creëren in Oak-
land. Ze laten zien hoe grote aantallen actoren, beslissingen en afspraken van 
het uitvoeringsproces een complex geheel maken (Pressman en Wildavsky, 
1984:147). De beide auteurs stellen dat het daarom van belang is om het uit-
voeringsproces te versimpelen en om te waarborgen dat bij beslissingen en 
afspraken die na de versimpeling nog overblijven zeer dicht bij het voorgeno-
men beleid wordt gebleven (Pressman en Wildavsky, 1984:147)

Ook op het gebied van volkshuisvesting is al in de jaren zeventig onderzoek 
gedaan naar de implementatie van overheidsprogramma’s (Derthick, 1972). 
Door middel van het programma ‘New Towns In-Town’ wilde de federale 
Amerikaanse overheid overtollige stukken grond overdragen aan lokale over-
heden. Die zouden dan sociale huisvesting op deze gronden moeten realise-
ren. Slechts op twee van de zeven bestudeerde locaties werden daadwerkelijk 
woningen gebouwd. Derthick (1972:83) concludeert dat “failure resulted main-
ly from the limited ability of the federal government to influence the actions 
of local governments and from its tendency to conceive goals in ideal terms.” 

In Nederland is door Glasbergen en Simonis (1979) onderzoek gedaan naar 
de uitvoering van het rijksbeleid van gebundelde deconcentratie uit de Twee-
de Nota Ruimtelijke Ordening uit 1966. Door middel van gebundelde decon-
centratie wilde de rijksoverheid greep houden op het grote aantal stedelingen 
dat in die tijd naar het platteland verhuisde. Vooral in het westen van Neder-
land werden vanuit de rijksoverheid plekken aangewezen waar deze verhui-
zers konden worden gehuisvest. In kleine kernen die buiten de aangewezen 
gebieden vielen werden vanuit het beleid bijna geen mogelijkheden geboden 
om te bouwen. Ook hier blijkt weer dat de invloed van de rijksoverheid op 
lagere overheden klein is. Lokale overheden maken hun plannen voor nieuwe 
woonwijken op basis van lokale argumenten en laten zich weinig gelegen lig-
gen aan het rijksbeleid (Glasbergen en Simonis, 1979:64-65). Pas wanneer de 
provincies zich strikter gaan opstellen bij het goedkeuren van gemeentelijke 
plannen verandert dat (Glasbergen en Simonis, 1979:65-66). Opvallend is dat 
de rijksoverheid niet altijd gebruik maakt van de beleidsinstrumenten die het 

3  Hoewel het onderzoek zich pas in de jaren zeventig expliciet op implementatie ging richten waren er tot die 

tijd in verschillende sociale wetenschappen zoals de sociologie, bestuurskunde, sociale psychologie en politicolo-

gie wel veel studies verschenen die aan het onderwerp raken (Van Meter en Van Horn, 1975:452-453).
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formeel wel tot haar beschikking heeft om de implementatie van haar beleid 
te bewerkstelligen. Dat komt door de visie van de rijksoverheid op de taakver-
deling tussen verschillende overheidslagen in het algemeen. In die visie kent 
de gemeente een grote autonomie omdat deze het dichtst bij de burger staat 
(Glasbergen en Simonis, 1979:170).

In zijn boek The Implementation Game heeft Bardach (1977:268-273) vier 
bronnen van onzekerheid bij implementatie gedefinieerd. In de eerste plaats 
is het altijd onzeker hoe de betrokken actoren in het proces zullen meedoen. 
Ook is het gedrag van de doelgroep van beleid moeilijk te voorspellen. Wan-
neer fabrikanten van tandenborstels al moeite hebben hun doelgroep te bepa-
len, hoe moeilijk is dat dan wel niet bij veel ingewikkelder producten en dien-
sten? Een derde bron van onzekerheid komt voort uit de vraag welke acto-
ren tijdens het uitvoeringsproces een rol zullen spelen. Soms kunnen gedu-
rende het proces nieuwe actoren opduiken op wie van tevoren niet was gere-
kend. Tot slot geeft Bardach aan dat het lastig is om te voorspellen wanneer 
vertraging zal optreden. Het grote aantal beslissingen gedurende het uitvoe-
ringsproces maakt het bijna onvermijdelijk dat er ergens iets mis gaat (Der-
thick, 1972; Pressman en Wildavsky, 1984). Voor de professional in de praktijk 
is het probleem daarbij dat niet te voorspellen is waar wat misgaat (Bardach, 
1977:273). 

 2.2  Modellen over implementatie: top-down of 
bottom-up?

Na de ontdekking van het implementatieprobleem is onder wetenschappers 
een discussie ontstaan over de vraag hoe beleid wordt geïmplementeerd. 
Hierdoor zijn in de implementatiewetenschap twee belangrijke scholen ont-
staan: top-down en bottom-up (Matland 1995:145). Top-down benaderingen 
gaan er in de kern van uit dat beleid door de top van een organisatie wordt 
vastgesteld en vervolgens conform moet worden uitgevoerd. Bottom-up be-
naderingen leggen juist de nadruk op de mogelijkheden van lager geplaats-
te medewerkers om beleid te maken en de uitvoering van beleid te beïnvloe-
den. Hieronder ga ik in op enkele belangrijke auteurs uit de top-down en bot-
tom-up traditie.

Top-down benaderingen: beleid om uit te voeren
Pressman en Wildavsky: optimaliseren en versimpelen
In de jaren zeventig hebben de meest bekende top-down auteurs reeds hun 
ideeën geschetst. Pressman en Wildavsky (1984) schetsen in hun boek hoe de 
non-implementatie van beleid verloopt, en willen een nieuwe implementa-
tiemoraal opbouwen. Ze zien het uitvoeringsproces daarbij als een serie van 
top-down schakels tussen het beleid en de uiteindelijke uitvoering. In elke 
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schakel tussen betrokken actoren kan er een implementatiedeficit optreden. 
Wanneer in elke schakel de betrokken actoren het niet voor bijna honderd 
proces met elkaar eens zijn over de uitvoering zal deze niet slagen (Pressman 
en Wildavsky, 1984:107-108). Dit komt mede doordat er door de opeenstape-
ling van de vele schakels in het uitvoeringsproces ook bij kleine afwijkingen 
per schakel aan het eind van de keten een grote afwijking van het voorge-
nomen beleid zal ontstaan. Naast het vergroten van de eensgezindheid tus-
sen actoren in elke schakel van het proces pleiten Pressman en Wildavsky 
(1984:147) er dan ook voor om te streven naar een versimpeling van het pro-
ces. Dit kan door het aantal schakels in het proces te verminderen.

Van Meter en Van Horn: een model van het uitvoeringsproces
Op basis van literatuur over organisatieverandering, de impact van overheids-
beleid en de relaties tussen overheidslagen hebben Van Meter en Van Horn 
(1975) een model opgesteld over de implementatie van beleid (zie figuur 2.1). 
Het doel van dit model is om een blauwdruk te geven voor de beschrijving en 
analyse van het uitvoeringsproces. Ook is het model bedoeld om succes en fa-
len van beleid te kunnen verklaren (Van Meter en Van Horn, 1975:483).

Het model van Van Meter en Van Horn geeft zes variabelen die samen het 
beleid met de uitvoering verbinden. Als eerste zijn dat standaarden en doelen 
(Van Horn en Van Meter, 1975:463-464). Deze vormen de maatlat waarlangs de 
uitkomsten beoordeeld kunnen worden. Daarnaast zijn de middelen die het 
beleid voor de uitvoering ter beschikking stelt van belang (ibid.:465). Verder 
is van belang hoe de communicatie tussen beleidsmakers en uitvoerders van 
het beleid in en tussen betrokken organisaties verloopt (ibid.:465-470). Ten 
vierde noemen Van Meter en Van Horn (1975:471) een aantal karakteristie-
ken van organisaties die hun vermogen tot implementeren kunnen beïnvloe-
den: de competenties en omvang van het personeel, de mate van hiërarchi-
sche aansturing van beslissingen en processen in de organisatie, de beschik-
bare politieke middelen, de vitaliteit van de organisatie, de mate van open 
communicatie en de formele en informele verbindingen met de organisa-
tie of afdeling die het beleid maakt en/of oplegt. Als vijfde onderdeel van het 

Figuur 2.1 Model van het uitvoeringsproces 
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model noemen Van Meter en Van Horn (1975:471-472) de economische, soci-
ale en politieke condities die de implementatie kunnen beïnvloeden. Tot slot 
zijn in het model de mogelijkheden en welwillendheid van de betrokkenen 
om het beleid daadwerkelijk uit te voeren van belang (ibid.:472-473). In de eer-
ste plaats is daarbij van belang dat de uitvoerders het beleid begrijpen. Ver-
volgens is hun reactie erop van belang (acceptatie, neutraal of afwijzend). Tot 
slot is ook de heftigheid van de reactie van belang. 

Mazmanian en Sabatier: zes condities voor effectieve implementatie
Een derde veel gebruikt top-down model is dat van Mazmanian en Sabatier 
(1989). In het model onderscheiden de auteurs vijf fasen van een uitvoerings-
proces die beïnvloed worden door verschillende soorten variabelen. Hun mo-
del samenvattend definiëren zij zes condities waaraan moet worden voldaan 
om een effectieve implementatie van beleid mogelijk te maken (Mazmanian 
en Sabatier, 1989:41-42). In de eerste plaats moeten de doelen in het beleid 
duidelijk en consistent zijn. Voor zover dat niet mogelijk is moeten in ieder 
geval criteria worden gegeven voor het oplossen van discussies over de doel-
stellingen. Ten tweede is het van belang dat het beleid is gebaseerd op een so-
lide theorievorming die de voor het beleid van belang zijnde factoren en hun 
causale relaties in kaart brengt. Daaruit moet ook blijken dat de beleidsma-
kers voldoende invloed hebben op de doelgroep van het beleid. De derde con-
ditie voor effectieve beleidsimplementatie is volgens Mazmanian en Saba-
tier het structureren van het uitvoeringsproces, zodat betrokkenen bij de uit-
voeringen over voldoende verantwoordelijkheid en middelen beschikken. Het 
doel daarvan is om de kans te vergroten dat het beleid daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. Ten vierde moeten de managers van uitvoerende diensten het be-
leid ondersteunen en voldoende kwaliteiten op het gebied van management 
en politiek hebben. De vijfde conditie voor effectieve implementatie is dat 
ontwerpers van het beleid tijdens de uitvoering een actief ondersteunende rol 
hebben. Tot slot is van belang dat het beleid in de loop van de implementatie 
niet wordt achterhaald door conflicterend beleid of door veranderingen in de 
sociaaleconomische context en de politieke ondersteuning van het beleid.

Bottom-up benaderingen: acties en beslissingen worden beleid
Street-level bureaucracy
Een belangrijke bijdrage aan bottom-up benaderingen van implementa-
tie komt van Lipsky. De invloed van de frontlijnwerkers die het dichtst bij de 
doelgroep van het beleid staan – hij noemt ze de street-level bureaucrats – 
hebben volgens zijn onderzoek grote invloed op de implementatie (Lipsky, 
1971; Weatherley en Lipsky, 1978; Lipsky, 1980; Riccucci, 2005:89). Dit wordt 
veroorzaakt door vijf kenmerken van hun werk (Lipsky, 1980:27-28). In de eer-
ste plaats zijn de middelen die frontlijnwerkers ter beschikking staan veelal 
onvoldoende om het beleid of de regelgeving volledig uit te voeren. Ten twee-
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de is de vraag naar publieke diensten meestal groter dan het aanbod. Ten der-
de worden frontlijnwerkers geacht om een bijdrage te leveren aan doelen die 
vaag en onderling tegenstrijdig zijn. Het vierde kenmerk is dat het moeilijk 
meetbaar te maken is in hoeverre doelen worden bereikt. Tot slot zijn de cli-
enten van frontlijnwerkers veelal onvrijwillig bij hen terechtgekomen. Vol-
gens Lipsky (1980:54) is dat niet alleen het geval bij publieke diensten als po-
litie, brandweer en ziekenhuizen, maar in subtielere vormen ook bij ande-
re vormen van publieke dienstverlening. Hoewel cliënten soms wel moge-
lijkheden hebben om de relatie met frontlijnwerkers te beïnvloeden, zijn 
het de frontlijnwerkers die verreweg de meeste invloed hebben. Omdat pu-
blieke diensten niet afhankelijk zijn van hun cliënten zoals een bedrijf van 
zijn klanten, zijn frontlijnwerkers dus relatief stuurloos. Cliënten zijn niet 
goed in staat om aan te geven welke diensten zij echt nodig hebben (Lips-
ky, 1980:54-70). Binnen deze beperkingen hebben frontlijnwerkers veel moge-
lijkheden om zelf keuzes te maken over de manier waarop ze hun werk uit-
voeren (Weatherley en Lipsky, 1978:172; Lipsky, 1980:81-86). Ze doen dit on-
der meer door het ontwikkelen van praktijken die hen in staat stellen om in 
some way het gevraagde werk te doen. Binnen die praktijken wordt de vraag 
naar diensten beperkt, net als het gebruik van de beschikbare middelen. Ook 
zorgen frontlijnwerkers ervoor dat hun klanten zoveel mogelijk voldoen aan 
de opgestelde procedures. Door het ontwikkelen van deze praktijken kunnen 
frontlijnwerkers de volgens henzelf beste oplossingen bieden binnen de gege-
ven beperkingen (Lipsky, 1980:83). De praktijken zoals die door frontlijnwer-
kers worden ontwikkeld, bepalen volgens Lipsky grotendeels het beleid van 
een organisatie. Het beleid dat door beleidsmakers in de top van organisaties 
wordt ontwikkeld is daarbij niet sturend. Wel kan dat beleid de context veran-
deren waarin frontlijnwerkers werken. Daardoor kan top-down beleid hooguit 
een belemmering vormen waarmee frontlijnwerkers in hun dagelijkse werk 
rekening moeten houden (Weatherley en Lipsky, 1978:172). Frontlijnwerkers 
erkennen dat beleidsmakers het algemene beleid opstellen, maar ze zijn tege-
lijkertijd van mening dat de eisen die hun eigen werkpraktijk stelt, in concre-
te situaties belangrijker zijn dan dat beleid (Lipsky 1980:16-25).

De street-level 
bureaucrats 
van woon-
stichting Ley-
akkers (foto: 
Leyakkers)
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Spontane strategie
Een tweede bottom-up theorie is die over spontane strategie van Mintzberg 
en McHugh (1985) en Mintzberg en Jørgensen (1987). Strategie wordt daarbij 
gedefinieerd als een consistent gedragspatroon. Vanuit deze definitie is het 
niet noodzakelijk dat een strategie vooraf bedacht is (Mintzberg en Jørgensen, 
1987:219). De auteurs (ibid:224) erkennen wel dat geen enkele organisatie 
alleen kan draaien op spontane strategie. Wel stellen zij dat publieke orga-
nisaties teveel aan het idee van voorgenomen strategie blijven hangen. In 
dat kader hebben Mintzberg en Jørgensen hun bottom-up theorie over spon-
tane strategievorming ontwikkeld. Zij formuleren hun model van spontane 
strategie in de vorm van zes stellingen (Mintzberg en McHugh, 1985:194-196; 
Mintzberg en Jørgensen, 1987:223-224). Daarbij vergelijken Mintzberg en zijn 
coauteurs spontane strategie met onkruid. Strategieën ontstaan ondanks dat 
ze niet gecultiveerd worden zoals tomaten in een kas. De tweede stelling is 
dat strategieën overal kunnen ontstaan daar waar mensen de mogelijkheid 
hebben om te leren. Leren is volgens het model de motor van het ontstaan 
van nieuwe strategieën. Waar strategieën precies zullen ontstaan is volgens 
Mintzberg en zijn coauteurs niet te plannen, laat staan dat de inhoud van die 
strategieën te plannen zou zijn. Als derde onderdeel van het model wordt ge-
steld dat strategieën die spontaan ontstaan, kunnen uitgroeien tot collectieve 
strategieën. Ook hier maken de auteurs weer de vergelijking met onkruid. Dit 
kan klein beginnen, maar ten slotte een hele tuin overwoekeren. Ten vierde 
wordt gesteld dat het proces waarbij spontane strategieën uitgroeien tot een 
collectieve strategie zowel bewust als onbewust kan plaatsvinden. Ter nuan-
cering kan als vijfde element worden opgemerkt dat er wel perioden kunnen 
worden onderscheiden waarin veel strategieën kunnen ontstaan, terwijl er 
ook perioden van relatieve rust zijn. Tot slot is er toch ook een rol weggelegd 
voor het management van een organisatie. Dat moet in staat zijn om spon-
tane strategieën te herkennen. Daardoor kunnen managers deze strategieën, 
afhankelijk van de inhoud, ondersteunen of juist bestrijden. Wat voor de ene 
organisatie onkruid is, kan voor de andere organisatie immers een mooie 
plant zijn.

Implementatie als ‘iets gedaan krijgen’
Barrett en Fudge (1981) leggen in hun benadering de nadruk op hun veronder-
stelling dat zowel beleid als de daaraan gekoppelde acties door een voortdu-
rend proces van onderhandeling tot stand komen. Doordat ze beleid zien als 
iets wat voortdurend verandert, heffen zij daarmee het onderscheid op tus-
sen het maken van beleid en het implementeren daarvan. Implementatie is in 
de ogen van Barrett en Fudge dan ook niet het uitvoeren van beleid. In plaats 
daarvan stellen ze dat implementatie ‘iets gedaan krijgen’ is. Individuen bin-
nen organisaties kunnen via onderhandelingen hun eigen acties afstemmen 
op de acties van andere individuen binnen en buiten hun eigen organisatie. 
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Op die manier wordt volgens Barrett en Fudge invulling gegeven aan het ‘iets 
gedaan krijgen’. In hun review stellen Hill en Hupe (2009:55) dat Barrett en 
Fudge daarmee in feite implementatieonderzoek als zodanig opheffen. Zon-
der beleid om uit te voeren kunnen de door Barrett en Fudge bestudeerde ac-
ties immers niet meer als implementatieactiviteiten worden gezien.

Implementatiestructuren en de verwevenheid van beleid en implementatie
Een laatste belangrijke auteur die tot de bottom-up benaderingen kan wor-
den gerekend is Benny Hjern. Hij maakt twee belangrijke opmerkingen over 
de implementatie van beleid. In de eerste plaats stelt hij dat implementatie 
van een beleid vrijwel nooit door slechts één organisatie wordt gedaan. Daar-
om moet onderzoek over implementatie ook niet op het niveau van organi-
saties, maar op het niveau van implementatiestructuren worden uitgevoerd 
(Hjern en Porter, 1981:211). Een implementatiestructuur is een netwerk van 
bij de implementatie betrokken (onderdelen van) organisaties. In de manier 
waarop acties tot stand komen, onderscheiden implementatiestructuren zich 
op drie manieren van organisaties (ibid:216). Ten eerste kent een implementa-
tiestructuur minder formele structuren en minder hiërarchische aansturings-
relaties. Daarnaast zijn sociale structuren die binnen implementatiestructu-
ren bestaan dynamischer omdat ze niet binnen een formeel gedefinieerde or-
ganisatie en bijbehorend kantoorgebouw samenkomen. Tot slot is het deelne-
men aan implementatiestructuren niet altijd formeel vastgelegd. Beslissingen 
hierover zijn fuzzy en komen tot stand op basis van onderhandelingen. Een 
tweede onderdeel van de bottom-up benadering van Hjern en anderen is de 
stelling dat beleid en implementatie in elkaar verweven zijn (Hjern en Hull, 
1982:114). Daarbij gaan zij minder ver dan Barrett en Fudge. Volgens Hjern en 
Hull (1982:114) is het namelijk soms wel mogelijk dat beleid en implementatie 
van elkaar te onderscheiden zijn. Het is volgens hen echter belangrijk om in 
het beschouwen van praktijksituaties ook de vraag te stellen hoe en door wie 
beleid en implementatie met elkaar zijn verbonden.

 2.3  Combinaties van top-down en bottom-up

Recent zijn er steeds meer kritische geluiden te horen over de tegenstellin-
gen tussen de top-down en bottom-up benadering. Winter (2006:154) stelt dat 
de strijd tussen beide stromingen nuttig is geweest om in beeld te brengen 
dat zowel de top als de basis van organisaties van belang zijn bij de imple-
mentatie. Op de lange duur is het benadrukken van de tegenstellingen vol-
gens hem echter niet productief. Diverse reviews over implementatie maken 
dankbaar gebruik van het bestaan van de twee stromingen om de uitersten 
van het continuüm in implementatieonderzoek in beeld te brengen (vgl. Mat-
land, 1995; Hill en Hupe, 2009:42-56). Dit brengt echter ook een valkuil met 
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zich mee. Top-down en bottom-up benaderingen staan soms dichter bij elkaar 
dan uit de reviews blijkt. De meeste top-down auteurs erkennen bijvoorbeeld 
dat medewerkers in de uitvoering invloed hebben op de manier waarop het 
beleid wordt uitgevoerd. Andersom erkennen de meeste bottom-up auteurs 
ook dat formeel beleid invloed kan hebben op de beslissingen en acties van 
betrokkenen bij het uitvoeringsproces. 

Zelf vinden de meeste top-down en bottom-up auteurs de discussie over 
hun tegenstellingen inmiddels achterhaald. Volgens O’Toole (2000:267) heb-
ben beide kampen inmiddels de voordelen van een combinatie van beide 
zienswijzen ontdekt. Vooral onder meer recente auteurs is er belangstelling 
ontstaan voor theorievorming die beide scholen met elkaar in verband brengt 
(Pulzl en Treib, 2006; Hill en Hupe, 2009:58-62). Deze nieuwe benaderingen leg-
gen meer nadruk op de gelijkwaardigheid van actoren en op de manier waar-
op implementatie zich in de tijd afspeelt. Ook het combineren van top-down 
en bottom-up inzichten gebeurt echter op verschillende manieren. Hieron-
der introduceer ik een viertal benaderingen die onderdelen van bottom-up en 
top-down benaderingen combineren.

Advocacy Coalition Framework
Door Sabatier (1986, 1988) is het Advocacy Coalition Framework (ACF, zie fi-
guur 2.2) ontwikkeld. Dit is een van de meest uitgebreide pogingen om aan de 
kritiek op top-down benaderingen tegemoet te komen. Het ACF-model voegt 
twee belangrijke elementen uit bottom-up benaderingen toe aan de oorspron-
kelijke top-down benadering van Sabatier (zie paragraaf 2.2). Ten eerste wordt 
het netwerk van actoren die bij de implementatie en beleidsvorming zijn be-
trokken als analyseobject genomen in plaats van het beleid zelf. Daarmee 
sluit Sabatier aan bij de benadering van bottom-uppers Hjern en Porter (1981). 
Ook wordt erkend dat betrokken actoren verschillende doelen en strategieën 
kunnen hebben (Sabatier, 1986:39). Het ACF-model bestaat daardoor uit een 
beleidssubsysteem waarin de betrokken actoren met elkaar interacteren. Vol-
gens Sabatier (1986:40-44; 1988) is het echter wel mogelijk om actoren te ag-
gregeren tot het niveau van coalities die op basis van gedeelde uitgangspun-
ten voor dezelfde strategieën strijden. Naast coalities, zijn er ook ‘policy bro-
kers’ die juist de taak hebben om verschillende coalities op een lijn te krij-
gen. De interactie tussen verschillende coalities en de policy brokers mondt 
uiteindelijk uit in een gezamenlijk programma met concrete acties. Die wor-
den daarna op operationeel niveau vertaald in resultaten (output) en impact 
(outcome). Op deze niveaus is steeds ook weer feedback naar het niveau van 
de coalities, die op basis van de feedback weer nieuwe standpunten kunnen 
innemen. Ook de context waarin het beleidssubsysteem zich beweegt wordt 
door Sabatier in het model opgenomen. Hij onderscheidt stabiele en dynami-
sche factoren in de context die invloed hebben op de beperkingen en midde-
len van de actoren in het beleidssubsysteem.
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Heen- en terugdenken
Vanuit een methodologische invalshoek kunnen de top-down en bottom-up 
benadering naast elkaar worden ingezet onder het kopje heen- en terugden-
ken (Van de Graaf en Hoppe, 1992; Hoppe et al., 1998). In termen van Elmo-
re (1979, 1985) ook forward en backward mapping genoemd. Bij heendenken 
wordt het beleid als startpunt genomen. Vanuit de beleidsdoelen worden een 
aantal steeds specifiekere stappen ingevuld die uiteindelijk tot het gewens-
te resultaat moeten leiden (Elmore, 1979:603). Als voorbeeld neemt Elmo-
re (1985:39-50) het beleid om energieverbruik te reduceren. Door middel van 
heendenken kunnen daarvoor bijvoorbeeld een drietal verschillende maatre-
gelen worden onderscheiden: een vrijwillige energiereductie door middel van 
informatieverstrekking; het geven van prikkels door het beïnvloeden van de 
energieprijzen en door verplichtingen in de vorm van bouwregelgeving. Zulke 
maatregelen komen direct voort uit het gestelde beleidsdoel.

Bij terugdenken wordt de analyse vervolgens omgedraaid. Terugdenken 
begint bij de laatste stap van het uitvoeringsproces: daar waar overheidshan-
delen rechtstreeks in aanraking komt met de keuzes die door de doelgroep 
van het beleid worden gemaakt (Elmore, 1979:604). Daarbij wordt geïnventa-
riseerd welke beslissingen in de laagste laag van het uitvoeringsproces wor-
den gemaakt. Vervolgens wordt teruggedacht over hoe deze beslissingen beïn-
vloed kunnen worden. In het voorbeeld van energiebesparing kan dan een 
projectontwikkelaar die investeringskeuzes over nieuwbouw en renovatie 
maakt een beginpunt van de analyse zijn. Bij het terugdenken komt vervol-
gens in beeld dat kosten een belangrijke invloed hebben op dergelijke beslis-
singen. De overheid kan dan trachten de kosten van energie-efficiënte bouw 
te beïnvloeden (Elmore, 1985:39-50).

Om tegemoet te komen aan de problemen die heendenken en terugdenken 

Figuur 2.2 Advocacy Coalition Framework
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afzonderlijk met zich meebrengen, stellen Van de Graaf en Hoppe (1992:444) 
een combinatie van beide benaderingen voor die zij ‘achterwaarts vooruitden-
ken’ noemen. Door het combineren van heen- en terugdenken kunnen beleids-
makers beter rekening houden met zowel het originele beleid als de mogelijk-
heden om de laagste laag van het uitvoeringsproces te beïnvloeden.

Netwerken
Zowel top-down als een groot deel van de bottom-up benaderingen gaat uit 
van het bestaan van een centrale actor die beleid formuleert. In veel gevallen 
is er echter sprake van meerdere min of meer gelijkwaardige actoren die al-
leen door samen te werken een aantal gezamenlijke doelen kunnen uitvoe-
ren. Scharpf (1978:347) spreekt over een inherent pluralisme in intergouver-
nementeel beleid. Binnen de netwerkanalyse worden dergelijke samenwer-
kingsverbanden tussen actoren beschreven (De Bruijn en Ten Heuvelhof, 1991, 
1999; Koppenjan en Klijn, 2004). 

De wederzijdse afhankelijkheid van actoren bij het aanpakken van com-
plexe problemen is een belangrijk vertrekpunt van de netwerktheorie (Kop-
penjan en Klijn, 2004:9; De Bruijn en Ten Heuvelhof, 1999:31). Voor het berei-
ken van hun doelen zijn actoren afhankelijk van elkaar, en moeten zij dus 
met elkaar rekening houden. 

Naast de wederzijdse afhankelijkheid zien De Bruijn en Ten Heuvelhof 
(1999:31) ook de pluriformiteit en geslotenheid van organisaties, en de dyna-
miek van netwerken als belangrijke onderdelen van hun benadering. Plurifor-
miteit wordt nader ingevuld door vier zaken. In de eerste plaats speelt mee 
dat organisaties en individuen hun eigen belangen nastreven. Deze belangen 
zijn uiteraard verschillend per individu of organisatie. Op deze wijze verschil-
len niet alleen organisaties van elkaar, maar is ook de organisatie zelf een 
pluriform geheel. Verder geldt dat de omvang van organisaties ervoor kan zor-
gen dat de top van een organisatie geen volledige controle kan uitoefenen op 
alles wat er binnen de organisatie gebeurt. De span of control is beperkt (De 
Bruijn en Ten Heuvelhof, 1991:29). Ten derde bestaat er ook een beleidsma-
tige pluriformiteit. Binnen en tussen organisaties komen verschillende ratio-
naliteiten samen. Verschillende rationaliteiten of invalshoeken leiden tot ver-
schillende uitkomsten die elkaar wederzijds kunnen uitsluiten. Het laatste 
onderdeel van pluriformiteit zijn tegenstrijdige doelen. Tegenstrijdige doel-
stellingen binnen een individu (Brenters, 1999) of een organisatie worden ver-
oorzaakt door de complexiteit van de omgeving waarin zij zich bewegen. 

Met betrekking tot geslotenheid stellen De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991, 
1999) dat organisaties zich soms maar weinig aantrekken van de impul-
sen uit de omgeving. Aan de andere kant stellen organisaties zich op andere 
momenten juist bewust open voor invloeden van buitenaf: bijvoorbeeld door 
het inschakelen van externe adviseurs. Eigenlijk, zo concluderen De Bruijn en 
Ten Heuvelhof (1999:38), moet gesproken worden over relatieve openheid versus 
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relatieve geslotenheid van organisaties. Invloeden die binnen de organisatie als 
negatief te boek staan, worden zoveel mogelijk buiten gehouden. De als positief 
bestempelde invloeden zijn echter wel welkom. Het kenmerk van wederzijd-
se afhankelijkheid heeft ook invloed op de openheid en geslotenheid van een 
organisatie. Hoe afhankelijker een individu of organisatie is, hoe meer zal deze 
zich (moeten) openstellen voor signalen van organisaties en individuen waar-
van deze afhankelijk is (Brenters, 1999; De Bruijn en Ten Heuvelhof, 1991, 1999). 

Als laatste voegen De Bruijn en Ten Heuvelhof (1999:43) toe dat netwerken 
dynamisch van aard zijn. De mate van pluriformiteit, geslotenheid en weder-
zijdse afhankelijkheden in het netwerk veranderen voortdurend. 

Om in een netwerk tot gezamenlijke actie te komen moet de interac-
tie tussen organisaties en de personen in die organisaties worden gestimu-
leerd (Koppenjan en Klijn, 2004:10-11). Door middel van interactie kan samen-
werking en collectief leren ontstaan. Collectief leren is volgens Koppen-
jan en Klijn noodzakelijk om de onzekerheden die complexe problemen met 
zich meebrengen te managen. De auteurs onderscheiden daarbij inhoudelij-
ke onzekerheden over het onderwerp waaromheen een netwerk is gevormd, 
strategische onzekerheden die voortkomen uit de pluriformiteit van organisa-
ties, en institutionele onzekerheden die worden veroorzaakt doordat actoren 
die bij complexe problemen zijn betrokken vaak uit verschillende netwerken 
en institutionele verbanden afkomstig zijn (Koppenjan en Klijn, 2004:7).

Scripts in organiseren
Een laatste synthese van top-down en bottom-up benaderingen is het ana-
lyseren van scripts die implementatieactiviteiten beïnvloeden. Een script 
definieert de rollen die actoren en objecten hebben in een proces (Barley, 
1986:83). Een script beschrijft deze rollen in termen van observeerbaar ge-
drag. Een aanwijzing in het primaire systeem van een woningcorporatie om 
bij mutatie van een woning een keuken te vervangen is een voorbeeld van 
zo’n script. Dit script definieert (mede) de rol van de opzichter in het muta-
tieproces: hij moet de aannemer bellen om door te geven dat er een keuken 
geplaatst moet worden. Om de plaats van scripts in een proces duidelijk te 
maken heeft Barley (1986:81-84) een structureringsmodel opgesteld (zie figuur 
2.3). In dit model onderscheidt Barley de institutionele sfeer en de sfeer van 
dagelijkse acties. De institutionele sfeer staat voor de formele setting waar-
binnen organisaties en individuen zich bevinden. De sfeer van dagelijkse ac-
ties staat voor de manier waarop mensen, dingen en gebeurtenissen zich van 
minuut tot minuut tot elkaar verhouden. De institutionele sfeer en de sfeer 
van dagelijkse acties hebben invloed op elkaar. Enerzijds legt de institutione-
le sfeer beperkingen op aan de sfeer van dagelijkse acties (in figuur 2.3 weer-
gegeven door diagonale pijlen). Anderzijds hebben dagelijkse acties ook weer 
hun uitwerking op de structuur van de institutionele sfeer (in figuur 2.3 de 
rechte pijlen naar beneden). Volgens Barley hebben scripts een functie door-
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dat ze mediëren tussen de sferen van dagelijkse acties en institutionele struc-
turen. Wanneer een organisatie in de institutionele sfeer een strategische ver-
andering ondergaat, kan de sfeer van dagelijkse acties via een script geïnfor-
meerd worden over hoe nu te handelen. Anderzijds kunnen veranderingen 
van buitenaf, die de dagelijkse acties veranderen via het schrijven van scripts, 
een weerslag krijgen op de institutionele sfeer van een organisatie (Akrich, 
1992:208). Dat is bijvoorbeeld het geval als op uitvoeringsproblemen wordt ge-
reageerd door het schrijven van een nieuw protocol. Zo’n protocol kan later 
wellicht worden meegenomen in een nieuwe ronde van beleidsvorming. Or-
ganisaties zijn door de mediërende functie van scripts ook te beschouwen als 
een optelsom van een aantal scripts die aangeven hoe medewerkers moeten 
handelen in bepaalde situaties (Barley, 1986:84). 

Betrokkenen bij een proces kunnen zich op verschillende momenten 
‘onder’ en ‘boven’ een script bevinden (Latour, 2008). Boven het script wil 
zeggen dat men het script schrijft. Onder het script wil zeggen dat de in het 
script gedefinieerde rollen worden uitgevoerd. Op deze manier vormt de 
scriptbenadering een synthese van top-down en bottom-up benaderingen. 
Zowel een directeur uit de top van een organisatie als een frontlijnwerker uit 
de onderste lagen van een organisatie, kan zich volgens de scriptbenadering 
op verschillende momenten boven en onder een script bevinden. Wanneer dit 
script een beleidsplan is kunnen beide zo een bijdrage leveren aan het ont-
wikkelen van beleid én de uitvoering daarvan. 

 2.4  Informatiestromen tussen beleid en werk-
vloer

Beleidsmakers slagen er niet altijd in om het door hen aan het papier toe-
vertrouwde beleid verder te laten reiken dan hun eigen bureaula (Coenen, 
1998:10). Het informeren van de medewerkers die bij de uitvoering van beleid 
betrokken zijn lijkt makkelijker dan het is. Het informeren van de werkvloer 

Figuur 2.3 Sequentieel model van structurering door scripts

Note: The progressively denser backgrounds signify structuring’s cumulative effects.
Bron: Barley (1986:82)
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over de doelstellingen en maatregelen uit het beleid is echter wel een rand-
voorwaarde voor de implementatie. Wanneer de medewerkers die het beleid 
moeten uitvoeren niet weten wat er in het beleidsplan staat, zullen zij im-
mers niet de vastgestelde maatregelen kunnen implementeren. De manier 
waarop informatiestromen tussen het beleid en de werkvloer zijn georgani-
seerd is dus van belang. In deze paragraaf ga ik vanuit verschillende invals-
hoeken op dit thema in: kennismanagement, inscripties en de rol van auto-
matisering.

Kennismanagement
Het doel van kennismanagement is om het creëren, verplaatsen en gebruiken 
van kennis te ondersteunen (Alavi en Leidner, 2001:107). Met betrekking tot 
beleid gaat het vooral om het verplaatsen van informatie van het beleidsplan 
naar degenen die betrokken zijn bij de uitvoering. Kennis die tijdens het uit-
voeringsproces wordt gebruikt is op verschillende plaatsen in de organisatie 
aanwezig. Kennis is onder meer ingebed in de organisatiecultuur en -identi-
teit, routines, beleid, systemen, documenten en in de hoofden van werkne-
mers (Alavi en Leidner, 2001:108). Door middel van een Kennis Management 
Systeem (KMS) kunnen de informatiestromen tussen deze bronnen worden 
gemanaged. Een KMS omvat onder andere de inzet van automatisering. Het 
gaat echter verder dan dat. Een KMS gaat ook in op de ruimte, tijd en midde-
len voor kennisdeling. Ook het stimuleren van medewerkers om met elkaar 
samen te werken en kennis te delen is onderdeel van een KMS (Alavi en Leid-
ner, 2001:114). 

De belangrijkste manier om kennis in organisaties te verplaatsen is door 
communicatie- en informatiekanalen. Door Gupta en Govindarajan (2000:475-
476) zijn vijf factoren benoemd die invloed hebben op de verplaatsing van 
informatie. In de eerste plaats is van belang welke waarde aan de bron van 
de informatie wordt toegekend. Ten tweede is de bereidheid van – in dit geval 
– beleidsmedewerkers om informatie te delen van belang. De bereidheid van 
betrokkenen bij de implementatie om informatie te ontvangen is een der-
de factor. Verder is van belang of iemand in staat is om de informatie op te 
nemen en te gebruiken. De best beïnvloedbare factor is tot slot de aanwezig-
heid en eigenschappen van de communicatie- en informatiekanalen.

De communicatie- en informatiekanalen via welke kennis verplaatst wordt, 
kunnen informeel of formeel zijn en persoonlijk of niet-persoonlijk (Alavi en 
Leidner, 2001:120). Onder informele kanalen kunnen onder andere informele 
bijeenkomsten, seminars of gesprekken bij de koffiemachine geschaard wor-
den. Dergelijke kanalen zijn vooral geschikt voor kleine organisaties omdat ze 
socialiserend werken. Tegelijkertijd blijft kennis bij verspreiding via informe-
le kanalen vaak binnen een kleine groep. Er is geen garantie dat kennis inder-
daad wordt verspreid. Meer formele overdracht van kennis door bijvoorbeeld 
trainingen en rondgangen kunnen de verspreiding van kennis beter garande-
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ren (Alavi en Leidner, 2001:121). Onder persoonlijke verplaatsing van kennis 
wordt verstaan het inzetten van personen met de juiste kennis in een bepaald 
project. Dit is vooral een geschikte methode als het gaat om specifieke ken-
nis. Door het inzetten van personen met de benodigde kennis in teamverband 
wordt zijn kennis ook overgedragen aan de andere leden van het team. Niet-
persoonlijke overdracht van kennis verloopt in de meeste gevallen via een 
automatiseringsysteem. Voorbeelden hiervan zijn de centrale harde schijven 
binnen een bedrijf, primaire systemen en databases.

Inscripties
Wie inzoomt op de communicatie en informatiekanalen van Alavi en Leid-
ner komt terecht op het niveau van inscripties. Inscripties zijn tekstuele of 
grafische representaties, bijvoorbeeld in de vorm van teksten, tabellen en 
grafieken, waarop mensen hun handelen baseren (Robson, 1992:701). Er zijn 
een aantal kwaliteiten van inscripties die maken dat ze goed gebruikt kun-
nen worden voor het verspreiden van beleid. Latour, (1986:18-19; 1987:215-232) 
heeft een overzicht gemaakt van deze kwaliteiten. In de eerste plaats zijn in-
scripties stabiel. Informatie wordt letterlijk vastgelegd. Daarnaast kunnen in-
scripties informatie laten circuleren tussen verschillende locaties (vgl. Wal-
ters, 2002:91). Daardoor wordt het mogelijk om beleid dat op een tijdstip 1 en 
plaats A is gemaakt te laten circuleren naar de plaatsen B, C en D om op de 
tijdstippen 2, 3 en 4 te worden gebruikt als input van een beslissing over de 
implementatie. Ook zijn inscripties in staat om een onderwerp te versimpe-
len en daardoor beheersbaarder te maken. Een voorbeeld daarvan is een we-
genkaart die reizen een stuk gemakkelijker maakt ten opzichte van zelfstan-
dig de weg zoeken. Hierdoor maken inscripties het bovendien gemakkelijker 
om zaken te analyseren of te bewerken. Verder kunnen inscripties onzicht-
bare fenomenen zichtbaar maken door middel van eenvoudige symbolen. 
Grootschalige fenomenen zoals de wereldhandel of, iets dichter bij huis, de 
verhuisstromen van de komende twintig jaar kunnen bijvoorbeeld in een gra-
fiek worden samengevat. Ook kleine fenomenen zoals atomen kunnen in een 
inscriptie letterlijk zichtbaar worden gemaakt. Een andere kwaliteit van in-
scripties is dat ze gemakkelijk en tegen geringe kosten gereproduceerd kun-
nen worden. Vanwege hun mobiliteit kunnen ze verder gemakkelijk op ver-
schillende manieren gerangschikt worden, al naar gelang de behoefte van 
betrokkenen. Vanuit een strategisch beleid zullen verschillende betrokke-
nen veelal niet allemaal dezelfde informatie nodig hebben. Deze informatie 
kan middels inscripties voor elke betrokkene op maat worden samengesteld. 
Een andere kwaliteit van inscripties is dat ze informatie van zeer verschillen-
de herkomst aan elkaar kunnen koppelen. Een voorbeeld daarvan is een kos-
ten-baten analyse, waarbij zeer verschillende effecten van een bepaald pro-
ject worden omgezet in termen van kosten. Op die manier kunnen de kos-
ten van een onrendabele investering worden afgewogen tegen de maatschap-
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pelijke kosten en opbrengsten. Een van de belangrijkste kwaliteiten van in-
scripties is volgens Latour (1986:19) echter het feit dat inscripties overredings-
kracht bezitten. Met andere woorden: ze hebben invloed op de beslissingen 
die mensen maken. 

De groeiende rol van automatisering
Volgens Lipsky (1980:8) zijn de medewerkers die in rechtstreeks contact met 
de doelgroep de beleidsimplementatie verzorgen, zeer autonoom bij het ne-
men van hun beslissingen. Sinds de opkomst van informatie- en communica-
tietechnologie (ICT) is de rol van uitvoerende medewerkers echter sterk ver-
anderd. Kennis wordt steeds vaker op niet-persoonlijke wijze overgedragen. 
Bovendien heeft de daarbij gebruikte automatisering ook een sturende rol ge-
kregen. De automatisering zorgt ervoor dat het oorspronkelijke voorgenomen 
beleid in hogere mate wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt de invloed van 
spontaan beleid van medewerkers op de werkvloer beperkt (Bovens en Zouri-
dis, 2002:174; Snellen, 2002:38). De sturende rol van automatisering lijkt zelfs 
zo groot te zijn dat beleidsuitvoering hierdoor minder incrementeel wordt 
(Van de Donk, 1998).

Bovens en Zouridis (2002:180) onderscheiden drie situaties waarbij automa-
tisering in verschillende mate van invloed is. In de traditionele street-level 
bureaucracy is automatisering hooguit ondersteunend. De medewerkers heb-
ben zelf het contact met de doelgroep van beleid en kunnen hun beslissingen 
los van de automatisering nemen. Een tweede mogelijkheid is dat de automa-
tisering juist leidend is bij het dagelijkse werk. Dit wordt door Bovens en Zou-
ridis screen-level bureaucracy genoemd. Daarbij vindt interactie tussen mede-
werkers en de doelgroep van beleid plaats, maar deze wordt sterk beperkt 
doordat de computer hierbij steeds een rol speelt. Een voorbeeld is dat de 
automatisering een aanvraag niet kan verwerken omdat bepaalde gegevens 
ontbreken of niet binnen de gestelde kaders vallen. De vrijheid van mede-
werkers om af te wijken van het beleid dat in de automatisering is vastgelegd 
wordt op deze manier vrijwel tot nul gereduceerd. De uitspraak ‘dat kan niet 
volgens het systeem’ van klantenservicemedewerkers is hiervan een bekend 
gevolg. De meest verregaande manier waarop automatisering kan ingrijpen 
in het dagelijkse werk van medewerkers is door hen volledig te vervangen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij het automatisch genereren van brieven en bij 
het automatisch toekennen en overmaken van uitkeringen. Deze vorm wordt 
door Bovens en Zouridis system-level bureaucracy genoemd. 

Ter relativering van de grote invloed van automatisering merken Bovens en 
Zouridis (2002:180) op dat zij hun opmerkingen baseren op organisaties die 
wetten op het gebied van studiefinanciering en verkeersboetes uitvoeren. 
Hun relatie met individuen, die een bedrag op hun rekening krijgen gestort 
of juist een brief met de mededeling dat ze een bedrag moeten betalen, is 
heel anders dan die van andere street-level bureaucrats zoals leraren en cor-
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poratiemedewerkers. Door de aard van de werkzaamheden is het weliswaar 
niet onmogelijk, maar wel lastiger om die laatste street-level bureaucrats 
te vervangen door automatisering. Het is dus goed mogelijk dat in het veld-
werk blijkt dat een deel van de taken van corporaties volgens de indeling van 
Bovens en Zouridis nog als street-level bureaucracy kan worden aangemerkt.

 2.5  Beslissingen in het uitvoeringsproces

Nadat beleid via allerlei kanalen op de werkvloer is aangekomen, komt het te-
recht in een proces waarbij uiteindelijk wordt besloten om wel of niet bepaal-
de acties uit te voeren. In deze paragraaf ga ik in op de literatuur over dit pro-
ces. Allereerst ga ik in op de manier waarop zogenaamde ‘translaties’ ervoor 
zorgen dat het voorgenomen beleid vervormd in het uitvoeringsproces te-
rechtkomt. Vervolgens ga ik in op de beslissingen die tijdens dat proces wor-
den gemaakt. Daarbij worden een aantal beslismodellen op een rij gezet.

Vervorming van het voorgenomen beleid door translaties
Al in het klassieke werk van Pressman en Wildavsky werd aangetoond dat bij 
elke beslissing tijdens het uitvoeringsproces een verandering van het voorge-
nomen beleid kan plaatsvinden. Beide auteurs rekenden voor dat kleine ver-
anderingen in elke schakel van de implementatie, uiteindelijk tot grote ver-
vorming van het voorgenomen beleid kunnen leiden (Pressman en Wildavs-
ky, 1984:107-108). Dit sluit aan bij het concept van translatie (Callon en Latour, 
1981; Latour, 1999; Czarniawska, 2008). Het concept van translatie stelt dat 
ideeën zoals die in een beleid zijn opgenomen niet in een vaste vorm door het 
implementatienetwerk worden doorgegeven, maar door de betrokkenen actief 
worden gemaakt en aangepast. Wanneer beleid zich door het implementatie-
netwerk verplaatst zal het volgens het concept van translatie dus per definitie 
ook veranderingen ondergaan.

Dat er door betrokkenen in een uitvoeringsproces acties worden ondernomen 
is het gevolg van een dynamisch proces waarin onder meer beslissingen, com-
municatie, onderhandelingen en conflicten een rol spelen (Schofield 2004:254). 
Tijdens dit proces wordt beleid door translatie veranderd en verplaatst in de 
organisatie (Callon, 1986). Een voorbeeld van een translatie is het opnemen van 
beleid in een begroting. Daardoor wordt het beleid verplaatst van het beleids-
document naar de begroting. Ook verandert het beleid van een geschreven 
tekst in getallen. En bij het opstellen van een begroting kan daarnaast ook de 
hoogte van het getal in verschillende conceptversies van de begroting verande-
ren. Door de wijzigingen is het actuele beleid niet gelijk aan het voorgenomen 
beleid uit de beleidsnota. In termen van Mintzberg (2000) is het actuele beleid 
een combinatie geworden van het oorspronkelijk voorgenomen beleid en spon-
taan beleid dat is ontstaan bij het opstellen van de begroting. 
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Het proces van translatie zelf omvat “all the negotiations, intrigues, cal-
culations, acts of persuasion and violence, thanks to which an actor or for-
ce takes, or causes to be conferred on itself, authority to speak or act on 
behalf of another actor or force” (Callon en Latour, 1981:279). Deze definitie 
kan breed worden opgevat. In het voorbeeld van de begroting betekent dit dat 
het beleid en de begroting door translatieprocessen allebei veranderen en ver-
plaatst worden zodat de begroting na afloop van dit proces namens het beleid 
kan spreken. Door Johnson (2003:37-45) worden twee vormen van translatie 
onderscheiden. De vertaling van beleid in actie noemt hij praktische transla-
tie. Deze vorm van translatie is het domein van de street-level bureaucrats die 
dagelijks met het omzetten van beleid in acties te maken hebben. Een twee-
de vorm van translatie is politieke translatie. Daarmee duidt Johnson op de 
vorming en adaptie van beleid in interorganisationele netwerken. Mintzberg 
(1983:79-93) heeft een aantal verbindingsmiddelen benoemd die in organi-
saties voor praktische translatie van beleid worden ingezet. Het gaat daarbij 
om medewerkers en organisatorische zaken als verbindende vergaderingen 
en beschreven processen die als verbindingsmiddel worden ingezet. Door de 
bewuste inzet van deze verbindingsmiddelen kan het translatieproces beïn-
vloed worden.

Beleid in besluiten
Een belangrijk onderdeel van het translatieproces is de – al dan niet expli-
ciete – beslissing om een bepaalde actie wel of niet uit te voeren. Schofield 
(2004:254) stelt dan ook dat het zinvol is om binnen een uitvoeringsproces de 
gemaakte beslissingen als zodanig te bestuderen. De manier waarop beleid 
wordt afgewogen tegenover andere invloeden is uiteraard van belang voor het 
verdere verloop van het uitvoeringsproces. Om het nemen van beslissingen te 
structureren zijn verschillende modellen ontwikkeld. In zulke modellen zijn 
naast aanwijzingen over het beslissen ook uitspraken te vinden over de ma-
nier waarop alternatieven gewogen kunnen worden (Nutt, 1975:84). Modellen 
voor het maken van beslissingen kunnen op een continuüm geplaatst wor-
den. Op deze manier heeft Nutt (1975) zes modellen besproken (zie figuur 2.4). 

Het bureaucratische model van beslissen wordt als het meest gestructu-
reerd gezien. Bij dit model is het doel om een zo groot mogelijke efficiëntie te 
bereiken. Beleid wordt daarvoor uitgewerkt in gedetailleerde wetten en pro-
cedures. Belangrijke aannames van dit model zijn verder dat de doelen van 

Figuur 2.4 Beslismodellen 
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het beleid bekend zijn, taken repetitief of voorspelbaar zijn, de omgeving geen 
invloed heeft en er voldoende middelen beschikbaar zijn om het beleid uit te 
voeren. Het tweede model dat Nutt (1975) bespreekt is de normative decision 
theory. Bij deze theorie wordt ervan uitgegaan dat er een beperkt aantal sce-
nario’s is over de wijze waarop een bepaalde stand van zaken zich zal ont-
wikkelen. Ook gaat deze theorie ervan uit dat de kans dat een scenario zich 
voordoet bekend is. Voor elke alternatieve beslissing kan bovendien in kaart 
worden gebracht wat bij elk van de scenario’s de uitkomst is van die beslis-
sing. Op basis van een normatieve weging van criteria kan worden bepaald 
welk alternatief tot een maximaal ‘subjectief nut’ zal leiden (Nutt, 1975:85-
88). Als aanpassing op de normatieve beslissingstheorie is een derde model 
voor het maken van beslissingen ontwikkeld: de behavioural decision theo-
ry. Deze theorie verschilt van de normatieve beslissingstheorie doordat de 
scenario’s worden ontwikkeld binnen een bepaald domein. Ontwikkelin-
gen buiten het vooraf bepaalde domein blijven volgens dit model onbekend 
voor de beslisser, en worden daarom buiten beschouwing gelaten. Op die 
manier worden geen algemeen toepasbare scenario’s ontwikkeld, maar een 
aantal ‘acceptabele’ scenario’s. Het doel van het behaviourale beslismodel 
is het verkrijgen van een zo groot mogelijke tevredenheid. Het vierde model 
gaat uit van beslissingen die door groepen worden genomen. Bij deze vorm 
van beslissen is het doel een zo groot mogelijke tevredenheid over de doe-
len die door de betrokken vooraf zijn vastgesteld. Deze vorm van besluitvor-
ming sluit aan bij de netwerkbenadering die in de vorige paragraaf is geïntro-
duceerd. Door Nutt (1975) wordt als vijfde het Equilibrium-Conflict Resoluti-
on model geïntroduceerd. Dit model stelt dat besluitvorming wordt omgeven 
door conflicten op individueel en groepsniveau. Individuele beslissers hebben 
te maken met conflicterende alternatieven doordat er onzekerheden zijn over 
de inhoud van de alternatieven. Soms zijn er bovendien alleen onacceptabe-
le alternatieven beschikbaar. Ook kunnen alternatieven onvergelijkbaar zijn 
ten opzichte van elkaar. Op het niveau van groepen kunnen er onder andere 
conflicten ontstaan door afwijkende doelen van verschillende actoren en door 
gebrek aan communicatie. Het model stelt dat conflicten disbalans veroorza-
ken, terwijl organisaties juist naar stabiliteit streven. Om conflicten te voor-
komen of op te lossen worden in organisaties vier beslisstrategieën toege-
past: het oplossen van problemen door analytische methoden, overtuigen van 
partners door te verwijzen naar actoren hoger in de hiërarchie, onderhande-
len over oplossingen die passen bij conflicterende doelstellingen, en het sme-
den van coalities die samen conflicten kunnen oplossen. Het laatste besluit-
vormingsmodel dat Nutt (1975) introduceert is het open systeem. Volgens 
dit model zijn de belangrijkste variabelen die op de beslissing van toepas-
sing zijn te complex om door mensen volledig begrepen te worden, laat staan 
om te voorspellen hoe verschillende alternatieven zich zullen ontwikkelen 
(Nutt, 1975:91). Het open systeem model staat een evolutionaire benadering 
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van beslissingen voor. Dat betekent dat beslissingen niet worden gestuurd 
door een vast patroon, een masterplan of een interne logica. In plaats daar-
van worden beslissingen gestuurd door de wensen die de beslisser vanuit zijn 
omgeving bereiken.

Volgens Nutt (1975:93) hangt de toepasbaarheid van de zes modellen om 
besluiten te nemen af van de aard van het vraagstuk waarmee een beslisser is 
geconfronteerd. In de praktijk kunnen dus verschillende manieren van beslis-
sen voorkomen.

 2.6  Variabelen met invloed 

In de vorige paragraaf is aan de orde gekomen hoe beslissingen vanuit een 
procedurele invalshoek tot stand komen. Door onderzoekers op het gebied 
van implementatie zijn in de loop der tijd veel variabelen gedefinieerd die in-
vloed hebben op deze beslissingen. Tijden het proces kan bijvoorbeeld nieuw 
beleid ontstaan dat weer invloed heeft op de uitvoering. Ook wordt reeds be-
staand beleid uitgewerkt. Verder zijn er veel andere factoren die invloed heb-
ben of pogen te hebben op het proces. Hieronder introduceer ik een aantal 
(groepen van) variabelen die invloed hebben op de implementatie van beleid. 
Tevens ga ik in op de kritiek die er is op het op deze manier identificeren van 
variabelen. 

Variabelen die beïnvloeden
Uit een review van O’Toole (1986) blijkt dat er in implementatiestudies tot en 
met dat jaar al meer dan 300 verschillende variabelen zijn gevonden. Ook an-
dere auteurs hebben veel verschillende variabelen onderscheiden. In reviews 
over de stand van de literatuur, maar zelfs binnen een enkele casestudie-on-
derzoek worden vaak veel variabelen opgesomd. Yeoh et al. (2006) tellen na 
een strenge selectie nog altijd 10 kritische succesfactoren voor de implemen-
tatie van beslissingsondersteunende systemen in bedrijven. Andere onder-
zoekers komen na enige selectie tot 24 variabelen met invloed op het imple-
menteren van vernieuwingen in de patiëntenzorg (Peters et al., 2003). En door 
Fleuren et al. (2002) zijn zelfs 50 factoren onderscheiden die volgens onder-
vraagde experts van invloed kunnen zijn op de implementatie van zorgver-
nieuwingen. Om overzicht te krijgen over het grote aantal variabelen heeft 
een aantal auteurs voorstellen gedaan voor een indeling in verschillende soor-
ten variabelen waarmee bij de implementatie van beleid rekening gehouden 
moet worden. Hieronder introduceer ik een vijftal indelingen van variabelen.

Ongeveer de helft van de door O’Toole (1986:189) gevonden factoren heeft 
betrekking op de karakteristieken van het beleid zelf. Voorbeelden zijn de hel-
derheid, flexibiliteit van doelen en procedures en de validiteit van de theorie 
achter de doelstellingen van het beleid. Factoren die los van het beleid op de 
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uitvoering inwerken zijn er ook. Veel genoemd in de gereviewde studies zijn 
de voor implementatie benodigde middelen (waaronder financiële); het aan-
tal actoren dat bij de uitvoering betrokken is; of er wel of niet een centrale 
actor aanwezig is; de mening van klanten; en attitudes, percepties en lerend 
vermogen van de uitvoerende medewerkers zelf (O’Toole 1986:189).

Vanuit een bedrijfskundige invalshoek heeft Noble (1999a) een inde-
ling gemaakt van de door hem in de literatuur gevonden thema’s. Daar-
bij maakt hij een onderscheid tussen twee overkoepelende thema’s: struc-
tuur en interpersoonlijke relaties. Met betrekking tot structuur zijn volgens 
Noble (1999a:120) de organisatiestructuur en controlemechanismen te onder-
scheiden. De structuur van een organisatie moet passend zijn bij de opge-
stelde strategie. Daarnaast stelt Noble dat er een sterke samenhang is tussen 
het type controlemechanisme en de bereikte resultaten van een organisatie. 
Onder het overkoepelende thema inter-persoonlijke relaties komen vijf deel-
thema’s naar voren: strategische consensus, autonoom strategisch gedrag, 
diffusie, leiderschap- en implementatiestijl, en communicatie en interactie-
processen. Van de strategische consensus over de hoofdlijnen van beleid is 
volgens Noble (1999a:121) niet bewezen dat deze een sterke relatie heeft met 
de resultaten die een organisatie bereikt. Autonoom strategisch gedrag, vooral 
van het middenmanagement, kan wel veel invloed op de implementatie uit-
oefenen. Dit kan een verstorende werking hebben. Aan de andere kant is eni-
ge mate van autonomie wel gewenst om beter te kunnen reageren op veran-
deringen in de omgeving. Over diffusie stelt Noble (1999a:122) dat de omvang 
van een verandering omgekeerd evenredig is met de snelheid waarin een ver-
andering zich binnen een organisatie verspreidt. Met betrekking tot leider-
schap is volgens Noble vooral het leiderschap van het hogere management 
van belang. Tot slot stelt hij dat informele communicatie en interactieproces-
sen van belang zijn voor het slagen van de implementatie. Via deze processen 
wordt namelijk veel informatie overgedragen van managers aan uitvoerende 
medewerkers.

Maarse (1998:112) ziet een viertal andere groepen van verklarende varia-
belen voor de wijze waarop de beleidsuitvoering tot stand komt. In de eerste 
plaats zijn dat de verschillende doelstellingen die deelnemers in een netwerk 
met zich meebrengen. Ook kan capaciteitstekort in termen van tijd, geld, ken-
nis en andere middelen een oorzaak zijn van het mislukken van de uitvoe-
ring. De beschikbare informatie ziet Maarse daarbij als een aparte variabele. 
Ten slotte vormen ook machtsverhoudingen een mogelijke verklaring van het 
verloop van een uitvoeringsproces.

Een andere indeling van oorzaken voor het al dan niet uitvoeren van beleid 
is opgesteld door Glasbergen (1987:85-90). Hij noemt als eerste de mate waar-
in het beleidsprogramma is gespecificeerd in regels en procedures. Ten twee-
de is van belang of de theorie die aan het beleid ten grondslag ligt wel klopt. 
Verder zijn het tijdstip en de volgorde van introductie van beleidsprogram-
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ma’s van belang. Een vierde variabele is het uitvoeringsnetwerk. De bestaande 
procedures en routines binnen het uitvoeringsnetwerk moeten worden aan-
gepast op het nieuwe beleidsprogramma. Tot slot zijn de reacties van de doel-
groepen die het beleid ondergaan van belang. De omvang van de doelgroep 
en de mate van verzet tegen het beleidsprogramma bepalen mede de kans op 
een succesvolle implementatie.

Mazmanian en Sabatier (1989:21-35) vatten de door hen geïdentificeerde 
onafhankelijke variabelen samen door een onderverdeling in drie typen vari-
abelen te maken. Ten eerste zijn er variabelen die te maken hebben met de 
moeilijkheidsgraad van het beleidsthema. Daarnaast zijn er variabelen die 
samen de mogelijkheden bepalen om door beleidsbeslissingen het uitvoe-
ringsproces te structureren. Een voorbeeld van een variabele uit deze groep 
is de validiteit van de achter het beleid liggende causale theorie (ibid.:25). Een 
derde groep van variabelen heeft betrekking op de context waarin de imple-
mentatie zich afspeelt. Hieronder valt bijvoorbeeld de steun van de publieke 
opinie voor de uitvoering van een beleidsprogramma (ibid.:31-32).

Kanttekeningen bij het inventariseren van variabelen
Hoewel een aantal variabelen bij verschillende auteurs terugkomen hebben 
de inspanningen van implementatieonderzoekers niet tot een eenduidige in-
deling geleid. DeLeon en DeLeon (2002:473) vatten de resultaten van het im-
plementatieonderzoek daarom samen als lots of leads, little results. O’Toole 
(1986:189) noemt het een gemis dat er in de implementatiewetenschap vrij-
wel geen voorbeelden zijn van het systematisch testen van de inzichten uit 
eerder onderzoek. Daardoor kunnen de variabelen uit eerder onderzoek moei-
lijk worden onderscheiden in enerzijds veelbelovende variabelen en ander-
zijds plausibele maar niet-productieve variabelen.

Er is ook een meer fundamentele kritiek op het inventariseren van variabe-
len. De meeste auteurs vatten hun conclusies samen in slechts enkele varia-
belen die naar hun inzicht het belangrijkst zijn. Een bezwaar tegen deze wij-
ze van rapporteren is dat enkele variabelen vrijwel nooit een volledig sluiten-
de verklaring voor de onderzochte beleidsimplementatie vormen. In de mees-
te gevallen kunnen gevonden variabelen alleen in onderlinge samenhang 
de invloed uitoefenen zoals ze dat in het onderzochte geval hebben gedaan 
(Bressers en Ringeling, 1995:135; Bal et al., 2002:71). Een variabele die in een 
bepaalde situatie een positieve werking heeft, kan in samenhang met ande-
re variabelen geen of een negatieve werking hebben. Wanneer auteurs hun 
bevindingen samenvatten in slechts enkele variabelen raakt de wisselwer-
king tussen variabelen buiten beeld. De causale verbanden die door auteurs 
worden geschetst doen geen recht aan de complexiteit van het uitvoerings-
proces waarin steeds weer nieuwe variabelen opduiken (vgl. Mayntz, 1980:15; 
1983:16-17).

Een ander bezwaar tegen het opsommen van variabelen is dat er grote ver-
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schillen zijn tussen de variabelen die door verschillende auteurs zijn gevon-
den. Meier (1999:5) heeft vanwege het grote aantal variabelen de implemen-
tatietheorie ironisch samengevat als “forty-seven variables that completely 
explain five case studies.” Een dergelijk resultaat van onderzoek levert geen 
vooruitgang op (Meier, 1999:6). De gevonden variabelen en de manier waarop 
deze worden gegroepeerd variëren bovendien van auteur tot auteur. Ook het 
abstractieniveau verschilt. Variabelen zoals ‘het aantal actoren’ (Bowen, 1982) 
en het veel abstractere ‘de economie’ (Davies en Mason, 1982) worden door 
O’Toole (1986:185-186) in een overzicht samengevoegd. Door deze verschillen 
in inhoud en abstractieniveau levert het opsommen van variabelen geen bij-
drage aan het versterken van de theorievorming over implementatie (Bressers 
en Ringeling, 1995:135).

 2.7  Omgaan met invloeden op beleidsimple-
mentatie

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat een groot aantal variabelen in-
vloed heeft op de implementatie van beleid. Zowel top-down als bottom-up 
georiënteerde auteurs erkennen dat. Ook bleek dat er bezwaren zijn bij het 
ongelimiteerd verzamelen van deze variabelen. In plaats van nog meer varia-
belen te introduceren moet implementatieonderzoek volgens diverse auteurs 
juist ingaan op hoe in het algemeen met variabelen moet worden omgegaan 
wanneer ze invloed hebben op het uitvoeringsproces (vgl. Matland, 1995). Met 
andere woorden: hoeveel vrijheid hebben uitvoerders van beleid om tijdens 
de implementatie af te wijken van het voorgenomen beleid door nieuwe va-
riabelen in het proces in te brengen? Deze vraag is grotendeels normatief. In 
deze paragraaf ga ik in op een aantal invalshoeken vanuit de bestaande litera-
tuur over deze vraag.

Afwijken van voorgenomen beleid
In het omgaan met invloeden tijdens het uitvoeringsproces kunnen in alge-
mene zin twee keuzes worden gemaakt. Men kan ervoor kiezen om zich of-
wel strikt te houden aan het voorgenomen beleid, dan wel op basis van een 
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concrete invloedsfactor te besluiten van het voorgenomen beleid af te wijken. 
Onder afwijken van beleid kunnen verschillende zaken worden geschaard. Al-
lereerst is van belang dat het in deze paragraaf gaat om het afwijken van wat 
Mintzberg (2000:24) voorgenomen beleid noemt: het beleid dat voorafgaand 
aan het uitvoeringsproces was voorgenomen. Meestal is dergelijk beleid ook 
vastgelegd in een beleidsplan. Van dat beleid kan op verschillende manieren 
en in verschillende mate worden afgeweken.

Er zijn een aantal vormen die gezien kunnen worden als afwijken van voor-
genomen beleid (Mintzberg en Jørgensen, 1987:220-222). In de eerste plaats 
is er de umbrella strategy, waarbij het gaat om uitwerkingen van een voor-
genomen beleid op hoofdlijnen. Omdat deze uitwerkingen bottom-up ont-
staan kan er sprake zijn van afwijking van het voorgenomen beleid. Een twee-
de vorm is de processtrategie. Daarbij wordt het proces gestuurd, maar ont-
staat de inhoud van beleid spontaan tijdens het uitvoeringsproces. Een pro-
cesstrategie wordt mede bepaald op basis van (impliciete) inhoudelijke over-
wegingen. Omdat de inhoudelijke strategie niet direct wordt gestuurd is het 
mogelijk dat deze afwijkt van deze impliciete overwegingen. De derde vorm is 
de disconnected strategy. Dat zijn strategieën die door individuen of groepen 
worden ontwikkeld, los van het beleid op organisatieniveau. Of zulke strate-
gieën als afwijking kunnen worden gekwalificeerd hangt af van het gekozen 
perspectief. Gezien vanuit het voorgenomen beleid van de organisatie vormt 
een disconnected strategy een duidelijke afwijking. Voor degenen die deze 
strategieën ontwikkelen zijn het echter hun voorgenomen strategieën. Tot 
slot is ook de consensusstrategie een vorm van afwijken. Bij deze vorm ont-
staat een nieuwe strategie bottom-up in een spontaan groepsproces. Wanneer 
een consensusstrategie een bestaande strategie vervangt kan gesproken wor-
den van het afwijken van die eerdere strategie.

Naast de door Mintzberg en Jørgensen gedefinieerde vormen van afwijken 
van beleid kan ook op andere manieren van bestaand beleid worden afgewe-
ken. Bij langdurige uitvoeringsprocessen kan een project dat gestart is vanuit 
beleid A, halverwege te maken krijgen met een nieuw beleid B. Dit kan ertoe 
leiden dat het project bij oplevering afwijkt van beleid A, maar ook niet hele-
maal aansluit bij beleid B. Een minder vergaande variant van deze manier van 
afwijken is het voortdurend herconstrueren van een oorspronkelijk plan 
(Faludi en Korthals Altes, 1994:410-411). Tot slot zijn er ook auteurs die stel-
len dat het maken en uitvoeren van beleid niet van elkaar te onderscheiden 
zijn (vgl. Barrett en Fudge, 1981). Vanuit een dergelijk standpunt verandert het 
beleid voortdurend mee met de daadwerkelijk uitgevoerde acties tijdens het 
uitvoeringsproces.

Appreciatie van afwijkingen
Wanneer wordt afgeweken van beleid wordt dit door de meeste auteurs als 
negatief beschouwd (vgl. Pressman en Wildavsky, 1984; Bardach, 1977). In 
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het beste geval wordt door auteurs erkend dat ook in de implementatiefase 
nieuw beleid gemaakt wordt. Afwijkingen van het voorgenomen beleid moe-
ten volgens dit beeld vermeden worden (vgl. Porter en Harper, 2003:55). De 
meeste implementatie-onderzoeken focussen daarmee op hoe een efficiënte 
organisatie voor de implementatie van beleid kan worden gevormd (Åstrand 
et al., 2005:54). Het afwegingsproces tussen wel of niet afwijken van het voor-
genomen beleid blijft zo buiten beeld.

Er zijn ook auteurs die deze kijk op afwijken van beleid niet delen. Vooral de 
bottom-up auteurs hebben aandacht besteed aan het feit dat de implementa-
tie van voorgenomen beleid uiteindelijk uitgevoerd wordt door frontlijnwer-
kers (Lipsky, 1980; Jordan, 1995). De focus op de complexiteit van hun werk 
leidt ertoe dat op een andere manier wordt gekeken naar afwijkingen van het 
voorgenomen beleid (Hill, 1993:2). In plaats van afwijkingen te zien als falen, 
laten bottom-up auteurs zien hoe frontlijnwerkers omgaan met de problemen 
die ze in hun werk tegenkomen, en de manier waarop ze desondanks pro-
beren om zo goed mogelijke diensten te leveren. Zo is onder meer duidelijk 
geworden dat een deel van de afwijkingen van voorgenomen beleid de oor-
zaak is van in meer of mindere mate misplaatst beleid (Hill, 1993:2-3). Bovens 
en Zouridis (2002:181-182) stellen dat frontlijnwerkers hun verantwoordelijk-
heid voor beslissingen kunnen kwijtraken door het via automatisering top-
down opleggen van beleid. Daardoor loopt een organisatie het gevaar blind te 
worden voor deze negatieve consequenties van het beleid. Mosier et al. (2000) 
sluiten daarbij aan door te stellen dat het gevaar bestaat dat risico’s worden 
genegeerd wanneer niet van voorgenomen beleid kan worden afgeweken.

De discussie over de appreciatie van beleid speelt ook een rol bij de manier 
waarop afwijkingen van beleid beoordeeld worden in evaluatieonderzoek. Een 
deel van de onderzoekers op dit gebied hecht belang aan het meten van de 
mate waarin de uitvoering conform het voorgenomen beleid heeft plaatsge-
vonden. Andere auteurs willen juist meten of en hoe het strategisch beleid 
een bijdrage levert aan het verhogen van de kwaliteit van beslissingen die tij-
dens het uitvoeringsproces worden gemaakt (Faludi en Korthals Altes, 1994). 
Deze auteurs laten daarbij dus de mogelijk open dat er afwijkingen van het 
voorgenomen beleid zullen plaatsvinden.

Omgaan met afwijkingen
Gewenst of niet, afwijkingen van beleid zijn aan de orde van de dag. Verschil-
lende auteurs zijn ingegaan op de vraag hoe met afwijkingen kan worden om-
gegaan. Top-downers zijn geneigd om te proberen afwijkingen tot een mini-
mum te beperken (vgl. Pressman en Wildavsky, 1984). Bottom-uppers stellen 
zich eerder op het standpunt dat de acties van uitvoerders geen afwijkingen 
van beleid zijn, maar dat deze acties zelf het beleid vormen (vgl. Lipsky, 1980). 
Anderen kiezen een tussenvorm. Suchman (1987) stelt bijvoorbeeld dat be-
leidsplannen als gids in plaats van als blauwdruk gezien zouden moeten wor-
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den. Wanneer beleid als gids wordt gezien, worden afwijkingen een normaal 
onderdeel van het uitvoeringsproces en kunnen maatregelen worden geno-
men om het bewust afwijken van beleid te faciliteren. 

 2.8  Conclusies literatuuronderzoek

Het is bijna onmogelijk om op basis van de actuele stand van de literatuur 
over beleidsimplementatie eenduidige en gedetailleerde verwachtingen uit te 
spreken over het verloop van uitvoeringsprocessen. Hill en Hupe (2009:57-79) 
presenteren de actuele literatuur in de eerste plaats als een debat waarin zeer 
verschillende opvattingen en conclusies aan de orde komen. Ook van de in dit 
hoofdstuk gepresenteerde literatuur is een groot deel niet zonder meer met 
elkaar verenigbaar. Op hoofdlijnen zijn echter wel enkele conclusies te trek-
ken. Dat doe ik hieronder voor elk van de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2.

Op welke manier komt voorgenomen beleid terecht in de uitvoeringspro-
cessen van concrete maatregelen uit het voorgenomen beleid? Over deze eer-
ste onderzoeksvraag komt in de literatuur de discussie naar voren over de 
vraag of beleid überhaupt in staat is om in het uitvoeringsproces terecht te 
komen. Top-down benaderingen zien dit als het doel van de implementatiefa-
se. Zij brengen op verschillende manieren de variabelen of condities in kaart 
waaronder het beleid in het uitvoeringsproces terecht zal komen (vgl. Van 
Meter en Van Horn, 1975; Mazmanian en Sabatier, 1989). Bottom-uppers Wae-
therly en Lipsky (1978:172) geloven daarentegen niet dat het beleid sturend 
kan zijn in uitvoeringsprocessen. Enkele van de bestaande synthesen uit de 
bestaande literatuur stellen dat in het uitvoeringsproces verschillende gelijk-
waardige actoren met elkaar in discussie gaan, waarbij elke actor zijn eigen 
beleid inbrengt. Wanneer we de zoektocht naar beschikbare literatuur verbre-
den naar andere wetenschapsgebieden zien we dat voorgenomen beleid op 
verschillende manieren in het afwegingsproces van betrokkenen kan terecht-
komen. Uit de literatuur over inscripties en kennismanagement blijkt dat 
organisaties zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan het verbinden van 
beleid en uitvoeringsproces. Dat kan door het ontwikkelen van inscripties die 
kunnen helpen om het beleid van invloed te laten zijn op betrokken mede-
werkers. Ook kan gekeken worden naar het gebruik van verschillende infor-
matie- en communicatiekanalen. Op basis van de literatuur over ICT (Bovens 
en Zouridis, 2002; Snellen, 2002) mag verder verwacht worden dat automatise-
ring ook tijdens de uitvoering van strategisch voorraadbeleid een belangrijke 
rol speelt bij het verplaatsen van beleid van beleidsplan naar werkvloer.

Wat bepaalt de rol die het voorgenomen beleid speelt bij de dagelijkse 
beslissingen in het uitvoeringsproces? Ook bij de tweede onderzoeksvraag 
zijn vanuit de literatuur verschillende antwoorden mogelijk. Bij de top-down 
benaderingen wordt het antwoord gezocht in variabelen en condities vanuit 
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de omgeving van het uitvoeringsproces. Er mogen geen fouten zitten in het 
ontwerp van het beleid, de uitvoering van beleid moet op een goede manier 
worden begeleid en de condities waaronder het beleid is opgesteld mogen 
niet veranderen (vgl. Van Meter en Van Horn, 1975; Mazmanian en Sabatier, 
1989). Volgens auteurs binnen de bottom-up benadering zijn het de uitvoeren-
den zelf die bepalen waarmee zij in hun werk wel en niet rekening houden 
(vgl. Lipsky, 1980). Ook kan de introductie van spontane vormen van beleid 
de rol van het beleid in dagelijkse beslissingen verstoren (Mintzberg en Jør-
gensen, 1987). De theorie over heen- en terugdenken (Elmore, 1979, 1985; Van 
de Graaf en Hoppe, 1992; Hoppe et al., 1998), een synthese van top-down en 
bottom-up benaderingen, stelt dat door middel van terugdenken in beeld kan 
worden gebracht op welke momenten uitvoerders van beleid beslissingen 
nemen. Op basis daarvan kunnen beleidsmakers hun beleid afstemmen op 
de beslismomenten van uitvoerders. Het translatiemodel vult hierbij aan dat 
beleid bij dagelijkse beslissingen onder druk van andere actanten altijd aan 
verandering onderhevig is.

Hoe spelen actoren en factoren – anders dan het beleid zelf – een rol bij de 
dagelijkse beslissingen in het uitvoeringsproces? In de literatuur wordt met 
betrekking tot deze onderzoeksvraag vooral een discussie gevoerd over wel-
ke actoren en factoren precies van belang kunnen zijn bij implementatie van 
beleid. Onderzoekers zijn het erover eens dat tijdens de implementatie van 
beleid naast het voorgenomen beleid ook veel andere variabelen van invloed 
zijn op het verloop van het proces. Hoewel diverse auteurs pogingen hebben 
gedaan om deze variabelen samen te vatten en te categoriseren, lijkt het op 
basis van de huidige stand van de literatuur niet mogelijk om tot een eendui-
dige categorisering te komen. Dat komt onder meer doordat variabelen een 
grote verscheidenheid kennen in abstractie, en doordat de invloed van vari-
abelen op de implementatie mede afhankelijk is van de aanwezigheid van 
andere variabelen (vgl. O’Toole, 1986; Bressers en Ringeling, 1995). Een zinvol 
alternatief voor het opsommen van variabelen is het zoeken naar manieren 
waarop met de vele variabelen in een uitvoeringsproces kan worden omge-
gaan. Netwerkbenaderingen zoeken hiervoor oplossingen in horizontale over-
legstructuren waarin gelijkwaardige actoren in onderling overleg tot overeen-
stemming komen (vgl. Sabatier, 1986; Koppenjan en Klijn, 2004).

Hoe ziet een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van 
implementatie er uit, wanneer deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek 
verzamelde data over de implementatie van strategisch voorraadbeleid? Deze 
onderzoeksvraag kan per definitie slechts op basis van de onderzochte cases 
worden beantwoord. Op basis van de literatuur kan wel gesteld worden dat de 
vraag aansluit bij de algemene trend, dat er steeds vaker gezocht wordt naar 
synthesen van top-down en bottom-up benaderingen (Pulzl en Treib, 2006; 
Hill en Hupe, 2009:58-62). In veel recente theorievorming zijn elementen van 
beide benaderingen met elkaar gecombineerd tot een nieuw geheel. Wan-
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neer we ons concentreren op deze modellen blijkt dat synthesen verschillen-
de betrokkenen bij het uitvoeringsproces gelijkwaardiger benaderen. Dit komt 
vooral naar voren bij de netwerkbenadering. Daarnaast wordt het uitvoerings-
proces in recente benaderingen veelal als een proces in de tijd beschouwd. Dit 
is vooral het geval bij heen- en terugdenken en bij het organiseren in scripts. 

Op welke manier kan voorgenomen beleid met het uitvoeringsproces wor-
den verbonden, waarbij tegelijkertijd recht gedaan wordt aan nieuwe ontwik-
kelingen en veranderende inzichten tijdens het uitvoeringsproces? Deze vijf-
de onderzoeksvraag kent een normatieve lading doordat discussie mogelijk is 
over wat een goede balans is tussen het uitvoeren van voorgenomen beleid en 
het recht doen aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Top-
down en bottom-up benaderingen verschillen hierover van inzicht. Top-down 
benaderingen gaan ervan uit dat de implementatie van beleid pas succesvol 
is wanneer het voorgenomen beleid conform is gerealiseerd. Mazmanian en 
Sabatier (1989) stellen zelfs dat gelijkblijvende omstandigheden een van de 
condities is voor geslaagde beleidsuitvoering. Vanuit bottom-up benaderin-
gen wordt benadrukt dat het afwijken van voorgenomen beleid lang niet altijd 
slecht hoeft te zijn (Mintzberg en Jørgensen, 1987).

In hoofdstuk 8 zullen we zien welke elementen uit de in dit hoofdstuk 
beschreven theorievorming over beleidsimplementatie terugkomen in de data 
die uit het veldwerk bij vier corporaties naar voren komt. Daar kom ik ook 
terug op de hierboven geschetste conclusies.
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 3  Cases onderzoeken met 
Actor-Netwerk Theorie

In paragraaf 1.5 is al ingegaan op de onderzoeksmethoden die in dit proef-
schrift worden gebruikt. Daarbij is ook aangegeven dat het hart van het on-
derzoek bestaat uit casestudies. In dit hoofdstuk wordt op dit onderdeel die-
per ingegaan. Allereerst leg ik de keuze voor casestudies uit, en ga ik in op de 
manier waarop de cases met behulp van de Actor-Netwerk Theorie zijn be-
studeerd. In paragraaf 3.2 is er door middel van een aantal kerngegevens een 
eerste kennismaking met de onderzochte corporaties. Dit hoofdstuk wordt af-
gesloten met enkele concluderende opmerkingen over de methode van het 
onderzoek.

 3.1  Onderzoeksmethode

De verzameling van data vindt in dit onderzoek plaats door middel van het 
bestuderen van vier cases. In deze paragraaf wordt ingegaan op de keuze voor 
deze methode, en de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd. 

Kiezen voor kwalitatief onderzoek
Zoals beschreven in paragraaf 1.2 is het doel van dit onderzoek een bijdrage te 
leveren aan het ontwikkelen van alternatieven voor de top-down en bottom-
up benaderingen van beleidsimplementatie. Daarnaast wil ik handvatten ont-
wikkelen voor de implementatie van beleid in de praktijk, in de eerste plaats 
bij woningcorporaties. De centrale vraag die voor dit doel beantwoord moet 
worden is: Op welke wijze verloopt het implementatieproces van strategisch 
voorraadbeleid bij woningcorporaties, en op welke wijze kan dit proces zoda-
nig worden verbeterd, dat zowel het voorgenomen beleid als nieuwe ontwik-
kelingen en veranderende inzichten daarin een plek krijgen? Dit is een tame-
lijk open vraag, die in de eerste plaats vraagt naar het ‘hoe’ van implemen-
tatie. Daarom is het nuttig om als eerste stap met open vizier en stap voor 
stap de huidige implementatiepraktijk te ontrafelen. Dit kan door middel van 
casestudies.

Vanwege de complexiteit van uitvoeringsprocessen is de casestudie in dit 
vakgebied de meest gebruikte methode (Yin, 1982:40; O’Toole, 2000:269). 
Implementatie wordt bekeken als een (langlopend) proces in de tijd. Veel ver-
schillende variabelen spelen hierbij een rol. Een deel daarvan maakt boven-
dien niet direct een onderdeel uit van de cases, maar heeft er wel invloed op 
(Yanow, 1996). Het voordeel van een aanpak met casestudies is dat de diep-
gang van het onderzoek vergroot kan worden. Het nadeel bij dit voordeel is 
echter dat binnen de tijd die voor dit onderzoek beschikbaar is, slechts een 
beperkt aantal cases kan worden onderzocht. Dit brengt vragen met zich mee 
over de mate waarin de resultaten van het onderzoek in aanmerking komen 
voor generalisatie.

In het verleden is implementatieonderzoek bekritiseerd vanwege het hoge 
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percentage studies dat met casestudies als onderzoeksmethode wordt uitge-
voerd (vgl. Goggin, 1986). Goggin et al. (1990:17-19) hebben gepleit voor een, in 
hun woorden, meer wetenschappelijke en systematische aanpak. Hierbij zou-
den kwantitatieve methoden een grotere rol moeten spelen. Flyvbjerg (2007) 
wijst daarentegen op de voordelen die cases bieden. Allereerst gaat hij daar-
bij in op de waarde van de concrete, praktische en contextafhankelijke infor-
matie die in cases wordt verkregen. Voor de ontwikkeling van sociaal-weten-
schappelijke theorie is diepgaande kennis nodig die alleen via casestudies 
kan worden verkregen (Flyvbjerg, 2007:392). Ook laat hij zien dat een beperkt 
aantal cases, indien goed geselecteerd, te generaliseren is naar een breder 
toepassingsbereik. De kritiek dat cases door onderzoekers gemakkelijk kun-
nen worden misbruikt om hun eigen hypothesen te onderstrepen gaat vol-
gens Flyvbjerg niet op. Uit de literatuur blijkt dat eerder het omgekeerde het 
geval is. Door de diepgaande aanpak bij cases komen onderzoekers relatief 
vaak tot de conclusie dat hun eigen beelden niet kloppen met de gevonden 
data (ibid.:399).

Ondanks de nuanceringen van Flyvbjerg is case-onderzoek niet zonder pro-
blemen. In het onderstaande ga ik verder in op de manier waarop het onder-
zoek in dit proefschrift is vormgegeven en de manier waarop ik ben omge-
gaan met mogelijke problemen van het onderzoeksdesign.

Actor-Netwerk Theorie
De onderzoeksmethode binnen de cases is voor een groot deel gebaseerd op 
methoden uit de Actor-Netwerk Theorie (ANT). ANT is ontwikkeld binnen het 
vakgebied van de wetenschapsstudies (vgl. Latour, 1987). Inmiddels wordt 
ANT op verschillende manieren betrokken in onderzoek in een groot aantal 
wetenschapsgebieden, waaronder ook onderzoek op het gebied van volkshuis-
vesting (Cowan en Carr, 2008; Gabriels en Jacobs, 2008; Cowan, Morgan en Mc-
Dermont, 2009). ANT kenmerkt zich door een focus op het werk dat betrokke-
nen doen om een netwerk van mensen en dingen tot stand te brengen en bij 
elkaar te houden (Latour, 2005). De theorie geeft handreikingen om tijdens het 
onderzoek dicht bij het onderzoeksobject te blijven. Vooroordelen en veron-
derstellingen die een verstorende werking kunnen hebben, worden door ANT 
zichtbaar gemaakt, zodat ze zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. Door 
het onderzoeksdesign te baseren op de lessen van ANT wordt voorkomen dat 
al voorafgaand aan het onderzoek een – al dan niet expliciete – keuze wordt 
gemaakt tussen top-down en bottom-up theorieën. Daardoor ontstaat ruimte 
om te zoeken naar synthesen die meer zijn dan slechts een tussenvorm van 
die twee benaderingswijzen. Zo’n synthese ontstaat in de eerste plaats vanuit 
de casestudies. De kernbegrippen van ANT maken de ruimte om de betrokke-
nen bij de onderzochte uitvoeringsprocessen zelf te laten vertellen over wat 
zij hebben gedaan. ANT kan om deze reden ook worden aangeduid als een 
negatieve theorie (ibid., 2005:105). Het gaat vooral over welke vooroordelen 
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en veronderstellingen niet kloppen, in plaats van dat het iets zegt over hoe 
de wereld er dan wel uitziet. De betekenis van ANT voor dit onderzoek wordt 
hieronder neergezet in drie thema’s: de focus op netwerken, de overeenkom-
sten tussen mensen en dingen, en het volgen van de betrokkenen.

Focus op netwerken
Een belangrijk onderdeel van ANT is de focus op netwerken (Law, 1992; Czar-
niawska, 2004b, 2008; Latour, 2005). Elke sociale en technische entiteit kan 
volgens ANT als een netwerk worden beschouwd. Zulke netwerken bestaan 
niet zomaar, maar moeten voortdurend worden onderhouden. Ook een wo-
ning kan bijvoorbeeld als netwerk worden beschouwd. Een woning bestaat 
niet zomaar. Er moet veel werk worden verzet voordat een woning ergens 
staat. En ook wanneer de woning er al staat, blijven er voortdurend werk-
zaamheden nodig om het netwerk dat de woning vormt, bij elkaar te hou-
den. De inrichting van de woning wordt regelmatig vernieuwd, er wordt ge-
schilderd, er worden reparaties verricht en ook de bewoners wisselen wel 
eens. Dit is allemaal nodig om de woning een woning te laten worden en blij-
ven. Als een of meer onderdelen wegvallen is de woning niet meer dezelfde 
woning, en op een gegeven moment zullen we zelfs zeggen dat het overge-
bleven netwerk helemaal niet meer als woning bestempeld kan worden. Met 
andere woorden: wanneer het maken en bij elkaar houden van het netwerk 
stopt, stopt ook de woning te bestaan (vgl. Latour, 2005:35). Deze manier van 
kijken naar netwerken is vooral nuttig naarmate de complexiteit van het net-
werk toeneemt. In de hoofdstukken 4 t/m 7 zullen we zien dat dingen zoals 
automatiseringssystemen, maar ook ouderwetse lijsten op papier, schakels 
vormen in het netwerk van de implementatie. Zonder dergelijke schakels valt 
het netwerk al snel uit elkaar. Een voorbeeld zijn de maatregelen die een cor-
poratie bij mutatie wil nemen in een woning. Die worden bij de uitvoerende 
medewerkers bekend via het primaire automatiseringssysteem. De gegevens 
worden op hun beurt weer ingevoerd door de afdeling automatisering vanuit 
een kopie van het beleidsplan. Wanneer een van de onderdelen van dit kor-
te netwerk wegvalt – of dat nu de menselijke onderdelen zijn of de andere on-
derdelen – zal de implementatie van het beleid spaak lopen, oftewel ophou-
den te bestaan.

De gerealiseerde maatregelen uit het strategisch voorraadbeleid van de 
casestudies zijn ook als een netwerk te beschouwen. Eenmaal gerealiseerd 
neemt zo’n maatregel de vorm aan van een coherent netwerk. Gedurende 
de implementatie is het netwerk echter voortdurend in beweging (vgl. Law 
en Hassard, 1999). Aan het begin van het uitvoeringsproces bestaat het net-
werk van een maatregel slechts uit enkele zinnen die zijn opgeschreven in 
een strategisch voorraadbeleid, en een bijbehorende auteur. Gedurende het 
uitvoeringsproces wordt het netwerk echter steeds sterker en langer. In de 
hoofdstukken 4 t/m 7 is te zien hoe onder meer gemeentelijke overheden, 
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begrotingen, subsidies, projectmedewerkers, bakstenen en kalkzandsteen 
onderdeel kunnen worden van het netwerk van de maatregelen.

Bij netwerken wordt in de eerste plaats vaak gedacht aan een focus op de 
entiteiten die het netwerk vormen. De ANT-benadering legt echter vooral de 
nadruk op het aan elkaar knopen van die entiteiten. De termen ‘werknet’ 
(Latour, 2005:132) en ‘actienet’ (Czarniawska, 2004b) zijn qua betekenis vrijwel 
gelijk aan de term netwerk, maar benadrukken het actieve deel van de term 
door dit voorop te plaatsen. Ook in dit onderzoek ligt de nadruk op de manier 
waarop de onderdelen van het netwerk van een te implementeren maatregel 
aan elkaar worden geknoopt, en minder op de onderdelen zelf.

Een andere consequentie van de focus op netwerken is dat het onderzoek 
zich niet hoeft te beperken tot implementatie binnen een organisatie. ANT 
trekt zich weinig aan van de grenzen die in de literatuur rondom organisa-
ties worden getrokken. En ook in de praktijk van implementatie worden deze 
grenzen regelmatig overschreden (O’Toole, 1986, 2000; Mischen, 2007). Het 
netwerk van de implementatie kan zo dus ook onderdelen van verschillende 
organisaties omvatten (vgl. Hjern en Porter, 1981).

De overeenkomsten tussen mensen en dingen
Een van de meest opvallende statements van de Actor-Netwerk Theorie is 
dat het geen a priori onderscheid maakt tussen mensen en dingen (Latour, 
2005). Natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen en dingen, maar die ver-
schillen zijn volgens ANT geen onveranderbare situatie die voorafgaand aan 
een onderzoek zomaar als vaststaande feiten kunnen worden aangenomen. 
Pas in de interactie tussen mensen en dingen komen de verschillen tussen 
de twee tot stand. In die interactie hebben mensen en dingen invloed op el-
kaar. De vrijheid van mensen kan bijvoorbeeld beperkt worden door compu-
ters en telefoons (Harbers, 1997, 2007; Verbeek, 2000). Aan de andere kant laat 
Bijker (1995) zien dat er geen sprake is van technologisch determinisme. Men-
sen kunnen ook de technologische ontwikkelingen beïnvloeden door de keu-
zes die ze maken. Voor gebouwen geldt hetzelfde (vgl. Gieryn, 2002). Woning-
corporaties hebben grote vrijheid om te bepalen hoe zij hun gebouwen willen 
laten bouwen. Aan de andere kant hebben gebouwen, als ze er eenmaal staan, 
ook invloed op de woningcorporatie. Bijvoorbeeld doordat een duur gebouw 
de investeringsruimte voor nieuwe initiatieven beperkt, of omdat de architec-
tonische kwaliteiten van bouwkundig slechte woningen de sloop van die wo-
ningen lastiger maakt. En ook op het individuele niveau kunnen gebouwen 
mensen beïnvloeden. Denk maar eens aan het sick-building syndroom. Of ge-
woon aan wat iemand wel of niet een mooi en prettig gebouw vindt om in te 
wonen of werken.

De stelling dat mensen en dingen in staat zijn om elkaar te beïnvloeden, 
heeft consequenties voor het onderzoek. Om de symmetrie tussen mensen 
en dingen op dit punt te benadrukken gebruikt Latour (2005) de term actant. 
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Deze term is afkomstig uit de semiotiek en betekent daar “that which accom-
plishes or undergoes an act” (Greimas en Courtés, 1982:5). Een actant kan 
zowel een mens, een ding als een dier of een concept zijn. Het onderzoek 
beperkt zich niet tot de menselijke actanten, maar tracht juist alle actanten 
die van belang zijn voor het uitvoeringsproces op een gelijkwaardige manier 
in beeld te brengen. De toegevoegde waarde van het gebruik van het begrip 
actant ligt in de mogelijkheid om de invloeden die mensen en dingen hebben 
op het uitvoeringsproces op een gelijkwaardige manier te beschrijven.

Volg de actanten
Een belangrijke manier om vooroordelen en veronderstellingen die een ver-
storende werking kunnen hebben te vermijden, is het bekijken van de cases 
door de ogen van de betrokkenen. Op deze manier kan het netwerk van be-
trokken actanten in kaart worden gebracht. De literatuur over implementa-
tie kan daarbij verstorend werken. Deze literatuur wordt tijdens het veldwerk 
dan ook – tijdelijk – terzijde geschoven. 

In plaats van vanuit een helikopterview een globaal beeld van de situatie 
te schetsen, wil ANT naast elke betrokkene staan om een gedetailleerd beeld 
vanuit meerdere gezichtspunten te kunnen geven (Latour, 1996). Dat is, zoals 
Czarniawska en Joerges (1996:15) het verwoorden, niet omdat de betrokke-
nen het beter weten, maar omdat ze het weten. Binnen het implementatieon-
derzoek wordt het belang hiervan onderkend. Onderzoekers die negeren hoe 
betrokkenen bij de implementatie hun eigen omstandigheden beoordelen, 
lopen grote kans om belangrijke delen van de verklaring voor het onderzochte 
uitvoeringsproces te missen (O’Toole, 2000:269). Na afloop van het onderzoek 
per case komt de literatuur weer in beeld, en wordt de data uit de cases daar-
mee verbonden.

Afbakening van de cases
Binnen het onderzoek is gekozen voor een meervoudige casestudie. De reden 
voor die meervoudigheid is dat analytische generalisatie daardoor gemakke-
lijker wordt (Patton, 1980; Yin, 2009). In totaal worden vier cases onderzocht. 
Elke casestudie wordt uitgevoerd bij één woningcorporatie. Een case omvat 
de uitvoeringsprocessen van enkele geselecteerde maatregelen uit het stra-
tegisch voorraadbeleid van die corporatie. Deze processen worden in princi-
pe onderzocht vanaf het moment waarop de eerste ideeën ontstonden in het 
voorraadbeleid, tot het moment waarop projecten worden opgeleverd dan wel 
gestopt. Door meerdere cases te kiezen, en binnen de cases meerdere proces-
sen te volgen, wordt de interne validiteit van het onderzoek versterkt (Segers, 
1999:354).

Waar implementatieonderzoek precies moet beginnen is onderwerp van 
discussie (Hill en Hupe, 2009:139-142). Dit punt hangt sterk samen met de in 
hoofdstuk 1 beschreven definities van beleid en implementatie. De grens tus-
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sen wat nog het maken van beleid genoemd kan worden, en wat uitvoering 
van beleid is, bleek daar al niet eenduidig. In het onderzoek is vanuit prak-
tisch oogpunt steeds begonnen bij een vastgesteld strategisch voorraadbe-
leidsplan. Gebaseerd op de ANT-benadering is dit in het onderzoek niet als 
een harde grens gehanteerd. Gebeurtenissen voorafgaand aan de vaststelling 
van het strategisch voorraadbeleid worden wel meegenomen in de beschrij-
ving wanneer ze een directe relatie hebben met gebeurtenissen tijdens het 
proces. 

Een ander discussiepunt bij het ontwerpen van implementatieonderzoek is 
de vraag hoe wordt omgegaan met de scheidslijnen tussen organisaties. Veel 
onderzoek is gedaan op het niveau van één organisatie (Mischen, 2007:553). 
Bij complexe uitvoeringsprocessen is het echter meer regel dan uitzondering 
dat er meerdere organisaties bij het proces betrokken zijn (O’Toole, 1986:182). 
Dat is de reden dat een aantal auteurs heeft gepleit voor het beschrijven van 
implementatie in termen van netwerken (Scharpf, 1978; De Bruijn en Ten 
Heuvelhof, 1991, 1999; Koppenjan en Klijn, 2004). Zoals hierboven aangegeven 
kan het netwerk van implementatie worden beschreven op basis van de prin-
cipes van de Actor-Netwerk Theorie. 

Een derde thema met betrekking tot de reikwijdte van implementatieon-
derzoek is het einde van het uitvoeringsproces. In dit onderzoek worden uit-
voeringsprocessen gevolgd tot en met de oplevering van concrete maatrege-
len uit het strategisch voorraadbeleid. Daarmee wordt de weg van input naar 
output bekeken. Beleid wordt echter in de eerste plaats op haar outcome 
beoordeeld (vgl. Schalock, 2001). Ook Van Meter en Van Horn (1975:449) stel-
len dat een beleid weliswaar volledig geïmplementeerd kan zijn, maar dat 
dat nog niet hoeft te betekenen dat de geïmplementeerde maatregelen ook 
de gewenste vruchten afwerpen. De reden om dit niet bij het implementatie-
onderzoek te betrekken is dat de outcome niet alleen wordt bepaald door de 
mate van implementatie, maar ook door een heleboel factoren die niets met 
de implementatie van doen hebben (Hill en Hupe 2009:137). Het einde van het 
uitvoeringsproces is dan ook niet de outcome, maar de output van een beleid. 
In de cases gaat het dan concreet om de oplevering van concrete maatregelen 
uit het strategisch voorraadbeleid, dan wel het besluit om de uitvoering van 
het beleid stop te zetten.

Selectie van de cases
Voorafgaand aan het daadwerkelijke case-onderzoek is uiteraard gezocht 
naar geschikte corporaties. Een eerste selectie is gemaakt op basis van prakti-
sche randvoorwaarden. De corporaties die meedoen aan het onderzoek moe-
ten uiteraard beschikken over een strategisch voorraadbeleid. Ook moet de in-
tentie aanwezig zijn om het beleid te implementeren. Wanneer dat niet zo is 
kan de verleiding groot zijn om vingerwijzend te concluderen dat de imple-
mentatie heeft gefaald (Hill en Hupe, 2009:140). Meer zinvolle conclusies kun-
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nen echter getrokken worden over beleid waarbij de intentie tot implementa-
tie wel bestaat. Om dit te borgen worden er een aantal eisen aan beleid en uit-
voering bij de deelnemende corporaties gesteld. De aanwezigheid van globa-
le doelen in de vorm van een missie, visie en portfoliodoelstellingen, en con-
crete maatregelen in de vorm van exploitatielabels zijn de minimale vereis-
ten die aan het strategisch voorraadbeleidsplan worden gesteld. Ook moet het 
mogelijk zijn om enkele projecten van initiatief tot oplevering te volgen. Het 
uitvoeringsproces van die projecten moet iets kunnen zeggen over de manier 
waarop het strategisch voorraadbeleid is uitgevoerd. Vanwege de doorlooptijd 
van grote projecten moet het strategisch voorraadbeleid minimaal zo’n 5 jaar 
oud zijn. 

Binnen de groep van corporaties die voldoet aan de praktische randvoor-
waarden is op methodologische gronden een verdere selectie gemaakt. Cases 
kunnen, afhankelijk van het onderzoeksdoel, worden geselecteerd op basis 
van vijf verschillende uitgangspunten (Patton, 1980:105; Segers, 1999:355). Ten 
eerste kan een selectie van extreme of deviante gevallen kan worden gemaakt 
om inzicht te krijgen in afwijkingen van de ‘normale’ situatie. Een tweede 
uitgangspunt is te kiezen voor typerende gevallen. Daar wordt volgens Pat-
ton voor gekozen om de ‘normale’ situatie inzichtelijk te maken. Het derde 
uitgangspunt is maximumvariatie. Voor het vinden van algemeen geldende 
patronen wordt veelal gekozen voor dit uitgangspunt. De gekozen cases zijn 
dan zodanig verschillend van elkaar dat ze samen een groter deel van de tota-
le populatie dekken. Het omgekeerde geldt bij het vierde uitgangspunt: mini-
mumvariatie. Deze manier van case selectie wordt toegepast als het onder-
zoek meer op overeenkomsten tussen vergelijkbare cases gespitst is. Het vijf-
de en laatste uitgangspunt is kiezen voor kritische gevallen. Hierbij is dan de 
redenering dat wanneer bepaalde patronen zich (zelfs) in een kritische situ-
atie voordoen, deze zeker in een ‘normale’ situatie van toepassing zijn. Dit 
onderzoek is erop gericht om uiteindelijk ook praktische aanbeveling te doen 
die ook door andere dan de onderzochte corporaties kunnen worden toege-
past. Daarom ligt het voor de hand om cases zo te selecteren dat een grote 
mate van maximumvariatie wordt verkregen. Met een maximumvariatie kan 
eerder sprake zijn van het generaliseren van uitspraken naar een groter toe-
passingsbereik. 

Tijdens het selectieproces is voor het verkrijgen van maximumvariatie voor-
al gekeken naar de omvang van de corporaties in aantal verhuureenheden, 
en naar verschillen in de aard van het werkgebied. Uiteindelijk zijn er vier 
corporaties geselecteerd: Leyakkers uit Rijen, Bo-Ex uit Utrecht, Vestia Rot-
terdam Noord (onderdeel van Vestia Groep) en een anonieme corporatie die 
wordt aangeduid met de gefingeerde naam Groenveld Wonen. Van de onder-
zochte corporaties werken Groenveld Wonen en Leyakkers in het landelijk 
gebied. Het bezit van Bo-Ex en Vestia Rotterdam Noord bevindt zich in ste-
delijk gebied. Vestia Rotterdam Noord heeft als onderdeel van Vestia Groep te 
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maken met overkoepelend beleid, en met een gezamenlijke projectontwikke-
laar van Vestia. De corporaties verschillen sterk in omvang. Groenveld Wonen 
bezit ongeveer 2.300 woongelegenheden, Leyakkers 6.400 en Bo-Ex 8.300. 
Vestia Rotterdam Noord beheert 7.100 wooneenheden. Vestia Groep heeft in 
totaal 72.000 woongelegenheden in bezit.4 In paragraaf 3.2 presenteer ik ter 
kennismaking met de vier onderzochte corporaties een aantal gegevens die 
een eerste indruk geven van de variatie tussen de cases en andere corporaties 
in de sector. 

De onderzochte corporaties zijn gevonden via internet en de netwerken van 
TU Delft-onderzoekers. Op basis van informatie op hun websites en in jaar-
verslagen is bekeken of de gevonden corporaties aan de gestelde randvoor-
waarden voldeden. Corporaties die op basis van deze informatie geschikt 
leken zijn benaderd voor een intakegesprek. Met zes corporaties is een 
intakegesprek gevoerd. Dit gesprek is benut om nader in te gaan op de rand-
voorwaarden voor deelname aan het onderzoek. In het gesprek is verder aan 
de orde geweest wat het onderzoek inhoudt, en welke concrete projecten bin-
nen de casestudie kunnen worden bekeken. Op basis van de intakegesprek-
ken viel één corporatie af omdat bleek dat deze niet in voldoende mate vol-
deed aan de hierboven gestelde randvoorwaarden. Een andere corporatie zag 
zelf af van deelname omdat men daar de tijdsinvestering in het onderzoek te 
groot vond.

In overleg met vertegenwoordigers van de geselecteerde corporaties is 
steeds een aantal projecten gekozen die de implementatie van het strate-
gisch voorraadbeleid bij de betreffende corporatie zo goed mogelijk in beeld 
brengen. Daarbij is vooral gezocht naar een zo breed mogelijk palet aan ver-
schillende typen maatregelen binnen de praktische mogelijkheden van de 
onderzochte corporaties. Naarmate de omvang van de corporatie groter is 
en het strategisch voorraadbeleid langer in gebruik is, zijn de keuzemoge-
lijkheden groter. In de volgende paragraaf introduceer ik de maatregelen 
inhoudelijk. In hoofdstuk 8 zal blijken dat niet alle maatregelen direct uit 
het voorraadbeleid voortkomen. Deze maatregelen zijn in het onderzoek 
opgenomen omdat zij vaak wel een relatie hebben met het (zich ontwikke-
lende) strategisch voorraadbeleid, of juist iets kunnen zeggen over de afwe-
zigheid van die relatie.

Dataverzameling binnen de cases
In het algemeen zijn documentatie, archieven, interviews, directe observatie, 
participerende observatie en objecten de meest gebruikte bronnen bij case-
studies (Yin, 2009:101). Binnen implementatieonderzoek wordt veel informa-

4 Deze cijfers zijn afgerond op honderdtallen. Ze zijn gebaseerd op cijfers over 2007 van het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting en, voor Vestia Rotterdam Noord, op het jaaroverzicht 2007 van Vestia Groep (2008).
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tie uit de eerste hand verzameld met behulp van semigestructureerde inter-
views met betrokkenen, focusgroepen en participatieve observatie (Werner, 
2004:6). In dit onderzoek is vooral gebruik gemaakt van documenten en in-
terviews. Documenten zijn vooral belangrijk om data, betrokkenen en sleutel-
momenten van het uitvoeringsproces te achterhalen. Daarnaast kunnen do-
cumenten ook gebruikt worden om interpretaties en reacties van betrokke-
nen op sleutelmomenten te achterhalen (Yin, 1982:46). De documenten vor-
men daarnaast een voorbereiding op de interviews. In de interviews kunnen 
aanvullende feiten en meningen van betrokkenen worden verzameld (ibid, 
1982:44). 

Bij de keuze voor onderzoeksmethoden speelt mee dat het inzetten van 
meerdere methoden een van de middelen is waarmee tot triangulatie van 
data kan worden gekomen. Triangulatie is belangrijk om de validiteit van de 
data te waarborgen (Yin, 2009:40). Door de resultaten van het onderzoek te 
baseren op zowel informatie uit documenten als interviewdata, wordt zo veel 
mogelijk voorkomen dat een door de methode veroorzaakte vertekening van 
de data in de eindresultaten terechtkomt.

De mogelijkheid om volledige uitvoeringsprocessen op onderling verge-
lijkbare wijze in beeld te brengen is ook sterk van invloed op de keuze voor 
documenten en interviews. Omdat de onderzochte processen de doorlooptijd 
van dit onderzoek overschrijden is observatie (direct of participatief) niet van 
begin tot einde van het uitvoeringsproces mogelijk. Vanwege de gewenste ver-
gelijkbaarheid van informatie uit verschillende delen van het proces heb ik 
ervoor gekozen om deze methode niet als volwaardig onderdeel van het case-
onderzoek op te nemen. Overigens is in de praktijk wel op kleine schaal van 
deze methode gebruik gemaakt. Tijdens het onderzoek bij de corporatie heb 
ik aantekeningen gemaakt van zaken die ter plekke opvielen, of die tijdens 
informele gesprekken met medewerkers naar voren kwamen. Deze aanteke-
ningen zijn gebruikt bij beslissingen over het zoeken van informatie in docu-

Het archief 
van Groenveld 
Wonen
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menten, bij het bepalen van de relevantie om bepaalde betrokkenen te bena-
deren voor een interview, en als input voor vragen tijdens de interviews. 

Documentenstudie
Bij alle cases is begonnen met het analyseren van documenten uit het ar-
chief van de corporatie. Bij drie corporaties was er sprake van een omvangrijk 
centraal archief waar het grootste deel van de relevante documenten te vin-
den was. Daarnaast is veelvuldig gebruik gemaakt van persoonlijke archieven 
van corporatiemedewerkers. Bij Bo-Ex was het centrale archief zeer beperkt 
van omvang, en is voornamelijk van persoonlijke archieven gebruik gemaakt. 
Daarnaast zijn onder meer lokale en regionale kranten en publicaties van de 
gemeente als bron gebruikt. Een globaal overzicht van de gebruikte bronnen 
per corporatie is te vinden in de bijlage. 

De chronologie van de gebeurtenissen is bij het verzamelen van documen-
tatie als kapstok gebruikt. Informatie uit de documenten die betrekking heeft 
op het uitvoeringsproces is daarvoor in een database opgenomen. Aan elk 
stukje informatie is de datum gekoppeld waarop de informatie betrekking 
heeft. Daardoor is het mogelijk de informatie op datum te sorteren. Zo wordt 
duidelijk waar nog gaten zitten en welke vragen de informatie nog oproept. 
De documentenstudie is daarmee tevens een goede voorbereiding op de inter-
views, die in de volgende fase van het onderzoek centraal staan. Ook tijdens 
de interviews zijn nog een beperkt aantal aanvullende documenten in beeld 
gekomen. Deze zijn eveneens in de database opgenomen en gebruikt bij het 
verdere onderzoek. 

Interviews
Betrokkenen die (veelvuldig) in de documenten voorkomen, zijn als eerste be-
naderd om door middel van een interview mee te werken aan het onderzoek. 
Bij latere interviews is hiervoor ook de informatie uit reeds afgenomen inter-
views gebruikt. Bij de interviews gaat het erom om de chronologische recon-
structie die op basis van de documenten is gemaakt, aan te vullen en te ver-
duidelijken. In de interviews kunnen zowel feiten als meningen van betrokke-
nen worden verzameld (Yin, 1982:44). De interviews kennen een semigestruc-
tureerd verloop met vrijwel uitsluitend open vragen.

Bij het voorbereiden van de interviews is ervoor gekozen om de vragen voor 
elke respondent afzonderlijk te bepalen. Dit is gedaan om de volgende rede-
nen. Ten eerste zijn sommige respondenten maar een beperkte periode bij het 
uitvoeringsproces betrokken geweest. De vragen betroffen in eerste instan-
tie alleen deze periode. Ook de rollen die respondenten binnen het onder-
zochte uitvoeringsproces hadden beïnvloedde de vraagstelling. Dit verschil-
de sterk per respondent. De onderzochte processen zijn zo omvangrijk, dat 
het onmogelijk is dat één respondent het gehele proces op een gedetailleerde 
manier volledig kan overzien. Binnen het onderzoek is het bovendien belang-
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rijk om zicht te krijgen op manier waarop betrokkenen hun eigen situatie 
beoordelen (vlg. O’Toole 2000:269). Daarom zijn de vragen steeds afgestemd 
op het deel van het proces dat de respondent vanuit zijn specifieke positie 
kan beoordelen. Welk deel van het proces dit is wordt grotendeels duidelijk 
tijdens de documentenstudie. Ook tijdens het interview kan echter nog naar 
voren komen dat de respondent bepaalde vragen niet of juist wel kan beant-
woorden. Tot slot is er nog een derde aspect dat de vraagstelling beïnvloed-
de. Elk interview beantwoordt vragen, maar roept soms ook nieuwe vragen op. 
Deze nieuwe vragen zijn weer meegenomen in latere interviews. Nieuwe vra-
gen kunnen er bovendien toe leiden dat respondenten worden gevraagd om 
aan een tweede interview mee te doen. Bij alle cases was dit bij een beperkt 
aantal respondenten het geval.

Van elk interview is een verslag gemaakt. Dit verslag is steeds voorgelegd 
aan de respondent. Een aantal respondenten heeft naar aanleiding daarvan 
nog aanvullende opmerkingen gemaakt. Na het verwerken van deze opmer-
kingen zijn de interviewverslagen gebruikt in het verdere onderzoek.

Beschrijven van de uitvoeringsprocessen
Wanneer in interviews geen relevante nieuwe informatie meer boven tafel 
komt, begint de schrijffase. De informatie die na het uitzoeken van documen-
ten en het houden van interviews ter beschikking staat, is zo omvangrijk dat 
deze data op een of andere manier gesorteerd moet worden om het overzicht 
te behouden. Voor het sorteren van data zijn verschillende mogelijkheden be-
schikbaar. Zo kan bijvoorbeeld gesorteerd worden op vooraf of tijdens het sor-
teerproces te bepalen thema’s (vgl. Van der Heijden, 2009). Aansluitend bij 
ANT is er in dit onderzoek voor gekozen om het aantal aannames vooraf zo-
veel mogelijk te beperken. Daarom is de informatie uit de documenten in eer-
ste instantie niet thematisch, maar slechts chronologisch gesorteerd. Dit sluit 
ook aan bij de aanname die in dit onderzoek wel vooraf wordt gedaan, na-

Interview 
met een res-
pondent van 
Groenveld Wo-
nen
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melijk dat beleidsimplementatie als een proces in de tijd kan worden gezien. 
Het chronologisch in kaart brengen van het uitvoeringsproces is dan belang-
rijk omdat invloedsfactoren van fase tot fase kunnen verschillen (Van Meter 
en Van Horn, 1975:474; Teisman, 1995).

De chronologisch gesorteerde informatie uit de documentenanalyse vormt 
de basis bij het beschrijven van de cases. De informatie uit de interviews is in 
de beschrijving gebruikt ter aanvulling op deze basisinformatie. De informa-
tie uit zowel de documenten als de verslagen van de interviews is doorzoek-
baar gemaakt. Nadat de chronologie was bepaald kon hierdoor aanvullend op 
onderwerp worden gezocht in alle beschikbare empirische data. De gebruikte 
zoekwoorden hangen af van de onderwerpen die in de documenten en inter-
viewverslagen naar voren komen, en verschillen daarom van case tot case. Op 
deze manier kan een onderwerp uit een interview of document snel vanuit 
verschillende informatiebronnen worden bekeken. 

Er is nog een reden om een chronologische beschrijving te hanteren. Hier-
door kunnen de onderzochte uitvoeringsprocessen namelijk op een verha-
lende, of narratieve manier worden gepresenteerd. Een narratieve benadering 
heeft als voordeel dat het op zichzelf een bijdrage levert aan het beantwoor-
den van de vragen die in dit onderzoek centraal staan. Een narratieve benade-
ring kan inzicht geven in hoe- en waaromvragen die met andere onderzoeks-
methoden onbeantwoord blijven (Lieblich et al., 1998:9; Czarniawska, 2004a:6-
10; O’Reilly, 2005). Vooral het complexe samenspel van factoren die de imple-
mentatie beïnvloeden (vgl. Bressers en Ringeling, 1995:135) kan goed in beeld 
worden gebracht door middel van deze benadering.

In de uiteindelijke beschrijvingen zoals die in de volgende hoofdstukken 
zijn opgenomen is vanwege de leesbaarheid de chronologie soms opzij gezet 
voor een behandeling per onderwerp. Dit is bijvoorbeeld het geval bij paral-
lelprocessen die slechts op een of enkele momenten in het uitvoeringspro-
ces bij elkaar komen. In de beschrijvingen zijn geen citaten van respondenten 
gebruikt. Hiervoor is gekozen om de anonimiteit van de respondenten zoveel 
mogelijk te waarborgen. Na voltooiing van een eerste versie van de beschrij-
ving is bij elke case steeds het overzicht van informatie uit de documenten en 
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uit documen-
ten en inter-
views bij het 
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de interviewverslagen nog eens doorgenomen om te controleren of alle rele-
vante informatie in de beschrijving is terechtgekomen. Daarnaast zijn de con-
ceptbeschrijvingen van de vier cases steeds voorgelegd aan de responden-
ten. Ook is steeds een workshop gehouden met respondenten om de concep-
tresultaten te presenteren en reacties mogelijk te maken. Bij alle cases heeft 
een groot deel van de respondenten van de mogelijkheid tot feedback gebruik 
gemaakt. Dit heeft steeds geleid tot kleine verbeteringen en aanvullingen van 
de beschrijvingen. 

Analytische generalisatie
Een belangrijke discussie bij het doen van casestudies gaat over de vraag in 
hoeverre op basis van de bevindingen bij, in dit geval, vier corporaties conclu-
sies kunnen worden getrokken die ook voor andere corporaties, maatschap-
pelijke organisaties en overheden relevant zijn. Hieronder ga ik in op analy-
tische generalisatie, een techniek waarmee de resultaten van casestudies via 
een koppeling met bestaande theorie een breder toepassingsbereik krijgen.

Er zijn twee vormen van generalisatie: statistische en analytische generali-
satie (Yin, 2009:38-39). Bij statistische generalisatie kan een steekproef, mits 
zorgvuldig geselecteerd, naar een populatie worden gegeneraliseerd. Op deze 
wijze kan worden onderzocht in welke mate (welk percentage) van een popu-
latie bepaalde eigenschappen vertoont. Bij casestudies is het vinden van der-
gelijke getallen echter niet het doel van het onderzoek. Casestudies zijn wel 
op een andere manier geschikt om data naar een breder theoretisch kader 
te generaliseren (Segers, 1999:354; Flyvbjerg, 2007; Yin, 2009:38-39). Dit kan 
door middel van analytische generalisatie, ook wel theoretische generali-
satie genoemd. Analytische generalisatie houdt in dat de resultaten uit een 
of meerdere cases in verband worden gebracht met de bestaande literatuur 
over het betreffende onderwerp. Hierbij kan de data uit de cases de bestaande 
theorie versterken, nuanceren en aanvullen (vgl. ook Mitchel, 1983 en Seale, 
1999:109-113). Volgens Mitchel (1983:207) is de mogelijkheid tot generalisatie 
vooral afhankelijk van de overtuigingskracht van de theoretische redenering. 
Analytische generalisatie wordt inmiddels in veel onderzoeken toegepast (zie 
bijvoorbeeld Ganzevles, 2007; Janssen-Jansen, 2004; Hoogenstijn en Van Mid-
delkoop, 2008).

Het selecteren van de cases speelt een belangrijke rol bij het vergroten van 
de mogelijkheden tot analytische generalisatie (Flyvbjerg, 2007:395-398; Yin, 
2009:39). Hierboven ben ik al ingegaan op de keuze voor een maximumvari-
atie tussen de cases in dit onderzoek. Ook het aantal cases speelt een rol bij 
de mogelijkheid tot analytische generalisatie. Hoe meer cases, hoe meer ana-
lytische generalisatie in beeld komt (Segers, 1999:354). In hoofdstuk 8 van dit 
proefschrift wordt analytische generalisatie toegepast door het verbinden van 
de data uit de cases met de literatuur over beleidsimplementatie. 
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 3.2  Kennismaken met de cases

Voor een eerste kennismaking met de vier corporaties waarvan de implemen-
tatie van het strategisch voorraadbeleid in de volgende hoofdstukken uitge-
breid onder de loep wordt genomen, is gebruik gemaakt van een aantal basis-
gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).5

Referentiegroep
Door het Centraal Fonds Volkshuisvesting worden corporaties ingedeeld in 11 
referentiegroepen. In figuur 3.1 is een overzicht van de referentiegroepen op-
genomen. 

Groenveld Wonen en Leyakkers vallen in de groep van corporaties met een 
gemiddeld profiel. Bij corporaties met een gemiddeld profiel bestaat gemid-
deld meer dan de helft van het bezit uit eengezinswoningen. Deze groep cor-
poraties heeft weinig vooroorlogse woningen in bezit. In vergelijking met 
andere referentiegroepen geven deze corporaties relatief veel geld uit aan 
planmatig onderhoud. Bo-Ex is een van de 49 middelgrote en kleine her-
structureringscorporaties. De groepen eengezinswoningen en meergezins-
woningen zonder lift t/m 4 lagen vormen bij deze corporaties gemiddeld elk 

5 De gebruikte CFV-gegevens zijn afkomstig uit de Corporatie in Perspectief rapportages uit 2009. De gegevens 

hebben betrekking op het verslagjaar 2008. Voor een toelichting zie Centraal Fonds Volkshuisvesting (2009).

Figuur 3.1 Aantal corporaties per referentiegroep, met daarin aangegeven de positie van de 
cases
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een derde van het bezit. Een klein deel van alle corporaties valt in de cate-
gorie grote herstructureringscorporaties. Vestia Groep is één van deze 13 cor-
poraties. Grote herstructureringscorporaties hebben gemiddeld een relatief 
oud bezit. De streefhuur is gemiddeld relatief hoog. Deze groep corporaties 
besteedt verder relatief weinig geld aan planmatig onderhoud. Bijna de helft 
van het bezit van grote herstructureringscorporaties bestaat uit meergezins-
woningen zonder lift t/m 4 lagen.

Werkgebied
De cases verschillen van elkaar als het gaat om de typering van het werkge-
bied. Groenveld Wonen en Leyakkers werken in het landelijk gebied. Groen-
veld Wonen is met name in één gemeente actief. Het werkgebied van Ley-
akkers telt vier gemeenten. Het werkgebied van Bo-Ex en Vestia Rotterdam 
Noord is (groot)stedelijk. Het bezit van Bo-Ex is verspreid over de stad Utrecht 
en Nieuwegein. Vestia Rotterdam Noord is actief in vier deelgemeenten van 
Rotterdam. Vestia Groep als geheel is actief in heel Nederland, met een sterk 
accent op het stedelijke gebied in de zuidvleugel van de Randstad.

Omvang van het bezit
In figuur 3.2 is voor elke grootteklasse het aantal corporaties aangegeven. Ook 
de positionering van de cases is hierin af te lezen.

De onderzochte corporaties verschillen sterk in omvang, gemeten naar het 
aantal woningen dat ze in bezit hebben. Groenveld Wonen is de kleinste cor-
poratie in het onderzoek en maakt onderdeel uit van de grote groep van cor-
poraties met een omvang tussen 1500 en 4000 woningen. Leyakkers valt in de 
groep corporaties tussen 4000 en 7000 woningen. Bo-Ex zit daar net boven. 

Figuur 3.2 Aantal corporaties per grootteklasse, met daarbij aangegeven de 
positionering van de cases
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Met Vestia Groep is een uitschieter naar boven in het onderzoek opgenomen. 
De allerkleinste corporaties ontbreken in het onderzoek.

Omvang van de organisatie
In figuur 3.3 is de omvang van het werkapparaat van corporaties in fte weer-
gegeven ten opzichte van het aantal verhuureenheden.

Leyakkers heeft per 116 verhuureenheden 1 fulltime medewerker in dienst. 
Daarmee heeft Leyakkers relatief weinig medewerkers in dienst wanneer we 
dit vergelijken met Vestia Groep en Groenveld Wonen. Deze corporaties sco-
ren tussen 80 en 90 verhuureenheden per fulltime medewerker. Bo-Ex scoort 
gemiddeld met 98 verhuureenheden per fte.

Op basis van de geschetste cijfers kan worden gesteld dat de corporaties die 
in dit onderzoek zijn opgenomen gevarieerd zijn binnen de bulk van het tota-
le corporatiebestand. Op de meeste onderdelen zijn er bij de vier onderzoch-
te corporaties geen grote uitschieters. De cases echter zijn wel duidelijk ver-
schillend van elkaar. In de casebeschrijvingen zullen de overeenkomsten en 
verschillen tussen de onderzochte corporaties verder duidelijk worden.

Onderzochte maatregelen bij de vier corporaties
Binnen de vier corporaties die in het onderzoek zijn opgenomen heb ik aan-
vullende keuzes gemaakt over de concrete maatregelen die in het onderzoek 
zijn betrokken. Niet alle maatregelen uit het voorraadbeleid konden binnen 
de beperkte doorlooptijd van het onderzoek worden gevolgd. In lijn met het 
criterium van maximumvariatie heb ik de concrete maatregelen zo gekozen 
dat ze een zo breed mogelijk beeld geven van de implementatie van het be-
leid. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt naar het type maatregel. In tabel 3.1 

Figuur 3.3 Het aantal verhuureenheden per fulltime medewerker (fte)
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is een overzicht opgenomen van de onderzochte maatregelen.
Binnen de praktische mogelijkheden is per corporatie steeds voor een zo 

breed mogelijk palet aan maatregelen gekozen. Bij Groenveld Wonen is geko-
zen voor een kleine bouwkundige ingreep bij mutatie, een grote bouwkundi-
ge ingreep in een project, en twee nieuwbouwprojecten. Andere type maat-
regelen zijn hier niet onderzocht omdat ze niet in het strategisch voorraad-
beleid waren opgenomen, of slechts op zeer beperkte schaal zijn toegepast. 
Voor Bo-Ex geldt dat het strategisch voorraadbeleid daar op het moment van 
onderzoek slechts vijf jaar in werking was. Daardoor is slechts één grootscha-
lig en langjarig project in deze casestudie opgenomen. Bij Leyakkers en Ves-
tia Rotterdam Noord is op basis van de eerste twee cases gekozen voor maat-
regelen die de onderzochte maatregelen uit de eerdere cases zoveel moge-
lijk aanvullen. Bij Leyakkers is daarom een grote bouwkundige ingreep, en 
een ver-/nieuwbouwproject opgenomen. Ook is bekeken wat een maatregel 
op het vlak van toewijzing aan consequenties heeft tijdens de implementa-
tie. Vanwege het, in vergelijking met de andere cases, bijzondere karakter van 
een kleine bouwkundige ingreep is ook deze aan de cases toegevoegd. Vestia 
Rotterdam Noord is de enige case waar in het strategisch voorraadbeleid uit-
spraken zijn gedaan over acquisitie van locaties en panden. Ook is hier een 
uniek voorbeeld gevonden van een wijkaanpak die een verbinding heeft met 
het strategisch voorraadbeleid. Dit type maatregel is van een hoger schaal-
niveau dan de andere typen. Door ook de wijkaanpak mee te nemen kan 
meer inzicht worden gekregen in de vraag in hoeverre het strategisch voor-
raadbeleid nog invloed heeft op meer omvangrijke maatregelen zoals in dit 
geval een wijkaanpak. Ter aanvulling op de andere cases is bij Vestia Rotter-
dam Noord ook een grote bouwkundige ingreep en een ver-/nieuwbouwpro-
ject in het onderzoek opgenomen. 

 3.3  Conclusie en vooruitblik

Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik aangegeven waarom casestudies wor-
den ingezet als onderzoeksmethode. Cases hebben als voordeel dat ook de ve-
le kleine, maar belangrijke details van uitvoeringsprocessen kunnen worden 
meegenomen in het onderzoek. Keerzijde daarvan is dat dit een grote tijdsin-
vestering vraagt, waardoor slechts een beperkt aantal cases in het onderzoek 

Tabel 3.1 De onderzochte maatregelen uit het strategisch voorraadbeleid naar type

Type maatregel
Acquisitie
Kleine bouwkundige ingreep (bij mutatie)
Grote bouwkundige ingreep (in project)
Verkoop
Sloop/nieuwbouw
Nieuwbouw
Verbouw/nieuwbouw
Toewijzing van woningen
Wijkaanpak

Groenveld 
Wonen Bo-Ex Leyakkers

Vestia Rotterdam 
Noord

2x
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kan worden meegenomen.
Om op basis van een beperkt aantal cases toch kennis met een breder toe-

passingsbereik te genereren, wordt gebruik gemaakt van analytische generali-
satie. Daarbij worden de cases in verband gebracht met de bestaande weten-
schappelijke literatuur. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk heb ik aan-
gegeven dat vooral het selecteren van de cases hierbij van belang is. Wan-
neer cases worden geselecteerd op basis van het principe van maximumva-
riatie, kunnen meer algemeen geldende patronen worden gevonden (Patton, 
1980:105). 

Met behulp van enkele algemene kenmerken heb ik in de vorige paragraaf 
een eerste indruk gegeven van de variatie tussen de cases. Hieruit blijkt vol-
doende verschil om een redelijke mate van variatie te verwachten. In de vol-
gende hoofdstukken wordt duidelijk dat de cases ook in kwalitatieve zin sterk 
van elkaar verschillen.

In de volgende hoofdstukken zullen de casestudies een voor een worden 
behandeld. In hoofdstuk 4 komt Groenveld Wonen aan bod. Vervolgens staat 
Bo-Ex centraal in hoofdstuk 5. Leyakkers wordt behandeld in het zesde hoofd-
stuk, waarna Vestia Rotterdam Noord in hoofdstuk 7 als laatste case wordt 
beschreven. In de conclusieparagrafen van elke hoofdstuk wordt het eigene 
van de case aangegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de thema’s rond de 
eerste drie onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2.
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 4  Politiek in de achtertuin: 
Groenveld Wonen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het strategisch voorraadbeleid van Groen-
veld Wonen6 en de uitvoering van dat beleid. Deze case laat zien dat imple-
mentatie ook bij een kleine organisatie met korte lijnen geen gemakkelij-
ke zaak is. Opvallend is dat externe partijen, zoals de lokale overheid, veel 
invloed op de uitvoering hebben. Dit komt vooral naar voren bij het realise-
ren van nieuwbouw in Molenwijk (paragraaf 4.3) en bij het ontwikkelen van 
plannen voor 30 nieuwe appartementen (paragraaf 4.5). Voor de wijk Molen-
wijk is in het strategisch voorraadbeleidsplan slechts een beleid op hoofdlij-
nen gegeven, en een uitwerking in een wijkplan aangekondigd. In dat wijk-
plan wordt aangegeven voor welke doelgroep nieuwbouw zou moeten plaats-
vinden. Daarna ontstaat er echter een discussie met de gemeente over de uit-
voering. Over de nieuwbouw van appartementen is ook discussie met de ge-
meente. Hier wordt de corporatie uiteindelijk gedwongen om met een project-
ontwikkelaar samen te werken. 

Een andere partij die belangrijk is in de uitvoering van maatregelen wordt 
gevormd door de huurders. Hun betrokkenheid komt onder andere naar voren 
in het renovatieproject Beuckelaer (paragraaf 4.2). De relatief informele werk-
processen waarin maatregelen bij mutatie worden doorgevoerd komen aan 
de orde in paragraaf 4.3. Eerst worden echter in paragraaf 4.1 kort de karak-
teristieken van de omgeving, de corporatie en het voorraadbeleid geschetst. 
Tot slot van dit hoofdstuk zet ik de conclusies over de implementatie van het 
strategisch voorraadbeleid bij Groenveld Wonen op een rij.

 4.1  Karakteristieken van omgeving, corporatie 
en het voorraadbeleid

In deze paragraaf ga ik als eerste in op de kenmerken van de corporatie 
Groenveld Wonen en haar omgeving. Daarna geef ik aan hoe het strategisch 
voorraadbeleid dat in dit hoofdstuk centraal staat er in grote lijnen uitziet. Tot 
slot wordt ingegaan op de partijen die een rol spelen bij de uitvoering van het 
beleid.

Corporatie en werkgebied
Groenveld Wonen is een kleine corporatie met ongeveer 2000 woningen in be-
zit. Het werkgebied bestaat volgens een analyse van ABF Research voor onge-
veer 80% uit het woonmilieu centrumdorps en voor de rest uit landelijk wo-
nen. Het dorp Groenveld is niet opgeslokt bij gemeentelijke herindelingen 
en heeft mede daardoor een heel eigen karakter. Groenveld is groen en rijk. 
Hoge gebouwen vangen in Groenveld meer wind dan hoge bomen. De groot-

6 Voor lokale organisaties en benamingen zijn in deze casebeschrijving gefingeerde namen gebruikt.
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ste politieke partij in Groenveld stelt het behoud van de groene woonomge-
ving duidelijk boven het realiseren van nieuwe woningen. Zeker bebouwing 
die stedebouwkundig niet aansluit op de bestaande bouw zorgt voor discus-
sie. Naast Groenveld Wonen is er nog een andere corporatie in het dorp actief. 
Pogingen vanuit Groenveld Wonen om tot een fusie te komen zijn in de afge-
lopen jaren vruchteloos gebleven. Daar waar Groenveld Wonen zich profileert 
als een actieve corporatie die veel oppakt, is de andere corporatie behouden-
der. Veel andere stakeholders van de corporatie zijn, ondanks fusiegolven, ook 
zelfstandig gebleven of alleen binnen Groenveld gefuseerd. Daardoor zijn ze 
in omvang en werkgebied vergelijkbaar gebleven met Groenveld Wonen. 

Op het moment dat het voorraadbeleid werd vastgesteld was Groenveld 
Wonen een platte organisatie. De twintig medewerkers vielen toen recht-
streeks onder de directeur-bestuurder. Inmiddels is de organisatie getrans-
formeerd naar een woondienstenmodel. De organisatie heeft nu een manage-
mentteam, afdelingen Woondiensten en Projecten, en daarnaast enkele 
medewerkers die zich bezighouden met respectievelijk beleid of financiën. 
De corporatiedirecteur is een constante factor. In de tien jaar waarover het 
onderzoek loopt zijn er geen wisselingen van de wacht geweest. In het begin 
van het uitvoeringsproces was de directeur in zijn eentje verantwoordelijk 
voor vrijwel alle contacten met gemeente, samenwerkingspartners en andere 
stakeholders. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij een belangrijk stempel op zowel 
het beleid als de uitvoering kon drukken. Sinds er aparte afdelingen zijn voor 
woondiensten en projecten houdt de eerste afdeling zich vooral bezig met het 
dagelijks beheer van de woningen. Ook de servicedienst valt onder de afde-
ling woondiensten. De servicedienst heeft onder andere een belangrijke rol 
bij het mutatieonderhoud. Op de afdeling projecten werken een aantal pro-
jectleiders die projecten op het gebied van planmatig onderhoud, renovaties, 
sloop en nieuwbouw uitvoeren.

Beleid
In 1999 is het strategisch voorraadbeleid van Groenveld Wonen voor het eerst 
op schrift gesteld. Eerder waren er al meer algemene beleidsrichtingen gefor-
muleerd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in een corporatiebreed beleidsplan uit 
1996. Daarin wordt al voorgesorteerd op een focus op ouderenwoningen. In 
het strategisch voorraadbeleidsplan komt deze invalshoek ook naar voren. 
Naast het feit dat er volgens het voorraadbeleidsplan in de toekomst meer 
ouderenwoningen nodig zijn, leveren ze ook een bijdrage aan de doorstro-
ming. Door het bouwen van ouderenwoningen komen ook eengezinswonin-
gen vrij. Groenveld Wonen wil in eerste instantie inzetten op nieuwbouw om 
in de behoefte aan ouderenwoningen te voorzien. Naast de nadruk op door-
stromingen en ouderenwoningen is de aanpak op wijkniveau van twee Groen-
veldse wijken een speerpunt in het voorraadbeleid. Voor Molenwijk wordt op 
hoofdlijnen al een aanzet gegeven tot een wijkvisie. De doelen voor deze wijk 
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zijn het versterken van de sociale structuur en het realiseren van meer diffe-
rentiatie naar leeftijd, inkomen en huishoudengrootte. Het strategisch voor-
raadbeleid wordt gezien als een dynamisch beleid. In de notitie uit 1999 wordt 
al het standpunt ingenomen dat discussie met stakeholders en nieuwe ont-
wikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. 

In de periode na 1999 wordt het wijkplan voor Molenwijk verder uitgewerkt 
(zie ook paragraaf 4.3 en 4.4). In het wijkplan worden voorstellen gedaan 
voor het bouwen van seniorenwoningen op de locatie van de sportvelden in 
Molenwijk. Daarnaast worden een aantal verbeteringen uitgewerkt, waaron-
der de plattegrondwijziging die in paragraaf 4.4 centraal staat. Een andere 
aanvulling op het strategisch voorraadbeleid is het beleidsrapport ‘Rijp voor 
Woonzorg’. In 2002 wordt daarin verder ingegaan op de behoefte aan oude-
renwoningen. Volgens de notitie zijn er op termijn 1500 woningen specifiek 
voor ouderen in Groenveld nodig. Een aantal mogelijkheden om dit aantal te 
bereiken wordt in de notitie ook onderzocht. Daarbij wordt onder ander het 
project Beuckelaerlaan genoemd (zie paragraaf 4.2). Ook andere mogelijke 
locaties worden geïnventariseerd. In de richting van de gemeente en andere 
betrokken partijen bevat het rapport een oproep om eerder gemaakte afspra-
ken te concretiseren, en tot actie over te gaan. In bijdragen aan de lokale 
volkshuisvestingsdiscussie wordt in later jaren ook vooral het accent gelegd 
op ouderenhuisvesting. 

Nadat de gemeente Groenveld in 2005 een lokale woonvisie heeft vastge-
steld wordt door Groenveld Wonen gewerkt aan een nieuwe strategisch voor-
raadbeleid. Naast de woonvisie vormen ook het beleid uit 1999 en adviezen 
over energiebesparing input voor het nieuwe voorraadbeleid. Het nieuwe 
beleid is in 2007 vastgesteld, na afloop van de periode waarop dit hoofdstuk 
betrekking heeft.

Uitvoering
Verschillende afdelingen zijn binnen Groenveld Wonen betrokken bij de uit-
voering van het strategisch voorraadbeleid. Maatregelen die bij mutatie wor-
den uitgevoerd komen terecht bij de afdeling Woondiensten. Het hoofd van 
de servicedienst kent de maatregelen die vanuit het voorraadbeleid en de uit-
werking in het wijkplan zijn benoemd. Omdat alle woningen vroeg in het mu-
tatieproces bij het hoofd van de servicedienst op het bureau komen, kan de-
ze de uitvoering in gang zetten. De manager Woondiensten heeft een contro-
lerende taak in het mutatieproces. Bij renovatie, sloop en nieuwbouwprojec-
ten heeft de directeur van Groenveld Wonen een belangrijke rol. In latere fa-
sen van grote projecten hebben ook de projectleiders van de afdeling Projec-
ten een rol. Een beleidsmedewerker in de staf schrijft – later samen met de 
manager Woondiensten – aan nieuwe beleidsdocumenten om het beleid ver-
der uit te werken en te actualiseren.

Buiten de eigen organisatie heeft Groenveld Wonen in de uitvoering veel-
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te maken met de gemeente Groenveld. Dit is een kleine en groene gemeen-
te. In de projecten komt naar voren dat de gemeente terughoudend is als het 
gaat om sociale woningbouw. Met name de bouw van relatief grootschalige 
complexen die niet bij het bestaande stedebouwkundige beeld passen leve-
ren veel discussie op tussen gemeente en corporatie. In de prestatieafspra-
ken die tussen gemeente en de Groenveldse corporaties gemaakt zijn worden 
met name afspraken gemaakt over ouderenhuisvesting. Tijdens het opstellen 
van een nieuwe woonvisie heeft Groenveld Wonen kunnen meepraten met de 
gemeente. Met betrekking tot wonen en zorg voor ouderen onderhoudt Groen-
veld Wonen ook contacten met een lokale zorgaanbieder. In de loop van de 
jaren na 1999 wordt de samenwerking tussen Groenveld Wonen en deze zorg-
aanbieder steeds sterker. Op basis van een samenwerkingsconvenant wordt 
onder andere gewerkt aan het overnemen van zorgvastgoed door Groenveld 
Wonen. Ook wordt samengewerkt bij twee projecten die in dit hoofdstuk cen-
traal staan: complex Beuckelaer en het Prinses Amaliagebouw.

 4.2  Complex Beuckelaer: van ouderenwoningen 
tot woonservicepunt

Complex Beuckelaer is een van de projecten die in het strategisch voorraad-
beleid is opgenomen. In deze paragraaf ga ik in op de gebeurtenissen die tus-
sen 1999 en 2007 rondom de renovatie van het complex hebben plaatsgevon-
den. Na een beschrijving van de aanleiding en het maken van de eerste plan-
nen ga ik in op een aantal factoren die het plan tussen 2001 en 2004 vertraag-
den. Daarna wordt het verloop van de artikel 19-procedure, de bouwfase en de 
oplevering besproken.

Boven de tijdbalk in figuur 4.1 zijn een aantal belangrijke momenten tijdens 
het proces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden onder de 
tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.

Aanleiding
In 1999 wordt in het voorraadbeleid van Groenveld Wonen vastgesteld dat 
men meer ouderenwoningen wil realiseren. Deze beleidswens komt niet zo-
maar uit de lucht vallen. Zoals blijkt uit een beleidsplan uit 1996 wordt deze 
wens vooral beïnvloed door de demografische ontwikkelingen. Tegelijkertijd 
wordt door de corporatie geconstateerd dat de gemeente niet scheutig is met 
nieuwbouwlocaties en dat het eigen bezit grotendeels ongeschikt is om tot 
ouderenwoning te worden verbouwd. 

In 1998 komt naar voren dat het Beuckelaercomplex volgens planning aan 
groot onderhoud toe is. Bij Groenveld Wonen is het gebruikelijk om op zo’n 
moment niet direct volgens planning aan de slag te gaan, maar om eerst te 
reflecteren op de vraag wat men met het complex wil, en wat daarvoor nodig 
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is. In dit geval blijkt bij deze overdenking dat sinds de invoering van een aan-
bodmodel in 1995 vooral de woningen op de eerste etage steeds moeilijker 
aan 65-plussers kunnen worden verhuurd. Dit zijn de belangrijkste ingrediën-
ten die leiden tot de gedachte om ‘iets’ met het complex te doen. Het onder-
zoek dat vervolgens plaatsvindt, verloopt parallel aan de verdere invulling van 
het strategisch voorraadbeleid. Tijdens dit proces wordt bedacht om een extra 
laag met woningen te creëren. Belangrijke redenen daarvoor zijn de kosten 
die samenhangen met het plaatsen van liften en het dichtzetten van de gale-
rijen. Door de extra woningen kunnen de kosten van deze ingrepen over meer 
woningen worden omgeslagen. Het beleid om meer ouderenwoningen te rea-
liseren speelt daarbij natuurlijk ook een rol. 

Concluderend kunnen we stellen dat al bij het ontstaan van het idee om 
complex Beuckelaer te renoveren het combineren van externe en interne fac-
toren van belang is. Alleen demografische ontwikkelingen zijn niet genoeg 
om te verklaren waarom nu juist complex Beuckelaer wordt gerenoveerd. Aan 
de andere kant is alleen het noemen van de complexkenmerken daarvoor 
ook niet voldoende. Die kenmerken zouden immers net zo goed reden kun-
nen zijn om het complex voor starters te bestemmen. Slechts door het com-
bineren van complexkenmerken en ontwikkelingen van buitenaf ontstaat een 
logisch verhaal. 

Een vliegende start
In 1999 worden samen met de architect de eerste plannen ontwikkeld. Vanaf 
het voorjaar van 2000 wordt voortvarend begonnen met de uitvoering. Op dit 
moment wordt ook een keuze gemaakt tussen drie alternatieve vormen van 
samenwerking tussen de bouwpartners. Bij een aanbesteding zou Groenveld 

Figuur 4.1 Tijdbalk project Beuckelaer

1999 Ontwikkeling eerste plannen
2000 Start bouwteam en bewonersoverleg
2000 Goedkeuring principeverzoek door B&W
2001 Eerste informatieavond omwonenden
2003 Indiening bouwvergunning
December 2004 Verlening bouwvergunning
Februari 2005 Bijgestelde begroting
2005 Discussie begroting en aanvullende wensen
2006 Start bouw
Januari 2007 Oplevering eerste blok
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Wonen samen met de architect het plan eerst zover uitwerken dat via aanbe-
steding een aannemer gevonden zou kunnen worden. In een turnkey-situa-
tie is juist de aannemer verantwoordelijk voor het uitwerken en bouwen van 
het gebouw. Voordeel daarvan is dat de opdrachtgever een vaste prijs betaalt. 
De tussenvorm, waarvoor uiteindelijk gekozen wordt, is het bouwteam. In een 
bouwteam wordt vanaf het begin van de uitwerking samengewerkt door de 
opdrachtgever, de architect en de aannemer. Groenveld Wonen koos voor dit 
alternatief vanwege de complexiteit van het project. Door de combinatie van 
renoveren en optoppen vond men de inbreng van een bouwer gewenst. Hier-
voor werd aannemer Roelofsen aangetrokken. 

De start van het bouwteam is voortvarend. In de planning wordt uitgegaan 
van drie bloksgewijze opleverdata: eind 2001, zomer 2002 en begin 2003. Een 
belangrijk issue is het verkrijgen van een zogenaamde principeverklaring 
waarin de gemeente medewerking aan het plan toezegt. In het verzoek daar-
toe wordt door Groenveld Wonen nog eens onderstreept dat ouderenwonin-
gen nodig zijn voor de toekomst, en dat de daarvoor benodigde liften alleen 
gefinancierd kunnen worden door het realiseren van een extra verdieping met 
woningen. Binnen het college van B&W was de wethouder volkshuisvesting 
direct enthousiast over het plan. De andere wethouders twijfelden toen nog 
wel over de vraag of de renovatie een goed idee was. Bij deze twijfel speelde 
waarschijnlijk ook de insteek van verschillende partijen in de lokale politiek 
een rol. In het algemeen komt uit het onderzoek naar voren dat de Grootste 
Groenveldse Partij (GGP) zich bij bouwplannen zeer terughoudend opstelt. De 
GGP vindt het belangrijk dat het stedebouwkundige karakter van Groenveld 
zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. De Middenpartij en Vittel, partijen 
die ook in het college zitten, willen juist vaker nieuwe woningen en voorzie-
ningen toestaan. Zeker wanneer het gaat om specifieke groepen zoals oude-
ren. In het geval van complex Beuckelaer was bovendien de ligging van het 
complex nabij voorzieningen ideaal voor ouderen. Ook was de verandering 
van twee bouwlagen met een kap naar drie lagen met een plat dak slechts 
een relatief geringe ingreep vanuit stedebouwkundig oogpunt. Uiteindelijk 
werd het principeverzoek van Groenveld Wonen dan ook positief beantwoord.

Naast het principeverzoek aan de gemeente wordt door Groenveld Wonen 
in 2000 ook al snel een begin gemaakt met het overleg met bewoners over uit-
plaatsing en een bijbehorend sociaal plan. Speciaal voor dat doel is begin 2000 
een bewonerscommissie opgericht. Naast de bewoners worden ook omwo-
nenden geïnformeerd over de plannen. Verder wordt door aannemer Roelof-
sen op het financiële vlak gewerkt aan het doorrekenen van verschillende 
renovatiealternatieven.

Vertraging en verandering
Vanaf eind 2000 ontstaan een aantal problemen. Het overleg met bewoners 
over een sociaal plan verloopt stroef. Verder proberen protesterende omwo-
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nenden via de politieke partijen hun invloed aan te wenden. In de periode die 
volgt ontstaat nog meer vertraging door discussies met gemeenteambtenaren 
over zaken als brandweereisen en daglichttoetreding. Ook gaat Groenveld Wo-
nen in deze periode samenwerken met de Stichting Katholiek Ouderenhuis 
(SKO). Daardoor wordt het Programma van Eisen van complex Beuckelaer op-
nieuw tegen het licht gehouden. Hieronder wordt op deze vier thema’s afzon-
derlijk ingegaan.

Interpretatie van regelgeving en de rol van de ambtenaren
Eind 2000 worden de tekeningen van complex Beuckelaer voor het eerst bij 
de gemeente ingediend. Voordat de artikel 19-procedure gestart kan worden, 
moeten gemeente en corporatie het eens worden over het ingediende plan. 
Stedebouwkundig zijn er vanuit de gemeente geen bezwaren. Dat onderdeel 
kwam al aan de orde bij het principebesluit. Wat brandveiligheid en daglicht-
toetreding betreft zijn er echter wel problemen. Vanaf eind 2000 zal het drie 
jaar duren voordat men hierover overeenstemming heeft. Volgens responden-
ten speelt daarbij ook de cafébrand in Volendam van 1 januari 2001 een rol. 
Via politieke discussie en strenger toezicht heeft ‘Volendam’ zich vertaald in 
een terughoudende en extra alerte ambtenaar die zich geen fouten en foutjes 
kan permitteren. Dit uitte zich onder meer in een discussie over de vraag of 
het plan nu als renovatie of als nieuwbouw zou moeten worden beoordeeld. 

Een tweede belangrijke punt was de tegenstand van omwonenden. Die 
tegenstand was aanleiding om extra op te letten. De gemeente wilde voorko-
men dat omwonenden extra munitie tegen het plan in handen zouden krij-
gen. Verder hadden zowel Bouw- en Woningtoezicht als de brandweer hun 
zaken slecht op orde. Daardoor kwamen er voor en zelfs tijdens de bouw 
regelmatig aanvullende eisen. 

Een vierde belangrijk aspect bij de rol van regelgeving was dat ambtenaren 
in Groenveld geneigd zijn om zeer precies de regels te volgen. De ambtelijke 
diensten werken zeer taakgericht, wat tot gevolg heeft dat ambtenaren vaak 
een zeer strenge interpretatie van de regelgeving hanteren. Bij deze werkwij-
ze wordt weinig rekening gehouden met een project als geheel. In voorko-
mende gevallen worden binnen de gemeente wel projectgroepen ingesteld, 
waarin ambtenaren van verschillende afdelingen met elkaar zaken afstem-
men. Ook is er bij de gemeente een accountmanager als centraal aanspreek-
punt voor Groenveld Wonen. Ondanks deze aanpak blijven ambtenaren vaak 
vasthouden aan de eigen taakomschrijving, waardoor de verkokering naar 
buiten toe niet wordt opgelost. Dit beeld heeft niet alleen Groenveld Wonen, 
maar wordt ook door andere respondenten binnen en buiten de gemeente 
herkend.

Daarnaast beschikken de ambtenaren over relatief veel macht. Ook rich-
ting het college van B&W zijn ambtenaren erg ‘regelvast’. Wanneer ambtena-
ren de overtuiging hebben dat iets volgens de regels niet kan, zijn ze ook door 
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wethouders slechts met moeite van het tegendeel te overtuigen. Verschil-
lende respondenten betitelen de regie vanuit de gemeenteraad en het colle-
ge van B&W over de ambtelijke organisatie daarom als ‘zwak’. Tegelijkertijd 
moet hierbij wel worden opgemerkt dat het college van B&W bij belangrijke 
besluiten over de voortgang van het Beuckelaercomplex wel degelijk de regie 
in handen had. De steun die B&W, eerst nog twijfelend maar later duidelijker, 
gaf aan het project werd binnen de ambtelijke diensten uiteindelijk dan ook 
vertaald in het blijven meedenken over het project. Het was duidelijk dat het 
plan uiteindelijk wel door zou moeten gaan. Enkele keren is bijvoorbeeld van-
uit de gemeente een kant-en-klaar voorstel gemaakt om het complex aan de 
gemeentelijke interpretatie van de brandveiligheidseisen te laten voldoen. 

Tot slot is ook de stijl van samenwerken van belang in het overleg tussen 
Groenveld Wonen en de ambtelijke diensten. De stijl van de corporatiedirec-
teur strookt niet altijd met de werkwijze van ambtenaren. Waar de corpora-
tie ‘veel en snel’ wil, houden ambtenaren meer vast aan de formele procedu-
res en regels. Van de kant van de corporatie is er vaak te weinig begrip voor 
die opstelling van de ambtenaren. Bij het project Beuckelaer had de botsing 
in werkstijlen een negatieve invloed op de samenwerking. In deze discussie 
tussen de ambtelijke diensten en Groenveld Wonen speelde de gemeenteraad 
nauwelijks een rol. Politieke partijen wilden zich niet hardop tegen het plan 
uitspreken, maar hebben ook niet actief de snelheid van de procedure bevor-
derd. Ook de betrokken wethouders kregen te weinig vat op het proces om dit 
soepeler te kunnen laten verlopen. 

Er zijn in de Groenveldse woningmarkt weinig prikkels tot beweging. Vraag-
uitval lijkt in Groenveld niet te bestaan, en de gemeente is in het algemeen 
maar moeilijk enthousiast te krijgen voor plannen van de corporatie. De drive 
om projecten door te zetten moet daarom vanuit de corporatie zelf komen. 
Op verschillende momenten had het project kunnen verzanden wanneer 
het niet vanuit de corporatie opnieuw op de agenda was gezet. De drive van 
Groenveld Wonen in het algemeen en de corporatiedirecteur in het bijzon-
der heeft – ondanks de hierboven beschreven negatieve consequenties die het 
óók had – een belangrijke rol gespeeld bij het op de agenda houden van het 
project. 

Een voorbeeld waarin de noodzaak tot het nemen van eigen initiatief tot 
uiting komt is de discussie over daglichttoetreding. Volgens de tekenin-
gen werden in het gerenoveerde complex de huidige normen niet gehaald. 
Voor de ambtenaren was dat een probleem. De architect en de corporatiedi-
recteur benaderden dit punt op een heel andere manier. De daglichttoetre-
ding voldeed dan misschien niet aan de huidige eisen, maar door de renova-
tie werden de woningen wel lichter dan in de oorspronkelijke situatie. Tech-
nische oplossingen waren volgens de corporatie niet voorhanden. In de dis-
cussie is door de corporatie vervolgens gezegd dat deze het plan in ieder geval 
niet zou terugtrekken. Wilden de ambtenaren echt vasthouden aan de regels 
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dan zouden ze maar aan het college B&W moeten voorstellen om de vergun-
ningsaanvraag te weigeren. Tegelijkertijd werd door Groenveld Wonen gelob-
byd voor het verkrijgen van steun op hoofdlijnen van datzelfde college. Pas na 
een gezamenlijk overleg tussen architect, corporatie en gemeentelijke amb-
tenaren op locatie in de Beuckelaer kon dit probleem worden weggenomen 
door simpelweg een aantal ruimten in het complex niet langer als slaapka-
mer, maar als onbestemde ruimte aan te merken. Onbestemde ruimten hoe-
ven namelijk niet aan de vereisten voor een slaapkamer te voldoen. Door het 
verbinden van deze mogelijkheid uit de regelgeving met een locatiebezoek en 
de principebereidheid van de gemeente kon deze uitweg worden gevonden. 
Iedereen kon nu instemmen met het plan: Groenveld Wonen kon door met de 
planvorming, voor de ambtenaren was belangrijk dat het nu aan de regels vol-
deed, en het college hoefde niet alsnog terug te komen op het eerder geno-
men principebesluit.

Overleg met bewoners
Vanaf het begin van de planvorming is er overleg geweest met een afvaardi-
ging van de bewoners van het Beuckelaer complex. Al in 1999 werd een voor-
lopig plan gepresenteerd en is via een enquête geluisterd naar de wensen van 
de bewoners. In het voorjaar van 2000 wordt op een bewonersavond een af-
vaardiging gekozen die met Groenveld Wonen gaat overleggen. Vooral één lid 
van deze bewonerscommissie stelt zich strijdbaar op, in de zin dat hij ageert 
tegen de invulling van het sociaal plan. Daarin is de gang van zaken rond het 
uitverhuizen van de zittende bewoners beschreven. 

De discussie over het sociaal plan loopt al snel vast. De bewoners zijn het 
niet eens met de tot dan toe gevolgde procedure: ze vinden dat de corporatie 
geheimzinnig doet over de resultaten van de gehouden enquête. Deze resul-
taten zijn in eerste instantie slechts gedeeltelijk voor de commissie ter inza-
ge. Probleem voor de bewonerscommissie is daarnaast dat zij zich niet als 
eenheid presenteert. Om uit de problemen te raken biedt Groenveld Wonen 
aan de bewonerscommissie het betalen van professionele ondersteuning 
aan. Hiermee gaat men uiteindelijk akkoord. De bewonersondersteuner werkt 
puur voor de bewoners en heeft alleen financieel een directe relatie met 
Groenveld Wonen. Het inzetten van deze ondersteuner is niet zonder resul-
taat. De bewonerscommissie is met deze ondersteuning beter in staat om de 
overleggen intern voor te bereiden, zodat men gezamenlijk één geluid laat 
horen. Ook wordt de commissie wat zakelijker in het overleg. 

Ook na de komst van de bewonersondersteuner blijft het proces echter 
moeizaam verlopen. Daarbij spelen enkele zaken een belangrijke rol. In de 
eerste plaats werd vanuit de corporatie niet altijd professioneel met de bewo-
ners omgegaan. Vooral één lid van de bewonerscommissie kon niet met de 
corporatiemedewerkers door één deur, hetgeen tot irritaties leidde. Deze irri-
taties werden regelmatig geuit. Eenmaal is daardoor zelfs een overleg voor-
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tijdig door de corporatie afgebroken. Dit was zeer nadelig voor de sfeer waar-
in het overleg plaatsvond. Daarnaast zorgde de vertraging van het plan ervoor 
dat de bewonerscommissie soms lange tijd niets van de corporatie hoorde. 
Daardoor werd de onzekerheid bij bewoners over de afloop van het proces 
verder aangewakkerd. Ook zorgde de vertraging ervoor dat Groenveld Wonen 
met nieuwe inzichten kwam, of aan nieuwe regels moest voldoen. Daardoor 
kon men soms eerdere toezeggingen aan de bewoners bij nader inzien niet 
meer nakomen. Als laatste punt wordt genoemd dat Groenveld Wonen veel 
overleg met de gemeente moest voeren en het ook druk had met andere pro-
jecten. Daardoor werd aan Beuckelaer een tijdlang geen prioriteit gegeven, en 
voelden de bewoners zich niet altijd serieus genomen.

Omwonenden en de politiek
Net als de bewoners werden ook de omwonenden van het complex Beucke-
laer tijdens een informatieavond door Groenveld Wonen over de plannen ge-
informeerd. Dit gebeurde voor het eerst in het begin van 2001. Eerder waren 
omwonenden via diverse kanalen al op de hoogte van de plannen. Via bewo-
ners van het Beuckelaercomplex hadden zij al het nodige gehoord. Ook had 
er tussen Groenveld Wonen en enkele bezwaarmakende omwonenden al eni-
ge uitwisseling van standpunten plaatsgevonden. De redenen voor omwonen-
den om zich tegen de plannen te verzetten waren divers. De bewoners aan 
de overkant van de Beuckelaerlaan voerden al regelmatig actie voor zaken in 
hun buurt. Zij vonden elkaar daardoor snel. De buren naast het Beuckelaer-
complex was het vooral te doen om de planschade. Zij dachten dat er wat te 
halen viel, en wilden een mogelijke vergoeding voor planschade niet mislo-
pen door niet tegen de plannen te protesteren. De derde groep omwonenden, 
die achter het complex wonen, vreesden vooral de inkijk in hun tuinen. An-
dere argumenten van omwonenden waren de oplossingen voor parkeren en 
groen en de verandering in het karakter van de laan. Verder wilde men lie-
ver geen sociale woningbouw in de achtertuin. Tot slot was ook de verwachte 
overlast tijdens de bouw een argument om tegen te renovatie te zijn.

In de beginfase waren vooral de informele contacten in het bestuurlijke cir-
cuit in Groenveld van belang voor de discussie tussen omwonenden aan de 
ene kant en corporatie en gemeente aan de andere kant. Diverse buurtbewo-
ners waren actief in onder meer belangenorganisaties voor ouderen en in de 
politiek. Daardoor raakten zij regelmatig in gesprek met mensen van Groen-
veld Wonen of de gemeente. Medewerkers van Groenveld Wonen hebben in 
deze gesprekken altijd geprobeerd om het eigen, positieve, verhaal over het 
voetlicht te krijgen. De ervaring vanuit de corporatie is dat mensen in per-
soonlijke gesprekken in algemene zin wel van de noodzaak tot het bouwen 
van ouderenwoningen te overtuigen waren. Desondanks bleef er wel veel 
tegenstand tegen complex Beuckelaer. Deze houding in het bestuurlijke cir-
cuit is ook in de politiek een belangrijke factor. De politieke partijen horen 
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van de bezwaren van de omwonenden, maar blokkeren de planvorming niet. 
Huisvesting voor ouderen wordt door iedereen als noodzakelijk ervaren, en 
geen enkele partij wil zich daarom hardop uitspreken tegen het bouwen van 
dit type woningen. 

Informele politieke kanalen worden wel benut, waarbij vooral de rol van 
de Middenpartij opvalt. Deze partij is in het college vertegenwoordigd, en er 
woont een prominent partijlid in de Beuckelaerlaan. Via dit partijlid komt de 
raadsfractie van de partij regelmatig in contact met de bezwaren van omwo-
nenden. Inhoudelijk heeft de fractie naar eigen zeggen nooit tegemoet wil-
len komen aan deze bezwaren. Wel leidde het ertoe dat in diverse stukken 
steeds wordt opgeroepen om bij de verdere planvorming goed en veelvuldig 
met betrokkenen te overleggen. Naast het inhoudelijke deel waren er ook over 
procesmatige zaken kritische geluiden in de Middenpartij te horen. Er beston-
den zorgen over de regie van de raadsleden en bestuurders van de Midden-
partij op de afstemming tussen de gemeente en Groenveld Wonen. Dit aspect 
is zowel informeel als eenmaal tijdens een afdelingsvergadering van de Mid-
denpartij aan de orde geweest. De vele kritische noten zorgden ervoor dat de 
betrokken wethouder zich steeds opnieuw duidelijk voor het project moest 
uitspreken.

Toen de bouwvergunning voor de renovatie in december 2004 door de 
gemeente werd verleend, resteerde voor de omwonenden slechts het protest 
via de juridische weg. Dit is door enkele omwonenden volgehouden tot aan 
de Raad van State. Nadat het verzoek tot vernietiging van de bouwvergunning 
in eerste instantie door de rechtbank werd afgewezen, boekten de buurtbewo-
ners bij de Raad van State wel een klein succesje. Door een procedurefout van 
de provincie moest de gemeente het verzoek van Groenveld Wonen opnieuw 
beoordelen. Door deze slordigheid kon pas een half jaar later worden begon-
nen met bouwen. Zoals we hieronder zullen zien waren er in diezelfde perio-
de ook andere factoren die de start van de bouw vertraagden. Naast deze ver-
traging leverde het protest op een aantal momenten negatieve publiciteit in 
de lokale en regionale pers op. Deze publiciteit was vervolgens voor huurders 
van de Beuckelaer weer aanleiding tot ongerustheid. Nadat de procedurefout 
van de provincie was rechtgezet zijn omwonenden opnieuw gaan procederen. 
Het project Beuckelaer kwam echter niet meer in gevaar. Een half jaar na de 
oplevering van het complex verklaarde de Raad van State de bezwaren defini-
tief ongegrond. Per saldo heeft de juridische procedure daarmee maar weinig 
invloed op het project gehad.

Hernieuwde bewustwording door samenwerking aan wonen en zorg 
De combinatie van vertragingsfactoren leidde bij Groenveld Wonen ook tot 
twijfels over de aanpak van het complex Beuckelaer en tot hernieuwde be-
wustwording over de vraag wat nu te doen. Het eerste teken was een brief van 
architect Klijn in de zomer van 2001 waarin de architect opmerkt dat de ge-
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meente aanvullende eisen heeft gesteld met betrekking tot vluchtwegen. Alvo-
rens Klijn de uitwerking verder ter hand neemt wil hij van Groenveld Wonen 
weten of zij “deze nieuwe tegenslag denken te kunnen overwinnen”. Hoewel 
Groenveld Wonen de planvorming voortzet, is men zelf niet volledig overtuigd 
van de goede afloop. Af en toe komt in deze periode naar voren dat het mini-
maal opknappen van het complex om het vervolgens voor jongeren te bestem-
men als terugvaloptie wordt gezien als de planvorming niet mocht slagen. 

In deze periode van twijfel speelde ook mee dat er op hetzelfde moment 
een aantal andere projecten liepen waarop wel voortgang kon worden 
geboekt, waaronder de bouw van seniorenwoningen rond het Willem Aantjes-
huis en de nieuwbouw van woningen in Molenwijk (zie hieronder). Groenveld 
Wonen had het, als kleine organisatie, erg druk in deze periode, zodat er wei-
nig tijd overbleef om project Beuckelaer weer op de rails te zetten. In de perio-
de 2002/2003 is een aantal keren in het managementoverleg uitgesproken dat 
project Beuckelaer even geen prioriteit had.

Vanaf het najaar van 2001 kreeg de samenwerking met de Stichting Katho-
liek Ouderenhuis (SKO) vorm. Hierbij kwamen ook nieuwe mogelijkheden 
voor complex Beuckelaer in beeld. Dit was een belangrijk gegeven om de 
planvorming toch door te zetten. 

De samenwerking met de SKO kwam voort uit het feit dat de zorginstel-
ling op dat moment met een klimlening in de maag zat die, op initiatief van 
het ministerie van VROM, moest worden afgekocht. In de jaren tachtig was de 
bouw van het verzorgingshuis gefinancierd volgens de zogenaamde dynami-
sche kostprijs methodiek. Daarbij werd de rente die over de lening zou moe-
ten worden betaald steeds bijgeschreven bij het totaalbedrag van de lening. 
Daardoor werd de lening steeds hoger. Men ging er toen vanuit dat dit door de 
hoge inflatie zou kunnen worden opgevangen. Dat bleek echter niet het geval, 
waardoor de hoogte van de lening en de werkelijke waarde van het vastgoed 
steeds verder uit elkaar kwamen te liggen. Het ministerie van VROM heeft 
eind jaren negentig geld vrijgemaakt voor het afkopen van deze leningen. Ook 
de SKO kreeg hier mee te maken. Om in aanmerking te komen voor de VROM-
subsidie moest men echter een partner vinden die het vastgoed wilde overne-
men. In eerste instantie is de gemeente Groenveld gevraagd om borg te staan, 
maar die wilde dat niet. Men verwees de SKO door naar de woningcorpora-
ties. Omdat ook de van oorsprong katholieke corporatie in Groenveld geen rol 
voor zichzelf zag weggelegd, raakte men uiteindelijk in gesprek met Groen-
veld Wonen. Hieruit volgde wel een vruchtbare samenwerking. 

Groenveld Wonen had een aantal argumenten om op het verzoek in te gaan. 
Men zag het als een mooi antwoord op de vraag vanuit VROM aan corpora-
ties om meer met wonen, zorg en welzijn te doen. Ook paste de overname 
van een verzorgingshuis in de eigen strategie om meer met ouderenhuisves-
ting te doen. Deze insteek heeft er ook voor gezorgd dat de samenwerking 
vervolgens verder is gegaan dan alleen de overname van het vastgoed. Ook 
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vanuit de SKO was er belangstelling voor verdergaande samenwerking. Door 
de extramuralisering van de zorg waren veel huurders van Groenveld Wonen 
ook potentiële klanten voor thuiszorg via de SKO. In de beginfase is gesproken 
over fusie en personele unie. Uiteindelijk is echter besloten om op concrete 
punten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, en daarnaast regelma-
tig met elkaar te overleggen. 

Een van de concrete projecten die werd opgepakt door de samenwerken-
de organisaties was het realiseren van een woonservicepunt in het complex 
Beuckelaer. De SKO wilde graag dit soort steunpunten realiseren op verschil-
lende plekken in Groenveld. Zo is het immers mogelijk om meer zorg in de 
wijken te brengen. In het najaar van 2001 spreken Groenveld Wonen en SKO 
hierover, en komen tot de conclusie dat het Beuckelaercomplex een geschik-
te plek is om dat te realiseren. Vanaf dat moment verdwijnen de alternatie-
ven van sloop/nieuwbouw of het voor jongeren bestemmen van de Beuckelaer 
uit beeld. Wel blijft de zoektocht naar de invulling van het begrip woonser-
vicepunt gedurende het planproces en de bouwfase onafgerond. Tijdens die 
zoektocht is al wel besloten om zorgalarmering in de woningen aan te leggen, 
en een bestaande gezamenlijke ruimte in te richten als woonservicepunt voor 
de buurt. Daarmee werd ook de essentie van het complex veranderd. Was het 
eerst ‘slechts’ een ouderencomplex, nu werd het een woonservicepunt waarin 
ook buurtbewoners terecht kunnen.

Artikel 19-procedure
In het najaar van 2003 is er overeenstemming met de gemeente: de bouwver-
gunningsaanvraag kan worden ingediend voor de artikel 19-procedure. Deze 
procedure moet gevolgd worden omdat op basis van het vigerende bestem-
mingsplan geen bouwvergunning kan worden afgegeven. Er wordt eind 2003 
ook nog een meningsverschil over de verantwoordelijkheid voor planschade 
uitgevochten. De gemeente wil niet starten met de artikel 19-procedure voor-
dat Groenveld Wonen heeft aangegeven de planschade op zich te willen ne-
men, en ervoor heeft gezorgd dat er een onderzoek naar mogelijke planscha-
de is gedaan. Groenveld Wonen gaat uiteindelijk overstag en in maart 2004 is 
er een planschaderapport met als conclusie dat er geen planschade voor om-
wonenden te vrezen is. De artikel 19-procedure kan dan definitief worden op-
gestart. 

Voor de artikel 19-procedure wordt een informatieavond gehouden, waar-
bij vooral omwonenden hun bedenkingen tegen het plan uiten. Enkele maan-
den later wordt naar aanleiding van ingediende zienswijzen een hoorzitting 
gehouden. Uiteindelijk wordt de bouwvergunning in december 2004 door 
B&W toegewezen. 

In deze periode worden in het bouwteam de plannen verder uitgewerkt. 
Daarbij worden onder andere mogelijkheden voor verschillende ouderenvoor-
zieningen onderzocht en in het plan opgenomen.
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Financiën en vertrouwen
Begin 2005 kunnen, na het verlenen van de bouwvergunning, de voorbereidin-
gen voor de bouwfase getroffen worden. Lang duurt die vreugde echter niet. 
De bijgestelde begroting die aannemer Roelofsen in februari oplevert wordt 
door Groenveld Wonen niet geaccepteerd. Deze begroting komt met € 5,7 mil-
joen € 600.000 hoger uit dan een voorlopige begroting van een jaar eerder. 
Groenveld Wonen zet gedurende het voorjaar in op twee sporen: kijken naar 
mogelijkheden om te bezuinigen binnen de begroting; en kijken in hoever-
re Roelofsen reële prijzen gebruikt. Voor dat laatste wordt een onafhankelij-
ke kostendeskundige ingeschakeld die uitkomt op een totaalbedrag van € 4,4 
miljoen. Het bouwteam wordt daarop bijna ontbonden, maar na lang praten 
gaat men toch met elkaar verder op basis van een begroting van € 5,1 miljoen. 

Naast het onderhandelen over de begroting zelf worden in de periode rond 
de start van de bouw ook nog een aantal zaken uit het bestek geschrapt of 
goedkoper uitgevoerd. Hiermee probeert men de kosten zoveel mogelijk te 
drukken. Ook tijdens het bouwproces zijn er echter nog tegenslagen. Meest 
in het oog springend is daarbij het opmetselen van de gevel. De kalkzand-
steen die daarvoor nodig is blijkt niet meer met garantie geleverd te kunnen 
worden. Uit een TNO-rapport is namelijk gebleken dat de hechting al na kor-
te tijd sterk afneemt. Uiteindelijk blijkt dat er door deze en andere wijzigingen 
voor meer dan € 1 miljoen aan meerwerk is. Uit gesprekken met de betrokke-
nen blijkt dat er van corporatiezijde weinig vertrouwen in ‘de aannemers’ als 
bedrijfstak bestaat. De betrokken corporatiemedewerker is daarom ook geen 
voorstander van het werken in bouwteam. Aanbesteden zou beter zijn om de 
aannemer zo weinig mogelijk in de keuken te laten kijken. Uit deze grondhou-
ding komt voort dat elke stuiver overschrijding met argwaan wordt bekeken. 

Naast de heftige discussies over het drukken van de kosten bestaat er in 
dezelfde periode ook een tegengestelde beweging. Vlak voor en tijdens de 
bouwperiode zijn er nog een aantal aanvullende wensen en veranderingen 
vanuit de corporatie. Groenveld Wonen is samen met de inmiddels tot Groen-
veldse Zorgverlening (GZ) gefuseerde zorgpartner nog druk bezig met het 
nader invullen van het woonservicepunt. In 2005 wordt in het kader van een 
beleidsnotitie van de beide organisaties de Beuckelaer als voorbeeld gepre-
senteerd van hoe woonservicepunten er in de toekomst in Groenveld uit kun-
nen gaan zien. Dit brengt met zich mee dat ook tijdens de bouwperiode nog 
tot aanvullende voorzieningen in het complex wordt besloten. Daarnaast zijn 
er ook een aantal extra wensen die voortkomen uit een wens tot extra kwali-
teit. Voor de aannemer is dat een verwarrende situatie. Aan de ene kant moet 
bezuinigd worden, terwijl aan de andere kant wel voorzieningen worden gere-
aliseerd die vanuit bouwkundig oogpunt niet strikt noodzakelijk zijn. De aan-
nemer heeft zich daarbij te weinig gerealiseerd dat het bestaansrecht van 
corporaties vooral gelegen is in het tegemoet komen aan wensen die leven 
bij de stakeholders. Overigens moet daarbij wel de kanttekening worden 
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gemaakt dat de aannemer daar in dit geval ook wel veel inlevingsvermogen 
voor gehad zou moeten hebben. Vanuit Groenveld Wonen is over deze tegen-
gestelde beweging in hun acties weinig of niet gecommuniceerd, wat mede 
veroorzaakt werd door het gebrek aan vertrouwen in de aannemer, de twee-
strijd tussen kostenbeheersing en kwaliteit, en de zoekende bewegingen rond 
de invulling van het werken aan wonen en zorg in het complex. 

Opleverproblemen door slechte interne afstemming
Beuckelaer wordt in het begin van 2007 bloksgewijs opgeleverd. In januari is 
het eerste blok aan de beurt. Binnen Groenveld Wonen is dan al een tijdje een 
projectgroep met dit onderwerp bezig. In deze projectgroep zitten medewer-
kers van de afdelingen Woondiensten en Projecten. Waar Projecten verant-
woordelijk is voor de bouw, wordt Woondiensten vanaf de opleverdatum het 
eerste aanspreekpunt voor de exploitatie. Het instellen van de projectgroep 
is een gevolg van eerdere opleverproblemen bij de seniorenwoningen rond 
het Willem Aantjeshuis in de zomer van 2005. Toen kwamen allerlei gebreken 
aan de woningen pas naar boven toen de woonconsulenten met hun nieuwe 
huurders de woningen kwamen bekijken. Er waren lekkages en in één geval 
was zelfs het inbouwen van een toiletpot in de woning vergeten. De interne 
afstemming was toen niet formeel geregeld. In het najaar van 2005 is als ge-
volg van deze dramatische ervaring een plan gemaakt om de afstemming tus-
sen Woondiensten en Projecten voortaan beter te regelen. 

Een belangrijk onderdeel van het gemaakte afstemmingsplan is de instel-
ling van een stuurgroep en een projectgroep. Vanaf begin 2006 is de stuur-
groep actief waarin de managers van de afdelingen Woondiensten en Projec-
ten samen met de directie en soms de controller op hoofdlijnen over lopen-
de en komende projecten discussiëren. Belangrijkste motief voor het instellen 
van deze stuurgroep was dat in het managementoverleg te weinig ruimte was 
om uitgebreid over de projecten te spreken. Ook is er tegelijkertijd een pro-
jectgroep nieuwbouw in het leven geroepen. Deze projectgroep is samenge-
steld uit het hoofd Woondiensten, een woonconsulent, een medewerker groot 
onderhoud, het hoofd Projecten en soms schuift ook het hoofd Servicedienst 
aan. In de projectgroep worden de praktische zaken voor de lopende projec-
ten besproken. Deze projectgroep wordt ingesteld op het moment dat Woon-
diensten een rol krijgt in het project, en wordt enkele maanden na de ople-
vering van het project weer opgeheven. Daarnaast is er een proces van ople-
vering opgesteld, waarin is uitgewerkt wanneer de afdelingen Projecten en 
Woondiensten zaken moeten afstemmen.

De projecten Prinses Amaliagebouw (zie paragraaf 4.5) en Beuckelaer zijn 
de eerste grote projecten die deze werkwijze op de proef stellen. Ondanks de 
verbeteringen in de procedure leidt de oplevering bij de Beuckelaer opnieuw 
tot problemen. Op het moment van oplevering waren er wederom problemen: 
een niet aangesloten leiding, kapot schakelmateriaal en dergelijke. Ook klop-
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te het sleutelplan niet. Verder bleken er in de renovatie keuzes gemaakt te 
zijn die voor medewerkers van de afdeling Woondiensten onduidelijk waren. 
Voorbeelden zijn het niet vervangen van 30 jaar oude deuren en stopcontac-
ten in de woningen op de begane grond. Omdat het voor woonconsulenten 
niet duidelijk was waarom deze keuzes zijn gemaakt, konden zij dit logischer-
wijze ook moeilijk aan huurders uitleggen. Ook was de Servicedienst hierdoor 
genoodzaakt om bepaalde zaken alsnog te vervangen. 

De problemen bij het Willem Aantjeshuis werden in 2005 veroorzaakt door 
een lage opleverkwaliteit en door een slecht geïnformeerde afdeling Woon-
diensten die vervolgens op eigen kracht de problemen moest oplossen. Dat 
laatste kwam vooral doordat het project van de een op de andere dag van de 
afdeling Projecten overging naar de afdeling Woondiensten. Ook bij de Beuc-
kelaer was de kwaliteit van oplevering niet optimaal. Door de toegepaste 
bezuinigingen is een aantal zaken niet tijdens de renovatie aangepakt. Daar-
naast hebben de ingestelde overleggen in de stuurgroep en de projectgroep 
niet kunnen voorkomen dat de afdeling Woondiensten na de oplevering te 
veel problemen op zich af zag komen om deze goed te kunnen verwerken. Tij-
dens de periode voorafgaand aan de oplevering heeft Woondiensten zich te 
weinig kunnen informeren over de ins en outs van de renovatie. Bij Woon-
diensten had men vaak het gevoel dat Projecten de boot afhield als het ging 
om betrokkenheid van medewerkers van Woondiensten in het voortraject van 
een project. Bij een aantal respondenten leeft daarnaast het gevoel dat het 
‘goed’ opleveren van een project bedrijfsbreed te weinig prioriteit heeft. Bin-
nen de afdeling Projecten is men te druk met andere zaken. Daardoor is er 
binnen deze afdeling te weinig capaciteit om gemaakte afspraken op een goe-
de manier na te komen. Anders gezegd kan geconcludeerd worden dat Woon-
diensten te weinig betrokken is in het proces tot de opleverdatum, en Projec-
ten te weinig bij het proces na de opleverdatum.

Conclusies
Met betrekking tot het project Beuckelaer kan geconcludeerd worden dat de 
samenwerking met de SKO en later de Groenveldse Zorgverlening de invul-
ling van de eerste insteek om ouderenwoningen te bouwen sterk heeft beïn-
vloed. Door de strikte interpretatie van de regelgeving door de gemeente en 
de hernieuwde bewustwording van Groenveld Wonen zelf is de uitvoering 
op een groot aantal punten niet optimaal verlopen. De verschillende partij-
en zijn echter altijd met elkaar in gesprek gebleven, waardoor uiteindelijk wel 
alle hobbels genomen zijn en er een gerenoveerd complex is opgeleverd. De 
wethouder Volkshuisvesting heeft zich gedurende het proces steeds voor het 
project uitgesproken, ondanks kritische geluiden binnen de gemeente, in zijn 
partij en bij de omwonenden. Daarnaast heeft ook de drive vanuit Groenveld 
Wonen om door te gaan met het project een belangrijke bijdrage aan het sla-
gen van de uitvoering geleverd.
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 4.3  Molenwijk: nieuwbouw voor een andere 
doelgroep

In deze paragraaf staat de nieuwbouw in Molenwijk centraal. Bij dit project is 
vooral de discussie over het woningbouwprogramma van belang. In deze pa-
ragraaf wordt op deze discussie ingegaan. Omdat aan het einde van deze dis-
cussie is besloten dat het plan zoals omschreven in het strategisch voorraad-
beleid geen doorgang zou vinden, is de verdere uitvoering van het project niet 
meegenomen in het onderzoek.

Aanleiding
Molenwijk staat enigszins los van de rest van Groenveld. Halverwege de ja-
ren negentig is door de gemeente een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, 
waarin een sportterrein wordt aangemerkt als mogelijke toekomstige woning-
bouwlocatie. Als reactie daarop heeft Groenveld Wonen zich bij de gemeente 
aangeboden als ontwikkelaar voor deze locatie. Door Groenveld Wonen wordt 
daarnaast in het voorraadbeleid (SVB) van 1999 geconstateerd dat een inte-
grale aanpak voor de wijk nodig is. In het wijkplan dat vlak na het SVB-plan 
wordt gemaakt is dat verder uitgewerkt. Hierin zijn ook voorstellen opgeno-
men voor het sportterrein. 

Discussie over het woningbouwprogramma
Groenveld Wonen heeft volgens het wijkplan voor het sportterrein in Molen-
wijk een combinatie van appartementen voor senioren en eengezinswonin-
gen in gedachten. Uit een bevolkingsonderzoek dat het Onderzoeksinstituut 
OTB in opdracht van Groenveld Wonen in de wijk uitvoerde, bleek dat er een 
gebrek aan ouderenwoningen in de wijk was. Verder bestaat het bezit van 
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Groenveld Wonen in de wijk voor het overgrote deel uit eengezinswoningen. 
Ook wilde men de doorstroming in de wijk bevorderen zodat de nieuwbouw 
er ook voor zou zorgen dat andere woningen voor nieuwe huurders beschik-
baar zouden komen. Omdat bewoners van Molenwijk sterk gehecht zijn aan 
hun wijk wilde Groenveld Wonen hen middels nieuwbouw voor ouderen in de 
gelegenheid stellen om in de wijk te blijven wonen. Omdat men bij Groenveld 
Wonen al inschatte dat de gemeente niet akkoord zou gaan met alleen gesta-
pelde bouw voor ouderen, werd ook een aantal eengezinswoningen voor de 
middeldure koopsector in het plan opgenomen. 

In de gesprekken tussen de gemeente en de corporatie bleek echter dat 
de gemeente op een heel andere manier naar de nieuwbouw keek. Voor 
de gemeente Groenveld is de stedebouwkundige visie zeer belangrijk. De 
gemeente was voorstander van laagbouw omdat dit beter bij de bestaande 
bebouwing zou aansluiten. Hierbij speelt ook mee dat de gemeentelijke dien-
sten verkokerd werken. De stedebouwers van de gemeente houden zich niet 
of nauwelijks bezig met doelgroepen. In ieder geval valt op dat van gemeente-
zijde weinig aandacht was voor leeftijdsgroepen. Men vond het vooral belang-
rijk dat verschillende inkomensgroepen in Molenwijk aan hun trekken zou-
den komen. Dit is ook terug te zien in de wijze waarop door ambtenaren bij 
de gemeente wordt gedacht over doorstroming. Hierbij wordt de nadruk 
gelegd op doorstroming naar woningen in een andere prijsklasse. Voor de 
politiek was daarnaast de mening van de wijkvereniging zeer belangrijk. Deze 
pleitte ook voor wat duurdere eengezinswoningen als aanvulling op het grote 
aanbod aan goedkopere eengezinswoningen. Voor een aantal partijen in het 
college van B&W was daarnaast van belang dat de ‘standaardregel’ van 30% 
sociale woningbouw ook in dit project zou worden toegepast.

Dat de gemeente in de gesprekken haar wil kan doorzetten wordt door 
diverse betrokkenen toegeschreven aan een combinatie van factoren. In de 
eerste plaats heeft de gemeente gebruik gemaakt van de juridische instru-
menten door het stellen van voorwaarden aan het verlenen van medewerking 
aan de noodzakelijke artikel 19-procedure. Gezien het woningbouwprogram-
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ma had ook een commerciële ontwikkelaar dit kunnen realiseren. Verder was 
van belang dat de gemeente eigenaar was van de grond. Groenveld Wonen 
heeft al vrij snel in de discussie eieren voor haar geld gekozen. Een mogelijk 
compromis in de vorm van op eengezinswoningen gelijkende levensloopbe-
stendige woningen wordt niet meer in de discussie ingebracht.

In februari 2001 neemt de gemeenteraad van Groenveld het besluit om 
akkoord te gaan met de ingezette lijn van de gemeente. Het programma voor 
Molenwijk bestaat daarmee uit 29 eengezinswoningen, waarvan 10 in de 
huursector. Hoewel dit plan niet aansluit op het beleid van Groenveld Wonen 
gaat men toch verder met het plan. Men ziet het als ‘second best’, onder 
andere omdat er via doorstroming nog wel een aantal bestaande woningen 
vrijkomen. Ook houdt men er zo nog tien nieuwe huurwoningen en een klei-
ne winst aan over.

Conclusie
Wat opvalt in de discussie over het woningbouwprogramma is dat Groenveld 
Wonen en de gemeente verschillende zaken aan elkaar koppelen. In tabel 4.1 
is dat nog eens overzichtelijk op een rij gezet.

Naast de verschillende inhoudelijke programma’s speelde er ook nog een 
verschil van inzicht over de taakopvatting van gemeente en corporatie. Waar 
de gemeente vindt dat zij leidend is bij het bepalen van de ruimtelijke uit-
gangspunten, meent de corporatie dat een meer gelijkwaardige samenwer-
king tot een hogere kwaliteit van projecten zal leiden. Deze verschillende 
standpunten zorgen ervoor dat het voor de corporatie extra lastig is om in de 
rol van gelijkwaardig partner te stappen en de gemeente zo te overtuigen van 
het corporatieplan.

 4.4  Mutatieonderhoud in Molenwijk

In het strategisch voorraadbeleid zijn ook maatregelen opgenomen die bij 
mutatie van een woning worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt ingegaan 
op één complex waarbij dat het geval is. Allereerst schets ik de aard van de 
maatregel zoals die in het beleid is opgenomen. Vervolgens ga ik in op het 
mutatieproces en de wijze waarop het strategisch voorraadbeleid daarin is 
opgenomen.

Maatregelen bij mutatieonderhoud
De samenhang tussen complexen, woonomgeving en sociale samenstelling 
van Molenwijk vereist een wijkgerichte aanpak. Groenveld Wonen wil volgens 
het SVB-plan inzetten op het versterken van de sociale structuur, en meer dif-
ferentiatie naar leeftijd, inkomen en huishoudengrootte. Een van de concre-

Tabel 4.1 Verbindingen van Groenveld Wonen en gemeente Groenveld
Partij
Groenveld
Wonen
Gemeente

Conclusie
Ouderenwoningen 
bouwen 
Eengezinswoningen 
bouwen

Verbindingen
Bevolkingsonderzoek – Doorstroming in levensfasen – 
Eenzijdigheid bestaand bezit
Standpunt Wijkvereniging – Politiek belang van de 
wijkvereniging – Doorstroming in inkomensgroepen – 
Stedenbouwkundige visie 
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te maatregelen die daaruit voortvloeit, is een plattegrondwijziging bij 98 na-
oorlogse eengezinswoningen. Dat is bijna 30% van het totale bezit van Groen-
veld Wonen in de wijk. Doel van de maatregel is om de woningen geschikt te 
maken voor een en tweepersoonshuishoudens, al dan niet met een kind, en 
voor jong en oud. Zo worden de woningen meer levensloopbestendig. Gezien 
het overaanbod aan eengezinswoningen in Molenwijk kunnen vooral ouderen 
daar profijt van hebben. 

Volgens het wijkplan wordt meer woonruimte gecreëerd door het verbinden 
van de woonkamer en de keuken. Toiletruimten en badkamers worden ver-
groot. Ook komt er een tweede toilet op de slaapverdieping. Verder is het uit-
gangspunt dat er minimaal twee slaapkamers overblijven na de ingreep. In 
het wijkplan van 1999 zijn deze uitgangspunten in woningplattegronden uit-
gewerkt. De maatregelen worden bij mutatie uitgevoerd. Hieronder ga ik in op 
het mutatieproces van Groenveld Wonen om te laten zien hoe het beleid in 
dit geval gekoppeld is aan de uitvoering. 

Het mutatieproces van begin tot eind
Het mutatieonderhoud begint met een huuropzegging. Baliemedewerkers ver-
werken de opzeggingen door deze in een Excelbestand in te voeren. Ook plan-
nen zij afspraken in voor de voorinspectie en, indien mogelijk, de eindinspec-
tie. Ook deze data worden in het Excelbestand opgenomen. Het gebruikte Ex-
celbestand ‘Woningbeheer’ kan ook worden ingezien door woonconsulen-
ten en het hoofd van de Servicedienst. Door de woonconsulenten wordt de 
informatie van de baliemedewerkers soms aangevuld. Vervolgens kijkt ook 
het hoofd Servicedienst vrijwel dagelijks in het bestand. Via agenda’s van de 
woonconsulenten kan hij ook zien welke woonconsulent een bepaalde voor- 
of eindinspectie voor zijn of haar rekening neemt. Vaak wordt de voorinspec-
tie ook samen met het hoofd Servicedienst gedaan. Bij de voorinspectie wordt 
op een formulier ingevuld wat er in de woning moet worden aangepakt. Daar-
bij gaat het niet alleen om de plattegrondwijzigingen zoals opgenomen in 
het wijkplan, maar ook om regulier onderhoud en herstelwerkzaamheden. 
De afstemming tussen de woonconsulenten en het hoofd Servicedienst vindt 
plaats in het wekelijkse mutatieoverleg en via informeel overleg op de werk-
vloer.

De zwaarte van het mutatiepakket wordt daarna door het hoofd Service-
dienst aangegeven met een A, B, C of R. Een ‘R’ betekent dat het een zware 
mutatie is waarbij offertes bij aannemers worden opgevraagd. In dat geval 
stuurt het hoofd Servicedienst de gegevens van de woning door aan de mede-
werker groot onderhoud. Deze maakt een overzicht van wat de aannemer 
moet gaan doen en wat dit ongeveer zal gaan kosten (op basis van normbe-
dragen). Een versie van het overzicht waarop nog geen kosten zijn ingevuld 
wordt gebruikt voor het opvragen van offertes. Uit de aanbiedingen van de 
aannemers wordt in overleg tussen de medewerker groot onderhoud en het 
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hoofd Servicedienst de beste gekozen. Via een projectvoortgangsformulier, 
waarop alle offertebedragen en de keuze voor de aannemer staan, geeft de 
directie vervolgens toestemming voor opdrachtbevestiging. De aannemer 
voert daarna de werkzaamheden uit. Vervolgens gaat de eigen technische 
dienst van Groenveld Wonen nog eens door de woning heen, met een over-
zicht van wat er allemaal moe(s)t gebeuren. Soms worden daarbij nog klei-
ne reparaties uitgevoerd en wordt klein onderhoud door de technische dienst 
zelf gedaan. De woonconsulenten kunnen ondertussen door het raadplegen 
van het eerder genoemde Excelbestand zien wanneer de woning klaar is, en 
verhuurd kan worden. Alvorens de woning in de woonkrant wordt aangebo-
den, toetst het hoofd Woondiensten de gegevens van de woning aan het stra-
tegisch voorraadbeleid. In kader 4.1 is het hele mutatieproces nog eens op een 
rijtje gezet.

Het proces zoals hierboven beschreven is rond 2003 ingevoerd. Tussen 1999 
en 2003 was het proces vergelijkbaar, met het verschil dat de uitvoering gro-
tendeels werd vormgegeven door de medewerker groot onderhoud. Rond 2003 
is met de komst van een hoofd Servicedienst het mutatieproces aangepast. 
Toen zijn ook vernieuwde formulieren in gebruik genomen. In essentie is het 
mutatieproces sinds 1999 echter niet drastisch gewijzigd.

Sturende factoren in het mutatieproces
De mutatieprocessen verlopen over het algemeen op de voorgeschreven ma-
nier. Belangrijk daarbij is de omvang van de organisatie. Omdat Groenveld 
Wonen een relatief kleine corporatie is, is het aantal mutaties dat op het-
zelfde moment wordt afgehandeld te overzien. Ook is het door de kleinscha-
ligheid mogelijk dat er, naast het wekelijkse mutatieoverleg, veel informeel 
overleg plaatsvindt tussen de medewerkers die zich met het mutatieproces 
bezighouden. Daardoor kunnen mogelijke missers eenvoudig en bijna onge-
merkt worden voorkomen. De omvang maakt het verder mogelijk dat de auto-
matisering volledig in Excel plaatsvindt.

Sinds 1999 is Groenveld Wonen gegroeid in aantal woningen dat door de 
corporatie wordt beheerd. Er is nieuwbouw gepleegd, er is een verzorgings-
huis met aanleunwoningen aangekocht en er wordt via een dochteronderne-
ming aan VVE-beheer gedaan. Daardoor is het mogelijk gemaakt om een spe-

Kader 4.1 Mutatieproces van Groenveld Wonen

Opzegging komt binnen bij de balie.
Voor- en eindinspectie worden ingepland door de baliemedewerker.
Voorinspectie wordt gedaan door woonconsulent en/of hoofd Servicedienst.
Hoofd Servicedienst stelt de zwaarte van het mutatiepakket vast. Bij plattegrondwijzigingen is dat de code ‘R’.
De medewerker groot onderhoud maakt een bestek voor de offerteaanvraag.
Offertes worden aangevraagd bij een aantal aannemers.
Hoofd Servicedienst en de medewerker groot onderhoud kiezen de beste aanbieding van een van de 
aannemers.
Directie geeft toestemming voor opdrachtverlening.
Opdracht wordt verleend. Aannemer gaat, na de eindinspectie door de woonconsulent, aan het werk.
Hoofd Servicedienst geeft aan de woonconsulenten door wanneer de woning klaar is.
Woonconsulenten maken een advertentievoorstel voor de woonkrant.
Hoofd Woondiensten toetst de gegevens aan het strategisch voorraadbeleid (o.a. huurniveau).
Woonconsulent verhuurt de woning.

1. 
2. 
3.
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Bij een plattegrondwijziging in het kader van het strategisch voorraadbeleid wordt het onderstaande stappenplan 
gevolgd:
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cialisering van taken door te voeren. Voor het mutatieonderhoud heeft dat 
geresulteerd in het aantrekken van een hoofd Servicedienst. Deze heeft een 
aantal taken van de medewerker groot onderhoud overgenomen, waardoor 
beide medewerkers zich nu concentreren op hun eigen specialisme. 

Belangrijkste bottleneck is de schakel in het mutatieproces waarin een der-
gelijke specialisatie niet is doorgevoerd. Dit betreft de opname van de woning 
tijdens de voorinspectie. Omdat Groenveld Wonen geen technisch opzich-
ters specifiek voor deze taak in dienst heeft, worden opnames gedaan door de 
woonconsulenten, waarbij het hoofd Servicedienst vaak meeloopt. De woon-
consulenten zijn echter niet voldoende technisch getraind, terwijl het hoofd 
Servicedienst eigenlijk andere taken dan woningopnames zou moeten uitvoe-
ren. Hier blijkt dan ook de keerzijde van de kleine omvang van de organisatie. 
Verschillende taakvelden moeten in één persoon worden verenigd, wat niet 
optimaal is. 

Conclusie
Het in gang zetten van de uitvoering van plattegrondwijzigingen vanuit het 
strategisch voorraadbeleid en het wijkplan voor Molenwijk is belegd bij het 
hoofd van de servicedienst. Op deze manier is het voorraadbeleid gekop-
peld aan een van de schakels uit het reeds bestaande mutatieproces. Door 
de kleinschaligheid van Groenveld Wonen, en doordat er weinig verschillen-
de maatregelen vanuit het beleid bij mutatie worden doorgevoerd, is het be-
leid overzichtelijk genoeg om zonder verdere automatisering door één per-
soon aan de uitvoering te worden gekoppeld. De controle die door de mana-
ger Woondiensten aan het einde van elk mutatieproces wordt doorgevoerd 
zorgt voor een extra zekerheid over de uitvoering van het beleid.

Woningen in 
Molenwijk 
worden bij 
mutatie ingrij-
pend aange-
past
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 4.5  Prinses Amaliagebouw

In het strategisch voorraadbeleid van Groenveld Wonen wordt in 1999 niets 
gezegd over de nieuwbouwlocatie Prinses Amaliaterrein. Wel is op basis van 
een aantal beleidstukken duidelijk dat de corporatie zich bezig wil houden 
met het thema zorg. Hieronder beschrijf ik hoe het project op het Prinses 
Amaliaterrein na een verzoek van de gemeente door Groenveld Wonen aan 
deze doelstelling is gekoppeld. Daarbij ga ik als eerste in op de vraag vanuit 
de maatschappij naar woningen voor Algemene Dagelijkse Levensbehoeften 
(ADL). Vervolgens beschrijf ik hoe Groenveld Wonen samen met de gemeen-
te, en later met een projectontwikkelaar, de planvorming heeft vormgegeven. 
Daarbij wordt ook ingegaan op het protest van omwonenden, het invullen van 
het ADL-concept en de samenwerking daarbij met de Groenveldse Zorgverle-
ning. Ook wordt ingegaan op de manier waarop de doelgroep voor de socia-
le huurwoningen is bepaald. Tot slot schets ik de oplevering van het complex.

Boven de tijdbalk in figuur 4.2 zijn enkele belangrijke momenten van het 
uitvoeringsproces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden 
onder de tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.

Een maatschappelijke wens
In de jaren negentig van de vorige eeuw wordt door belangenorganisaties van 
mindervaliden de vraag naar zogenaamde ADL-woningen in Groenveld op de 
kaart gezet. Deze woningen, ook wel Fokuswoningen genoemd, zijn wonin-
gen op maat voor mensen die hulp nodig hebben bij algemene dagelijkse le-
vensbehoeften. Volgens het concept worden 12 tot 18 ADL-woningen en een 
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Figuur 4.2 Tijdbalk project Prinses Amaliagebouw

Februari 2001 Gemeenteraad stelt programma Prinses 
Amaliaterrein vast
Maart 2002 Eerste plan Prinses Amaliaterrein
2002 Toevoeging ontwikkelaar aan planteam
December 2002 Tweede plan Prinses Amaliaterrein
Februari 2004 Goedkeuring planopzet door gemeenteraad
December 2004 Grondverkoopovereenkomst
2005 Bouwvergunning
Oktober 2005 Start bouw
December 2006 Oplevering eerste woningen Groenveld 
Wonen

2000 - 2001 Een maatschappelijke wens
2001 - 2002 Planontwikkeling door gemeente en 
Groenveld Wonen
2002 Stilte, storm en pragmatische samenwerking
2003 - 2006 Uitwerking, bouwvergunning en 
bouwfase
2003 - 2004 Invulling van het ADL cluster
2004 - 2006 Doelgroepbepaling: tussen 
stakeholders en regelgeving
December 2006 - Februari 2007 Oplevering: 
bouwers in de zorg
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centrale zorgunit verspreid door een reguliere woonbuurt gebouwd. Het ADL-
concept wordt bij voorkeur in nieuwbouw gerealiseerd omdat de in bestaan-
de bouw benodigde aanpassingen veel geld en moeite kosten. Bovendien gaat 
de subsidie van het College van Zorgverzekeraars (CvZ) uit van nieuwbouw. In 
Groenveld is echter maar een beperkt aantal geschikte nieuwbouwlocaties. In 
2000 wordt in de lokale woonvisie dan ook geconcludeerd dat er op dat mo-
ment geen mogelijkheid is om een ADL-project te realiseren. Wel wordt in de 
Woonvisie van 2000 de mogelijkheid voor een toekomstige realisatie niet uit-
gesloten.

Hoewel de gemeente het ADL-project feitelijk afschrijft in 2000, staat het 
nauwelijks een jaar later alweer op de lokale politieke agenda. Twee van de 
drie collegepartijen in Groenveld willen de ADL-woningen toch koppelen aan 
een nieuwe ontwikkeling op het Prinses Amaliaterrein. Vooral een raadslid 
van de Middenpartij, die ook actief is in het maatschappelijk middenveld, is 
een zeer actief pleitbezorgster van de ADL-woningen. Hoewel de ligging van 
het Prinses Amaliaterrein eigenlijk niet optimaal is voor ADL-woningen wordt 
toch besloten deze woningen in het project op te nemen. In februari 2001 stelt 
de gemeenteraad het programma voor het terrein vast: er komen 90 wonin-
gen, waarvan 30 in de sociale huursector. Van die laatste 30 wordt de helft een 
ADL-woning.

Planontwikkeling door gemeente en Groenveld Wonen
Vanwege het gebrek aan bouwlocaties in Groenveld had Groenveld Wonen 
zich al snel aangeboden als ontwikkelaar van het Prinses Amaliaterrein. Toen 
er door de gemeenteraad in 2001 uiteindelijk een programma was vastgesteld, 
werd Groenveld Wonen als eerste gevraagd om de uitwerking ter hand te ne-
men. De corporatie zou naast de 15 ADL-woningen en een ADL-zorgunit ook 
een 15-tal andere sociale huurwoningen op het terrein moeten realiseren. 
Verder waren ook de middeldure koopwoningen aan Groenveld Wonen toebe-
deeld. Dat was noodzakelijk om het project budgetneutraal te kunnen uitvoe-
ren. Voor de duurste categorie woningen zou volgens plan in een later stadi-
um een projectontwikkelaar worden gezocht. 

Voor Groenveld Wonen waren er een aantal redenen om op het verzoek van 
de gemeente in gaan. In de eerste plaats wilde de corporatie graag haar bezit 
uitbreiden door het bouwen van woningen voor de sociale doelgroep. Ook 
relateert Groenveld Wonen het project aan de maatschappelijke taak van de 
corporatie. Het ministerie van VROM begint rond deze tijd meer nadruk te leg-
gen op zorg als belangrijk thema voor woningcorporaties. In beleidsstukken 
van de corporatie wordt eerder ook al gezinspeeld op samenwerking met zor-
ginstellingen. In 2002, dus een jaar na de beslissing om de ontwikkeling van 
het Prinses Amaliaterrein op te pakken, wordt door Groenveld Wonen zelfs 
een beleidsstuk opgeleverd dat exclusief over het thema wonen en zorg gaat. 
De reden dat Groenveld Wonen ook meedoet met het zeer specifieke zorgpro-
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ject van de ADL-woningen heeft tot slot ook nog te maken met een persoon-
lijke motivatie van de directeur. Het project wordt ervaren als zinnig en als 
een kwalitatieve toevoeging aan de bestaande woningvoorraad. 

De gemeente had voor de uitwerking een groot aantal stedebouwkundi-
ge en programmatische randvoorwaarden opgesteld. Door Groenveld Wonen 
werden deze randvoorwaarden echter niet zonder meer overgenomen. Samen 
met de architect van de woningen gaat men vanaf eind 2001 de discussie met 
de ambtenaren van de gemeente aan. Daarbij gaat het er heftig aan toe. Van-
uit de kant van de gemeente wordt vastgehouden aan de gedetailleerde uit-
werking die ambtenaren voor ogen hebben. Groenveld Wonen en architect 
Klijn willen echter veel meer vrijheid om hun eigen visie en kennis in het 
plan te kunnen verwerken. Tijdens het proces wordt op een aantal momenten 
teruggekoppeld naar het college van B&W om dekking te krijgen voor afwij-
kingen van de oorspronkelijke inzet van de gemeente. Eind maart 2002 is het 
plan klaar. In het managementoverleg van Groenveld Wonen wordt besproken 
dat men wel diverse concessies heeft moeten voor de koopwoningen: deze 
worden kleiner dan de corporatie in gedachten had.

Stilte, storm en pragmatische samenwerking
Na het indienen van het overeengekomen plan in het voorjaar van 2002 blijft 
het een aantal maanden stil. Zonder dat Groenveld Wonen daarvan op de 
hoogte is wordt door de gemeente in deze periode gezocht naar een project-
ontwikkelaar die nog eens naar de plannen gaat kijken. De belangrijkste re-
den dat men Groenveld Wonen niet langer als enige ontwikkelaar van het 
Prinses Amaliaterrein wil, is dat er geen chemie is tussen de betrokken ge-
meenteambtenaren en, in het verlengde daarvan, de wethouder ruimtelij-
ke ordening aan de ene kant en de directie van Groenveld Wonen aan de an-
dere kant. Van gemeentezijde is er de kritiek dat Groenveld Wonen altijd de 
grenzen van toelaatbare aantallen en volumes opzoekt. De gemeente is ver-
der van mening dat zij uiteindelijk moet bepalen wat er in ruimtelijke zin in 
Groenveld gebeurt. Aan de andere kant vindt Groenveld Wonen juist dat de 
gemeente gebruik zou moeten maken van de bij de corporatie aanwezige ken-
nis. De corporatie is kritisch over de in haar ogen conservatieve visie van de 
gemeente op het thema wonen. Samengevat vindt de gemeente dat het pro-
ces stroef verloopt, terwijl men eigenlijk meer vaart wil maken. Naast het ge-
brek aan chemie speelt hier nog iets anders mee. De betrokken wethouder wil 
eigenlijk op een andere manier met de planvorming omgaan dan gebruike-
lijk is in Groenveld. De ambtenaren zijn op detailniveau bij het plan betrok-
ken, terwijl de wethouder liever de locatie in haar geheel aan een ontwikke-
laar zou uitbesteden. Bovendien is de wethouder van mening dat de kwaliteit 
van het voorliggende plan niet optimaal is. 

Van der Laan Projecten BV wordt door een hoge gemeenteambtenaar 
gevraagd om het voorliggende plan eens te bekijken en alternatieve voorstel-
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len te doen. Het bedrijf is al bekend bij de gemeente omdat het bij een ander 
project al met de gemeente samenwerkt. Van der Laan hoeft bij het aanpas-
sen van de plannen niet in discussie te gaan met de ambtelijke diensten. 
Wel fungeerde het eerste plan van Groenveld Wonen en de gemeente als uit-
gangspunt voor Van der Laan. Op hoofdlijnen zijn er dan ook weinig verschil-
len tussen het oorspronkelijke plan en het alternatief van de projectontwik-
kelaar. Als Van der Laan het plan aanbiedt, blijkt dat de gemeente er enthou-
siast over is. Ook denkt de gemeente haar voordeel te kunnen doen met de 
wijze waarop Van der Laan met planprocessen in het binnenstedelijk gebied 
omgaat.

Na de periode van stilte, waarin de gemeente een projectontwikkelaar zocht 
en vond in Van der Laan Projecten BV, werd halverwege 2002 aan Groenveld 
Wonen voorgelegd dat zij met Van der Laan zouden gaan samenwerken. Deze 
constructie werd mede ingegeven doordat de locatie al aan Groenveld Wonen 
was toegezegd, en omdat de corporatie nodig was voor het realiseren van 
de 30 sociale huurwoningen. Groenveld Wonen reageerde in eerste instantie 
terughoudend op deze zet van de gemeente. De corporatie had moeite met 
de manier waarop de gemeente het zoeken van een projectontwikkelaar had 
aangepakt. Daarover zijn enkele gesprekken met de gemeente geweest, alvo-
rens de planvorming weer kon worden opgepakt. 

Inhoudelijk heeft Groenveld Wonen na het in beeld komen van Van der 
Laan snel geschakeld. Men wist wat men aan het project wilde overhouden: 
30 sociale huurwoningen en een ADL-zorgunit zonder een onrendabele top. 
In onderlinge gesprekken tussen Groenveld Wonen en Van der Laan Projec-
ten BV kon men snel tot overeenstemming komen. Tussen beide organisaties 
groeide snel het vertrouwen dat nodig was om goed te kunnen samenwer-
ken. Daardoor kon de nare smaak van de manier waarop men met elkaar aan 
tafel was gezet binnen enkele maanden worden weggespoeld. Evenals voor 
Groenveld Wonen was ook het doel van Van der Laan duidelijk. De projectont-
wikkelaar wilde de vaart in het project houden, een kwalitatief goede buurt 
neerzetten en men wilde uiteraard geld verdienen met het project. Zowel de 
doelstellingen van Groenveld Wonen als de doelstellingen van Van der Laan 
Projecten BV konden worden gerealiseerd. Afgesproken werd dat Van der 
Laan als eerste verantwoordelijk zou worden voor het totale project. Groen-
veld Wonen zou dan de 30 sociale huurwoningen en ADL-zorgunit turnkey 
opgeleverd krijgen tegen een prijs die gelijk zou zijn aan de bedrijfswaarde. 
In december van 2002 worden Van der Laan en Groenveld Wonen het samen 
eens. Het plan op hoofdlijnen wordt dan ingediend bij de gemeente. In essen-
tie is er weinig veranderd aan het plan dat eerder al door Groenveld Wonen 
was ingediend. Wel zijn in het nieuwe plan de middeldure koopwoningen bre-
der geworden en is het plandeel met de duurste woningen verder ingevuld. 
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Uitwerking, bouwvergunning en bouwfase
In 2003 en 2004 wordt het plan verder uitgewerkt. Van der Laan Projecten 
BV neemt in deze periode het voortouw bij de discussie over het totaalplan. 
Groenveld Wonen is wel betrokken, maar richt zich daarbij vooral op het ge-
bouw waarin de sociale huurwoningen en het ADL-cluster worden gereali-
seerd. Hieronder wordt eerst ingegaan op het totaalplan. Daarna zoom ik in 
op de invulling van het ADL-cluster.

In de discussie met de omwonenden speelden twee zaken een belangrijke 
rol. Het belangrijkste daarbij was dat de omwonenden pleitten voor het behou-
den van een bestaande sloot en houtwallen op de locatie. Deze sloot was in 
de eerste plannen van de gemeente gedempt. Ook leefden er bezwaren tegen 
het gebouw waarin de 30 sociale huurwoningen en de ADL-zorgunit waren 
gepland. Het gebouw werd te hoog gevonden. Ook leefden er, onuitgesproken, 
negatieve ideeën over de nieuwe buren die in het complex zouden komen 
wonen. 

Het verzet van de omwonenden was extra fel door een parallelle discussie 
over andere bouwlocaties van de gemeente. In het najaar van 2003 kwam de 
gemeente met een notitie waarin een tiental binnendorpse locaties werd aan-
gewezen als mogelijke bouwlocatie. Dit waren bijvoorbeeld kleine stukken 
groen of locaties van voormalige scholen. Tegen deze notitie kwam in heel 
Groenveld veel verzet. Omdat het college van B&W, geschrokken van de hef-
tige tegenstand onder de bevolking, de notitie al snel weer introk, had dit ook 
zijn weerslag op de al lopende projecten. De bewoners werden gesterkt in het 
idee dat wanneer ze maar hard genoeg protesteerden, de plannen wel zou-
den worden ingetrokken. Door een goede communicatie met de bewoners kon 
door Van der Laan de angel uit het protest worden gehaald. Ten gevolge van 
het overleg bleven de bestaande sloot en houtwallen behouden. Het apparte-
mentencomplex werd enkele meters verplaatst. 

In februari 2004 wordt de planopzet goedgekeurd in de gemeenteraad. Daar-
na gaat het plan de artikel 19-procedure in. Deze procedure is nodig om een 
bouwvergunning te kunnen afgeven aan Van der Laan. Ook gedurende de arti-
kel 19-procedure zijn er nog opmerkingen van omwonenden. Tot gerechte-
lijke procedures komt het echter niet. In december 2004 wordt op basis van 
de definitieve planopzet bovendien een verkoopovereenkomst voor de grond 
opgesteld. De grond is dan nog eigendom van de gemeente en wordt verkocht 
aan Van der Laan. In het contract wordt ook opgenomen dat Van der Laan het 
appartementencomplex met de sociale woningen en de ADL-unit na ople-
vering turnkey aan Groenveld Wonen verkoopt. De grondprijs wordt bepaald 
op basis van het woningbouwprogramma. Als bijlage bij de verkoopovereen-
komst tussen de gemeente en Van der Laan wordt bovendien een aparte over-
eenkomst tussen de gemeente en Groenveld Wonen opgenomen. Daarin wor-
den afspraken gemaakt over de toewijzing van de sociale huurwoningen (zie 
ook hieronder). 
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Halverwege 2005 wordt de bouwvergunning afgegeven en kan de bouwfase 
beginnen. Groenveld Wonen blijft ook hier op de achtergrond, maar is wel in 
het bouwteam vertegenwoordigd. De bouwer van het plan is Laan Bouw, een 
zusteronderneming van Van der Laan Projecten BV. Groenveld Wonen is bin-
nen deze constructie vooral bezig met het invullen van de individuele voor-
zieningen van de ADL-woningen. In elke ADL-woning komen voorzieningen 
die specifiek zijn ontworpen voor de huurder die er komt wonen. Een ergo-
therapeut van de Groenveldse Zorgverlening geeft aan welke voorzienin-
gen noodzakelijk zijn, waarna Groenveld Wonen de vertaling daarvan in het 
bouwteam voor haar rekening neemt. Omdat deze voorzieningen pas bekend 
zijn nadat de ergotherapeut een intakegesprek met de huurder heeft gehad, 
zijn de ADL-voorzieningen buiten de turnkey overeenkomst met Van der Laan 
gelaten. Mede daarom is hiervoor door Groenveld Wonen tijdelijk een project-
leider ingehuurd. 

Invulling van het ADL-cluster
In de tijd dat het plan als geheel verder werd uitgewerkt heeft Groenveld Wo-
nen zich in samenwerking met de zorgpartner vooral beziggehouden met het 
verder invullen van het ADL-cluster. De sociale huurwoningen en het ADL-
cluster worden gezamenlijk in één gebouw van vijf verdiepingen gerealiseerd. 
In de periode 2003/2004 is er een klankbordgroep met belangenorganisaties 
actief, die meepraat over de bouw. Door de gedetailleerde afspraken met de 
gemeente en de wettelijke eisen die vanuit het College Bouw Zorginstellingen 
(CBZ) worden gecontroleerd, is er weinig ruimte om aan specifieke wensen 
van de belangenorganisaties tegemoet te komen. Desondanks wordt er wel 
veel over allerlei zaken gesproken. Een respondent wijt dat aan de houding 
van het Groenveldse bestuurlijke circuit. Men laat zich in het overlegcircuit 
weinig gelegen liggen aan regelgeving en andere invloed van buitenaf. Uitein-
delijk moet uiteraard wel aan de regels worden voldaan. Bij de discussies met 
de klankbordgroep wordt ook de meerwaarde van de zorgpartner duidelijk. Zij 
is in staat om goed met de organisaties te communiceren en vragen over de 
zorg te vertalen naar wensen met betrekking tot het wonen.

In de periode 2003/2004 wordt ook de keuze gemaakt voor een lokale zorgaan-
bieder die vanuit de ADL-unit de zorg zal leveren. Hierover ontstaat enige dis-
cussie omdat een lokale oppositiepartij vraagtekens zet bij de kwaliteit van de 
zorg. In de meeste gevallen levert een landelijke zorginstelling de zorg bij ADL-
projecten. In dit project levert een lokale samenwerkingspartner van Groenveld 
Wonen de zorg. Informatieverstrekking hierover door Groenveld Wonen en de 
Groenveldse Zorgvoorziening zorgt ervoor dat de discussie snel overwaait.

Doelgroepbepaling: tussen stakeholders en regelgeving
Naast de verdere invulling van het ADL-cluster is ook de doelgroepbepaling 
van de 30 sociale huurwoningen een thema waar vooral Groenveld Wonen 
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mee te maken had. Bij de toewijzing is een onderscheid te maken tussen de 
ADL-woningen en de reguliere sociale huurwoningen.

De manier van toewijzing van de woningen in het ADL-cluster kan niet door 
Groenveld Wonen en/of de gemeente Groenveld worden bepaald. De wacht-
lijst voor deze woningen is landelijk voor iedereen toegankelijk. Voordat een 
potentiële huurder vervolgens daadwerkelijk in aanmerking komt voor een 
woning in het ADL-cluster vindt een indicatiestelling plaats door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Belangrijkste vereiste is daarbij dat mensen zijn 
aangewezen op 5 tot 30 uur niet-planbare zorg per week.

Op de toewijzing van de overige sociale huurwoningen kan meer invloed 
worden uitgeoefend. Via een bijlage van de grondverkoopovereenkomst is in 
2004 voor het Prinses Amaliagebouw de toewijzing van de 15 reguliere huur-
woningen geregeld. De gemeente en Groenveld Wonen spreken hierin af dat 
deze 15 woningen uitsluitend aan inwoners van Groenveld zullen worden 
toegewezen. Met name de Grootste Groenveldse Partij (GGP) had hier in de 
gemeenteraad op aangedrongen. Volgens de fractiewoordvoerder van de GGP 
was de tekst van de verkoopovereenkomst eigenlijk zelfs nog te mager. Toch 
ging de overeenkomst al verder dan eigenlijk mogelijk was. Regels van het 
Samenwerkingsverband Regio Sitterade (SRS) maken het namelijk onmoge-
lijk om nieuwbouw in de sociale huursector uitsluitend aan inwoners van de 
eigen gemeente toe te wijzen. Volgens de regels van het SRS mag bij nieuw-
bouw eenmalig 50% van de opgeleverde woningen aan inwoners van de eigen 
gemeente worden toegewezen. In werkelijkheid heeft Groenveld Wonen ook 
netjes deze regels gevolgd. Het lijkt er dan ook op dat de betreffende bijla-
ge van de verkoopovereenkomst vooral was opgesteld om de GGP tevreden te 
stellen. Dat de betrokken ambtenaren niet op de hoogte zouden zijn van de 
SRS-regels, beoordelen diverse respondenten als ‘onwaarschijnlijk’. Ook bij 
de verdere invulling van de toewijzing heeft Groenveld Wonen het initiatief 
genomen. Daarbij is wel rekening gehouden met de wensen van de gemeen-
te en andere stakeholders. Tijdens de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst is 
opgeroepen meer voor jongeren te bouwen. Ook in de woningmarktanalyses 
en in de lokale politiek verschuift in deze periode de aandacht van ouderen 
naar jongeren. Verder is de ligging van het complex ongeschikt voor ouderen: 
het ligt te ver van voorzieningen.

Oplevering: bouwers in de zorg
De oplevering van het Prinses Amaliagebouw vond vrijwel gelijktijdig plaats 
met de oplevering van complex Beuckelaer. Net als bij de Beuckelaer speel-
de ook bij het Prinses Amaliagebouw de interne afstemming tussen de afde-
lingen Woondiensten en Projecten een belangrijke rol bij het in exploitatie ne-
men van de woningen. Ook hier speelden problemen met klachten die het ge-
volg waren van opleverfouten. Zowel de afdeling Woondiensten als de afde-
ling Projecten was als zelfstandige eenheid onvoldoende toegerust om dit op 
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te lossen. In de samenwerking tussen beide afdelingen is men er ook niet in 
geslaagd om de klachten het hoofd te bieden. Net als bij de Beuckelaer ging 
het ook hier dus niet vlekkeloos (zie ook paragraaf 4.2). Wel moet daarbij wor-
den opgemerkt dat er een aantal redenen waren waardoor de oplevering bij 
het Prinses Amaliagebouw wel iets beter verliep dan bij de Beuckelaer. In de 
eerste plaats speelde de goede samenwerking met Van der Laan Projecten 
BV en Laan Bouw een rol. Van der Laan leverde het gebouw turnkey op, het-
geen ook in een protocol van oplevering was uitgewerkt. Verder werden de re-
guliere huurwoningen aan jongeren verhuurd, die in vergelijking met oude-
ren als een makkelijkere doelgroep worden ervaren. Ook heeft de ingehuur-
de projectleider van Groenveld Wonen de afdeling Woondiensten al vroegtij-
dig bij het project betrokken. Daardoor was vooral de Servicedienst al goed in-
gevoerd in het gebouw op het moment dat het werd opgeleverd.

Bij de ADL-woningen was de oplevering extra lastig omdat hier individue-
le voorzieningen voor de toekomstige huurders moesten worden aangebracht. 
Veel werk werd daarbij verzet door de ergotherapeut die vaststelde welke 
voorzieningen nodig waren, en door de projectleider die ervoor zorgde dat de 
voorzieningen ook door de bouwer werden gerealiseerd. Bij de oplevering van 
de ADL-woningen blijkt wel het verschil in attitude tussen Groenveld Wonen 
als ‘bouwer’ en de Groenveldse Zorgverlening als ‘zorgleverancier’. Exempla-
risch is het verschil in de manier waarop respondenten spreken over pro-
blemen met een automatische deur. Als een respondent vanuit de corpora-
tie het heeft over deze deur, dan gaat het gesprek over het feit dat bij één 
deur vijf verschillende leveranciers betrokken zijn en over welke moeilijkhe-
den dat oplevert. Bij de zorgleverancier zul je niemand horen over de proble-
men met vijf leveranciers, maar wel over het probleem dat de bewoner heeft 
wanneer zijn deur niet goed open en dicht gaat. Uit dergelijke voorbeelden 
blijkt wederom de meerwaarde van de samenwerking tussen de corporatie en 
de zorginstelling.

Het Prinses 
Amaliage-
bouw vlak na 
de oplevering 
in 2007
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Conclusie
Groenveld Wonen heeft ondanks een slechte samenwerking met de gemeen-
te invulling kunnen geven aan een verzoek uit de politiek om een ADL-cluster 
te bouwen. De pragmatische samenwerking met projectontwikkelaar Van der 
Laan speelde daarbij een belangrijke rol. Deze ontwikkelaar bleek bovendien 
in staat om de angel uit het omwonendenprotest te halen. Bij het invullen 
van de ADL-voorzieningen heeft de samenwerking met de Groenveldse Zorg-
verlening een belangrijke rol gespeeld. De Groenveldse Zorgverlening functio-
neerde als een soort intermediair tussen de belangenorganisaties en later de 
nieuwe huurders van de ADL-woningen aan de ene kant en de corporatie aan 
de andere kant. Daardoor konden zorgvragen goed worden doorvertaald naar 
het vastgoed en opleverproblemen sneller worden aangekaart.

 4.6  Conclusie: korte lijnen en volharding

Korte lijnen en volharding. Dat typeert het implementatienetwerk waar-
in Groenveld Wonen zich beweegt. Na een toelichting op deze typering ga ik 
hieronder in op de eerste drie onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2.

In tabel 4.2 is voor de onderzochte maatregelen weergegeven onder welk 
onderdeel van het voorgenomen beleid de maatregel valt. Ook is aangegeven 
wat er daadwerkelijk is gerealiseerd.

Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Groen-
veld Wonen verloopt, kunnen we dat typeren als een proces met korte lijnen 
en volharding. Die typering komt naar voren bij meerdere van de onderzochte 
uitvoeringsprocessen. In de uitvoering van maatregelen gedurende het muta-
tieproces valt bijvoorbeeld op dat dit zonder veel automatisering relatief soe-
pel verloopt. Dit is mede mogelijk doordat de medewerkers die bij dit werk-
proces betrokken zijn fysiek dicht bij elkaar zitten, en zo de werkzaamheden 
goed kunnen afstemmen. Korte lijnen zijn er ook elders in het implementa-
tienetwerk. Groenveld is een kleine gemeente, waar gemeentebestuur, poli-
tiek, maatschappelijk middenveld en een deel van de burgers elkaar zeer 
regelmatig tegenkomen. Bij de renovatie van complex Beuckelaer bleek bij-
voorbeeld hoe kort de lijnen waren tussen buurtbewoners en de lokale afde-
ling, politici en bestuurders van de Middenpartij. In de discussies rond het 
realiseren van een ADL-zorgcluster bleek hoe de korte lijnen in het bestuur-

Tabel 4.2 Voorgenomen beleid en realisatie
Maatregel
Beuckelaer

Nieuwbouw Molenwijk

Mutatieonderhoud 
Molenwijk
Prinses Amaliagebouw

Daadwerkelijk gerealiseerd
De maatregel uit het beleid is 
uitgevoerd. Er zijn meer 
voorzieningen voor ouderen 
gerealiseerd dan in eerste 
instantie voorgenomen.
Er zijn eengezinswoningen 
gerealiseerd.
De maatregel uit het beleid is 
gerealiseerd.
In een gebouw met in totaal 30 
appartementen is een 
ADL-zorgconcept gerealiseerd.

Voorgenomen beleid
Geschikt maken voor senioren.

Op bestaand sportveld nieuwe 
woningen bouwen voor ouderen.
Plattegrondwijziging doorvoeren 
bij mutatie.
Focus in nieuwbouw ligt op 
combinaties van wonen en zorg.
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lijke circuit in Groenveld ervoor zorgden dat er veel bemoeienis was met de 
voortgang van het project. 

Volharding is het tweede deel van de typering van Groenveld Wonen. De 
corporatie, en met name haar directeur, is erg vasthoudend als het gaat om 
de realisatie van gestelde doelen. Dat bleek met name bij de renovatie van 
het complex Beuckelaer. Ondanks de tegenvallers – vooral in het begin van 
het project – is deze renovatie toch doorgezet. En ook de realisatie van wonin-
gen op het Prinses Amaliaterrein is niet zonder slag of stoot verlopen. Bij de 
nieuwbouw op een sportveld in Molenwijk moest Groenveld Wonen in de dis-
cussie met de gemeente uiteindelijk het onderspit delven. Hier zijn uiteinde-
lijk geen woningen voor senioren, maar voor gezinnen gerealiseerd. De vol-
harding van Groenveld Wonen zorgt soms voor botsingen. Met de gemeente 
zijn regelmatig discussies over de omvang van projecten. Waar de gemeen-
te de kleinschaligheid van de stedebouwkundige structuur zoveel mogelijk 
intact wil laten, bekijkt Groenveld Wonen projecten veel meer vanuit het per-
spectief van haalbaarheid en aantallen woningen. Een ander discussiepunt 
is de manier waarop ambtenaren in Groenveld regelgeving op het gebied van 
ruimtelijke ordening en woningbouw toepassen. Indirect levert de volharding 
van Groenveld Wonen ook intern botsingen op. Om de renovatie van het com-
plex Beuckelaer te kunnen realiseren zijn gedurende het project enkele bezui-
nigingen doorgevoerd. Deze bezuinigingen werden door medewerkers van de 
afdeling woondiensten niet altijd begrepen. Zij waren van mening dat veel 
bezuinigingen niet goed uit te leggen waren aan de bewoners.

Verbindingen tussen beleid en uitvoering
De beslissingen waarbij het strategisch voorraadbeleid wordt gekoppeld aan 
de uitvoeringsprocessen zijn geconcentreerd bij enkele medewerkers. Voor 
maatregelen die in het mutatieproces worden uitgevoerd is dat het hoofd van 
de servicedienst. Het is zijn verantwoordelijkheid om de uitvoering van plat-
tegrondwijzigingen in Molenwijk in gang te zetten. Op deze manier is het 
voorraadbeleid gekoppeld aan een van de schakels uit het reeds bestaande 
mutatieproces. 

Bij maatregelen die in projecten worden uitgevoerd is de rol van directeur 
van belang. Als auteur van het voorraadbeleid kent hij de voorgenomen globa-
le doelen en concrete maatregelen. Tegelijkertijd heeft hij een grote rol in het 
voortraject van de projecten in het Beuckelaercomplex, in Molenwijk en op 
het Prinses Amaliaterrein. Daardoor kan hij gemakkelijk de verbinding maken 
tussen het beleid en de uitvoering van deze projecten.

Dagelijkse beslissingen
Door de korte lijnen binnen de organisatie, en doordat de meeste beslissin-
gen zijn geconcentreerd bij slechts enkele medewerkers, heeft het beleid veel 
invloed op dagelijkse beslissingen. Toen het strategisch voorraadbeleid in 
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2007 werd herzien, werden plattegrondwijzigingen nog altijd uitgevoerd zo-
als in het eerdere voorraadbeleid van 1999 voorzien. Een ander voorbeeld van 
de korte lijnen is het feit dat de auteur van het beleidsplan dezelfde persoon 
is als de persoon die in het voortraject van renovaties en nieuwbouw leiding 
geeft aan de planvorming. Door de korte lijnen tussen beleid en uitvoerings-
proces worden beslissingen in het uitvoeringsproces genomen op plaatsen die 
dicht bij de beleidsvorming liggen. Ook door in de uitvoering niet op voorhand 
tegemoet te komen aan vragen van de gemeente blijft Groenveld Wonen vaak 
dicht bij het eigen beleid.

Het beleid van Groenveld Wonen kan gedurende de onderzochte perio-
de ook centraal blijven staan in de uitvoering doordat het beleid zelf meebe-
weegt met de veranderende vragen van belanghouders. Op het uitvoerings-
proces van het renovatieproject Beuckelaer en de nieuwbouw op het Prin-
ses Amaliaterrein zijn naast het voorraadbeleid uit 1999 gedurende het pro-
ces bijvoorbeeld steeds vaker andere beleidsstukken van invloed. In het begin 
van deze eeuw werden corporaties steeds sterker aangesproken om activi-
teiten op het snijvlak van wonen en zorg te ontplooien. Dit sloot aan bij de 
focus die Groenveld Wonen toch al had op ouderen. In een beleidsnotitie over 
het onderwerp wonen en zorg is het beleid van Groenveld Wonen op dit the-
ma verder uitgewerkt. Deze ontwikkeling had invloed op de invulling van het 
Beuckelaercomplex. Door de samenwerking die ontstond met een lokale zorg-
aanbieder kon in dit complex een verdergaande invulling van voorzieningen 
voor ouderen worden gerealiseerd dan in eerste instantie voorgenomen.

Afwijken tijdens de rit: de invloed van andere actanten
Naast het beleid spelen ook andere actanten een belangrijk rol in de uitvoe-
ringsprocessen van Groenveld Wonen. De lokale overheid is een zeer belang-
rijke partij voor de corporatie. De gemeente stelt zich terughoudend op als 
het gaat om projecten die Groenveld Wonen wil uitvoeren. De gemeente heeft 
bovendien niet alleen via het bestemmingsplan invloed op Groenveld Wo-
nen, maar ook doordat de gemeente eigenaar is van veel van de gronden die 
in Groenveld beschikbaar komen voor nieuwbouw. Een andere actant die van 
invloed was op de voortgang van het uitvoeringsproces was de gevel van het 
Beuckelaercomplex. De problemen met het opmetselen van deze gevel zorgen 
ervoor dat het project vertraging opliep. Ook bij het Prinses Amaliagebouw 
luisterde het materiaalgebruik heel nauw. De binnenkant van deze woningen 
moesten perfect zijn afgestemd op de individuele zorgbehoeften van de be-
woners.

Actanten anders dan het voorgenomen beleid hebben op verschillen-
de manieren invloed. De rol van de gemeente is vaak terughoudend als het 
gaat om de realisatie van plannen van de corporatie. De samenwerking met 
een lokale zorginstelling had juist een versterkend effect op de realisatie van 
de corporatieplannen. Door de zorginstelling te betrekken bij de projecten in 
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de Beuckelaerlaan en op het Prinses Amaliaterrein kon hier een verdergaan-
de invulling worden gegeven op de focus op senioren die Groenveld Wonen 
zich in het voorgenomen beleid had voorgesteld. Een andere ondersteunen-
de actant was de projectontwikkelaar die door de gemeente naar voren werd 
geschoven in het project op het Prinses Amaliaterrein. Hoewel Groenveld 
Wonen niet blij was met de manier waarop deze actant in beeld kwam, bleek 
dat de projectontwikkelaar wel in staat was om op een pragmatische manier 
samen te werken. Op die manier kon Groenveld Wonen toch haar doelstelling 
van het bouwen van een ADL-zorgcluster realiseren. De projectontwikkelaar 
bleek bovendien in staat om de angel uit het omwonendenprotest te halen, 
zodat het project geen verdere vertraging opliep.
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 5  De Utrechtse Afspraken 
als Bo-Ex’ spoorboekje

In dit hoofdstuk staat de implementatie van het strategisch voorraadbeleid 
van Stichting Bo-Ex centraal. Allereerst worden de karakteristieken van de 
omgeving, de corporatie en het voorraadbeleid geïntroduceerd. Daarna zoom 
ik in op de implementatie van drie onderdelen uit het strategisch voorraad-
beleid. De uitvoering van het beleid bij Bo-Ex is vooral interessant omdat de 
beleidsafdeling hier relatief groot is, en meer dan bij andere cases uit dit on-
derzoek bemoeienis heeft met de uitvoering van concrete maatregelen. Daar-
naast wordt bij Bo-Ex meer dan bij andere cases aandacht besteed aan kwa-
liteitsbeleid. Daardoor is er relatief veel aandacht voor het optimaliseren van 
werkprocessen. 

In dit hoofdstuk worden drie concrete maatregelen uit het beleid van Bo-
Ex besproken. Als eerste ga ik daarbij in paragraaf 5.2 in op de maatregel om 
vierkamerwoningen bij mutatie in driekamerwoningen te veranderen. Bij de 
uitvoering van deze maatregel wordt duidelijk hoe relatief kleine maatrege-
len in het mutatieproces worden opgenomen. Ook wordt duidelijk hoe ideeën 
vanuit de afdeling Strategie & Beleid in de organisatie veranderingen onder-
gaan. In paragraaf 5.3 staat vervolgens het verkoopbeleid van Bo-Ex centraal. 
Hierbij komt vooral naar voren hoe het strategisch voorraadbeleid zich in 
de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Door deze ontwikkeling is de afwe-
ging om bepaalde woningen te verkopen steeds meer een integrale afweging 
geworden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het sloop/nieuw-
bouwproject in de Noordzeestraat e.o. beschreven. Naast de hierboven reeds 
genoemde focus van strategie en kwaliteitsbeleid op de uitvoering, komt hier-
bij ook prominent de rol van bewoners naar voren. In de slotparagraaf van dit 
hoofdstuk worden enkele conclusies op een rij gezet.

 5.1  Karakteristieken van omgeving, corporatie 
en het voorraadbeleid

In deze paragraaf worden de achtergronden van de omgeving, de corporatie 
en het voorraadbeleid van Bo-Ex geschetst. Allereerst ga ik in op de organisa-
tie van Bo-Ex en haar werkgebied. Vervolgens wordt het strategisch voorraad-
beleid uit 2003 geïntroduceerd. Tot slot ga ik ter introductie in op de betrokke-
nen bij de uitvoering van het beleid.

Corporatie en werkgebied
Bo-Ex is een middelgrote corporatie met een bezit van ongeveer 8000 wonin-
gen. Deze woningen zijn verspreid over de stad Utrecht en één complex in 
Nieuwegein. Het werkgebied is daarmee voor het overgrote deel stedelijk te 
noemen. Een deel van het bezit is gelegen in wijken die in de afgelopen ja-
ren forse herstructurering hebben ondergaan of nog steeds ondergaan. Deze 
situatie zorgt voor extra druk om actie te ondernemen in deze wijken. Ook 
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de sociale opgave in de stad zorgt voor een druk op de woningcorporaties om 
zich met leefbaarheid en woonzorg combinaties bezig te houden. Naast Bo-Ex 
zijn er nog vier andere corporaties met bezit in de gemeente Utrecht. Daarvan 
is Mitros de grootste met 30000 woningen. Daarna volgt Portaal Utrecht met 
19000 woningen. Bo-Ex is met iets meer dan 8000 woningen de derde regu-
liere corporatie in de stad. SSHU is een corporatie die zich vooral op studen-
ten richt. Groenrand heeft vooral bezit in het gebied ten westen van de stad 
Utrecht en in de Vinex-wijk Leidsche Rijn. 

De organisatiestructuur van Bo-Ex is gedurende de periode 2003-2008 in 
grote lijnen dezelfde gebleven. Er zijn vier lijnafdelingen. De afdeling Wonen 
houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de woningen. De afdeling Vast-
goed & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor nieuwbouw, renovatieprojecten 
en planmatig onderhoud. Verder is er een financiële afdeling die begrotingen 
opstelt, kapitaal aantrekt en de financiële administratie voert. Tot slot zijn in 
de afdeling Algemene Zaken een aantal meer ondersteunende taken opgeno-
men zoals P&O, ICT en kwaliteitsbeleid. De managers van de vier lijnafdelin-
gen vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam. Naast 
de afdelingen in de lijn is er sinds 2001 één stafafdeling. Dat is de afdeling 
Strategie & Beleid, die onder meer verantwoordelijk is voor het strategisch 
voorraadbeleid. Tot 2000 was dit een verantwoordelijkheid van de afdeling 
Wonen. In 2000 is na twee mislukte fusiepogingen besloten om in het beleid 
weer uit te gaan van blijvende zelfstandigheid. Mede daarom is toen gekozen 
voor een zelfstandige beleidsafdeling die vanuit een meer integrale blik het 
strategisch voorraadbeleid vorm zou kunnen geven.

Beleid
Nadat in 2001 duidelijk werd dat Bo-Ex het zelfstandig blijven weer als uit-
gangspunt voor haar beleid nam, werd direct gesteld dat er dan ook een stra-
tegisch voorraadbeleid zou moeten komen. In 2003 heeft de nieuwe stafafde-
ling Strategie & Beleid voor het eerst een volledig strategisch voorraadbeleid 
afgerond. Het beleid is binnen de organisatie ontwikkeld. Daarbij is gebruik 
gemaakt van het procesmodel van Van den Broeke (1998) over het opstellen 
van voorraadbeleid. Als globale strategie voor het voorraadbeleid is aangeslo-
ten bij de missie van Bo-Ex uit 2000: “Bo-Ex staat voor goed wonen in een aan-
trekkelijke woon- en leefomgeving. Primair richt zij zich daarbij op diegenen 
die gezien hun inkomen of andere omstandigheden minder kansrijk zijn op 
de woningmarkt.” Deze missie is uitgewerkt in de segmentering van het bezit 
in Product Klant Combinaties (PKC). In acht PKC’s is steeds een groep wonin-
gen aan een bepaalde klantengroep gekoppeld. Hierbij heeft Bo-Ex aansluiting 
gezocht bij de strikte regels voor toewijzing in de toenmalige huisvestingsver-
ordening. Voor elke PKC is daarna een analyse gemaakt van het huidige en 
benodigde aantal woningen. Daarbij is de marktvraag gecorrigeerd voor het 
feit dat Bo-Ex zich vooral richt op lagere inkomensgroepen. Na het toepassen 
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van deze correcties ontstaat een beeld van het aantal woningen waar Bo-Ex 
per PKC naar streeft. Bij het labelen van de afzonderlijke complexen is vervol-
gens gekeken naar mogelijkheden om woningen van PKC te doen veranderen, 
zodat het feitelijke en gewenste aantal woningen per PKC dichter bij elkaar 
komt te liggen. Naast de streefgetallen in de PKC’s zijn voor de labels op com-
plexniveau ook portfolioanalyses gemaakt. Door middel van deze analyses 
kon worden vastgesteld hoe complexen scoren in termen van verhuurrisico’s, 
exploitatierisico’s en productrisico’s. Op basis van de richtinggevende uitspra-
ken, PKC-cijfers en portfolioscores zijn de exploitatielabels per complex vast-
gesteld. Daarbij is aan elk complex het label doorexploiteren, verkoop, reno-
vatie of sloop/nieuwbouw gehangen. In geval van renovatie of sloop/nieuw-
bouw is in enkele zinnen bovendien de gewenste invulling van het label aan-
gegeven. Ook is steeds aangegeven in welke PKC de woningen voor en na een 
ingreep vallen.

In het strategisch voorraadbeleid van 2003 zijn door Bo-Ex een aantal 
belangrijke richtinggevende uitspraken gedaan. Een belangrijke uitspraak is 
dat er een sterkere focus komt op kleine huishoudens met lage en middenin-
komens. Dat betekent dat Bo-Ex streeft naar meer woningen met een kleiner 
aantal kamers. Daarnaast wil Bo-Ex huisvesting bieden aan ouderen en ande-
re huurders die zorg of andere begeleiding nodig hebben. Een andere belang-
rijke richtinggevende uitspraak is dat Bo-Ex woningen van meer kwaliteit wil 
realiseren dan nu door de Utrechtse corporaties geboden wordt.

In de jaren na 2003 wordt door Bo-Ex sterk ingezet op kwaliteitsbeleid. 
Daarbij wordt onder andere het proces rond herstructureringsprojecten beke-
ken en verder ingevuld. Ook wordt de PKC-indeling flexibeler gemaakt. Deze 
was in 2003 sterk gericht op de toen geldende huisvestingsverordening. Ook 
worden een aantal onderdelen van het strategisch voorraadbeleid verder inge-
vuld. Een voorbeeld daarvan is de aanpak van appartementen in Kanalenei-
land (zie ook paragraaf 5.2). Verder wordt het verkoopbeleid aangepast (zie 
paragraaf 5.3). In beleidsstukken die in de jaren na 2003 verschijnen wordt 
verder veel nadruk gelegd op kwaliteit. Bo-Ex wil in Utrecht een kwaliteitscor-
poratie zijn op zowel woontechnisch als bouwtechnisch gebied, en woonom-
gevingsaspecten. In het ondernemingsplan van 2005 wordt bovendien de keu-
ze gemaakt om alleen met een beperkt aantal geselecteerde zorgaanbieders 

Het kantoor 
van Bo-Ex in 
de Utrechtse 
wijk Kanalen-
eilanden



[ 112 ]

samen te werken. Ook wordt in het ondernemingsplan opgemerkt dat Bo-Ex 
een substantiële bijdrage wil leveren aan de nieuwbouw in Utrecht.

Uitvoering
Bij de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid spelen diverse afdelingen 
een rol. Bij kleinere maatregelen die tijdens het mutatieproces worden uitge-
voerd speelt het wijkteam een belangrijke rol. In een wijkteam werken twee 
woonconsulenten en twee opzichters samen. In totaal beheert en verhuurt 
een wijkteam ongeveer 2000 woningen. Tijdens het mutatieproces komt de 
opzichter in de woning, terwijl de woonconsulent de advertenties voor nieu-
we verhuur opstelt. Ook bij verkoop hebben Klantenservice en het wijkteam 
een rol omdat zij als eerste met huuropzeggingen te maken krijgen. Zij stu-
ren de woningen met een verkooplabel door naar de medewerker die het con-
tact met de makelaar onderhoudt. Bij grotere projecten waarbij woningen ge-
sloopt of grootschalig gerenoveerd worden, wordt een projectgroep ingesteld. 
Daarbij zijn de afdelingen Strategie & Beleid, Wonen, Vastgoed & Ontwikke-
ling en Financiën betrokken. In het eerste deel van het project is het vooral 
van belang om overeenstemming met bewoners te krijgen. In dit deel van het 
traject neemt de afdeling Strategie & Beleid de leiding. Nadat overeenstem-
ming met de bewoners is verkregen wordt de projectmanager vanuit de af-
deling Vastgoed & Ontwikkeling verantwoordelijk voor de uitvoering van een 
nieuwbouw- of renovatieproject. 

Buiten de eigen organisatie heeft Bo-Ex in de uitvoering van het strategisch 
voorraadbeleid vooral te maken met de ambtelijke diensten van de gemeen-
te Utrecht. Bij concrete renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten wordt daar-
naast veel samengewerkt met bewonersorganisaties. De politiek staat bij de 
meeste projecten meer op afstand. De visie van de gemeente op wonen is in 
de periode 2003-2008 niet drastisch gewijzigd. De gemeente Utrecht kampt 
in een aantal wijken met sociale en fysieke problemen die slechts in samen-
werking met de corporaties kunnen worden opgelost. Daarnaast heeft de 
gemeente prestatieafspraken met de rijksoverheid over het bouwen van 
woningen die het tekort aan geschikte woonruimte moet oplossen. Tussen 
de gemeente en de Utrechtse corporaties is in het kader van De Utrechtse 
Opgave (DUO) een aantal afspraken gemaakt over ingrepen in de Utrechtse 
woningvoorraad. In DUO zijn afspraken gemaakt over de minimale kernvoor-
raad van sociale huurwoningen, de ruimtelijke spreiding van huur- en koop-
woningen, grondprijzen die de corporaties betalen en de invloed van bewo-
ners. De raamovereenkomst DUO is in 2001 ondertekend en loopt tot 2015. 
In mantelcontracten voor een kortere periode worden afspraken meer con-
creet gemaakt. In het mantelcontract DUO-1 staan per corporatie overzichten 
van de renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten die de corporatie in de peri-
ode 2002-2004 zal uitvoeren. Ook is voor elke corporatie het verwachte aantal 
te verkopen woningen opgenomen. Naast de raamovereenkomst en de man-



[ 113 ]

telcontracten is er in overleg met de stedelijke koepel van bewonersorganisa-
ties ‘De Bundeling’ een Stedelijk Protocol DUO opgesteld. Hierin zijn afspra-
ken opgenomen over het overleg met bewoners. Een belangrijk onderdeel is 
de draagvlakmeting. Renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten worden altijd 
voorgelegd aan de bewoners van een complex. Bij renovatie moet ten min-
ste 70% instemmen. Bij sloop van een complex moet het plan door ‘een bedui-
dende meerderheid’ worden ondersteund. In 2006 is het begrip beduidende 
meerderheid door het nieuwe college van B&W nader ingevuld als 60%. Naast 
de afspraken over inspraak is ook een Algemeen Sociaal Plan (ASP) opgeno-
men in het Stedelijk Protocol DUO. Het ASP vormt het vertrekpunt van de 
sociale plannen die in overleg met bewoners tot stand komen bij het uitplaat-
sen van bewoners.

Naast de samenwerking met gemeente en bewoners werkt Bo-Ex bij een 
aantal projecten samen met zorginstellingen. Bo-Ex heeft er bewust voor 
gekozen om niet voor alle Utrechtse zorgverlenende instellingen te werken, 
maar slechts met een beperkt aantal vaste partijen. De gedachte is dat daar-
mee de kwaliteit van gezamenlijke projecten kan worden vergroot. 

 5.2  Van vier- naar driekamerwoningen in Kana-
leneiland en Overvecht

De meeste woningen van Bo-Ex hebben in 2003 het label ‘doorexploiteren’ ge-
kregen. In de rapportage uit 2003 is dat niet verder uitgewerkt. Wel wordt in 
het werkplan voor 2004 aangegeven dat het label geconcretiseerd zou moeten 
worden. Na een vraag van een opzichter is in 2005 een dergelijke uitwerking 
voor een groot deel van de vierkamerwoningen in Kanaleneiland en Over-
vecht opgesteld. Hierin wordt voorgesteld om deze bij mutatie te veranderen 
in driekamerwoningen. Hieronder wordt ingegaan op de manier waarop de-
ze maatregel ten uitvoer is gebracht. Daarin speelt de samenwerking tussen 
de afdelingen Strategie & Beleid aan de ene kant en de afdeling Wonen aan de 
andere kant een belangrijke rol.

Boven de tijdbalk in figuur 5.1 zijn enkele belangrijke momenten tijdens 
het uitvoeringsproces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden 
onder de tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.

Aanleiding voor een experiment
De directe aanleiding om deze maatregel toe te passen is begin 2005 een sim-
pele. Door de opzichter voor Kanaleneiland-Zuid wordt aangegeven dat het 
relatief makkelijk is om het gipsen wandje tussen twee kamers te verwijde-
ren. De opzichter komt bij inspecties in het kader van mutaties regelmatig in 
de woningen, waardoor hij dit kon signaleren. Het bleek dat veel huurders zelf 
het wandje al verwijderen zodat er ten koste van een slaapkamer een grote-
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re huiskamer ontstaat. Tot 2005 was de praktijk dat Bo-Ex de wand in princi-
pe bij mutatie weer terugplaatste. Omdat veel nieuwe huurders de wand er 
echter net zo snel weer uit haalden werd het al of niet terugplaatsen toen al 
wel overlegd met de nieuwe huurder. Als een nieuwe huurder in een woning 
kwam waar de wand al was weggehaald én de nieuwe huurder wilde zelf ook 
liever een driekamerwoning dan werd de wand door Bo-Ex niet meer terugge-
plaatst. De vraag vanuit het wijkteam was dan ook of deze praktijk tot beleid 
kon worden verheven.

Door de afdeling Strategie & Beleid werd het door het wijkteam opgewor-
pen idee snel opgepakt. In het voorraadbeleid uit 2003 was al gesteld dat Bo-
Ex te weinig woningen heeft voor een en tweepersoonshuishoudens met een 
inkomen tussen € 17.700 en € 32.625. Het creëren van meer driekamerwonin-
gen zou daarbij goed passen. Daarbij had Bo-Ex tot eind 2005 te maken met 
een strenge huisvestingsverordening, waardoor een-persoonshuishoudens 
niet op een vierkamerwoning konden reageren. Hoewel dit veranderde toen 
Bo-Ex begon met het weghalen van de wandjes was dit wel een extra argu-
ment om de maatregel voor te stellen. Een tweede argument was de wens om 
de instroom op Kanaleneiland en in Overvecht meer divers te maken. Omdat 
grotere huishoudens in het algemeen meer (geluids)overlast tot gevolg heb-
ben, wilde men meer kleine huishoudens in de wijk.

In februari 2005 is door de afdeling Strategie & Beleid een eerste notitie 
geschreven waarin bovenstaande argumenten werden verwoord. In deze noti-
tie wordt voorgesteld om in Kanaleneiland en Overvecht alle vierkamerwo-
ningen om te zetten naar driekamerwoningen. Voorwaarde is wel dat het tus-

Figuur 5.1 Tijdbalk van de uitvoering van de maatregel ‘van 4 naar 3 kamers’

Januari 2005 Opzichter vraagt om beleid m.b.t. tussenwandjes
Februari 2005 Eerste beleidsmemo
September 2005 Tweede beleidsmemo (o.b.v. intern overleg)
Januari 2006 Derde beleidsmemo (o.b.v. intern overleg)
Januari 2006 Vaststelling beleid tussenwandjes in manage-
mentteam
Februari 2006 Start experiment
2007 Start evaluatie
Mei 2007 Eerste versie Evaluatierapport met beleidsaanbevelin-
gen
September 2007 Tweede versie Evaluatierapport met beleids-
aanbevelingen
Oktober 2007 MT-besluit: experiment wordt regulier beleid
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senwandje gemakkelijk weggehaald moet kunnen worden. Naast het fysiek 
weghalen van het wandje is het echter ook van belang om deze verandering 
in het automatiseringssysteem aan te passen. Dat is nodig om de woningen 
ook als een driekamerwoning in de woonkrant te kunnen adverteren.

Over deze eerste notitie is vervolgens overleg geweest met de betrokken 
wijkteams. Hierbij zijn onder ander de consequenties voor het beheer bespro-
ken. In september 2005 is op basis van het overleg door Strategie & Beleid 
een nieuwe notitie geschreven. Hierin wordt aangegeven dat het weghalen 
van het wandje weinig meerkosten oplevert. Het aanhelen na het weghalen 
van het wandje kost volgens deze notitie ongeveer € 400. Omdat het gipswerk 
vaak toch al slecht is zijn de meerkosten echter lager. Een andere uitwerking 
betreft het plaatsen van een extra radiator. Door het weghalen van het wand-
je wordt een slaapkamer zonder radiator toegevoegd aan de woonkamer. De 
bestaande radiator in de woonkamer is mogelijk niet groot genoeg voor de 
vergrote woonkamer. Daarom wordt voorgesteld om huurders tegen een ver-
goeding een extra radiator aan te bieden. 

Naast het beschrijven van de consequenties voor de onderhoudsdienst is in 
de notitie van september 2005 ook de omvang van de maatregel verder uitge-
werkt. In de notitie wordt gesteld dat het niet de bedoeling is om alle vierka-
merwoningen in Kanaleneiland en Overvecht om te zetten. Omdat de maat-
regel alleen bij mutatie wordt uitgevoerd is de snelheid waarmee de woning-
voorraad verandert dermate laag dat in 2005 nog niet hoeft te worden vastge-
steld hoeveel woningen uiteindelijk precies gewijzigd worden. Dit blijkt ook 
uit de berekening die in de notitie wordt gemaakt. Het blijkt dat in Utrecht 
slechts 25% van de woningen wordt bewoond door een gezin. In de notitie 
wordt gesteld dat er een voldoende ‘stuwmeer’ aan vierkamerwoningen is 
om uit te putten. In Overvecht en Kanaleneiland zijn in 2005 respectievelijk 
436 en 308 vierkamerwoningen. Op basis van een mutatiegraad van 7% wordt 
voorgerekend dat dit leidt tot in totaal 52 aanpassingen per jaar. In Overvecht 
zou het tempo nog groter mogen zijn aldus de notitie. Mogelijkheden hiervoor 
worden geboden doordat een aantal complexen op de nominatie staat voor 
een grootschalige aanpak. Op basis van de berekeningen wordt voorgesteld 
om het veranderen van vierkamerwoningen in driekamerwoningen in eerste 
instantie voor een periode van twee jaar toe te passen en daarna te evalueren.

Na de notitie van september 2005 is er overleg tussen de afdelingen Strate-
gie & Beleid en Wonen. Door de afdeling Wonen is daarin aangegeven dat de 
maatregel minder grootschalig opgezet zou moeten worden. De exacte argu-
menten hiervoor zijn niet op papier vastgelegd. Respondenten geven twee 
belangrijke argumenten aan. Ten eerste was de vermindering van het aantal 
woningwaarderingspunten van de woningen van belang. De maximaal toege-
stane huur is gekoppeld aan deze punten, waardoor het omzetten van vier-
kamerwoningen in driekamerwoningen financieel niet aantrekkelijk is. Deze 
kosten zijn in de voorstellen die de afdeling Strategie & Beleid heeft gemaakt 
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niet meegenomen. Een andere reden is dat beide afdelingen verschillend kij-
ken naar de vraag naar woningen. Zoals hierboven vermeld wordt in de oor-
spronkelijke notitie het aantal benodigde vierkamerwoningen berekend 
op basis van het percentage gezinnen in Utrecht. Door Wonen wordt meer 
gedacht vanuit de dagelijkse ervaringen met huurders die soms juist een 
voorkeur voor een vierkamerwoning hebben.

In januari 2006 wordt op basis van het overleg een definitief voorstel 
geschreven voor het managementteam. Dit uiteindelijke voorstel gaat minder 
ver dan de notities uit 2005. Belangrijkste aanpassing is dat voor Overvecht 
nu gekozen wordt voor een passieve aanpak. Daarbij wordt alleen de registra-
tie van woningen aangepast wanneer blijkt dat een bewoner de tussenwand 
zelf al heeft verwijderd. Bo-Ex haalt echter niet structureel de wandjes weg. 
De wandjes in Overvecht bestaan in de meeste complexen uit een inbouw-
kast en een schuifwand. Wanneer deze wand bij mutatie erg slecht blijkt 
te zijn wordt deze wel door Bo-Ex verwijderd, zonder dat een nieuwe wand 
wordt teruggeplaatst. Deze beslissing wordt door de opzichter genomen. Dat 
gekozen wordt om het actieve beleid juist in Overvecht te schrappen, heeft 
te maken met het feit dat deze woningen wat jonger zijn dan die in Kanale-
neiland. Bovendien was het voorstel in eerste instantie aangezwengeld door 
de opzichter van Kanaleneiland. Een tweede belangrijk verschil met de eer-
dere notitie is dat de maatregel eerst een jaar lang als experiment wordt uit-
gevoerd in één complex. Daarna zal dan besloten worden of de maatregel in 
heel Kanaleneiland actief zal worden toegepast. Ook deze wens – eerst bekij-
ken welke resultaten de maatregel heeft – komt voort uit het eerdere overleg 
met de afdeling Wonen.

Het aangepaste voorstel wordt eind januari aan het managementteam voor-
gelegd. Op hoofdlijnen is het voorstel nu om in één complex op Kanalenei-
land een experiment voor een jaar te doen en om in Overvecht een volgend 
beleid te voeren. Het managementteam stelt het voorstel op 24 januari 2006 
zonder verdere wijzigingen vast.

Portieketage-
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Uitvoering tijdens het mutatieproces
Nadat de maatregel in het managementteam is goedgekeurd is het aan de af-
deling Wonen om de implementatie te verzorgen. De daadwerkelijke uitvoe-
ring gebeurt tijdens het mutatieproces. In het voorstel dat door het manage-
mentteam is goedgekeurd worden vier mogelijke situaties onderscheiden. 
Elke situatie leidt tot andere uit te voeren acties. Dit is weergegeven in tabel 
5.1. 

De woonconsulent en de opzichter die de woningen in het experimente-
le complex beheren, kennen de verschillende mogelijkheden uit tabel 5.1 op 
verschillende manieren. In de eerste plaats zijn ze betrokken geweest bij het 
opstellen van de notitie en hebben ze zelf een deel van de informatie daar-
voor aangedragen. Meer in het algemeen worden de wijkteams ook altijd door 
hun leidinggevende op de hoogte gehouden van besluiten van het manage-
mentteam. Verder worden bijzonderheden ook besproken tijdens het tweewe-
kelijkse wijkteamoverleg. Tot slot zijn, nadat het experiment was geëvalueerd, 
voor deze maatregel ook labels in het primaire systeem opgenomen. In het 
scherm (zie figuur 5.2) dat tijdens het mutatieproces wordt gebruikt staat voor 
elke woning benoemd dat deze moet worden omgezet in een driekamerwo-
ning. 

Pas wanneer een woning vrijkomt wordt de tussenwand daadwerkelijk ver-
wijderd. Binnen het mutatieproces moet daarvoor een fysieke en/of adminis-
tratieve handeling verricht worden. Dit is afhankelijk van welke situatie uit 
tabel 5.1 van toepassing is. Hieronder wordt beschreven hoe het omzetten van 
vier naar drie kamers in het mutatieproces is opgenomen.

Het mutatieproces begint met een opzegging door de huurder. Door een 
medewerker van de klantenservice worden de opzeggingen verwerkt. De 
klantenservice maakt ook afspraken met de huurder voor de voor- en eind-
controle. Het uitvoeren van de voorcontrole wordt door de opzichter gedaan. 
De klantenservice zet gemaakte afspraken daarom ook in de elektronische 
agenda van de opzichter. De opzichter kan in het primaire systeem zien wat 
de kenmerken van de betreffende woning zijn. Ook ziet de opzichter in dit 
scherm welke bijzonderheden er zijn met betrekking tot de woning. Ook de 
maatregel om een woning met vier kamers te veranderen in een woning met 
drie kamers is hier te zien (zie ook figuur 5.2). Zoals gezegd was dit ten tijde 
van het experiment nog niet het geval. Toen werd dus nog gebruik gemaakt 
van de andere hierboven vermelde manieren van informatieoverdracht. Bij 
de voorcontrole wordt in de woning bekeken welke werkzaamheden door de 
huurder nog moeten worden verricht om de woning aan Bo-Ex te kunnen 
opleveren. De huurder kan een deel van deze werkzaamheden uitbesteden 
aan Bo-Ex. Daarnaast is het mogelijk dat er nog aanvullende werkzaamhe-
den voor de onderhoudsdienst zijn. Ook het verwijderen van de tussenwand 

Tabel 5.1 Benodigde acties in verschillende situaties bij het veranderen van 
kamertal
Feitelijke praktijk
Woning is 
vierkamerwoning

Woning is 
driekamerwoning

Actie
Wand weghalen en aanpassen 
in systeem
Wand weghalen
Aanpassen in systeem
Geen actie noodzakelijk

Registratie in primair systeem
Geregistreerd als vierkamerwoning

Geregistreerd als driekamerwoning
Geregistreerd als vierkamerwoning
Geregistreerd als driekamerwoning
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valt hieronder. De onderhoudsdienst voert de werkzaamheden vervolgens uit. 
Wanneer het druk is wordt voor het verwijderen van de tussenwand soms een 
aannemer ingehuurd. Bij het plannen van de werkzaamheden wordt door de 
onderhoudsdienst rekening gehouden met data waarop de oude huurder ver-
trekt en de nieuwe huurder in de woning komt. Op de laatste dag van de ver-
huur aan de vertrekkende huurder vindt de eindcontrole plaats. De opzichter 
controleert dan of de woning door de huurder volgens afspraak is opgeleverd. 
Indien nodig worden aanvullende opdrachten aan de onderhoudsdienst ver-
strekt.

Nadat de voorcontrole is uitgevoerd komt ook de woonconsulent in beeld. 
Tijdens de voorcontrole worden door de opzichter op het mutatieformulier de 
actuele gegevens van de woning aangegeven. Bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). Op basis van deze actuele gege-
vens kan de woonconsulent een advertentie maken voor het zoeken van een 
nieuwe huurder. Bij het maken van de advertentie wordt behalve het muta-
tieformulier ook het primaire systeem gebruikt (zie figuur 5.2). Op basis van 
deze informatie kan ook de woonconsulent zien of het gaat om een woning 
waarbij de tussenwand wordt verwijderd. In dat geval wordt de woning in de 
advertentie al als driekamerwoning opgenomen. Omdat ook het aantal pun-
ten op basis van het woningwaarderingstelsel verandert, moet de registra-
tie van de woning in het primaire systeem aangepast worden. Het doorvoe-
ren van dergelijke veranderingen wordt binnen de afdeling Wonen door twee 
personen gedaan. Dit gebeurt op aanvraag van de woonconsulent, die ook de 
benodigde gegevens aanlevert. Nadat de gegevens zijn aangepast en de adver-
tentie is geplaatst kan een nieuwe huurder worden gevonden. Het mutatie-
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proces – tot en met het plaatsen van de advertentie – is samengevat in kader 
5.1.

Slechts in een klein aantal gevallen gaat het weghalen van de tussen-
wand niet volgens de bovenstaande planning. In de evaluatie uit september 
2007 wordt aangeven dat een nieuwe huurder in drie gevallen bezwaar had 
tegen het weghalen van de wand. Ook is een geval bekend waarbij een huur-
der naar een vrijgekomen vierkamerwoning wilde doorschuiven, juist vanwe-
ge het kamertal. Wanneer een huurder aan een aantal vastgelegde voorwaar-
den voldoet kan een verzoek tot doorschuiven – binnen een complex van een 
bestaande huurder – niet geweigerd worden. Mede omdat het achterliggende 
doel van een andere instroom in de wijk bij doorschuiven niet kan worden 
bereikt is er in dit geval voor gekozen om de tussenwand pas bij de volgen-
de mutatie te verwijderen. Dit voorbeeld geeft aan dat ook een relatief simpel 
doel als het verwijderen van een tussenwand niet altijd werkelijkheid wordt. 
Het voorbeeld neemt echter niet weg dat in het verwijderen van de tussen-
wand in de meeste gevallen geen problemen oplevert.

Evaluatie van het experiment
Na een experiment van een jaar wordt begin 2007 begonnen met het evalue-
ren van de maatregel. Bij de evaluatie wordt complex 111, waar de maatregel 
gedurende een jaar is uitgevoerd, vergeleken met referentiecomplex 406. In 
mei 2007 wordt een eerste versie van de evaluatie afgerond. Uit de gemaakte 
analyses blijkt dat met enige voorzichtigheid kan worden geconcludeerd dat 
de maatregel een positief effect heeft. De voorzichtigheid wordt veroorzaakt 
door het geringe aantal woningen dat in de onderzochte periode is vrijgeko-
men. Op basis van cijfers die wel beschikbaar zijn wordt geconcludeerd dat in 
driekamerwoningen in verhouding vaker een- en tweepersoonshuishoudens 
terechtkomen, terwijl vierkamerwoningen relatief vaker gezinnen trekken. 

In de conceptversie van het rapport staat een aantal aanbevelingen. In de 
eerste plaats wordt aanbevolen de maatregel om van vier naar drie kamers 
te gaan in alle complexen in Kanaleneiland-Zuid toe te passen waar de wand 
gemakkelijk verwijderd kan worden. Verder wordt aanbevolen om op dezelfde 
wijze ook vijfkamerwoningen terug te brengen tot vierkamerwoningen. Dit is 
weliswaar niet geheel in lijn met het uitgangspunt uit het voorraadbeleid om 
het aantal vierkamerwoningen te verminderen, maar het draagt wel bij aan 
het verkleinen van het aandeel gezinnen op Kanaleneiland. Van een verklei-
ning van het aantal gezinnen wordt bovendien een positief effect op de leef-
baarheid verwacht. Ten derde wordt aangegeven dat nog bij de complexbe-
heerder en/of het wijkteam moet worden nagegaan of zij voortzetting van de 

Kader 5.1 Stappenplan van het mutatieproces bij Bo-Ex
Opzegging komt binnen bij een medewerker van Klantenservice.
Klantenservice plant de voor- en eindinspectie in.
Voorafgaand aan de voorinspectie bekijkt de opzichter de gegevens van de woning.
Voorinspectie wordt gedaan door de opzichter.
De opzichter geeft werkopdrachten door aan de onderhoudsdienst.
Onderhoudsdienst voert de werkzaamheden in de woning uit, of besteedt uit aan een aannemer.
Op basis van de actuele informatie maakt de woonconsulent een advertentie. Wijzigingen voor het primaire 
systeem worden doorgegeven aan de medewerker die dit kan veranderen.
Gegevens worden in het primaire systeem gewijzigd.
Woonconsulent plaatst de advertentie en verhuurt de woning.

1. 
2. 
3.
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9.
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maatregel zinvol vinden. Ook zouden zij inzicht kunnen geven in de effecten 
van de maatregel op de leefbaarheid. Gezien de korte periode van het experi-
ment is daarover vanuit de cijfers nog geen zinnige conclusie te trekken. Tot 
slot wordt voorgesteld om in de tweede helft van 2008 nog eens te rapporte-
ren, omdat dan meer cijfers beschikbaar zullen zijn.

Nadat het conceptrapport in mei 2007 is verschenen, is er een aantal keer 
overleg geweest over het rapport tussen de afdelingen Strategie & Beleid en 
Wonen. Hierbij volgt een vrijwel identieke discussie als die voorafgaand aan 
het experiment. Door de afdeling Strategie & Beleid wordt ingezet op zoveel 
mogelijk driekamerwoningen. Dit wordt gedaan vanuit de doelstelling om 
een andere instroom te realiseren in de wijk. Door de afdeling Wonen wordt 
op basis van financiële argumenten gesteld dat de omvang van de maatregel 
moet worden verkleind. Woningen met drie kamers kennen een lagere maxi-
maal toegestane huur, hetgeen voor Bo-Ex negatieve financiële consequenties 
kan hebben. In de gesprekken en verdere rapportages wordt dit echter niet 
verder uitgewerkt. Wel wordt afgesproken dat de omvang van de maatregel 
wordt verkleind tot 50% van de woningen in een complex. De woningen op 
de eerste verdieping van de complexen in Kanaleneiland Zuid vielen in ieder 
geval af. Door hun oppervlakte en kamertal leveren deze woningen een bij-
drage aan de prestatieafspraak met de gemeente over het huisvesten van gro-
te gezinnen. Ook op de tweede verdieping van de complexen blijft het huidi-
ge kamertal gehandhaafd. Dat juist op de derde en vierde verdiepingen het 
kamertal wordt verminderd, is om overlast te voorkomen. Wanneer gezinnen 
op een lagere verdieping worden gehuisvest is er minder kans op overlast, zo 
is de gedachte.

Naar aanleiding van het overleg over de conceptrapportage wordt in sep-
tember 2007 een definitieve rapportage opgesteld. De cijfermatige gegevens 
zijn in deze rapportage aangevuld met de ervaringen die medewerkers uit het 
wijkteam met de maatregel hebben opgedaan. Hoewel de verschillen klein 
zijn, bevestigen zij het beeld dat de effecten positief zijn. In de aanbevelin-
gen is, op basis van de hierboven beschreven gesprekken, een aantal verande-
ringen te zien ten opzichte van het conceptrapport. Op basis van nader onder-
zoek wordt één complex in Kanaleneiland uitgezonderd van de maatregel, 
omdat het bouwkundig ongeschikt is. Belangrijkste wijziging is echter dat nu 
wordt voorgesteld om wandjes alleen weg te halen bij woningen op de derde 
en vierde verdieping van de complexen. Ook is de aanbeveling geschrapt om 
bij vijfkamerwoningen kamers samen te voegen. Op 2 oktober 2007 besluit het 
managementteam op basis van de notitie om het experiment om te zetten in 
regulier beleid.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de maatregel om in Kanaleneiland en Over-
vecht actief vierkamerwoningen om te zetten in driekamerwoningen na het 
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opstellen van de eerste notitie in 2005 voor veel minder woningen wordt vast-
gesteld dan eerder de bedoeling was. Uiteindelijk worden sinds september 
2007 alleen vierkamerwoningen op de derde en vierde verdieping van op een 
na alle complexen in Kanaleneiland veranderd in een driekamerwoning. Met 
name financiële bezwaren die vanuit de afdeling Wonen zijn ingebracht in ge-
sprekken met de afdeling Strategie & Beleid zijn hiervan de oorzaak. Opval-
lend is dat de voors en tegens niet expliciet en integraal zijn afgewogen. 

 5.3  Verkoopbeleid

Een deel van de woningen van Bo-Ex heeft in het strategisch voorraadbeleid 
het label ‘verkoop’ gekregen. Dat betekent dat Bo-Ex deze woningen verkoopt 
aan zittende bewoners, of bij mutatie via een makelaar. In deze paragraaf 
staat de ontwikkeling van het verkoopbeleid tussen 1995 en 2007 centraal.

Boven de tijdbalk in figuur 5.3 zijn enkele belangrijke momenten tijdens 
het uitvoeringsproces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden 
onder de tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.

Verkoop na de brutering
Vlak na de brutering in 1995 is Bo-Ex begonnen met het verkopen van wonin-
gen. De reden is dat men daarmee geld kan verdienen om de continuïteit van 
de organisatie te waarborgen. Hoewel veel corporaties in deze periode met 
vergelijkbare financiële problemen kampten, was de situatie van Bo-Ex ernsti-
ger dan gemiddeld. Voor de oorzaken daarvan moeten we teruggaan naar de 
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. In deze periode heeft Bo-Ex re-
latief veel nieuwe woningen gebouwd. Omdat de rijksoverheid in die tijd be-

Figuur 5.3 Tijdbalk verkoopbeleid

1995 Brutering nadelig voor Bo-Ex: verkoop van woningen 
nodig
Februari 2002 Uitbreiding aantal woningen in de verkoop
2002 Prestatieafspraken met gemeente: 350 woningen 
verkopen tussen 2001 en 2004.
September 2003 Verkoopbeleid integraal opgenomen in SVB
Januari 2007 MT-besluit o.b.v. analyses nieuw SVB: minder 
woningen verkopen in Lunetten
2007 Afspraken met gemeente over splitsing appartementen

Januari 1995 - december 2003 Verkoop na 
de brutering
Januari 1995 - december 2007 Uitvoering 
van het beleid
Juni 2006 - januari 2007 Eengezinswonin-
gen in Lunetten

1
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b

c

2 3 4 5 6
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zuinigde op het verstrekken van leningen aan corporaties, moesten daarvoor 
veelal marktleningen aangetrokken worden. Toen in 1995 de brutering plaats-
vond bleek het relatief onvoordelig om marktleningen te hebben. Waar bij 
de Rijksleningen de rentebetalingen volledig werden vergoed vanuit de rijks-
overheid, kreeg Bo-Ex voor haar marktleningen slechts een vergoeding op ba-
sis van een gemiddeld rentepercentage. Omdat Bo-Ex voor deze leningen fei-
telijk een bovengemiddeld bedrag aan rente betaalde, stond de corporatie er 
in de jaren na de brutering relatief slecht voor. Als reactie hierop is in 1995 
een aantal woningen in Lunetten aangewezen voor verkoop. Het belangrijkste 
argument om juist deze woningen te kiezen was dat deze woningen een re-
latief hoge huur hadden, waardoor er weinig mogelijkheden waren om in de 
toekomst dure ingrepen te doen. Ook verwachtte Bo-Ex relatief hoge onder-
houdskosten. Op aandringen van bewoners werd daarnaast ook een complex 
in Overvecht aangewezen voor verkoop.

Enkele jaren nadat Bo-Ex met het verkopen van woningen was gestart, ver-
schoof het argument van de marktleningen naar de achtergrond. Langzamer-
hand verbeterde namelijk de financiële positie van Bo-Ex. Aan het verkoop-
beleid wordt in die periode een nieuwe impuls gegeven door afspraken met 
de gemeente. In het kader van afspraken over herstructurering is binnen De 
Utrechtse Opgave (DUO) afgesproken dat de Utrechtse corporaties woningen 
mogen verkopen om financiële middelen te genereren om onrendabele her-
structureringsprojecten te kunnen uitvoeren. In de DUO-raamovereenkomst 
van juli 2001 wordt bovendien opgemerkt dat ook de rijksoverheid op verkoop 
van sociale huurwoningen aanstuurde. De partijen in Utrecht geven dan nog 
aan hier terughoudend mee om te willen gaan. Voorop staat dat de kernvoor-
raad van sociale huurwoningen op peil blijft. In latere afspraken in het kader 
van DUO wordt het volkshuisvestelijke argument meer benadrukt, maar het 
financiële aspect blijft het belangrijkste. In de raamovereenkomst van juni 
2002 wordt tussen de gemeente en Bo-Ex overeengekomen dat het verwachte 
aantal te verkopen woningen in de periode 2001-2004 350 woningen bedraagt. 
In de prestatieafspraken 2002-2005, ook uit juni 2002, wordt een aantal aan-
vullende opmerkingen over het verkoopbeleid gemaakt. Het financiële argu-
ment voor verkoop blijft ook hier op de eerste plaats staan. Wel wordt opge-
merkt dat verkoop daarnaast ook dient om een differentiatie van eigendoms-
vormen in wijken te bevorderen. Als beperking op het verkoopbeleid wordt 
afgesproken om in de binnenstad en het stadsdeel Oost geen sociale huurwo-
ningen te verkopen. De reden hiervoor was dat in deze gebieden ook zonder 
verkoop al erg weinig sociale huurwoningen aanwezig waren.

Uit de jaarrekening 2001 bleek al dat het aantal door Bo-Ex verkochte 
woningen achterblijft bij de begroting. Mede daarom is vooruitlopend op de 
DUO-afspraken al in februari 2002 het aantal complexen dat voor verkoop in 
aanmerking komt uitgebreid. Voor het aanwijzen van nieuwe complexen wor-
den zes criteria gehanteerd. In de eerste plaats moet de procedure tot ver-
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koop zo kort mogelijk zijn. Verder is er een maximum aan het aantal te ver-
kopen eengezinswoningen gesteld van 40% van het totaal aantal te verko-
pen woningen. Bij meergezinswoningen hebben woningen tot 25 jaar oud de 
voorkeur omdat hiervoor gemakkelijker een splitsingsvergunning kan wor-
den verkregen. Ook moet de boekwaarde van te verkopen woningen bij voor-
keur laag zijn. Verder wil Bo-Ex strategische clusters behouden: geïsoleerd lig-
gende complexen komen dus eerder voor verkoop in aanmerking. Ook wil Bo-
Ex unieke complexen graag behouden. Hoewel financiële criteria nog steeds 
de boventoon voeren, worden dus ook meer volkshuisvestelijke argumenten 
ingebracht.

In het strategisch voorraadbeleid van 2003 is het verkoopbeleid zoals eer-
der vastgesteld helemaal overgenomen. Met de meer marktgerichte insteek 
van het voorraadbeleid in het achterhoofd wordt in de toelichting dan al wel 
opgemerkt dat het verkoopbeleid niet in alle gevallen strookt met de gekozen 
strategie. Woningen worden vooral in de PKC’s verkocht waar al een tekort is, 
en dat tekort wordt door de verkoop alleen maar groter. Ondanks de bezwaren 
worden de verkooplabels in het strategisch voorraadbeleid wel bekrachtigd. 

Uitvoering van het verkoopbeleid
Om de verkoop van appartementen mogelijk te maken moeten gebouwen ju-
ridisch worden gesplitst. Wanneer een woning aan alle randvoorwaarden vol-
doet kan deze worden verkocht op het moment dat de huurder zijn contract 
opzegt.

Splitsingsvergunningen bij de verkoop van appartementen
Een aantal van de woningen die Bo-Ex heeft gelabeld voor verkoop is onder-
deel van een flat. Voor deze flats moet voorafgaand aan de verkoop een split-
singsvergunning worden verkregen van de gemeente. Dit kan bij woningen 
van 25 jaar of ouder veel werk opleveren. De gemeente Utrecht grijpt een aan-
vraag voor een splitsingsvergunning van woningen ouder dat 25 jaar namelijk 
aan om het betreffende gebouw op gebreken te inspecteren. Voordat een ge-
bouw in appartementsrechten kan worden gesplitst moeten de gebreken wor-
den opgeheven.

Een voorbeeld waarbij dit probleem speelde is een complex aan de Cayen-
nedreef en Marowijnedreef. In 2002 is begonnen met de aanvraag voor de 
splitsing van de woningen. Bij de inspectie van de gemeente bleek echter dat 
het gebouw niet voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit, maar ook niet aan 
de eisen van de bouwvoorschriften zoals die in 1971 tijdens de bouw van het 
gebouw van kracht waren. Omdat het technisch niet mogelijk bleek om door 
middel van een ingreep te gaan voldoen aan het actuele Bouwbesluit moest 
met de gemeente en de brandweer overeenstemming worden bereikt over een 
gelijkwaardig alternatief. Uiteindelijk is eind 2003 overeenstemming bereikt 
over een aantal aanpassingen. In 2004 zijn de werkzaamheden door een aan-
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nemer uitgevoerd en kon de daadwerkelijke verkoop worden gestart. 
Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen zijn in de prestatie-

afspraken 2007-2010 tussen de gemeente en corporaties afspraken gemaakt 
over dit onderwerp. Ook heeft Bo-Ex voor een aantal complexen die momen-
teel (nog) niet verkocht worden alvast een splitsingsvergunning aangevraagd. 
Voor complexen tot 24 jaar is een dergelijke vergunning zonder inspectie te 
verkrijgen.

Uitvoering van verkoop in het mutatieproces
De daadwerkelijke verkoop van een woning gebeurt in een aantal stappen. 
Na het vaststellen van het verkoopbeleid en, indien van toepassing, het ver-
krijgen van de splitsingsvergunning, worden de woningen als eerste aange-
boden aan de zittende bewoners. Omdat maar een klein deel van de huurders 
kan en/of wil kopen vindt het grootste deel van de verkopen echter plaats bij 
mutatie. In het primaire systeem (zie ook figuur 5.2) is voor de betreffende 
woningen een aanwijzing opgenomen. Dit gaat op dezelfde manier als bij de 
in paragraaf 5.2 beschreven maatregel. Als blijkt dat een woning waarvan de 
huur is opgezegd verkocht moet worden, wordt via het secretariaat van de af-
deling Wonen een verkoopopdracht aan de makelaar gegeven. Bo-Ex maakt 
gebruik van de diensten van twee makelaars. Deze verzorgen het gehele ver-
koopproces. Wanneer door een potentiële koper een bod op een woning wordt 
uitgebracht wordt dit door de makelaar aan de manager Wonen voorgelegd. 
Deze is verantwoordelijk voor het al dan niet accepteren van het bod. Doordat 
het verkoopbeleid al in gang was gezet voordat het strategisch voorraadbeleid 
van 2003 werd vastgesteld is de uitvoering van het verkoopproces feitelijk niet 
erg veranderd door het voorraadbeleid. 

Eengezinswoningen in Lunetten
In juni 2006 worden de eerste analyses voor een actualiseringsronde van het 
strategisch voorraadbeleid opgeleverd. Hierin worden, net als in 2003, weer 
Product Klant Combinaties (PKC’s) opgesteld waarbij gekeken wordt wat de 
vraag naar woningen is en in hoeverre het bezit van Bo-Ex daarbij aansluit. 
Hierbij blijkt dat er bij de doelgroep van Bo-Ex een grote behoefte is aan een-
gezinswoningen, vooral aan de randen van de stad. Van alle woningen in het 
werkgebied van Bo-Ex zou 11% een eengezinswoning aan de rand van de stad 
moeten zijn. Binnen het bezit van Bo-Ex kan slechts 3% als een dergelijke wo-
ning worden aangemerkt. 

Op basis van de analyse wordt in juni 2006 het verkopen van de eengezins-
woningen in Lunetten opnieuw tegen het licht gehouden. In een notitie die de 
afdeling Strategie & Beleid hierover schrijft wordt voorgesteld om een aantal 
eengezinswoningen in Lunetten niet meer te verkopen, maar in de verhuur 
te houden. Het argument daarbij is dat door de verkoop de samenstelling van 
het woningbezit van Bo-Ex zich in een onwenselijke richting beweegt gezien 
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de eerdere analyses. Op 5 september 2006 gaat het managementteam akkoord 
met het voorstel om in principe minder eengezinswoningen in Lunetten te 
verkopen. Als voorwaarde wordt gesteld dat de inkomstenstroom niet mag 
afnemen. Er moet dus voor vervangende verkoopwoningen worden gezorgd.

In het najaar van 2006 wordt het voorstel verder uitgewerkt. Eengezinswo-
ningen die nog niet zijn verkocht, en onderdeel uitmaken van een aaneen-
gesloten blok van minimaal vier woningen zouden weer het label ‘doorex-
ploiteren’ moeten krijgen. Door alleen blokken van vier of meer woningen in 
bezit te houden kunnen de beheerkosten in de hand gehouden worden. Los-
se woningen en clusters van twee of drie woningen worden volgens het voor-
stel nog wel verkocht. Op 22 november wordt het uiteindelijke voorstel om 
48 eengezinswoningen in Lunetten niet meer voor verkoop te bestemmen in 
het managementteam besproken. Hier wordt besloten om het voorstel aan te 
houden in afwachting van de nieuwe meerjarenbegroting. Dan kan het finan-
ciële effect van de maatregel beter worden ingeschat. 

Op 10 januari 2007 is het voorstel om 47 – één woning van de eerdere 48 
is dan inmiddels verkocht – woningen in Lunetten uit het verkoopprogram-
ma te halen nog verder uitgewerkt. In afwachting van de meerjarenbegro-
ting wordt in deze notitie alvast vastgesteld dat met de 47 eengezinswonin-
gen 18% van het verkoopprogramma zou worden geschrapt. Vanuit het strate-
gisch voorraadbeleid is er geen aanleiding om vervangende woningen aan te 
wijzen voor deze verkleining van de verkoopvijver. Omdat dit mogelijk vanuit 
financiële overwegingen wel nodig zou kunnen zijn, wordt een aantal com-
plexen ter vervanging voorgesteld. Deze complexen zijn geselecteerd omdat 
ze slechts een kleine bijdrage aan de marktstrategie van Bo-Ex leveren. Op 16 
januari wordt het voorstel in deze vorm goedgekeurd door het management-
team. Een besluit over de vraag of de vervangende complexen in de verkoop 
zullen gaan word uitgesteld tot een nadere analyse vanuit de financiële afde-
ling over de noodzaak daarvan is afgerond. Later blijkt dat het niet nodig is 
om vervangende woningen aan te wijzen. 

Conclusie
Na de brutering is Bo-Ex begonnen met het verkopen van woningen om finan-
ciële redenen. Later kwam er ook meer druk van de rijksoverheid en de ge-
meente om woningen te verkopen. Daarbij speelde ook een volkshuisvestelijk 
argument een rol. Voor Bo-Ex bleef de financiële noodzaak van verkoop echter 
het belangrijkste. Het strategisch voorraadbeleid richt zich vooral op overwe-
gingen uit marktanalyses. Het financiële aspect wordt in het strategisch voor-
raadbeleid niet direct geïncorporeerd. Daarom is het ook mogelijk dat in 2003 
werd gesteld dat het verkopen van woningen niet altijd aansloot bij het stra-
tegisch voorraadbeleid. Bij de actualisering van het voorraadbeleid in 2006 is 
voor het eerst het verkoopprogramma om volkshuisvestelijke redenen gewij-
zigd. Toen bleek dat er bij de doelgroep van Bo-Ex een grote vraag aan eenge-
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zinswoningen in de huursector was, terwijl Bo-Ex maar een beperkt aanbod 
heeft. In Lunetten zijn vervolgens 47 eengezinswoningen uit het verkooppro-
gramma gehaald. Tussen 1995 en 2007 is er dus een verschuiving te zien van 
financiële argumenten naar marktvraagargumenten bij het verkopen van wo-
ningen.

 5.4  Sloop en nieuwbouw in de Noordzeestraat

Grootschalige renovatie, sloop en nieuwbouw zijn maatregelen die in een pro-
ject worden uitgevoerd. In het strategisch voorraadbeleid van 2003 is een aan-
tal complexen voor één van deze maatregelen gelabeld. Twee complexen in de 
Noordzeestraat en omgeving zijn samen als één project voor sloop en nieuw-
bouw gelabeld. Voor de nieuwbouw worden in het voorraadbeleid eengezins-
woningen voorgesteld. In deze paragraaf wordt ingezoomd op deze maatregel.

Boven de tijdbalk in figuur 5.4 zijn enkele belangrijke momenten tijdens 
het uitvoeringsproces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden 
onder de tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.

Aanleiding 
In september 1993 ziet Bo-Ex in de Rivierenwijk een aantal problemen op zich 
afkomen. Van de 750 woningen die Bo-Ex dan in de wijk bezit, verkeert een 
groot deel in slechte bouw- en woontechnische staat. Daarnaast kennen voor-
al de relatief jongere complexen een hoge mutatiegraad. Dit vormt de aan-
leiding om door een adviesbureau een marktvisie voor de wijk te laten op-
stellen. Door herstructurering zou de wijk volgens deze notitie meer duurde-
re woningen moeten krijgen. Ook wordt voorgesteld om meer woningen voor 
kleine huishoudens te maken. Verder wordt geschetst hoe een aantal onder-
scheidende woonmilieus kan worden gecreëerd. Op de voorgestelde woonmi-
lieus is in latere plannen niet meer expliciet voortgeborduurd. 

Twee jaar later, in 1995, wordt voor alle complexen van Bo-Ex een toe-
komstvisie vastgesteld. Ook de complexen 106 en 107 in de Rivierenwijk wor-
den daarbij tegen het licht gehouden. Complex 106 bestaat uit 61 eengezins-
woningen, 3 benedenwoningen en 4 bovenwoningen. Complex 107 bestaat 
uit 9 eengezinswoningen. De woningen bevinden zich in de Noordzeestraat, 
Waalstraat, Grevelingenstraat en Dongestraat. Later is door Bo-Ex nog een 
naastgelegen woning gekocht die vervolgens in het plangebied is opgeno-
men. De complexen 106 en 107 worden in de notitie uit 1995 aangewezen 
voor sloop in het jaar 2000. Voor complex 106 wordt gesteld dat de wonin-
gen een gemiddelde beoordeling halen. De verhuurbaarheid is nog goed, maar 
de toekomstverwachting is negatief vanwege de kleine verdiepingen. Hoewel 
de woningen in het naastgelegen complex 107 iets beter zijn wordt ook hier 
sloop voorgesteld. Samen vormen de twee complexen dan één plangebied. In 
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2000 is er nog niets met de woningen gebeurd. In een nieuwe notitie over de 
complexen van Bo-Ex wordt nu iets voorzichtiger geformuleerd. Beide com-
plexen worden nu in stand gehouden, wat betekent dat het onderhoud mini-
maal is in afwachting van een definitieve beslissing. Als einde van de exploi-
tatie wordt nu 2004 voorzien. 

Als vanaf 2001 het strategisch voorraadbeleid wordt opgesteld wordt weder-
om naar het complex gekeken. In november 2002 worden beide complexen in 
het verhuurteam besproken. Uit het verslag blijkt dat hierbij niet alleen aan 
sloop/nieuwbouw wordt gedacht. Het opknappen en opnieuw verhuren van 
de woningen wordt als reëel alternatief besproken. Verder wordt in het ver-

Figuur 5.4 Tijdbalk project Noordzeestraat

November 2002 Strategie complexen besproken met 
verhuurteam
Juli 2003 SVB conclusie: Sloop/nieuwbouw
Januari 2004 Vaststelling SVB
Februari 2004 MT-besluit: opstarten proces met bewoners
Maart 2004 Eerste bewonersavond
Oktober 2004 Enquête bewonerscommissie: voorkeur 
renovatie
Januari 2005 Geschillencommissie: meerdere scenario’s 
bekijken
Augustus 2005 Onderzoek Scenario’s
Februari 2006 Draagvlakmeting: beduidende meerderheid 
bewoners voor sloop/nieuwbouw
2006 SWBU: wil participeren in nieuwbouw
Juli 2006 Vaststelling gemeentelijke startnotitie
2007 Start bouwteam
Juli 2007 Eerste bewonersavond Nota van Uitgangspunten
November 2007 Aanvraag vrijstelling bestemmingsplan
Maart 2008 College van B&W stelt Nota van Uitgangspunten 
vast
Juni 2008 Tervisielegging bouwplan
Februari 2009 Start nieuwbouw
December 2009 Oplevering eerste woningen

2001 - 2003 Aanleiding
Oktober 2003 - oktober 2005 Het 
nieuwbouwprogramma
Januari 2004 - februari 2004 Schilderen 
of slopen? De start van het proces
Februari 2004 - januari 2005 Valse start: 
met bewoners naar de Geschillencom-
missie
Februari 2005 - oktober 2005 Na de 
schikking: soepeler overleg met 
bewoners
November 2005 - februari 2006 De 
draagvlakmeting
Maart 2006 - december 2006 Nasleep 
van de draagvlakmeting
Maart 2006 - juni 2007 Gemeentelijk 
voortraject: startnotitie, nota van 
uitgangspunten en voorlopig ontwerp
2007 Het bouwteam krijgt vorm op de 
hei
Juli 2007 - april 2008 Met de nota van 
uitgangspunten naar de omwonenden
2007 - 2008 Opdrachtverlening: een 
definitief ontwerp en discussie over het 
proces
November 2007 - juni 2008 De 
vergunningsprocedures: tussen 
verkokering en een andere overheid
2008 - 2010 De bouw
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slag opgemerkt dat het maken van plannen snel moet gaan starten. Medio 
zomer 2003 zijn er de eerste conceptlabels voor het voorraadbeleid. Hierin 
wordt voor de complexen 106/107 een verlenging van de exploitatieduur tot 
2008 voorgesteld. Voorwaarde is wel dat een onderhoudsaanpak de woningen 
op een aanvaardbaar niveau kan brengen. Belangrijkste reden om de exploi-
tatieduur te verlengen is het feit dat het hier goedkope eengezinswoningen 
betreft waarvan Bo-Ex er niet zoveel heeft. Kort nadat deze notitie is versche-
nen wordt een rondgang langs het complex gemaakt. Daarbij wordt geconclu-
deerd dat de kwaliteit van de woningen dermate laag is dat het teveel kosten 
met zich mee zou brengen om dit weer op een acceptabel niveau te brengen. 

De reden voor de slechte technische staat van de woningen ligt voor een 
deel in de geschiedenis van de woningen. De bouwjaren van beide complexen 
zijn respectievelijk 1930 en 1934. In 1973 en 1978 zijn de complexen gere-
noveerd. Net als veel andere woningen die in deze periode zijn gerenoveerd 
blijkt ook bij complex 106/107 dat juist de gerenoveerde onderdelen nu gro-
te gebreken vertonen. Zo zijn de keukens die bij de renovatie als uitbouw zijn 
gerealiseerd inmiddels verrot. De reden hiervoor ligt deels in de manier waar-
op renovaties in de jaren zeventig werden bekostigd. Door de rijksoverheid 
werd het onderhoud zodanig gereguleerd dat vaak relatief slechte materialen 
moesten worden gebruikt om niet boven het toegestane budget uit te komen. 
De hogere onderhoudskosten die dit later opleverde werden in de beoordeling 
van de renovatiekosten niet meegenomen (zie ook Kaan, 1993). Aan het einde 
van de jaren zeventig begon er kritiek te komen op dit systeem. Voor de com-
plexen 106/107 was het kwaad toen echter al geschied.

Na de rondgang in juli 2003 wordt geconcludeerd dat de technische staat 
van de woningen de belangrijkste reden is om de complexen het label sloop/
nieuwbouw mee te geven. In het algemeen wil Bo-Ex een kwaliteitssprong in 
haar bezit realiseren. Het streven naar een kwaliteitssprong is in het kader 
van De Utrechtse Opgave (DUO) in 2001 afgesproken met de gemeente en de 
collega-corporaties. Ook in het voorraadbeleid van 2003 wordt dit streven nog 
eens onderstreept: Bo-Ex wil zich binnen het werkgebied onderscheiden als 
de kwaliteitscorporatie. Een bijkomend voordeel is dat Bo-Ex een stuk grond 
direct achter de huidige woningen heeft kunnen aankopen. Zoals we later nog 
zullen zien biedt dat extra mogelijkheden bij de herontwikkeling.

Schilderen of slopen? De start van het proces
In januari 2004 wordt het strategisch voorraadbeleid definitief vastgesteld 
door de Raad van Commissarissen. Het slooplabel voor de complexen 106/107 
staat daarmee ook vast. Vlak daarna wordt in de managementteamvergade-
ring van 2 februari gesproken over schilderwerk en houtrotherstel in de com-
plexen. Gezien de staat van de woningen zijn de werkzaamheden zo beperkt 
dat enige uitleg aan de bewoners noodzakelijk is. Bij deze uitleg is het on-
ontkoombaar om over de voorgenomen sloop/nieuwbouw te beginnen. Voor 
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de bewoners is de sloop uiteraard belangrijker dan het onderhoud. Daarom 
wordt door de manager Strategie & Beleid in een notitie van 11 februari 2004 
voorgesteld om het proces voor de herstructurering snel op te starten en pas 
op de tweede plaats over het onderhoud te informeren. Het naar voren ha-
len van het project komt bovendien goed uit omdat een aantal andere projec-
ten juist is vertraagd. Verder wordt al ongeveer 5 jaar aan de bewoners aange-
geven dat er binnen een periode van 8 jaar ‘iets’ met het complex gaat gebeu-
ren omdat de exploitatietermijn afloopt. Respondenten geven aan dat het niet 
uitzonderlijk is dat een project wordt opgestart naar aanleiding van een con-
crete aanleiding. Zo zijn er bijvoorbeeld gevallen bekend waar de bewoners 
zelf vragen om met de planvorming te beginnen. Uit een aantal discussies die 
binnen Bo-Ex in het begin van 2008 over herstructureringsprojecten zijn ge-
voerd blijkt dat een aantal medewerkers dit geen goede zaak vind, terwijl an-
deren er niet echt een probleem in zien.

Op 17 februari 2004 wordt het starten van de initiatieffase voor de her-
structurering door het managementteam goedgekeurd. Het plan wordt bij de 
gemeente aangemeld voor het tweede DUO-mantelcontract. Dat betekent dat 
de afspraken die in 2001 tussen de gemeente en de corporaties in Utrecht zijn 
gemaakt ook op het project Noordzeestraat van toepassing zijn. De manager 
Strategie & Beleid wordt aangewezen als projectleider.

Valse start: met bewoners naar de Geschillencommissie
De insteek van Bo-Ex is om met een duidelijke boodschap naar de bewoners 
te gaan. Volgens het in het managementteam goedgekeurde memo is er zo 
weinig twijfel bij Bo-Ex over sloop, dat dit ook direct aan de bewoners moet 
worden meegedeeld. Opgemerkt wordt wel dat Bo-Ex bereid moet zijn tot na-
der onderzoek. Uit een evaluatieonderzoek van Haak en Zwart (2007) blijkt 
dat Bo-Ex dit nader technisch- en marktonderzoek echter ‘als het even kan’ 
wil voorkomen. Na een korte interne voorbereiding wordt op 31 maart 2004 
een eerste bewonersavond gehouden. Hier worden de plannen voorgesteld. 
Richting de bewoners wordt aangegeven dat ingrijpende maatregelen nodig 
zijn gezien de slechte technische staat van de woningen. Hoewel wordt ge-
meld dat ook grootschalige renovatie eventueel nog mogelijk is wordt sloop 
als het meest voor de hand liggende alternatief gepresenteerd. De voorstellen 
worden tijdens de bewonersavond wisselend ontvangen. Een deel van de be-
woners is zeer ontdaan, terwijl een ander deel van de bewoners wel een ap-
plaus voor de plannen overheeft. 

Na de eerste bewonersavond wordt een bewonerscommissie opgericht. De 
bewonerscommissie is bedoeld om namens de bewoners het gesprek aan te 
gaan met Bo-Ex over de planvorming. In de eerste periode is de bewoners-
commissie vooral druk bezig om informatie te verzamelen over hoe men 
invloed kan uitoefenen, en wat de rechten van de bewoners zijn. In okto-
ber 2004 wordt door de commissie bovendien een enquête gehouden onder 
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de bewoners over hun wensen. Als de commissie in het najaar van 2004 een-
maal is opgestart komt het inhoudelijke overleg tussen Bo-Ex en de bewoners 
op gang. Vanuit Bo-Ex nemen twee medewerkers aan de gesprekken deel: een 
stafmedewerker van de afdeling Wonen en een projectmanager van afdeling 
Vastgoed & Ontwikkeling. De bewonerscommissie bestaat uit zes bewoners 
die ondersteund worden door een opbouwwerker. Tijdens de overleggen ont-
staan al snel meningsverschillen op drie onderdelen: het technisch onder-
zoek, tijdelijke verhuur en het verstrekken van verhuisvergoedingen.

De discussie over het technisch onderzoek komt voort uit de bewonersen-
quête. Uit deze enquête van de bewonerscommissie komt naar voren dat 34% 
van de bewoners voorstander is van sloop, 35% wil liever renovatie terwijl 22% 
alleen achterstallig onderhoud wil uitvoeren. De rest heeft geen mening, of 
geen enquêteformulier ingevuld. Deze uitslag is voor de bewonerscommissie 
aanleiding om te vragen naar een technisch onderzoek waarbij ook het reno-
vatiealternatief wordt onderzocht. Bo-Ex heeft de bewoners al eerder geïnfor-
meerd over de mogelijkheid van een technisch onderzoek. Daarbij heeft Bo-
Ex echter alleen het onderzoeken van het sloopalternatief in gedachten. Door 
de betrokken medewerker van de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling wordt 
richting bewoners ook benadrukt dat dit voor Bo-Ex het enige reële alterna-
tief is. Bo-Ex wil dan ook niet tegemoet komen aan de wens van de bewoners-
commissie om ook het renovatiealternatief in het technisch onderzoek op te 
nemen.

Het tweede discussiepunt in het najaar van 2004 betreft de tijdelijke ver-
huur van woningen. In afwachting van het sloopbesluit worden vrijkomen-
de woningen door Bo-Ex al vanaf 2004 niet meer via het reguliere proces ver-
huurd. In plaats daarvan vindt tijdelijke verhuur plaats via de Stichting Stu-
dentenhuisvesting Utrecht (SSHU) en de Stichting Beschermende Woonvor-
men Utrecht (SBWU). Via deze stichtingen worden de woningen tijdelijk ver-
huurd aan respectievelijk studenten en bewoners met een psychiatrische 
achtergrond. De bewonerscommissie is van mening dat de tijdelijke bewoners 
overlast veroorzaken, en dat daardoor de leefbaarheid snel achteruit gaat. 

Tot slot is er nog een derde angel in de gesprekken tussen de bewonerscom-
missie en Bo-Ex. Naar aanleiding van vragen van individuele bewoners besluit 
Bo-Ex al vroeg in het proces verhuisvergoedingen te gaan verstrekken. Bo-Ex 
wilde daarmee mogelijk maken dat bewoners naar de vlakbij gelegen nieuw-
bouw in de Rijnlaan konden verhuizen. Bewoners die hiervan gebruik maak-
ten werden door Bo-Ex vervolgens echter tot de voorstanders van de sloop 
gerekend. De bewonerscommissie heeft hier om twee redenen problemen 
mee. Allereerst ziet men de kansen op renovatie slinken doordat iedereen die 
nu al verhuist tot de voorstanders wordt gerekend. Bovendien leidt het ver-
strekken van verhuisvergoedingen in de ogen van de commissie tot meer ver-
huizingen, en daarmee tot meer tijdelijke verhuur. 

In december 2004 kondigt de bewonerscommissie aan dat het de discussie-
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punten aan de Geschillencommissie Stedelijk Protocol voor wil leggen. Deze 
commissie doet uitspraak bij geschillen in het kader van de in 2001 gemaakt 
afspraken in het kader van het Stedelijk Protocol DUO. In januari 2005 komt 
het inderdaad tot een gang naar de geschillencommissie. In de zitting wordt 
door de geschillencommissie een schikkingsvoorstel gedaan dat door Bo-
Ex en de bewonerscommissie is geaccepteerd. Volgens de schikking wordt 
het onderzoeken van meerdere scenario’s mogelijk. De manager Strategie & 
Beleid, die na een afwezigheid in het najaar weer als projectleider voor het 
project Noordzeestraat e.o. optreedt, gaat om twee redenen akkoord met dit 
onderdeel van het schikkingsvoorstel. In de eerste plaats is het onderzoeken 
van slechts één scenario niet in overeenstemming met het Stedelijk Protocol 
uit 2001 waarin tussen gemeente, corporaties en bewonerskoepel De Bunde-
ling afspraken zijn gemaakt over de inbreng van bewoners. Daarin is overeen-
gekomen dat elk van de drie partijen scenario’s kan inbrengen voor onder-
zoek. Bovendien denkt hij dat het draagvlak voor het sloopplan onder bewo-
ners juist gebaat is bij een dergelijk onderzoek.

In de discussie over de scenario’s wordt duidelijk dat hierover binnen Bo-
Ex niet eenduidig wordt gedacht. Begin 2008 wordt hierover in een aantal ses-
sies in meer algemene zin gediscussieerd. Daarbij wordt gesproken over de 
manier waarop de belangen van bewoners worden afgewogen tegen het 
belang van het vastgoed. Hoewel men het eens lijkt over de beoogde eindre-
sultaten van projecten, is er ruis over de manier waarop die eindresultaten 
in het overleg met bewoners kunnen worden bereikt. Waar het gebruik van 
scenario’s in het geval van project Noordzeestraat vanuit de afdeling Strategie 
& Beleid ook als hulpmiddel voor het verkrijgen van draagvlak wordt gezien, 
wordt binnen de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling meer vanuit een eigenaar-
perspectief naar de woningen gekeken. Vanuit dat perspectief kan uiteindelijk 
alleen Bo-Ex de beslissing over sloop of renovatie nemen.

Na de schikking: soepeler overleg met bewoners
In de schikking van januari 2005 wordt verder overeengekomen dat Bo-Ex 
mag doorgaan met het tijdelijk verhuren van de woningen en dat aan vertrek-
kers al voor de draagvlakmeting een verhuiskostenvergoeding mag worden 
verstrekt. Wel stelde de geschillencommissie voor om vroege vertrekkers bij 
de draagvlakmeting niet voor 100% tot voorstanders van sloop te rekenen. In 
plaats daarvan zouden de vroege vertrekkers volgens de schikking voor 50% 
als voorstander en 50% als tegenstander in de draagvlakmeting moeten wor-
den meegeteld. Ook dit is door Bo-Ex en bewoners geaccepteerd. Wat betreft 
de tijdelijke verhuur is door Bo-Ex met de bewonerscommissie afgesproken 
dat maximaal zeven woningen zullen worden verhuurd aan bewoners met 
een psychische achtergrond. De rest van de woningen die in de tijdelijke ver-
huur gaan zullen worden bestemd voor studenten.

Nadat tussen Bo-Ex en de bewonerscommissie een schikking is getroffen 
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verloopt het overleg soepeler. Voor het uitvoeren van het technisch onder-
zoek wordt in gezamenlijk overleg het bureau Bouwhulp uit Eindhoven inge-
schakeld. Dit bureau heeft een onderzoek naar de technische staat van de 
woningen uitgevoerd. Ook heeft men in twee afzonderlijke sessies interviews 
gehouden met vertegenwoordigers van Bo-Ex en van de bewonerscommissie. 
Vier scenario’s worden uitgewerkt: drie renovatiescenario’s met levensduur-
verlenging van respectievelijk 15, 30 en 40 jaar; en een sloop/nieuwbouw-
scenario. In augustus 2005 wordt de eindrapportage opgeleverd. Door Bo-Ex 
worden de vier scenario’s vervolgens financieel doorgerekend. Hieruit blijkt 
dat het sloop/nieuwbouwscenario voor Bo-Ex het meest voordelig is. Omdat 
de bewonerscommissie hierover graag een second opinion wil, worden deze 
berekeningen in november 2005 nog eens tegen het licht gehouden door 
Bouwhaven Consultants. De conclusie van de second opinion is dat de bere-
keningen op correcte wijze zijn uitgevoerd en dat deze volledig en transpa-
rant zijn. 

Het tweede belangrijke gespreksonderwerp in 2005 is het sociaal plan. In dit 
plan worden afspraken gemaakt over de rechten van bewoners rondom hun 
gedwongen verhuizing. In het sociaal plan worden twee varianten uitgewerkt: 
één procedure voor het geval van sloop/nieuwbouw; en een procedure voor 
een hoogwaardige renovatie waarbij bewoners tijdelijk in een wisselwoning 
worden ondergebracht. De basis van het sociaal plan komt voort uit de afspra-
ken die op stedelijk niveau zijn gemaakt in het kader van DUO. In het overleg 
met de bewonerscommissie worden aanvullende afspraken voor de Noord-
zeestraat e.o. gemaakt. Uit de evaluatie van Haak en Zwart (2007) blijkt dat 
de bewoners het zeer op prijs hebben gesteld dat het sociaal plan door Bo-Ex 
gezamenlijk met de bewoners is ontwikkeld. Het sociaal plan is uiteindelijk 
onderdeel geworden van het voorstel dat Bo-Ex aan de bewoners heeft gedaan 
voor de draagvlakmeting. De belangrijkste onderdelen waren: bewoners heb-
ben recht op terugkeer, de huren blijven onder de huurtoeslaggrens, bewoners 
krijgen minimaal € 5000 verhuisvergoeding, er is een vergoeding voor zelf 
aangebrachte voorzieningen en bewoners hebben recht op individuele bege-
leiding. 

De draagvlakmeting
In november 2005 wordt door Bo-Ex met de bewonerscommissie afgesproken 
dat het voorstel van Bo-Ex voor sloop/nieuwbouw inclusief het sociaal plan 
aan de bewoners van het complex zal worden voorgelegd in een draagvlakme-
ting. In Utrecht is door gemeente en corporaties in het kader van De Utrecht-
se Opgave (DUO) afgesproken dat plannen voor sloop/nieuwbouw en groot-
schalige renovaties aan bewoners worden voorgelegd. In situaties waarbij 
het huurcontract van bewoners in stand blijft (bij renovatie) volgt uit de wet 
dat een voorstel van de verhuurder tot renovatie ‘redelijk’ moet zijn. Wan-
neer 70% van de bewoners met het voorstel instemt wordt het vermoed rede-
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lijk te zijn (artikel 7:220 BW). Wanneer minder dan 70% van de bewoners met 
het voorstel instemt kan een verhuurder echter alsnog de redelijkheid van 
het plan door de rechter laten toetsen. Uit jurisprudentie komt naar voren 
dat de rechter in dergelijke gevallen kan besluiten groen licht voor het reno-
vatievoorstel te verlenen (Rueb, 2006). In Utrecht is in lokale afspraken vast-
gelegd dat in alle gevallen het percentage van 70% instemmende bewoners 
moet worden gehaald, waardoor bewoners feitelijk meer mogelijkheden heb-
ben om een renovatie te blokkeren. In het geval dat een huurcontract wordt 
ontbonden ligt de situatie nog iets anders. Hoewel in theorie ook bij renova-
tie ontbinding van een huurcontract kan voorkomen, is ontbinding meestal 
alleen van toepassing bij sloop/nieuwbouw. Ontbinden van een huurcontract 
kan volgens de wet wel op basis van een aantal in de wet gedefinieerde op-
zeggingsgronden. Enkele van deze opzeggingsgronden kunnen van toepassing 
zijn bij herstructurering. (artikelen 7:272 en 7:274 BW). In Utrecht is in 2001 
afgesproken dat ook voor sloop een draagvlakmeting moet worden gehouden. 
Alleen bij een ‘beduidende meerderheid’ kan de sloop doorgang vinden. Om-
dat bij het project Noordzeestraat e.o. door Bo-Ex sloop/nieuwbouw aan de 
bewoners wordt voorgelegd zal er dus een beduidende meerderheid voor het 
plan moeten stemmen.

Voorafgaand aan de draagvlakmeting geeft de bewonerscommissie haar 
‘zwaarwegend advies’. Volgens de lokale afspraken in Utrecht wordt een der-
gelijk advies altijd schriftelijk uitgebracht, en dient de corporatie er ook bin-
nen vier weken per brief op te reageren. Daarbij moet de corporatie ook haar 
argumenten omschrijven op basis waarvan men het advies wel of niet over-
neemt. Deze procedure maakt deel uit van het stedelijk protocol. De bewo-
nerscommissie van de Noordzeestraat e.o. kan een zwaarwegend advies 
geven omdat ze als platvorm functioneert. Dit betekent onder andere dat de 
bewonerscommissie werkt op basis van een globaal omschreven opdracht 
door haar achterban. Binnen het stedelijk protocol wordt aan bewonerscom-
missies die door een formele achterban gekozen en gecontroleerd worden, 
een nog verdergaand adviesrecht toegekend. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 
van een vereniging. De bewoners van de Noordzeestraat e.o. hebben echter 
gekozen voor de lichtere variant. In het zwaarwegend advies wordt er door de 
bewonerscommissie nogmaals bij Bo-Ex op aangedrongen om niet alleen het 
sloop/nieuwbouwplan voor te leggen, maar de bewoners tussen renovatie en 
sloop/nieuwbouw te laten kiezen. Bo-Ex blijft echter vasthouden aan sloop/
nieuwbouw.

Begin januari 2006 wordt in het managementteam definitief de beslissing 
genomen om het sloop/nieuwbouwplan aan de bewoners te gaan voorleggen 
in een draagvlakmeting. Daarop wordt aan de bewoners een brief gestuurd 
over de meting. Concreet wordt aan de bewoners het sloop/nieuwbouwplan 
inclusief de sociale maatregelen uit het sociaal plan voorgelegd. Tijdens een 
bewonersavond worden de bewoners nader geïnformeerd. Daarnaast worden 
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op verzoek ook individuele huisbezoeken afgelegd. Daarbij zijn ongeveer 20 
bewoners bezocht. De bewonerscommissie is bij deze huisbezoeken meege-
gaan om te waarborgen dat bewoners niet werden beïnvloed in hun keuze. 

In februari is de uitslag uiteindelijk bekend: een beduidende meerderheid 
van de bewoners stemt in met het sloop/nieuwbouwplan plus het bijbeho-
rende sociaal plan. Feitelijk hebben alle 48 resterende bewoners van het com-
plex gestemd. Van hen waren 32 voor de sloop, 14 tegen en 2 hadden geen 
mening. Daarnaast worden ook de al eerder vertrokken bewoners meegeteld. 
Acht bewoners die voor 26/1/2005 waren vertrokken zijn als voorstander mee-
gerekend. Vanwege het schikkingsvoorstel van de geschillencommissie op die 
datum zijn stemmen van de 19 na 26/1/2005 verhuisde bewoners gelijkma-
tig over voor en tegen verdeeld. Verder is gebleken dat 1 woning is ontruimd 
wegens een strafbaar feit. Deze stem telt mee als ‘geen mening’. Vervolgens 
zijn ook de stemmen ‘geen mening’ gelijkmatig over de voor- en tegenstan-
ders verdeeld. In totaal is de stemverhouding daarmee 51 voor en 25 tegen. 

Nasleep van de draagvlakmeting
Na de draagvlakmeting wordt de uitslag daarvan op twee fronten aangevoch-
ten. Al enkele weken na de draagvlakmeting blijkt uit brieven van bewoners 
dat een aantal van hen het ontbinden van hun huurcontract aan de rechter 
wil voorleggen. Door een individuele aanpak vanuit de afdeling Wonen wordt 
een gang naar de rechter uiteindelijk voorkomen. Wel wordt de gang van za-
ken rond de draagvlakmeting ook door de Utrechtse politiek opgepikt. In mei 
2006 stelt collegepartij GroenLinks vragen over de tijdelijke verhuur vooraf-
gaand aan de draagvlakmeting. Volgens de woordvoerder van GroenLinks 
haalt Bo-Ex daarmee een ‘slimme truc’ uit om de meting te beïnvloeden. Een 
maand later antwoordt het gemeentebestuur dat Bo-Ex tijdelijke verhuur wel 
degelijk mag toepassen voordat de definitieve sloopbeslissing is gevallen. In 
augustus wordt in een vergadering van de raadscommissie nogmaals over de 
gang van zaken gesproken. Collegepartij GroenLinks en oppositiepartij SP ver-
zetten zich daarbij tegen het sloopplan. Hoewel meerdere partijen toegeven 
dat er in het proces fouten zijn gemaakt komt de sloop van het complex in 
de Noordzeestraat e.o. geen moment in gevaar. In de toekomst moet volgens 
de wethouder wel scherp op een juiste toepassing van het stedelijk protocol 
worden gelet. De discussie over de draagvlakmeting kon mede ontstaan om-
dat de telling van voor- en tegenstanders ingewikkelder is dan van een rela-
tief kleine meting verwacht mag worden. In 2007 zijn door gemeente en cor-
poraties aanvullende afspraken gemaakt om de uitvoering van de draagvlak-
meting eenduidiger te maken.

Ook bij Bo-Ex wordt het overleg met de bewoners geëvalueerd. Twee sta-
giairs van de Hogeschool Utrecht houden in 2007 interviews met betrokke-
nen en voeren een enquête onder de oud-bewoners uit. Aanleiding voor dit 
onderzoek is mede gelegen in de moeilijkheden waar Bo-Ex vooral in Lombok 
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tegenaan loopt in het overleg met bewoners. In het rapport wordt geconclu-
deerd dat de bewoners onderling verdeeld waren over de vraag of er gesloopt 
moest worden. Daardoor kwam de tegenstand tegen de sloop niet georgani-
seerd van de grond. De bewonerscommissie stelde zich vooral als procesbe-
waker op. Dit is een belangrijk verschil met andere projecten.

Het nieuwbouwprogramma
Al in de notitie strategisch voorraadbeleid van oktober 2003 wordt een voorzet 
gegeven voor de nieuwbouw die na de sloop in het gebied kan komen. Voor-
gesteld wordt om 60 ruime eengezinswoningen te bouwen, waarvan 18 in de 
verhuur. Belangrijkste reden is dat er door de sloop juist eengezinswoningen 
aan het bezit van Bo-Ex zijn onttrokken. Ook worden op andere locaties vooral 
meergezinswoningen gebouwd. In het voorstel wordt al geanticipeerd op een 
verhoging van het huurniveau. Wel moeten de 18 huurwoningen tot de kern-
voorraad blijven behoren. Dat betekent dat de huurprijs niet hoger mag zijn 
dan € 482 (volgens huurprijsgrens 2003).

In een korte marktanalyse uit de zomer van 2004 wordt gesteld dat duur-
dere woningen zullen worden teruggebouwd. Een jaar later, in augustus 2005, 
wordt door de afdeling Strategie & Beleid een meer uitgebreide marktanaly-
se over de complexen geschreven. Daarin wordt nader ingegaan op het te rea-
liseren programma op basis van de marktsignalen op drie schaalniveaus: de 
stad, de wijk en de buurt. Conclusie van de marktanalyse is dat er behoefte 
is aan een mix van verschillende woningtypen. Er is vraag naar kleine betaal-
bare starterswoningen, betaalbare eengezinswoningen in de huur en koop en 
eventueel seniorenwoningen voor de huidige bewoners van de complexen. 
Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat het realiseren van eengezinswoningen 
in de koopsector waarschijnlijk het meest haalbaar is. In de notitie worden 
uiteindelijk geen vaste aantallen en typen woningen vastgelegd. Wel wordt 
afgesloten met het volgende mogelijke programma: starterswoningen, betaal-
bare kleine eengezinswoningen (drie of vier kamers), dure eengezinskoopwo-
ningen en eventueel de eerder genoemde seniorenwoningen. Op 23 augustus 
2005 wordt het voorstel door het managementteam vastgesteld. Twee maan-
den later, in oktober, worden in een memo drie scenario’s voor de nieuwbouw 
geschetst. Daarbij wordt geschetst dat gekozen kan worden voor een sterke 
nadruk op eengezinswoningen, of een sterke nadruk op de stedelijk georiën-
teerde starter, waarbij appartementen voor een groot deel van het gebied in 
beeld komen. Een derde alternatief is om een deel van de woningen te reno-
veren en een deel te vervangen door nieuwe eengezinswoningen.

Het nieuwbouwprogramma krijgt in de bovengenoemde notities nog geen 
vaste vorm. Wel is duidelijk dat vanuit stedebouwkundig oogpunt eengezins-
woningen voor de hand liggen en dat appartementen lastiger te realiseren 
zijn. Zoals we hieronder zullen zien, krijgen de plannen pas echt vaste vorm 
tijdens het voortraject voor de gemeentelijke vergunningsprocedures.
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Gemeentelijk voortraject: startnotitie, nota van uitgangspunten en voorlopig 
ontwerp
Nadat in februari 2006 de uitslag van de draagvlakmeting bekend was kon 
Bo-Ex definitief starten met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Van-
af dit moment komt ook de gemeente in beeld. In Utrecht is het gebruikelijk 
om aan complexe projecten een voortraject te verbinden alvorens de artikel 
19-procedure wordt opgestart. Tijdens dit voortraject wordt door de gemeen-
te een startnotitie en een nota van uitgangspunten opgesteld. In het geval van 
de Noordzeestraat is de inhoud van beide notities voor een groot deel door 
Bo-Ex aangeleverd. Voor de startnotitie is dat vooral gedaan door de afdeling 
Strategie & Beleid. Voor de nota van uitgangspunten is het de afdeling Vast-
goed & Ontwikkeling die het voortouw neemt. 

In maart 2006 is door Bo-Ex een eerste aanzet gemaakt voor de gemeentelij-
ke startnotitie. Hierin is op hoofdlijnen aangegeven wat het doel van het pro-
ject is. Het grootste deel van het plan blijft – in lijn met de eerdere gedach-
ten – uit eengezinswoningen bestaan. Wel wordt volgens de concept-start-
notitie gestreefd naar het realiseren van een aantal woningen voor de Stich-
ting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU). De SBWU is een Regiona-
le Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW). De SBWU is bij de plan-
vorming betrokken geraakt omdat het vaker samenwerkt met Bo-Ex. Al sinds 
het begin van de jaren negentig huurt de SBWU regelmatig woningen van 
Bo-Ex. In het begin van 2006 is bovendien overleg geweest over toekomstige 
samenwerkingsmogelijkheden. Als gevolg daarvan wordt naast het verhuren 
van woningen ook steeds vaker gekeken naar mogelijkheden om in nieuw-
bouwprojecten samen te werken. Deze ontwikkeling komt voort uit vragen 
van de SBWU, maar is ook een invulling van de taakverbreding naar wonen en 
zorg waarop het ministerie van VROM de corporaties steeds vaker aanspreekt. 
De manager Vastgoed & Ontwikkeling heeft sindsdien regelmatig overleg met 
de SBWU om mogelijkheden in lopende projecten te bespreken. In dit over-
leg is ook het project Noordzeestraat ter sprake gekomen, en de SBWU heeft 
zich daarvoor enthousiast getoond. Door de afdeling Strategie & Beleid is de 
SBWU vervolgens opgenomen in de startnotie. Dat woningen in de zorgsfeer 
niet in de eerdere nieuwbouwplannen waren opgenomen was geen bezwaar 
om dit alsnog te doen. In het voorraadbeleid van 2003 wordt al gemeld dat Bo-
Ex graag aan vragen naar woonzorgprojecten tegemoet komt. In die zin pas-
te het voorstel dan ook in de plannen. Namens de gemeente neemt de betrok-
ken gebiedsmanager het voorgestelde programma over. In de latere fases zal 
de gebiedsmanager op basis van de startnotitie als intern opdrachtgever bin-
nen de gemeente functioneren. Op 11 juli 2006 wordt de startnotitie in het 
college van B&W vastgesteld.

In het voorjaar van 2006 wordt parallel aan de startnotitie alvast begon-
nen met het opstellen van de nota van uitgangspunten. Vanuit de gemeente 
is daarbij een stedebouwkundige betrokken. De architect is ook sterk betrok-
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ken bij de nota van uitgangspunten, omdat hij de uitgangspunten verwerkt 
in het voorlopig ontwerp. Bij Bo-Ex is de projectmanager van Vastgoed & Ont-
wikkeling het eerste aanspreekpunt. Vooral in het begin vindt binnen Bo-Ex 
tussen de managers van de afdelingen Vastgoed & Ontwikkeling en Strategie 
& Beleid afstemming plaats over de hoofdlijnen van de nota van uitgangspun-
ten. 

Voor de architect en de stedebouwkundige begint de nota van uitgangs-
punten met een wandeling door de wijk om een beeld te vormen van de aan-
wezige bebouwing. Door de stedebouwkundige werd daarbij ook al aangege-
ven welke projecten in de wijk hij meer en minder geslaagd vond. Ook was 
toen aangegeven hoe op dat moment met nieuwe projecten wordt omge-
gaan. In het overleg met de gemeente was het dichtbouwen van de straathoe-
ken een belangrijk punt; door de stedebouwer werd daar op aangedrongen. 
Op een aantal plekken leverde dit echter problemen op met de woningplat-
tegronden. Om toch voor een groot deel tegemoet te komen aan deze wens 
van de gemeente is door de architect voorgesteld om één eengezinswoning te 
vervangen door een boven- en benedenwoning. Door de extra massa van een 
boven- en benedenwoning kon een meer dichte hoek worden gerealiseerd. De 
gemeente en Bo-Ex zijn daarmee akkoord gegaan. 

Bij het opstellen van de nota van uitgangspunten en het voorlopig ontwerp 
heeft ook het bouwen van appartementen voor de SBWU veel aandacht gekre-
gen. Zoals hierboven al beschreven heeft de SBWU in het begin van 2006 aan-
gegeven graag te willen deelnemen aan het project Noordzeestraat. Hoe de 
woningen voor de SBWU er precies uit zouden moeten zien was toen ech-
ter nog niet bekend. In de discussie met de gemeente komt vooral de hoog-
te van de bebouwing ter sprake. In eerste instantie wordt door de stedebouw-
kundige vastgehouden aan twee bouwlagen met een kap. Dit is gelijk aan de 
omliggende bebouwing. Gedurende het overleg wordt door Bo-Ex en de archi-
tect echter aangedrongen op drie bouwlagen met een plat dak. De betrokken 
stedebouwkundige stemt hier niet direct mee in. Wel wordt hierover overlegd 
met collega’s binnen de gemeente. In een later overleg met de architect blijkt 
dat een van de collega stedebouwers wel mogelijkheden ziet voor bebouwing 
van drie lagen. Wegens nieuwe eisen uit het Bouwbesluit zou een gebouw 
met een kap niet dezelfde vorm kunnen krijgen als de bestaande bebouwing. 
Daardoor is het de vraag of deze optie wel beter op de bestaande situatie aan-
sluit dan een gebouw met drie lagen en een plat dak. Uiteindelijk is er dan 
ook voor gekozen om het SBWU-plandeel geheel als drie-laagse bebouwing 
uit te voeren. 

Naast de discussie over de hoogte, is er ook veel overleg geweest over de 
verdere invulling van het SBWU-plandeel. In het algemeen maakt de SBWU 
veel gebruik van eengezinswoningen. In de eerste voorstellen die op het 
bureau van de directeur van de SBWU terechtkomen zijn ook in het plan voor 
de Noordzeestraat nog eengezinswoningen opgenomen. door de SBWU wordt 
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echter aangegeven dat men behoefte heeft aan huisvesting waarbij cliën-
ten meer privacy hebben, maar wel dicht bij elkaar wonen. In eerste instan-
tie wordt daarbij gedacht aan een hostelachtige invulling. Om inspiratie op te 
doen heeft de architect een dag meegelopen met iemand van de SBWU. Daar-
bij is een aantal hostels bezocht. Tijdens het proces van tekenen en overleg-
gen is langzamerhand het idee ontstaan om geen hostelkamers maar vol-
waardige woningen te realiseren. In deze periode drong in de zorgsector 
steeds meer het besef door dat meer klantgericht moet worden gebouwd. 
Voor de SBWU was dit een argument om de hostelkamers te verruilen voor 
woningen. Vanuit Bo-Ex was dit ook een voordeel omdat volwaardige wonin-
gen gemakkelijker te verhuren zijn in het geval dat de SBWU zich ooit mocht 
terugtrekken. In het definitieve ontwerp zijn uiteindelijk 27 kleine Twee-
kamerappartementen opgenomen, een gemeenschappelijke ruimte en ruim-
ten voor personeel van de SBWU. 

In de discussie met de gemeente over de nota van uitgangspunten viel ver-
der op dat over het parkeren nauwelijks is gesproken. In veel andere projec-
ten in binnenstedelijk gebied blijkt dit veelal een bottleneck. In Utrecht zijn 
normen vastgesteld voor het aantal parkeerplaatsen dat per woning gereali-
seerd dient te worden. Op straat is vaak te weinig ruimte om aan deze nor-
men tegemoet te komen, terwijl parkeren op eigen grond erg duur is. In het 
geval van het project in de Noordzeestraat was Bo-Ex er echter in geslaagd 
om al voor het begin van het project een binnenterrein achter de woningen 
te kopen. Hier is een aantal van de benodigde parkeerplaatsen gerealiseerd, 
zodat aan de parkeernorm kon worden voldaan.

Met de nota van uitgangspunten naar de omwonenden
In juli 2007 is het concept van de nota van uitgangspunten na bijna anderhalf 
jaar overleg afgerond. Vooral het overleg over de invulling van het plandeel 
voor de SBWU heeft ervoor gezorgd dat het opstellen van het concept relatief 
lang heeft geduurd. Op 10 juli 2007 is er in de Rivierenwijk een consultatie-
avond voor omwonenden over de conceptnota. In de maanden daarna worden 
de gemaakte opmerkingen verwerkt in een definitieve notitie die in november 
2007 tijdens een tweede avond aan omwonenden wordt gepresenteerd. In de 
discussie met omwonenden spelen twee zaken een rol: het plandeel voor de 
SBWU en de entree van het binnenterrein.

In de eerste plaats stellen de omwonenden vraagtekens bij de hoogte van 
het gebouw voor de SBWU. Ook vreest een deel van de omwonenden over-
last van de cliënten van de SBWU. Tijdens de informatieavonden heeft de 
directeur van de SBWU een toelichting gegeven om deze vrees weg te nemen. 
Ook wordt aan de bewoners aangegeven dat er geen verslaafde cliënten in de 
woningen zullen komen. Door de gemeente wordt bovendien de hoogte van 
het gebouw toegelicht. De nota van uitgangspunten wordt op dit punt ech-
ter niet aangepast. Bij het voorstel om de entree van het binnenterrein te 
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verplaatsen boeken de omwonenden meer succes. Omdat het terrein in de 
oude situatie voor opslag werd gebruikt was er weinig verkeer. Bewoners van 
de bestaande woningen in de Wielingenstraat vreesden echter dat door het 
bestemmen van het terrein als parkeerruimte er wel overlast zou komen. Voor 
dit argument toonden Bo-Ex en de gemeente zich gevoelig. In latere tekenin-
gen is de entree daarom verschoven naar de Noordzeestraat.

Na de tweede consultatieavond voor de omwonenden wordt de nota van 
uitgangspunten afgerond. Op 4 maart 2008 stelt het college van B&W de nota 
vast. Ook de gemeenteraad gaat akkoord, zodat de nota formeel gebruikt kan 
worden voor de artikel 19-procedure.

Het bouwteam krijgt vorm op de hei
Bo-Ex heeft ervoor gekozen om het project binnen een bouwteam te ontwik-
kelen. Men zag dat aanbestedingen in de laatste jaren in het algemeen veel 
duurder uitkwamen dan ontwikkelen in bouwteam. Het moment waarop een 
bouwteam start is in het algemeen afhankelijk van de complexiteit van een 
project. In het geval van het project Noordzeestraat e.o. is het bouwteam ge-
start in de zomer van 2007. Op dat moment was het concept van de nota van 
uitgangspunten voor inspraak vrijgegeven en was het voorlopig ontwerp (VO) 
door de architect opgeleverd. 

Het bouwteam is gestart met een tweedaagse bijeenkomst onder leiding 
van Motion Consult, een bureau gespecialiseerd in de begeleiding van bouw-
teams. Bo-Ex is er via het architectenbureau mee in aanraking gekomen. De 
architect is vaker betrokken bij bouwteams en ziet daardoor regelmatig pro-
blemen ontstaan tussen opdrachtgevers en aannemers. Vaak gaan dergelijke 
problemen over het vaststellen van de prijs. De opdrachtgever wil dat bij voor-
keur vooraf doen, terwijl een aannemer vaak pas na de definitieve tekenin-
gen met een prijs zegt te kunnen komen. Het architectenbureau kende Moti-
on Consult en heeft Bo-Ex de suggestie aan de hand gedaan om dit bureau in 
te huren voor begeleiding. Mede door slechte ervaringen met een bouwteam 
bij een ander project ziet de projectmanager van Bo-Ex er wel heil in. 

Tijdens de tweedaagse startbijeenkomst hebben de bouwteampartners 
elkaar beter leren kennen. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van de indi-
viduele gedragsvoorkeuren volgen de MBTI-type indicator. Op basis van de 
individueel ingevulde vragenlijsten is bovendien een teamprofiel gemaakt. 
Daarnaast zijn algemene vooroordelen over en weer besproken. Een ander 
belangrijk onderdeel was een simulatie van een bouwteamvergadering. Daar-
bij bleek dat het niet goed werkt wanneer de opdrachtgever ook voorzitter 
van de vergadering is. Het leidde tot een afwachtende houding van de ande-
re deelnemers aan het gesprek, in die zin dat gewacht werd op een besluit 
van de opdrachtgever. Op basis daarvan is de projectleider van het architec-
tenbureau voorzitter van de vergaderingen geworden. Hierdoor kan een meer 
open discussie plaatsvinden, waarbij de corporatie pas na afloop van de dis-
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cussie als opdrachtgever een besluit neemt. Tot besluit van de heidagen zijn 
de afspraken over de samenwerking op papier gezet. Het begeleidende bureau 
is daarna nog tweemaal tijdens een bouwteamvergadering aanwezig geweest 
voor het monitoren van de effectiviteit van de samenwerking.

Opdrachtverlening: een definitief ontwerp en discussie over het proces
In oktober 2007 zijn de nota van uitgangspunten en het voorlopig ontwerp 
vrijwel afgerond. Door de projectmanager van de afdeling Vastgoed & Ont-
wikkeling wordt een notitie geschreven waarin aan het managementteam 
wordt gevraagd om in te stemmen met de volgende stap: het uitwerken van 
het definitief ontwerp inclusief prijsvorming. Tijdens de bespreking door het 
managementteam ontstaat over een aantal onderdelen een discussie. Uitge-
sproken wordt dat de in het voorstel opgenomen huurprijzen niet door Vast-
goed & Ontwikkeling, maar door Strategie & Beleid moeten worden bepaald. 
Ook moet er in de notitie nog een passage komen over het voorleggen van 
het plan aan de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding van het voorstel 
wordt door het managementteam ook meer in algemene zin over het project 
gesproken. Het managementteam mist in het proces rapportages van de pro-
jectgroep. De eerder vastgestelde processen zijn in de projectgroep onduide-
lijk. Besloten wordt om hierover verder te praten onder leiding van een exter-
ne voorzitter, zodat iedereen aan de discussie kan deelnemen. Dit besluit leidt 
uiteindelijk tot een vijftal sessies over het proces van herstructurering in het 
begin van 2008. 

Ondanks de onduidelijkheden die over het procesverloop tussen manage-
mentteam en projectgroep bestaan, wordt door het managementteam wel 
ingestemd met het uitwerken van het definitief ontwerp inclusief prijsop-
gave. In het bouwteamoverleg worden daarop afspraken gemaakt over het 
budget. Daarbij heeft Bo-Ex door een extern bureau een kostenraming laten 
maken. Vervolgens is in het bouwteam een prijs per woning afgesproken. In 
het vervolgtraject zijn het definitieve ontwerp en het bestek met prijsvorming 
verder uitgewerkt. De hierboven genoemde en veelvoorkomende discussie 
over de verschillende belangen – vooral tussen een opdrachtgever en aanne-
mer – wordt ook in dit bouwteam gevoerd. Door voldoende begrip voor elkaars 
belangen en vertrouwen over en weer blijft de discussie echter zakelijk en 
kan men ook tot overeenstemming komen. Op een kleine discussie over de 
prijs van installaties na zijn er geen problemen geweest tijdens het overleg.

De vergunningsprocedures: tussen verkokering en een andere overheid
Om het project Noordzeestraat daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is een aan-
tal vergunningen vereist. Nadat het voortraject met de nota van uitgangspun-
ten is afgesloten kunnen deze vergunningen worden aangevraagd bij de ge-
meente. Bo-Ex had voor dit project een vrijstelling van het bestemmingsplan 
op basis van artikel 19 van de WRO nodig. Ook was een sloopvergunning, ont-



[ 141 ]

trekkingvergunning en bouwvergunning vereist. 
Vlak na de laatste consultatieavond voor omwonenden over de nota van 

uitgangspunten dient Bo-Ex op 23 november 2007 de vrijstellingsaanvraag in. 
Ook wordt de sloopvergunning voor de huidige bebouwing aangevraagd. In 
eerste instantie wordt door de gemeente aangegeven dat een onttrekkings-
vergunning niet nodig is. Op basis van een onttrekkingvergunning kunnen 
sociale huurwoningen aan de voorraad worden onttrokken. Later blijkt dat 
deze vergunning toch nodig is. Op 29 januari 2008 wordt deze daarom alsnog 
aangevraagd. Omdat de doorlooptijd voor de sloopvergunning en de onttrek-
kingvergunning veel korter is dan de benodigde tijd voor het vrijstellingsver-
zoek levert dit echter geen vertraging op.

Voor vrijstellingsverzoeken heeft de gemeente Utrecht planbegeleiders in 
dienst. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de initiatiefnemer. Bij het pro-
ject in de Noordzeestraat is de planbegeleider al vlak voor het indienen van 
de vrijstellingsaanvraag betrokken geraakt. Al in oktober 2007 is een planning 
gemaakt van de stappen die bij de artikel 19-procedure doorlopen moeten 
worden. Daarbij is ook in kaart gebracht welke afdelingen binnen de gemeen-
te een advies moeten geven over de vrijstellingsaanvraag. In dezelfde maand 
wordt door een aantal adviesbureaus in opdracht van Bo-Ex al gewerkt aan 
een aantal onderzoeken op het gebied van o.a. lucht, geluid, archeologie en 
dergelijke. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de artikel 19-procedu-
re, en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de initiatiefnemer. Door de 
gemeente worden deze onderzoeken tijdens de vergunningsprocedure beoor-
deeld. Bij een positief advies wordt door de gemeente vervolgens een ruimte-
lijke onderbouwing geschreven.

Voor de benodigde onderzoeken hebben de adviesbureaus echter onderlig-
gende gegevens van de gemeente nodig. Een deel van de gegevens kan door 
de gemeente echter niet op korte termijn worden aangeleverd. Desondanks 
vraagt Bo-Ex op 23 november 2007 de vrijstellingsaanvraag aan. Twee weken 
later levert dit een formeel briefje van de gemeentelijke inspecteur op: het 
verzoek tot vrijstelling art. 19 lid 2 is nog “onvolledig en onvoldoende uitge-
werkt”. De gemeente vraagt Bo-Ex om de ontbrekende gegevens nog aan te 
leveren. De planbegeleider van de gemeente gaat desondanks met het ver-
zoek aan de slag. Als eerste stap moeten acht afdelingen binnen de gemeen-
te advies geven over in totaal vijftien onderdelen7 van de aanvraag. Voor een 
deel van de adviezen moeten afdelingen op elkaar wachten alvorens ze zelf 

7 Het gaat om adviezen over stedebouw; verkeer en parkeerplaatsen; ecologie, flora en fauna; bodemonderzoek; 

geluid; duurzaam bouwen en energiebodemonderzoek; welstand; brandweer (breikbaarheid/bluswatervoorzie-

ning); archeologie en cultuurhistorie; gebruik openbare weg (hulpdiensten/busmaatschappij/DSO); toets in 

relatie tot exploitatieovereenkomst; infrastructuur; beheer openbare grond; riolering/kabels/leidingen/stadsver-

warming; in- en uitritten (APV).
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hun advies kunnen geven. Het is aan de planbegeleider om ervoor te zorgen 
dat de advisering binnen drie weken is afgerond. Daartoe maakt hij vooraf 
afspraken met alle betrokkenen. Hoewel er formeel geen beslistermijn bestaat 
voor de artikel 19-procedure, wordt binnen de gemeente wel meer en meer 
getracht om de procedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Het inzetten 
van planbegeleiders is hiervan een gevolg. De planbegeleider heeft ook voor 
het project Noordzeestraat afspraken gemaakt met de verschillende afdelin-
gen om alle onderdelen van de procedure zo goed mogelijk op elkaar aan te 
laten sluiten. In het algemeen verloopt dit steeds beter. Instroom van nieuwe 
ambtenaren die gewend zijn om met deadlines te werken levert hieraan een 
belangrijke bijdrage. 

Bij het project Noordzeestraat e.o. was het ontbreken van verkeersgegevens 
een belangrijk knelpunt in de adviesfase. In Utrecht wordt gebruik gemaakt 
van modellen om verkeersgegevens in te schatten voor nieuwe bouwplannen. 
Al voordat het project Noordzeestraat in procedure kwam, was de gemeen-
te overgestapt op een nieuw verkeersmodel: het VerkeersRekenmodel Utrecht 
2.0 (VRU 2.0). Dit model was echter nog niet goedgekeurd door de gemeente-
raad. Daardoor is een aantal projecten door de rechter stilgelegd. Deze eiste 
dat de gemeente eerst het gebruik van het VRU 2.0 op orde kreeg alvorens het 
weer mocht worden ingezet bij de toetsing van plannen. De verkeersreken-
modellen zouden invloed kunnen hebben op de berekeningen voor lucht en 
geluid. Dit kostte de betrokken afdeling veel tijd. Net in de periode waarin ook 
het project Noordzeestraat e.o. in beeld kwam, is er als gevolg daarvan een 
periode helemaal niet gerekend. Zodoende werd de stapel met projecten in de 
wacht zienderogen groter. 

Om de projecten na het opnieuw in gebruik nemen van het VRU 2.0 zo soe-
pel mogelijk door de procedure te loodsen is een prioritering opgesteld. De 
belangrijkste bouwplannen zijn daarbij op een prioriteitenlijst gezet. De 
gebiedsmanager heeft hierbij als intern opdrachtgever geadviseerd om ook 
het project Noordzeestraat e.o. op deze lijst te zetten. Dat is uiteindelijk ook 
gebeurd: het project Noordzeestraat e.o. kwam ongeveer halverwege de lijst te 
staan. Een aantal projecten in het stationsgebied en de door de rechter stilge-
legde projecten kregen een hogere prioriteit. Door de vertraging rond het VRU 
2.0 kon de adviseringsfase pas rond 1 mei 2008 worden afgerond.

Na de positieve advisering van alle adviserende diensten wordt door een 
medewerker van de afdeling Stedebouw een ruimtelijke onderbouwing 
geschreven, welke vervolgens door B&W moet worden goedgekeurd voor ter-
visielegging. Binnen dit traject heeft de planbegeleider voor een belangrij-
ke versnelling gezorgd. Allereerst zijn strakke afspraken gemaakt met het 
externe bureau dat de verkeersgegevens uit het VRU 2.0 verder bewerkte. 
Deze gegevens zijn onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. Tegelijker-
tijd is alvast de ruimtelijke onderbouwing geschreven. Toen voor 99% zeker 
was dat de verkeersgegevens geen problemen meer zouden opleveren is de 
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ruimtelijke onderbouwing al naar het college van B&W gegaan voor akkoord. 
Omdat deze procedure via de interne post over verschillende schijven inclu-
sief de bestudering van het voorstel op het stadhuis enkele weken kan duren, 
heeft de planbegeleider het vrijstellingsverzoek onder zijn arm genomen, zelf 
naar het stadhuis gebracht en vervolgens de dag daarna, met een handteke-
ning van de wethouder, weer opgehaald. Hierdoor kon het plan al op 19 juni 
2008 ter visie worden gelegd. Dat was net op tijd omdat van de zes weken dat 
een plan ter visie ligt, maximaal drie weken met de officiële vakantieperio-
de mogen overlappen. Wanneer B&W één week later met het plan had inge-
stemd zou de tervisielegging pas in de week van 11 augustus hebben kunnen 
starten. In plaats van vijf weken extra vertraging werden hiermee twee weken 
van de eerdere vertraging juist weer ongedaan gemaakt.

De bouw
Nadat de bouwvergunning voor het project was verleend ging de bouwfase 
van start. Die begon in het najaar van 2008 met de sloop van de oude wonin-
gen. In februari 2009 is vervolgens de nieuwbouw van start gegaan. De bouw 
is zonder veel problemen verlopen. Een belangrijke positieve factor was het 
bouwteam. Doordat er in de bouwfase veel nieuwe mensen in het bouwteam 
zitting namen was het in eerste instantie lastig om de eerder ontwikkelde 
teamgeest vast te houden. Gedeeltelijk moest men weer opnieuw kennisma-
ken en aan elkaar wennen. Dat lukte, waardoor de bouwteamleden elkaar tij-
dens het proces steeds snel bleven vinden. Ook het commitment aan de voor-
af opgestelde kostenraming blijft tijdens de bouwfase overeind. Hoewel van 
de gemeente extra staal in de constructie verwerkt moet worden, vond hier-
over geen meerwerkdiscussie plaats. Op 10 juni 2009 kan het bereiken van het 
hoogste punt worden gevierd. En in december 2009 worden de eerste wonin-
gen opgeleverd. Vanwege de strenge winter zijn de overige eengezinswonin-
gen pas in het voorjaar van 2010 helemaal klaar. In juni 2010 zijn ten slotte de 
appartementen voor de SBWU opgeleverd.

Conclusie
Het project in de Noordzeestraat is relatief gestructureerd verlopen. Op vrij-
wel alle onderdelen zijn procesafspraken gemaakt. In het overleg met bewo-

De woningen 
in de Noord-
zeestraat vlak 
voordat ze ge-
sloopt worden 
(foto: Uitdra-
gerij)
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ners geldt het Stedelijk Protocol DUO. Bij de nieuwbouw is in Utrecht in aan-
vulling op de wettelijk vastgelegde procedures ook een vast voortraject afge-
sproken. Binnen Bo-Ex zijn in de loop van de onderzochte periode een aantal 
procesmodellen voor herstructurering opgesteld waarin de taakverdeling tus-
sen verschillende afdelingen wordt geschetst. Afwijking van de procesafspra-
ken leidt in de meeste gevallen tot problemen. In het overleg met bewoners 
heeft Bo-Ex vooral in het begin niet altijd de stedelijke afspraken over het be-
wonersoverleg gevolgd. De geschillencommissie moest uiteindelijk met een 
schikkingsvoorstel komen. In de vergunningsprocedure zorgden problemen 
met een rekenmodel bij de gemeente Utrecht voor problemen. Binnen Bo-Ex 
is de taakverdeling tussen verschillende afdelingen niet altijd duidelijk. Er is 
bijvoorbeeld een aantal keren aan het managementteam gerapporteerd over 
het project, maar lang niet bij alle deelfases. Richting bewoners hebben mede-
werkers vooral in het begin van het proces verschillende signalen afgegeven 
over de mogelijkheden om in gezamenlijkheid diverse scenario’s te onderzoe-
ken. Op een aantal momenten waren er onduidelijkheden over de taakverde-
ling tussen verschillende afdelingen.

 5.5  Conclusie: meestal volgens het spoorboekje

Hoewel niet exclusief gericht op beleidsimplementatie werkt Bo-Ex bewust 
langs twee lijnen om de organisatie vooruit te brengen: inhoud en proces. 
De manier waarop beleid wordt uitgevoerd is weliswaar niet perfect, maar er 
worden wel steeds stappen in de goede richting gezet. Gedurende de onder-
zochte periode is het strategisch voorraadbeleid inhoudelijk steeds verder en 
op onderdelen verfijnder uitgewerkt. En de procesmatige randvoorwaarden 
voor de uitvoering van het beleid zijn in het implementatienetwerk waarin 
Bo-Ex het beleid uitvoert steeds onderwerp van reflectie. Hieronder ga ik in op 
deze voor Bo-Ex typerende kenmerken. Daarna wordt in deze paragraaf nog 
ingegaan op de antwoorden die op basis van het onderzoek bij Bo-Ex gegeven 

Noordzee-
straat in 
2011: op de 
voorgrond 
het nieuwe 
gebouw van 
de SBWU
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kunnen worden op de eerste drie onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2.
In tabel 5.2 is voor de onderzochte projecten weergegeven onder welk 

onderdeel van het voorgenomen beleid het project valt. Ook is aangegeven 
wat er daadwerkelijk is gerealiseerd.

Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Bo-Ex 
verloopt is te zien dat Bo-Ex tijdens het proces zowel inhoudelijke als proces-
matige verbeteringen doorvoert. In 2003 stelde Bo-Ex voor het eerst een stra-
tegisch voorraadbeleid op in de vorm zoals dat sinds het einde van de jaren 
negentig gebruikelijk is geworden. Gedurende het uitvoeringsproces is een 
aantal thema’s uit het beleid verder uitgewerkt. In het beleid uit 2003 was 
er bijvoorbeeld nog geen aandacht voor de mogelijkheden van relatief klei-
ne ingrepen in woningen. Op aangeven van een wijkteam werd dit later wel 
opgepakt. De doelstelling om meer woningen geschikt te maken voor kleine 
huishoudens werd toen geconcretiseerd in het plan om in een aantal com-
plexen het aantal kamers per woning te verminderen middels het verwijde-
ren van een tussenwand. Een andere inhoudelijke verbetering die gedurende 
het uitvoeringsproces heeft plaatsgevonden betreft het verkoopbeleid. In 2003 
was het verkoopbeleid, dat puur op financiële gronden was opgesteld, zonder 
aanpassingen overgenomen in het strategisch voorraadbeleid. Bij latere actu-
alisaties werd het verkoopbeleid – conform het doel van strategisch voorraad-
beleid – meer integraal bekeken vanuit een financiële en volkshuisvestelijke 
invalshoek.

Naast de inhoudelijke verfijningen wordt gedurende het uitvoeringsproces 
bij Bo-Ex ook gewerkt aan procesmatige verbeteringen in de organisatie. Dit 
gebeurt in de eerste plaats vanuit de invalshoek van het kwaliteitsbeleid. Bo-
Ex werkt met het INK-model, heeft meegedaan aan een visitatie en is houder 
van het KWH-huurlabel. Bo-Ex heeft een kwaliteitsmanager in dienst die de 
verbetering van werkprocessen ondersteunt. Wanneer men bij de uitvoering 
van het project in de Noordzeestraat het gevoel krijgt dat de communicatie 
tussen de projectgroep en het managementteam beter kan, wordt het werk-
proces voor dergelijke projecten in een aantal sessies door betrokkenen onder 
de loep genomen. In 2008 leidt dat tot een aantal verbeteringen en aanvullin-
gen op het bestaande werkproces voor de uitvoering van sloop/nieuwbouw-
projecten uit het voorraadbeleid.

Verbindingen tussen beleid en uitvoering
In het voorraadbeleid heeft Bo-Ex haar doelstelling, om degenen te huisvest-
en die door financiële of andere oorzaken zelfstandig geen woonruimte kun-

Tabel 5.2 Voorgenomen beleid en realisatie
Maatregel
Van 4 naar 3 kamers

Verkoopbeleid

Noordzeestraat

Daadwerkelijk gerealiseerd
De maatregel is tijdens de uitvoering 
ontwikkeld als uitwerking van het 
voorgenomen beleid. De maatregel is 
uitgevoerd, maar op kleinere schaal 
dan in eerste instantie beoogd.
De maatregel uit het beleid is 
gerealiseerd.
De maatregel uit het beleid is 
gerealiseerd.

Voorgenomen beleid
Meer woningen geschikt 
maken voor kleine 
huishoudens.

Verkopen van woningen in een 
aantal complexen.
Sloop van de bestaande 
woningen gevolgd door 
nieuwbouw.
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nen vinden, vertaald naar een kwantitatieve opgave. Daarin is per woningtype 
aangegeven hoeveel Bo-Ex daarvan in bezit zou moeten hebben om aan de 
woningvraag van de doelgroep te voldoen. Het feitelijke bezit van Bo-Ex is met 
deze kwantitatieve opgave geconfronteerd. Op deze manier komen de doelen 
op hoofdlijnen en de concrete beleidslabels per complex bij elkaar.

Bo-Ex probeert op verschillende manieren om de plannen uit het voorraad-
beleid invloed te laten hebben op het uitvoeringsproces. Voor de uitvoering 
van het verkoopbeleid en de verwijdering van tussenwandjes in een aan-
tal complexen wordt automatisering ingezet. In het primaire systeem dat 
binnen Bo-Ex wordt gebruikt zijn aanwijzingen over de uitvoering van deze 
beleidsonderdelen opgenomen. Dit gebeurt in de schermen die woonconsu-
lenten en opzichters toch al gebruiken bij het uitvoeren van werkzaamheden 
rond een huurderswisseling. Wanneer een woning in dit proces een verande-
ring moet ondergaan, of wanneer een woning moet worden verkocht, wordt 
dit op deze manier direct duidelijk. Hoewel dergelijke aanwijzingen natuur-
lijk ook op papier of mondeling kunnen worden verspreid heeft automatise-
ring een belangrijk voordeel. Zo is het gemakkelijker om te differentiëren bin-
nen complexen. In Kanaleneiland werden enkele verdiepingen en enkele gro-
te woningtypen uitgesloten van de maatregel om het aantal kamers te ver-
minderen. En in Lunetten was na 2007 een deel van de woningen nog wel en 
een ander deel niet meer in de verkoop. Hoe meer uitzonderingen, hoe las-
tiger het wordt om dit helder te communiceren. Door het te automatiseren, 
wordt het beleid binnen Bo-Ex relatief gemakkelijk op woningniveau zicht-
baar gemaakt. 

Bij de uitvoering van de sloop en de nieuwbouw in de Noordzeestraat wordt 
geen automatisering ingezet om de link te maken tussen beleid op papier en 
het uitvoeringsproces. Om ervoor te zorgen dat het voorgenomen strategisch 
voorraadbeleid een stempel kan drukken op de uitvoering wordt de manager 
Strategie & Beleid in het eerste deel van het project ingezet als projectleider. 
Tot en met de draagvlakmeting waarbij bewoners de sloop van het complex 
goedkeurden was hij de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van het 
project. Als auteur van het strategisch voorraadbeleid kon de manager Strate-
gie & Beleid steeds gemakkelijk de relatie leggen tussen het beleid en het uit-
voeringsproces.

Een derde manier om ervoor te zorgen dat het beleid invloed heeft op de 
uitvoering is de jaarlijkse vertaling van het beleid in de meerjarenbegroting. 
Op een vast moment in het jaar schuift de manager Strategie & Beleid aan bij 
het startoverleg voor het opstellen van een nieuwe begroting. Op deze manier 
wordt gewaarborgd dat projecten die vanuit het beleid op de planning staan, 
tijdig in de begroting worden opgenomen. De onderzoeken die het Centraal 
Fonds Volkshuisvesting (2006, 2007) bij een aantal corporaties deed naar de 
implementatie van voorraadbeleid, wijzen erop dat dit een effectieve manier 
is om de uitvoering van voornemens te borgen. 
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Dagelijkse beslissingen
De beslissingen die tijdens de uitvoeringsprocessen bij Bo-Ex worden geno-
men komen vaak voort uit het beleid. Ook op basis van gesloten convenanten 
en regelgeving worden veel beslissingen genomen.

Vooral bij het omzetten van woningen van vier- naar drie-kamerflats en 
bij het verkoopbeleid is de invloed van het beleid op de uitvoering manifest. 
Beleidsaanwijzingen die via het primaire systeem bij de woonconsulenten en 
opzichters terechtkomen, leiden rechtstreeks tot het uitvoeren van acties om 
het beleid in resultaten om te zetten. Overigens zijn hierop wel uitzonderin-
gen mogelijk. Toen een reeds geplaatste huurder vroeg om zijn nieuwe vier-
kamerflat intact te laten werd dit verzoek gehonoreerd. Het beleid om met 
de omzetting van de woningen een andere doelgroep aan te spreken werd 
immers niet beïnvloed door deze ogenschijnlijke afwijking van het voorgeno-
men beleid. 

Op andere momenten zijn afgesloten convenanten en regelgeving van grote 
invloed op beslissingen in het uitvoeringsproces. Dat is te zien in het project 
Noordzeestraat. Het eerste deel van de planvorming staat vooral in het teken 
van overleg met de bewoners van de woningen die Bo-Ex wil slopen. Dat 
bewoners een grote vinger in de pap hebben komt doordat in Utrecht verre-
gaande afspraken zijn gemaakt over bewonersparticipatie. In een draagvlak-
meting kunnen bewoners zich in laatste instantie uitspreken voor of tegen 
een voorstel voor renovatie of sloop van een complex. In het convenant dat 
in Utrecht tussen gemeente, corporaties en bewonersorganisatie is gesloten 
staat vrij gedetailleerd beschreven binnen welke kaders het overleg tussen 
corporatie en bewoners(organisatie) moet verlopen. Wanneer daarvan – zoals 
bij het project in de Noordzeestraat – van wordt afgeweken, ontstaan er direct 
problemen. Na de draagvlakmeting gaat een project de molen van ruimtelij-
ke ordeningsprocedures in. In Utrecht zijn deze procedures door de gemeente 
volgens een vast stramien gestroomlijnd. Onder andere door voor grotere pro-
jecten een Nota van Uitgangspunten op te stellen, en door het instellen van 
één vast aanspreekpunt voor corporaties die een vergunningsaanvraag bij de 
gemeente hebben lopen.

Soms zijn er invloeden uit informele hoek prominent aanwezig bij dage-
lijkse beslissingen. De manier waarop de SBWU een plek kreeg in het pro-
ject Noordzeestraat is daar een voorbeeld van. Uit het netwerk van de mana-
ger Vastgoed & Ontwikkeling kwam de vraag van de SBWU om te participeren 
bij Bo-Ex terecht. Ook hier is echter sprake van een terugkoppeling naar de 
manager Strategie & Beleid, en naar het voorraadbeleid. Pas daarna werd een 
definitieve beslissing genomen over de deelname van de SBWU in het project.

Afwijken tijdens de rit: invloeden op de uitvoering hanteerbaar maken
Bo-Ex voert haar voorraadbeleid uit in een complexe omgeving. Opvallend 
is echter dat de complexiteit van concrete projecten in Utrecht wordt terug-
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gedrongen doordat op verschillende niveaus een aantal algemeen gelden-
de afspraken zijn gemaakt die op elk project van toepassing zijn. In het over-
leg met bewoners geldt het Stedelijk Protocol DUO. Binnen DUO worden tus-
sen gemeente en corporaties ook afspraken gemaakt over herstructuring in 
de bestaande stad en nieuwbouw in het grote uitleggebied Leidsche Rijn. Bij 
de nieuwbouw is in Utrecht in aanvulling op de wettelijk vastgelegde proce-
dures ook een vast voortraject afgesproken. Binnen Bo-Ex zijn in de loop van 
de onderzochte periode een aantal procesmodellen voor herstructurering op-
gesteld waarin de taakverdeling tussen verschillende afdelingen wordt ge-
schetst. Feitelijk zijn door deze afspraken onderdelen van het uitvoeringspro-
ces in meer of mindere mate gestandaardiseerd. Discussie over deze onderde-
len hoeft niet meer bij elk project opnieuw te worden gevoerd, waardoor het 
proces sneller kan verlopen. Hierdoor wordt het uitvoeringsproces beter han-
teerbaar.

De afspraken die in Utrecht zijn gemaakt vormen grotendeels de verklaring 
voor de invloed die verschillende actanten op de planvorming hebben. Bewo-
ners hebben daardoor in Utrecht in de praktijk meer mogelijkheden om de 
planvorming te beïnvloeden dan elders. In de Noordzeestraat stemden bewo-
ners uiteindelijk in met de plannen van Bo-Ex. Bij andere projecten van Bo-
Ex is er echter veel weerstand onder bewoners, waardoor de uitvoering van 
beleid daar al jarenlang niet van de grond komt. In het algemeen geldt dat 
de stedelijke afspraken over bewonersparticipatie het proces voorspelbaarder 
maken. De uitvoering van het voorgenomen voorraadbeleid is daarmee echter 
niet in alle gevallen verzekerd. 

Bij het verkoopbeleid is te zien hoe externe invloeden de beleidsvorming 
integraler kunnen maken. Gedurende de onderzochte periode is er een ver-
schuiving te zien van beslissingen gebaseerd op financiële gronden naar het 
baseren van beslissingen op meer integrale invulling van het strategisch voor-
raadbeleid. Dat het integrale strategisch voorraadbeleid steeds meer invloed 
krijgt is mede te danken aan de invloed van de gemeente en de rijksover-
heid. Deze partijen hebben aan het begin van deze eeuw volkshuisvestelijke 
argumenten ingebracht in de discussie over verkoop van huurwoningen. Bij 
de actualisering van het voorraadbeleid in 2006 is voor het eerst het verkoop-
programma om volkshuisvestelijke redenen gewijzigd. Toen bleek dat er bij de 
doelgroep van Bo-Ex een grote vraag naar eengezinswoningen in de huursec-
tor was, terwijl Bo-Ex maar een beperkt aanbod heeft. In Lunetten zijn vervol-
gens 47 eengezinswoningen uit het verkoopprogramma gehaald.
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 6  Homogeen en betrokken: 
het ‘ja, mits’ van Ley-

  akkers
In dit hoofdstuk staat de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid bij 
Woonstichting Leyakkers uit Rijen centraal. Leyakkers komt in dit hoofdstuk 
naar voren als een corporatie die zeer extern gericht is. ‘Ja, mits’ is het stan-
daard antwoord op vrijwel elke vraag van stakeholders. Het project waarbij 
Leyakkers de ver- en nieuwbouw van het sociaal cultureel centrum De Scha-
kel op zich nam laat zien welke invloed een dergelijke houding heeft op de 
implementatie. Het blijkt dat – ook wanneer de gemeente vragende partij is 
– er nog altijd veel hobbels genomen moeten worden bij een dergelijk com-
plex project. Bij de basiskwaliteit voor bestaande woningen komt daarnaast 
naar voren hoe lastig de uitvoering van relatief eenvoudige maatregelen toch 
nog is. Voor woningtoewijzing geldt dat nog sterker. Bij dat project zullen we 
zien dat hier ook veel externe invloeden meespelen die Leyakkers niet zelf 
kan sturen. Een vierde project dat wordt besproken is het verbeteren van en-
trees en woonomgeving van complex Vendelierhof. Hier komt naar voren hoe 
de implementatie verloopt als een project weliswaar in het strategisch voor-
raadbeleid is opgenomen, maar tegelijkertijd ook erg op zichzelf staat. Tot slot 
van dit hoofdstuk zet ik een aantal conclusies over de implementatie van het 
strategisch voorraadbeleid bij Leyakkers op een rij.

 6.1  Karakteristieken van omgeving, corporatie 
en het voorraadbeleid

De karakteristieken van woonstichting Leyakkers en haar omgeving worden 
in deze paragraaf geschetst. Daarnaast wordt het strategisch voorraadbeleid 
dat Leyakkers in 2001 voor het eerst opstelde geïntroduceerd. Tot slot geef ik 
aan welke afdelingen en externe partijen een rol spelen bij de uitvoering van 
het voorraadbeleid.

Corporatie en werkgebied
Woonstichting Leyakkers is een middelgrote corporatie met een bezit van on-
geveer 6500 woningen. De organisatie is in 1999 ontstaan uit een fusie van 
woningcorporatie Woonakkers uit Rijen en de Woningstichting Goirle. Het 
werkgebied van Leyakkers concentreert zich nu in vier gemeenten in het lan-
delijk gebied tussen Breda, Tilburg en de Belgische grens. Dit zijn de gemeen-
ten Gilze en Rijen, Goirle, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Volgens de cijfers 
van ABF Research bestaat het grootste deel van het werkgebied uit het woon-
milieu centrumdorps. Een klein deel wordt als landelijk wonen aangemerkt. 
De woningmarkt in het gebied kent weinig bijzonderheden. In de jaren ne-
gentig is er wel discussie geweest over de toen dreigende leegstand van wo-
ningen. Omdat de woningmarkt weer aantrok is deze dreiging tot nu toe ech-
ter nooit reëel geworden. Leyakkers is de enige corporatie die haar thuisbasis 
heeft in de vier gemeenten die haar werkgebied vormen. Op kleine schaal zijn 
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er in de laatste jaren echter wel andere corporaties in het gebied actief gewor-
den. Zo heeft een corporatie uit Tilburg een woon-zorg complex in Rijen ge-
bouwd, en heeft Vestia Midden-Nederland een complex in het gebied aange-
kocht. Andersom heeft Leyakkers op kleine schaal projecten in het kader van 
maatschappelijk vastgoed uitgevoerd in omliggende gemeenten. Ook is door 
Leyakkers op verzoek van collegacorporatie Centrada een nieuwbouwproject 
in Lelystad gefinancierd.

Bij de fusie in 1999 is de basis van de organisatiestructuur van Leyakkers 
ontwikkeld. Er is toen gekozen voor drie afdelingen: Financiële en interne 
zaken, Vastgoed en Woonservice. Daarnaast zijn er enkele stafmedewerkers 
die rechtstreeks onder de directeur vallen. In 2008 is aan de afdeling Financië-
le en interne zaken ook de controller toegevoegd en is de afdeling omgedoopt 
tot Finance en Control. De afdeling Vastgoed bestaat uit de onderhoudsdienst, 
de projectenafdeling en het recent uitgebreide bedrijfsbureau. De afdeling 
Woonservice is geografisch gesplitst. Vanuit de vestiging in Rijen worden 
huurders in de gemeente Gilze en Rijen bediend. Huurders in de andere drie 
gemeenten kunnen terecht op het kantoor van Leyakkers in Goirle. Tot en met 
2007 waren er twee managers Woonservice aangesteld: één voor het rayon 
Rijen, en één voor het rayon Goirle. Recent is dit gewijzigd, waardoor er nu 
één manager Woonservice is, terwijl elk rayon verder wordt aangestuurd door 
een teamleider. De staf is in de laatste jaren enigszins uitgebreid. Er is een 
beleidsadviseur aangesteld en de formatie voor P&O is uitgebreid. De ontwik-
keling van het strategisch voorraadbeleid is vlak na de fusie terechtgekomen 
bij de controller. Dit had voornamelijk een praktische reden. De controller-
functie was een deeltijdfunctie waardoor er tijd overbleef voor andere taken. 
Toen de taken van de controller werden uitgebreid met aanverwante finan-
ciële taken zoals treasury is het voorraadbeleid in 2001 ondergebracht bij de 
afdeling Woonservice. De twee managers Woonservice hebben de ontwikke-
ling van het voorraadbeleid lange tijd voor hun rekening genomen. In 2007 is 
één van de managers beleidsadviseur geworden. Het strategisch voorraadbe-
leid ligt daarmee nu bij de afdeling Woonservice en de beleidsadviseur.

Het hoofd-
kantoor van 
woonstichting 
Leyakkers in 
Rijen
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Beleid
Het ondernemingsplan vormt bij Leyakkers het kader waarbinnen het voor-
raadbeleid is ontwikkeld. In het ondernemingsplan van 1999 wordt door Ley-
akkers al benoemd dat veel aandacht zal worden besteed aan het ontwikke-
len van een extern gerichte bedrijfscultuur. Men wil klantgericht werken. In 
2002 wordt in een memo van de directeur voor het eerst de term ‘ja, mits’ ge-
bruikt. Dit betekent in de praktijk dat medewerkers van Leyakkers op vra-
gen van klanten in principe altijd ‘ja, mits’ antwoorden. In de memo gaat het 
vooral om een cultuur van meedenken. Er worden geen exacte criteria weer-
gegeven waaruit het mits zou moeten bestaan. Wel is het duidelijk dat ‘ja, 
mits’ door de hele organisatie geldig is: in de omgang met huurders, maar 
ook richting gemeenten en andere instellingen. Sinds 2002 is de houding van 
‘ja, mits’ de kern van de sturingsfilosofie van Leyakkers. In de praktijk wordt 
het ‘mits’ veelal financieel ingevuld. Een voorbeeld hiervan is het project De 
Schakel wat verderop in dit hoofdstuk wordt besproken.

Naast het ondernemingsplan is ook het strategisch voorraadbeleid zelf al 
snel na de fusie in 1999 ontwikkeld. Uit het jaarverslag van 1999 komt naar 
voren dat er voor Leyakkers twee belangrijke redenen zijn voor de ontwik-
keling van dit beleid. In de eerste plaats ziet Leyakkers demografische krimp 
op zich afkomen en wil in dit licht inspanningen doen om de kwaliteit van 
het wonen te waarborgen. Ook wordt genoemd dat men financieel vooruit 
wil kijken. Het strategisch voorraadbeleid van Leyakkers kan gesplitst wor-
den in een gedeelte waarin analyse en beleid op hoofdlijnen centraal staat, 
en een gedeelte waarin concrete maatregelen op complex- of productgroep-
niveau worden uitgewerkt. Het eerste gedeelte is terug te vinden in de onder-
nemingsplannen die Leyakkers in 1999, 2002 en 2006 uitbracht, en in de stra-
tegisch voorraadbeleidsplannen uit 2001, 2004 en 2007. Concrete maatregelen 
zijn in 2001 uitgewerkt in twee strategieënboeken. Deze zijn echter vrij snel 
daarna in onbruik geraakt. Sinds 2007 wordt in dit kader door de wijkteams 
van de afdeling woonservice gewerkt aan plannen per wijk. 

De eerder genoemde ‘ja, mits’-houding is ook in het strategisch voorraadbe-
leid terug te vinden. In het eerste ondernemingsplan van Leyakkers uit 1999 
wordt er, vooruitlopend op een uitgebreider plan, een hoofdstuk aan geweid. 
Hierbij wordt al benoemd dat een kwaliteitsbeleid voor de woningen onder-
deel van het voorraadbeleid zal gaan uitmaken. Leyakkers wil volgens hetzelf-
de hoofdstuk wel flexibel omgaan met de wensen van huurders met betrek-
king tot hun woning. Daarnaast zijn verhuurbaarheid, betaalbaarheid van het 
wonen, tevredenheid van de klant en financiële continuïteit belangrijke the-
ma’s volgens het ondernemingsplan. In 2001 is uiteindelijk het eerste strate-
gisch voorraadbeleidsplan afgerond. Leyakkers heeft dit plan ontwikkeld in 
samenwerking met adviesbureau Quintis. Als belangrijkste doel van het stra-
tegisch voorraadbeleid wordt in dit plan aangegeven dat Leyakkers het beheer 
van de woningen zo goed mogelijk wil laten aansluiten bij de wensen van 
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woonconsumenten op het gebied van prijs, kwaliteit en uitrusting. Voor 58% 
van het bezit wordt in het plan gekozen voor voortzetting van het bestaande 
beleid. Ruim 37% van de woningen komt in aanmerking voor fysieke verbete-
ringen van de woning of woonomgeving en/of voor sociale verbetermaatrege-
len. Verder komen een aantal woningen in aanmerking voor verkoop of sloop/
nieuwbouw.

Zoals hierboven aangegeven is het strategisch voorraadbeleid op hoofdlij-
nen in 2004 en 2007 geactualiseerd. De hoofdlijnen van het beleid zijn daar-
in niet drastisch gewijzigd. Aan elke actualisatie is een korte lijst met ‘actie-
punten voortvloeiend uit de actualisatie’ toegevoegd. In 2004 werd bijvoor-
beeld opgemerkt dat de basiskwaliteit geëvalueerd zou moeten worden (zie 
ook paragraaf 6.2). In 2007 is onder meer geconcludeerd dat de norm van 40% 
toewijzingen aan ouderen moet worden herzien (zie ook paragraaf 6.4). Opval-
lend is dat de labels uit 2001 nooit tussentijds zijn geactualiseerd. Overigens 
zijn informeel wel een aantal labels gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld afgezien van 
de sloop van een complex. Tussen 2007 en 2009 is door middel van wijk- en 
kernplannen wel gewerkt aan een update van de maatregelen die op com-
plexniveau worden genomen.

Uitvoering
Bij de uitvoering van het voorraadbeleid spelen verschillende afdelingen een 
rol. Bij maatregelen die bij mutatie of na een verzoek van huurders worden 
uitgevoerd speelt de afdeling Woonservice een belangrijke rol. De opzichters 
hebben de taak om woningen die worden aangepakt op het niveau van de ba-
siskwaliteit te brengen. Bij grotere projecten, zoals de ver- en nieuwbouw van 
het sociaal cultureel centrum De Schakel, worden projectleiders van de af-
deling Vastgoed ingezet. De stafafdeling en managers hebben daarnaast een 
taak in de monitoring van de voortgang die onder meer via een balanced sco-
recard in beeld wordt gebracht. Zij kunnen naar aanleiding van de uitkomsten 
hiervan het beleid actualiseren.

Buiten de eigen organisatie heeft Leyakkers bij het uitvoeren van haar plan-
nen vooral te maken met de gemeentelijke overheden. In dit hoofdstuk ga ik 
vooral in op activiteiten van Leyakkers in Gilze en Rijen, en in Goirle. Daarom 
laat ik hier de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau buiten beschou-
wing. Zowel Gilze en Rijen als Goirle heeft rond de 25.000 inwoners. In beide 
gemeenten valt verder op dat er veel lokale politieke partijen in de gemeen-
teraad vertegenwoordigd zijn. In Gilze en Rijen werd in een gedeelte van de 
onderzochte periode het college van B&W zelfs geheel door drie lokale par-
tijen gevormd. Leyakkers geeft regelmatig presentaties over haar werkzaam-
heden voor raadsleden, bestuurders en ambtenaren. In een meer formele set-
ting wordt regelmatig overleg gevoerd met wethouders en ambtenaren. Zowel 
in Gilze en Rijen als in Goirle zijn tussen corporatie en gemeente prestatieaf-
spraken gesloten. Ook wordt elk jaar door Leyakkers een jaarplan opgesteld, 
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dat met de gemeenten wordt besproken. Over grote projecten wordt daar-
naast ook apart overleg gevoerd. Verder praat Leyakkers in meer of mindere 
mate mee bij het opstellen van de lokale woonvisies. Naast de samenwerking 
met de gemeenten heeft Leyakkers de afgelopen jaren veel samengewerkt 
met partijen op het gebied van zorg en welzijn. Leyakkers heeft voor deze par-
tijen maatschappelijk vastgoed ontwikkeld en/of in beheer genomen. Voor-
beelden daarvan zijn brede scholen en woonzorgcentra. Dergelijke samen-
werking komt meestal tot stand doordat een instelling bij Leyakkers aanklopt 
voor hulp bij het vernieuwen of ontwikkelen van vastgoed. In de afgelopen 
jaren heeft Leyakkers in de regio een goede naam opgebouwd op dit gebied.

 6.2  Onderhoud van bestaande woningen: basis-
kwaliteit en keuzevrijheid

In 2001 is als onderdeel van het strategisch voorraadbeleid een basiskwali-
teit bestaande voorraad vastgesteld. Deze basiskwaliteit is een lijst met crite-
ria waaraan elke woning van Leyakkers zoveel mogelijk moet voldoen. In deze 
paragraaf ga ik achtereenvolgens in op wat de basiskwaliteit is, de ontwikke-
lingen na 2001 en het verbinden van de basiskwaliteit met de dagelijkse werk-
processen.

Inhoud van de basiskwaliteit 2001
De basiskwaliteit uit 2001 heeft alleen betrekking op de binnenkant van de 
woningen. De buitenschil wordt meegenomen in het reguliere planmatig on-
derhoud. Op de lijst voor de basiskwaliteit zijn voor een aantal installaties ei-
sen opgenomen. Het gaat om installaties voor gas, water, elektriciteit en cen-
trale verwarming. Daarnaast zijn per type vertrek een aantal eisen opgeno-
men. Dit betreft de bergzolder, zolderslaapkamer, vliering, slaapkamers, bad-
kamer, overloop, hal- en trapopgang, keuken, toilet, meterkast, trapkast, kel-
der, woonkamer, berging en de buitenruimte. In kader 6.1 zijn enkele voor-
beelden uitgewerkt. In het strategisch voorraadbeleid is vastgesteld dat de ba-
siskwaliteit gaat gelden voor alle woningen in het bezit van Leyakkers. Wel 
zijn er in de lijst een aantal onderdelen opgenomen die niet in elk woning-
type standaard zijn, of die alleen tegen huurverhoging op verzoek van een 
huurder worden uitgevoerd. 

De reden om de basiskwaliteit in te voeren komt onder andere voort uit de 
fusie. Door de basiskwaliteit kon één nieuwe standaard voor het onderhouden 
van woningen worden vastgesteld. De standaard is in 2001 op een behoorlijk 

Kader 6.1 Enkele voorbeelden van onderdelen uit de basiskwaliteit van 
Leyakkers
Slaapkamer:
- geen losse kasten
- geen leidingwerk op muren (niet standaard)
- steenachtige vensterbanken (niet standaard).
Overloop:
- houten trapleuning diameter 40 mm op houten rosetten diameter 125 mm
- vlakke vloer, geschikt voor tapijt.
In totaal omvat de basiskwaliteit in 2008 111 onderdelen.
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hoog niveau vastgesteld. Vooral de directeur van Leyakkers is hier een pro-
motor van. De basiskwaliteit is bovendien vastgesteld voor alle woningen in 
het bezit van Leyakkers. De gedachte hierachter is dat elke huurder van Ley-
akkers op gelijke wijze behandeld moet worden. Ook in woningen waar sloop 
een reële optie is wordt de basiskwaliteit aangebracht. Pas als er een sloop-
besluit zou vallen wordt hiermee gestopt. Naast invoering van de basiskwali-
teit wordt in het strategisch voorraadbeleid van 2001 ook over het huurbeleid 
gesproken. De basiskwaliteit wordt hierbij gebruikt als één van de argumen-
ten om de huren bij mutatie op te trekken tot 60% van de maximaal redelijke 
huurprijs. 

Ontwikkeling van de basiskwaliteit
Na de vaststelling van de basiskwaliteit in 2001 zijn er een aantal ontwikke-
lingen geweest die betrekking hebben op de basiskwaliteit. Hieronder ga ik in 
op het invoeren van een standaard bestek en opnameformulieren, op inhou-
delijke aanvullingen van de basiskwaliteit, de uitbreiding van keuzemogelijk-
heden voor huurders en de evaluatie van de basiskwaliteit in 2008.

In de periode vlak na de vaststelling van het strategisch voorraadbeleid 
werd door de opzichters steeds per woning een overzicht gemaakt van de 
uit te voeren werkzaamheden. Zij vroegen vervolgens zelf offertes op bij een 
aantal bouwbedrijven. Gezien de tijd die hier steeds voor nodig was, stonden 
woningen onnodig lang leeg. Voor de afdeling Vastgoed was dit een belang-
rijke aanleiding om een voorstel te doen voor standaardisering van dit pro-
ces. Een andere aanleiding was dat er steeds meer keuzemogelijkheden voor 
bewoners kwamen (zie verderop in deze paragraaf). Voor het verder standaar-
diseren van het onderhoud zijn een standaard bestek en een aantal standaard 
opnameformulieren gemaakt. Dit bestek is vervolgens voorgelegd aan een 
vijftal aannemers. Deze aannemers hebben het bestek gekoppeld aan prijzen, 
waarna in overleg tussen Leyakkers en de betrokken aannemers eenheidsprij-
zen zijn vastgesteld. Deze prijzen zijn vervolgens weer ingevuld op de opna-
meformulieren. Als er in een woning werkzaamheden verricht moeten wor-
den hoeft een opzichter nu alleen nog een ingevuld opnameformulier naar de 
aannemer te sturen. Het bestek en de prijzen zijn dan vooraf al bekend, zodat 
de aannemer direct aan de slag kan. Hierdoor blijven woningen bij mutatie 
minder lang leeg staan. Het bestek en de opnameformulieren zijn niet expli-
ciet gekoppeld aan de eisen van de basiskwaliteit. Wel zijn zowel bestek en 
opnameformulieren als de basiskwaliteit gemaakt op basis van hetzelf-
de gezonde verstand, waardoor er volgens de betrokken medewerkers in de 
praktijk goed mee te werken valt. Ook is er in het standaardformulier ruimte 
opgenomen voor zaken die niet in het standaard bestek zijn opgenomen. Uit 
een in 2008 door Leyakkers gehouden evaluatie blijkt dat de opzichters bij het 
invullen van de opnameformulieren in hoge mate rekening houden met de 
eisen van de basiskwaliteit.
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Een aanvulling op de basiskwaliteit is dat huurders steeds meer keuzes 
kunnen maken met betrekking tot het onderhoud. In eerste instantie hadden 
huurders keuze uit kleuren van tegels die in hun woning werden aangebracht. 
Later is dit uitgebreid. In beide kantoren van Leyakkers zijn sinds enkele 
jaren woonwinkels te bezoeken. Huurders kunnen hier onder meer kleurstel-
ling, materiaalgebruik en kranen voor hun keuken, toilet en badkamer kiezen. 
Hiervoor is een keuzeformulier gemaakt. Na het invullen van dit formulier 
rolt hier een overzicht van (aanvullende) werkzaamheden uit dat weer aan-
sluit op het standaard bestek dat al in het bezit is van de vaste aannemers die 
voor Leyakkers werken. De opties van het keuzeformulier komen bovenop de 
onderdelen die worden aangebracht in het kader van de basiskwaliteit. Een 
voorbeeld daarvan zijn keukenkastjes. Volgens de basiskwaliteit worden in de 
keuken bovenkastjes ter breedte van het aanrecht geplaatst, waarbij de ruim-
te boven de spoelbak leeg blijft. In de woonwinkel kunnen (aanstaande) huur-
ders echter wel kastjes bijkopen.

Bij mutatie wordt in aanvulling op de basiskwaliteit in een aantal geval-
len ook een nieuwe badkamer gerealiseerd. Het algemene beleid is dat bij 
woningen met minimaal vier slaapkamers en een kleine badkamer, één van 
de slaapkamers wordt opgeofferd om een grotere badkamer te realiseren. Bij 
woningen met maximaal drie slaapkamers en een kleine badkamer gebeurt 
dat in principe niet. De opzichters kunnen hier in overleg met de teamlei-
der van afwijken. Ook komt het steeds vaker voor dat de nieuwe bewoner kan 
kiezen. Het beleid aangaande het realiseren van grotere badkamers is niet 
expliciet gekoppeld aan de basiskwaliteit. Pas op het standaardformulier voor 
de aannemer komen beide zaken bij elkaar.

In 2008 is een evaluatie van de basiskwaliteit gedaan. Middels een enquê-
te is aan de opzichters gevraagd welke onderdelen van de basiskwaliteit ze 
daadwerkelijk toepassen. Uit de evaluatie blijkt dat de basiskwaliteit door de 
opzichters in grote lijnen volgens het beleid wordt toegepast. In figuur 6.1 is 
te zien dat zestig van de 111 maatregelen uit de basiskwaliteit volgens alle 

In de woon-
winkel van 
Leyakkers 
kunnen huur-
ders hun keu-
ken en sani-
tair kiezen 
(foto: Leyak-
kers)
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Figuur 6.1 Aantal uitgevoerde maatregelen uit de basiskwaliteit volgens 9 
betrokkenen
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negen betrokkenen wordt uitgevoerd. Dertig maatregelen worden volgens 
acht betrokken in de praktijk uitgevoerd. Tien andere maatregelen worden 
volgens zeven betrokken uitgevoerd en nog eens zeven maatregelen worden 
volgens zes van de negen ondervraagde betrokkenen daadwerkelijk uitge-
voerd. Drie maatregelen worden volgens slechts vijf betrokkenen uitgevoerd, 
en één maatregel slechts volgens drie betrokkenen. De betrokkenen onder wie 
de vragenlijst was uitgezet waren zes opzichters en drie medewerkers van de 
afdeling Vastgoed.

Hoewel de meeste maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, zijn er 
op onderdelen wel een aantal wijzigingen in het dagelijkse handelen doorge-
voerd die niet zijn vastgelegd. Naast de reeds genoemde wijzigingen in het 
dagelijks gebruik van de lijst blijkt bij deze evaluatie dat ook enkele andere 
onderdelen zijn gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld een veel voorkomend tegeltype 
niet meer leverbaar, terwijl het formeel nog wel in de basiskwaliteit is opge-
nomen.

Basiskwaliteit in de dagelijkse processen
Via het onderhoud dat bij een mutatie – planmatig of op verzoek van een 
huurder plaatsvindt – worden de woningen van Leyakkers op het niveau van 
de basiskwaliteit gebracht. De zes opzichters van Leyakkers spelen een be-
langrijke rol bij de uitvoering van de basiskwaliteit. De opzichters zijn bij Ley-
akkers elk verantwoordelijk voor een bepaald gebied. Binnen dat gebied doen 
ze opnames en toezicht voor alle vormen van onderhoud. Bij onderhoud aan 
de binnenkant van de woning wordt de basiskwaliteit als uitgangspunt ge-
nomen. De opzichters hebben de basiskwaliteitlijst na de vaststelling van 
het strategisch voorraadbeleid uitgereikt gekregen. In de praktijk kennen de 
meeste opzichters de lijst inmiddels uit hun hoofd en nemen ze de lijst niet 
meer mee bij een woninginspectie. Hieronder ga ik in op de manier waarop 
het toepassen van de basiskwaliteit in de dagelijkse processen verankerd is.
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Basiskwaliteit bij mutatie
Een huuropzegging is één van de momenten waarop door de opzichters wordt 
bekeken of een woning aan de eisen van de basiskwaliteit voldoet. Als een 
huuropzegging bij Leyakkers binnenkomt wordt door de administratief mede-
werker van het betreffende wijkteam een afspraak voor de voor- en eindin-
spectie van de woning door de opzichter van Leyakkers gepland. Tijdens de 
eerste inspectie wordt in kaart gebracht welke werkzaamheden er verricht 
moeten worden. Sommige werkzaamheden dienen door de bewoner te wor-
den uitgevoerd. Bij de eindinspectie wordt gecontroleerd of de oude bewoner 
de woning goed heeft opgeleverd. Direct daarna maakt de opzichter de stan-
daard opnameformulieren definitief, en stuurt deze naar één van de vijf vas-
te aannemers. In het rayon Rijen wordt een deel van de werkzaamheden niet 
door de aannemers, maar door de eigen onderhoudsdienst uitgevoerd.

Doordat de aannemer geen offerte meer hoeft op te maken en al in het 
bezit is van het standaard bestek kan deze vervolgens snel aan de slag. Ook 
de prijzen van de werkzaamheden zijn standaard waardoor direct duidelijk is 
hoeveel de werkzaamheden gaan kosten. Bij kosten boven de € 10.000 moet 
de opzichter eerst de manager Woonservice voor akkoord laten tekenen voor-
dat de opdracht voor de werkzaamheden kan worden verstrekt. Dit onderdeel 
blijkt nog wel eens wat vertraging op te leveren, waardoor een woning langer 
leeg blijft staan. In de praktijk blijkt ook dat ongeveer 80 tot 90% van de werk-
zaamheden door het standaard bestek wordt ondervangen. In het opnamefor-
mulier is ruimte om daarnaast nog enkele aanvullende werkzaamheden op te 
nemen. Deze zaken worden door de aannemer in overleg afgeprijsd, volgens 
een afgesproken uurtarief.

Na de opdrachtverlening door de opzichter voert de aannemer de werkzaam-
heden uit. Vaak is op dat moment de nieuwe huurder al bekend. Als dat zo 
is kan deze in de woonwinkel aanvullende keuzes maken. Wanneer de nieu-
we huurder niet snel genoeg bekend is, maken de opzichters zelf keuzes met 
betrekking tot kleurstelling. Als de werkzaamheden zijn afgerond kan de nieu-
we huurder de woning betrekken. In kader 6.2 zijn de stappen weergegeven.

Kader 6.2 Stappenplan: basiskwaliteit van Leyakkers in het mutatieproces
Huuropzegging komt binnen bij administratief medewerker.
Administratief medewerker plant afspraak voor woninginspectie door opzichter (voor- en 
eindinspectie).
Tijdens de eindinspectie vult de opzichter de standaard opnamelijst in, waarbij hij de 
basiskwaliteit als uitgangspunt neemt. Hier rolt automatisch een bedrag uit.
Als er inmiddels door de woonconsulent al een huurder is gevonden kan deze indien van 
toepassing, een aantal keuzes maken uit de uit te voeren werkzaamheden in de woning. 
Hier is een standaard keuzelijst voor waar automatisch een bedrag en eventuele 
huurverhoging uit komen rollen. Als er nog geen huurder bekend is worden keuzes voor 
bijvoorbeeld kleurstelling van tegels door de opzichter ingevuld.
Als de totale kosten boven de € 10.000 komen, moet de manager voor akkoord tekenen.
De opzichter geeft op basis van het opnameformulier (en indien van toepassing het 
keuzeformulier) opdracht voor uitvoering van de werkzaamheden aan de eigen 
onderhoudsdienst of een van de vijf deelnemende aannemers.
De werkzaamheden worden uitgevoerd.
De nieuwe huurder kan de woning betrekken.

1. 
2. 

3.

4. 

5. 
6. 

7. 
8.  
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Basiskwaliteit in het planmatig onderhoud en op verzoek van de huurder
In de eerste jaren na de vaststelling van de basiskwaliteit werd bij een deel 
van de woningen de basiskwaliteit tijdens het uitvoeren van planmatig on-
derhoud gerealiseerd. Daarbij werden keuken, badkamer en toilet complexge-
wijs aangepakt. Sinds eind 2004 wordt door Leyakkers geen planmatig onder-
houd in de woning meer uitgevoerd. Voor het aanpakken van keuken, toilet 
en badkamer is vanaf dat moment een nieuwe procedure ingevoerd. Daarbij 
wordt onderhoud alleen bij mutatie of op verzoek van de huurder uitgevoerd. 
Hieronder ga ik in op de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.

Al in maart 2003 wordt een memo in het managementteam besproken 
waarin wordt gesteld dat huurders steeds vaker helemaal geen behoefte heb-
ben aan dit onderhoud, vooral vanwege de overlast die ermee gepaard gaat. 
In eerste instantie wordt het planmatig onderhoud daarna niet meer uit-
gevoerd bij huurders die daartegen bezwaar hebben. Vanaf eind 2004 wordt 
planmatig onderhoud zelfs alleen nog op verzoek van een huurder uitgevoerd. 
Voor dergelijke verzoeken is door Leyakkers een aantal criteria opgesteld, die 
zijn vastgelegd in de trouwehuurderregeling. Wanneer een huurder planma-
tig onderhoud in zijn woning uitgevoerd wil hebben zijn er twee mogelijkhe-
den. Als de opzichter van mening is dat planmatig onderhoud in de woning 
technisch noodzakelijk is dan wordt dit in overleg met de huurder uitgevoerd. 
De tweede mogelijkheid is er voor huurders die al minimaal vijftien jaar in 
hun woning wonen. Als hun keukenblok vijftien jaar of ouder is kunnen ze 
een nieuwe keuken in de woonwinkel van Leyakkers uitzoeken, ook als dat 
niet technisch noodzakelijk is. Voor tegelwerk en sanitair geldt dat dit vijf-
entwintig jaar of ouder moet zijn voordat dit ook zonder technische nood-
zaak voor vervanging in aanmerking komt. In alle gevallen waarbij planmatig 
onderhoud wordt gepleegd is de basiskwaliteit van toepassing. Ook kunnen 
huurders onderdelen van hun nieuwe keuken, wc of badkamer kiezen op de 
manier zoals eerder in deze paragraaf beschreven.

Gevolgen van de basiskwaliteit
De basiskwaliteit is niet expliciet verankerd in de standaard opnamelijsten en 
in de primaire automatisering. Desondanks levert dat bij de uitvoering geen 
grote problemen op. De relatief losse verbinding met de werkprocessen kan 
wel een barrière vormen voor differentiatie. Bijvoorbeeld wanneer er, zoals 
bij sommige corporaties van toepassing, verschillende kwaliteitsstandaarden 
voor verschillende delen van het bezit zouden gelden. In het algemeen is dit 
bij Leyakkers niet aan de orde, omdat men bewust kiest voor een gelijk kwali-
teitsniveau over de gehele voorraad. Wel zou er in de toekomst een probleem 
kunnen ontstaan als Leyakkers bij specifieke complexen of woningen van de 
basiskwaliteit zou willen afwijken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn 
bij complexen die wellicht gesloopt worden. Door hoge investeringen die nu 
in het kader van de basiskwaliteit worden gedaan – soms gaat het om bedra-
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gen van meer dan € 40.000 per woning – ligt toekomstige sloop financieel ge-
zien steeds minder voor de hand. Daarbij is het opvallend dat het verlengen 
van de exploitatieduur los staat van het aanbrengen van de basiskwaliteit. 
Daardoor is de invloed van de basiskwaliteit op de bedrijfswaarde van de wo-
ningen niet inzichtelijk.

Conclusie
De basiskwaliteit wordt voor het grootste deel daadwerkelijk in de praktijk 
toegepast. Een belangrijke procesmatige verbetering gedurende de onder-
zochte periode was het opstellen van een standaard bestek, en het op basis 
van eenheidsprijzen contracteren van vaste aannemers. Opvallend is echter 
wel dat het standaard bestek niet expliciet aan de basiskwaliteit is gekoppeld. 
Dat er in de praktijk geen hinderlijke tegenstellingen tussen beide zaken aan-
wezig zijn komt vooral doordat zowel de basiskwaliteit als het standaardbe-
stek vanuit hetzelfde gezonde verstand zijn opgesteld. Een andere verande-
ring tijdens de onderzochte periode was de uitbreiding van keuzemogelijkhe-
den voor huurders. Ook hier is de relatie tussen de basiskwaliteit en de keu-
zes van bewoners losjes. In interviews wordt de woonwinkel voor bewoners 
door sommige respondenten wel en door andere niet als onderdeel van de ba-
siskwaliteit gezien. Al met al kan worden geconcludeerd dat de basiskwaliteit 
zich in de loop der jaren tamelijk organisch heeft ontwikkeld, waarbij de sa-
menhang tussen diverse onderdelen er in feite vaak wel was, maar meestal 
niet expliciet is gemaakt.

 
 6.3  Sociaal cultureel centrum De Schakel
Het sociaal cultureel centrum De Schakel is een project op het gebied van 
maatschappelijk vastgoed. Op het moment dat dit project aan de orde komt 
is de ‘ja, mits’-houding van Leyakkers ten opzichte van vragen van stakehol-
ders al enige tijd het beleid. In de actualisatie van het voorraadbeleid wordt in 
2004 bovendien gesteld dat Leyakkers ook actief wil zijn op het gebied van ini-
tiatieven die de leefbaarheid bevorderen. De ver- en nieuwbouw van het soci-
aal cultureel centrum was zelf niet als specifieke maatregel in het strategisch 
voorraadbeleid benoemd. In deze paragraaf ga ik in op de manier waarop het 
project bij Leyakkers via de ‘ja, mits’-houding en de inzet op gebied van leef-
baarheid toch aan het beleid is gekoppeld, en hoe het project vervolgens is 
uitgevoerd.

Boven de tijdbalk in figuur 6.2 zijn enkele belangrijke momenten tijdens 
het uitvoeringsproces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden 
onder de tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.
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Aanleiding
Al in de jaren negentig van de vorige eeuw is binnen de lokale politiek in Gil-
ze en Rijen een discussie ontstaan over de vernieuwing van het sociaal cultu-
reel centrum De Schakel in Gilze. Het toenmalige gebouw voldeed niet meer 
aan de wettelijke en praktische eisen van dat moment. Ook had de Stichting 
Kultureel Werk (SKW), die eigenaar van het gebouw was, geen geld voor groot 
onderhoud. Ook de gemeente, subsidiegever van SKW, had geen reservering 
voor het gebouw gemaakt. Zo werd het project een gemeentelijke discussie. 
In eerste instantie ging het daarbij over het vernieuwen van het bestaande ge-
bouw. Later kwam de discussie over De Schakel samen met een nieuw stre-
ven van de gemeente om de welzijnsvoorzieningen in Gilze te centraliseren. 
De gedachte was daarbij om een aantal functies zoals de bibliotheek, dag-
opvang gehandicapten en de kinderopvang samen met het sociaal cultureel 
centrum in één gebouw onder te brengen. Dit zou in de exploitatie kostenbe-
sparend kunnen werken. 

Vanuit de gemeente is bekeken of de centralisatie van welzijnsvoorzienin-
gen in de iets verderop gelegen kerk zou kunnen worden gerealiseerd. Dit 
bleek inhoudelijk echter geen haalbaar concept. Bovendien was het ook finan-
cieel niet haalbaar. Daarop werd besloten tot verbouw of nieuwbouw op de 
huidige locatie.

Voorbereidende visies en tekeningen
In september 2004 is er door de uiteindelijke architect een eerste visiepresen-
tatie voor De Schakel ontwikkeld in het kader van een prijsvraag waar daar-

Figuur 6.2 Tijdbalk project De Schakel

September 2004 Visiepresentatie van architect voor 
gemeente
2005 Formele vraag B&W aan Leyakkers om plan te 
ontwikkelen
Juni 2005 Eerste aanbod Leyakkers
November 2005 Tweede aanbod Leyakkers
December 2005 Goedkeuring deelname Leyakkers in 
gemeenteraad
Mei 2006 Definitief ontwerp
November 2006 Start sloop
Januari 2007 Start bouw
Februari 2008 Oplevering
April 2008 Opening

1995 - 2004 Aanleiding
September 2004 - Voorbereidende visie en 
tekeningen
Oktober 2004 - december 2005 De betrok-
kenheid van Leyakkers
2005 - 2006  Prestatieafspraken als spin-off
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naast nog vier andere architecten aan deelnamen. De architect woont zelf in 
Gilze en wilde het project erg graag maken. Daarom heeft hij er veel uren aan 
besteed om een goed ontwerp in te dienen voor de prijsvraag. Bij een gesprek 
tussen een ambtenaar en de architect bleek dat de gemeente in eerste in-
stantie vooral geïnteresseerd was in hoe het gebouw eruit zou komen te zien. 
Hoewel de architect er zelf op aandrong dat in eerste instantie toch vooral de 
functie van het gebouw van belang was, was er op dat moment geen uitge-
breid programma van eisen van de gemeente. Dit omvatte slechts een A4-tje 
met ruimteclaims van de beoogde gebruikers van het gebouw.

Het gebouw De Schakel bestond in 2004 onder meer uit een patronaatsge-
bouw uit 1920. Dit patronaatsgebouw had echter zowel voor de oude gevel als 
aan de zijkanten allerlei aanbouwen gekregen uit verschillende perioden. De 
vondst van een oude foto van het patronaatsgebouw door de lokale architect 
maakte bij de prijsvraag uiteindelijk een belangrijk verschil. Zijn voorstel voor 
het in oude glorie herstellen van de vroegere gevel was voor de gemeente een 
belangrijke reden voor het aan hem toekennen van de opdracht.

De betrokkenheid van Leyakkers
Na de visiepresentatie in 2004 werd ook duidelijk dat de gemeente het ge-
bouw niet zelf zou kunnen financieren. Omdat het project moeilijk van de 
grond kwam, is de gemeente op zoek gegaan naar andere partijen die als 
kartrekker konden optreden. In eerste instantie is aan het architectenbureau 
gevraagd om het project turnkey op te leveren. Daarbij zou de projectleiding, 
net als de risico’s die daaraan verbonden zijn, volledig bij het architectenbu-
reau liggen. Omdat het architectenbureau geen rol voor zichzelf zag wegge-
legd adviseerde het de gemeente om een andere partij in te schakelen. Daar-
bij is door het bureau ook de naam van Leyakkers genoemd. 

Leyakkers was al eerder in beeld als mogelijke kartrekker van het project De 
Schakel. Tijdens een van de presentaties die de directeur van Leyakkers regel-
matig geeft voor stakeholders, raakte hij ook in gesprek met een bestuurslid 
van de Stichting Kultureel Werk (SKW) die De Schakel beheert. Dit bestuurslid 
was bovendien actief als raadslid van de lokale partij Kern ’75, dezelfde par-
tij als die van de verantwoordelijke wethouder. Het bestuurslid van SKW voel-
de wel wat voor een rol van Leyakkers in het project. Vanaf dit moment heeft 
de SKW zich naar Leyakkers en de gemeente sterk gemaakt voor een actie-
ve rol van Leyakkers in het project. De verantwoordelijke wethouder van Kern 
’75 blijkt uiteindelijk wel iets voor de constructie met Leyakkers als opdracht-
gever te voelen. In het najaar van 2004 is er een eerste informeel gesprek tus-
sen SKW, Leyakkers en de betrokken wethouder. Daarbij is door de directeur 
van Leyakkers aangegeven dat hij in principe bereid is om in het project te 
participeren. Omdat de overdracht van gronden en opstallen die in dit kader 
zal moeten plaatsvinden complex is, wordt naar aanleiding van het gesprek 
alvast een accountantsbureau ingeschakeld om te onderzoeken op welke 
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manier dat fiscaal het voordeligste is. 
Aan de formele gesprekken met Leyakkers ging bij de gemeente nog wel 

wat interne discussie vooraf. Het imago van Leyakkers bij delen van zowel de 
gemeenteraad, bestuurders als ambtelijke diensten was niet direct positief. 
De landelijke discussies over de sector en oude conflicten uit de jaren negen-
tig waren hiervan de belangrijkste oorzaak. De landelijke discussie over de 
sector ging op dat moment vooral over het gebrek aan legitimiteit van de cor-
poraties en de grote vermogensovermaat van veel corporaties. De conflicten 
tussen de toenmalige corporatie Woonakkers en de gemeente gingen onder 
meer over het feit dat de corporatie toen weigerde om woningen te verkopen. 
Hoewel Leyakkers in 2004 inmiddels een andere directeur heeft en woningen 
verkoopt, leeft de strijd bij een deel van de betrokkenen nog voort. Een ander 
deel van de ambtelijke diensten, bestuurders en raadsleden kijkt naar Leyak-
kers als een maatschappelijke onderneming waarmee in het kader van maat-
schappelijk vastgoed goed zaken kan worden gedaan. In het voorjaar van 2005 
blijken de gemeentelijke problemen met het project De Schakel groot genoeg 
om ervoor te zorgen dat het college ermee instemt dat de onderhandelingen 
met Leyakkers worden gestart. Vooral het feit dat er politieke druk is om De 
Schakel gerealiseerd te krijgen zorgen ervoor dat de gemeente uiteindelijk 
graag met Leyakkers wil samenwerken bij dit project.

In navolging van de eerdere vraag van het bestuur van SKW wordt in het 
voorjaar van 2005 dan ook door de gemeente formeel aan Leyakkers gevraagd 
of zij De Schakel wil overnemen en herontwikkelen. Het antwoord van Leyak-
kers is in lijn met het gehanteerde beleid: ‘ja, mits’. De mits heeft net als bij 
andere projecten vooral betrekking op financiën en risico. Leyakkers wil De 
Schakel in eigendom nemen als er een langjarig huurcontract met SKW kan 
worden afgesloten, en de gemeente bovendien garant staat voor de huurbe-
taling van SKW. Daarnaast wil Leyakkers al een tijdje algemene prestatieaf-
spraken met de gemeente maken. Ook dit punt is later als voorwaarde inge-
bracht voor het realiseren van De Schakel. In april geeft de Raad van Toezicht 
van Leyakkers toestemming voor het verder uitwerken van deze plannen door 
de directie. 

Na de vragen van SKW en gemeente en het ‘ja, mits’ van Leyakkers begin-
nen de daadwerkelijke onderhandelingen over de ontwikkeling van De Scha-
kel. De eerste onderhandelingen verlopen in relatieve rust en leveren in juni 
2005 een ruimtelijke visie van de gemeente en een brief van Leyakkers op.

De Ruimtelijke Visie Omgeving Raadhuisstraat is nodig om de ruimtelij-
ke ontwikkelingen op de locatie van De Schakel mogelijk te maken. In deze 
visie wordt door de gemeente het ruimtelijk kader gegeven voor de ontwik-
kelingen die in het centrum van Gilze gepland zijn. Op deze manier vormt de 
visie de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ die in het kader van de toenmali-
ge Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) vereist was voor het verstrekken van een 
bouwvergunning op basis van een artikel 19-procedure. De Schakel is één van 
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de ontwikkelingen die in de visie wordt geschetst. In de visie wordt een aan-
tal randvoorwaarden gesteld aan ontwikkeling van De Schakel op het gebied 
van het programma, bebouwingsstructuur, beeldkwaliteit, verkeersstructuur, 
groenstructuur en water, openbare ruimte en parkeren. Naar aanleiding van 
de afspraken met Leyakkers wordt bovendien opgenomen dat op de locatie 
van De Schakel maximaal vijftien appartementen kunnen worden gebouwd.
Op 23 juni 2005 is er door Leyakkers een brief opgesteld waarin het aan-
bod dat Leyakkers richting de gemeente doet op hoofdlijnen is opgenomen. 
Leyakkers stelt in de brief bereid te zijn om de locatie en gebouwen van de 
gemeente over te nemen, en de ver- en nieuwbouw van De Schakel te realise-
ren conform de visiepresentatie van de architect uit september 2004. Het rea-
liseren van een aantal startersappartementen op de locatie achter De Scha-
kel zijn onderdeel van het aanbod. Door het combineren van twee op zichzelf 
onrendabele projecten kan Leyakkers een klein schaalvoordeel halen.

Nadat Leyakkers het aanbod voor De Schakel heeft gedaan bleek volgens de 
corporatie dat de door de gemeente aangeleverde gegevens op basis waarvan 
het aanbod was gedaan niet helemaal juist, volledig of bestuurlijk afgedekt 
waren. Aan de andere kant kon de gemeente zich niet op alle punten vinden 
in de manier waarop Leyakkers enkele financiële parameters had ingevuld. 
Tussen juli en november 2005 zijn hierover stevige onderhandelingen gevoerd 
met de gemeente. Hierbij ging het tussen Leyakkers en de gemeente vooral 
over de financiële kant van de zaak. De hierboven geschetste discussie binnen 
de gemeente over Leyakkers in het algemeen speelde hierbij geen rol meer. 
In deze onderhandelingen is door Leyakkers een alternatief voorstel gemaakt 
waarbij de oude gymzaal die achter De Schakel stond zou worden gesloopt. 
Een nieuwe gymzaal zou dan inpandig in de nieuwe Schakel worden opgeno-
men. Naast de realisatie van een nieuwe gymzaal was het voordeel hiervan 
bovendien dat Leyakkers meer startersappartementen achter De Schakel kon 
gaan bouwen. Zo kon het project weer iets meer haalbaar gemaakt worden 
vanuit financieel oogpunt. Ook de architect was voorstander van deze optie. 
Een aantal jaren eerder had hij – als lid van de lokale politieke partij Kern ’75 
– al eens gepleit voor een herinrichting van dit deel van het centrum van Gil-
ze. Op dat moment werd dit door de gemeente nog afgehouden.

Terwijl de onderhandelingen tussen de gemeente en Leyakkers in volle 
gang waren, begon oppositiepartij CDA zich te roeren in de gemeenteraad. De 
partij bekritiseerde de vertraging die het project opliep. Men liet merken wei-
nig vertrouwen te hebben in een goede afloop van de gesprekken met Leyak-
kers. Daarnaast was het CDA van mening dat Leyakkers geld zou kunnen ver-
dienen aan het project. Dit laatste werd vooral ingegeven door de combinatie 
met het realiseren van startersappartementen achter De Schakel. Volgens een 
CDA-raadslid zou één woning zeker € 50.000 kunnen opleveren. In een com-
missievergadering over dit onderwerp maakte de directeur van Leyakkers er 
een grapje van door te stellen dat de gemeente het project in dat geval beter 
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zelf kon gaan ontwikkelen. Het feit dat het project voor de gemeente eerder 
al te duur was gebleken was immers in 2004 de reden geweest om met Ley-
akkers in gesprek te gaan. Omdat de berekeningen van Leyakkers gebaseerd 
waren op het realiseren van huurappartementen met voor starters betaalbare 
prijzen zat ook in deze berekeningen juist een tekort op het project. Na deze 
commissievergadering verstomde de discussie.

Op basis van de gesprekken met de gemeente wordt door Leyakkers – 
ondanks het politieke gekrakeel rondom het project – op 15 november 2005 
het eerdere voorstel van 23 juni vervangen door een nieuw voorstel op hoofd-
lijnen voor de realisering van De Schakel. In deze brief zijn bovendien twee 
alternatieven opgenomen. De eerste optie is in lijn met het oorspronkelij-
ke programma van eisen, terwijl als alternatieve optie wordt aanboden om 
daarbovenop ook de oude gymzaal achter De Schakel te slopen en een nieu-
we gymzaal inpandig te realiseren. Het college en de gemeenteraad spreken 
nog dezelfde dag hun voorkeur uit voor het alternatief waarin de gymzaal 
in het project wordt opgenomen. Vanuit de gemeente speelt hierbij mee dat 
hierdoor – in combinatie met het realiseren van lokalen voor de naastgelegen 
school – een brede school ontstaat waarvoor bij de rijksoverheid extra financi-
ele middelen kunnen worden aangevraagd. 

Daags na de raadsvergadering past Leyakkers haar voorstel op hoofdlijnen 
aan de gemeente wederom aan. Nu is nog slechts het voorkeursalternatief 
met de gymzaal in de brief opgenomen. In de periode daarna wordt de ver-
eiste goedkeuring van de Raad van Toezicht en de gemeenteraad verkregen. 
Eind november 2005 stemt de Raad van Toezicht van Leyakkers in met de aan-
koop van de oude Schakel, de gymzaal en een naastgelegen stuk grond. Aan 
gemeentezijde wordt begin december door het college van B&W voorgesteld 
om definitief met Leyakkers in zee te gaan. Op 19 december 2005 stemt de 
gemeenteraad met dit collegevoorstel in. Hiermee is er tussen Leyakkers en 
de gemeente op hoofdlijnen overeenstemming. Voordat een en ander in een 
convenant kan worden vastgelegd moet echter nog wel het definitieve ont-
werp worden gemaakt.

Prestatieafspraken als spin-off
Een van de mitsen die door Leyakkers bij het project De Schakel naar voren 
zijn gebracht betreft het maken van algemene prestatieafspraken met de ge-
meente. Leyakkers wilde al langer afspraken maken met de gemeenten in het 
werkgebied. Een ambtenaar van de gemeente Alphen-Chaam was eerder al 
aan de slag gegaan met het opstellen van prestatieafspraken. Ook had Leyak-
kers al eens een bijeenkomst met de vier gemeenten in het werkgebied van 
Leyakkers georganiseerd om tot het maken van prestatieafspraken te komen. 
Het model van Alphen-Chaam is naar aanleiding van deze bijeenkomst ook 
onder de andere gemeenten verspreid.

Ondanks de inspanningen van Leyakkers waren tot op het moment dat Ley-
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akkers werd gevraagd om deel te nemen aan het project De Schakel nog met 
geen enkele gemeente prestatieafspraken gemaakt. De wethouder die verant-
woordelijk was voor De Schakel heeft in de eerste gesprekken aangegeven dat 
wanneer Leyakkers in het project zou participeren er dan ook algemene pres-
tatieafspraken aan gekoppeld zouden kunnen worden. De wethouder bracht 
dit al snel in omdat hij Leyakkers nodig had om De Schakel te kunnen reali-
seren. Daarna is het realiseren van algemene prestatieafspraken door Leyak-
kers zelf ook als een van de voorwaarden benoemd om De Schakel te realise-
ren. Door deze koppeling kwam het opstellen van algemene prestatieafspra-
ken met de gemeente Gilze en Rijen in een stroomversnelling. 

Gedurende de onderhandelingen over het convenant voor De Schakel is 
vanuit de gemeente al het vertrouwen uitgesproken dat men tot prestatieaf-
spraken kon komen. Na een interne discussie bij de gemeente over de vraag 
of de algemene prestatieafspraken en de afspraken over De Schakel in één 
dan wel in twee afzonderlijke convenanten zou moeten worden opgenomen, 
is in het najaar van 2005 uiteindelijk besloten om twee afzonderlijke conve-
nanten op te stellen. Begin december is er overeenstemming over de algeme-
ne prestatieafspraken tussen Leyakkers en de gemeente Gilze en Rijen. De 
afspraken worden uiteindelijk op 3 januari 2006 officieel ondertekend. Nadat 
met Gilze en Rijen de prestatieafspraken in 2006 zijn getekend volgden ook 
de andere gemeenten in het werkgebied. Dat er met Gilze en Rijen al afspra-
ken waren heeft in de discussies met de andere gemeenten zeker geholpen. 
De andere gemeenten wilden niet bij Gilze en Rijen achterblijven. Met Alphen-
Chaam werd in 2007 een overeenkomst gesloten. Goirle en Baarle-Nassau 
volgden in 2008 en 2009.

Planvoorbereiding in de stroomversnelling
Terug naar De Schakel. Tijdens de onderhandelingen tussen gemeente en Ley-
akkers zijn de tekeningen voor de nieuwe Schakel blijven liggen. In januari 
2006 komt de planvoorbereiding door de overeenkomst op hoofdlijnen tus-
sen de gemeente en Leyakkers echter in een stroomversnelling. Vanaf deze 
maand is er maandelijks een overleg van het ontwerpteam waarin de archi-
tect en de projectleiders van de gemeente en Leyakkers zitting hebben. Tij-
dens dit overleg wordt de voortgang van de planontwikkeling besproken. In 
februari en maart is door de architect met alle gebruikers afzonderlijk gespro-
ken over hun wensen met betrekking tot hun nieuwe plek in De Schakel. De 
uitkomst van deze gesprekken is vervolgens in de tekeningen verwerkt. Na 
een aantal maanden van intensief doorwerken is er in mei 2006 een definitief 
ontwerp voor De Schakel. Dat de architect zelf uit Gilze afkomstig is en ook in 
de lokale gemeenschap actief is, was een belangrijke reden voor de hoge snel-
heid waarmee het plan na de overeenstemming tussen Leyakkers en de ge-
meente kon worden afgemaakt. Hierdoor was de architect namelijk goed op 
de hoogte van de wensen van de diverse gebruikers en kreeg hij ook het ver-
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trouwen van de gebruikers om deze goed in elkaar te passen. Ook het feit dat 
de projectleiders van Leyakkers en gemeente elkaar tevens kennen als buurt-
genoten maakt het overleg gemakkelijker.

Na een plenaire bespreking van het ontwerp met alle gebruikers van de 
nieuwe Schakel in mei kon een aannemer worden gezocht en konden de 
benodigde vergunningen worden aangevraagd. Een aannemer voor de ver- en 
nieuwbouw is door middel van een aanbesteding gevonden. Drie onderde-
len zijn apart aanbesteed: het bouwkundige deel, de elektrische installaties 
en de werktuigbouwkundige installaties. In het begin van de planvorming was 
uit kostenoverwegingen al gekozen voor aanbesteden boven een bouwteam. 
Toen het plan in 2005 uiteindelijk aanbesteed moest worden was de trend 
dat de prijzen van aannemers omhoog gingen vanwege de grote vraag door 
de markt. Dit was voor de architect nog een extra reden om in het begin van 
2005 haast te maken met de afronding van het definitieve ontwerp. Uiteinde-
lijk pakte de aanbesteding goed uit. De offerte van de beste aannemer lag niet 
ver van de prijs zoals die door een onafhankelijke kostenadviseur waren bere-
kend. Na een aanbestedingstraject van ongeveer drie maanden stond de aan-
nemer in oktober klaar voor de start.

Voor het project De Schakel is een aantal vergunningen aangevraagd. Voor 
de bouwvergunning is een vrijstellingsprocedure gevolgd. Dit was noodzake-
lijk omdat het plan voor De Schakel niet paste in het geldende bestemmings-
plan. Op basis van de eerdere Ruimtelijke Visie Omgeving Raadhuisstraat kon 
voor het project vrijstelling worden verleend. De vrijstelling van het bestem-
mingsplan en de bouwvergunning konden relatief snel worden verleend. Bin-
nen de gemeentelijke organisatie zorgde de projectleider voor De Schakel 
ervoor dat dit proces voldoende prioriteit kreeg. Daardoor kon de afstemming 
tussen verschillende afdelingen die bij het beoordelen van bouwaanvragen 
betrokken zijn soepel verlopen. Daarnaast zijn er vanuit de buurt geen bezwa-
ren tegen het plan gemaakt. Belangrijke reden was dat omwonenden door 
de gemeente vanaf het begin van de planvorming op de hoogte zijn gehou-
den. Verder staat er maar een beperkt aantal woningen in de directe omge-
ving van De Schakel. Alleen aan de overkant van De Schakel staat een aan-
tal woningen. Pal naast De Schakel bevind zich de school die zelf als gebrui-
ker bij het plan betrokken was, en aan de andere kant is een verzorgingshuis. 
Naast de bouwvergunning waren ook een sloopvergunning en een kapvergun-
ning nodig. Ook deze vergunningen zijn zonder problemen afgegeven. 

Slopen en bouwen
In november 2006 is door de aannemer begonnen met de gedeeltelijke sloop 
van het gebouw. De aanbouwen die in de loop der jaren als uitbreiding van 
het oorspronkelijke patronaatsgebouw zijn neergezet zijn hierbij verwijderd. 
Tijdens de sloop kwam naar voren dat het patronaatsgebouw aanvullende 
stutvoorzieningen nodig had. Deze zijn door de aannemer als meerwerk aan-
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gebracht. Daarnaast bleek na de sloop dat een aantal onderdelen van de oude 
gevel vervangen moesten worden, voordat het oude patronaatsgebouw goed 
in de nieuwe Schakel kon worden opgenomen.

Omdat de nieuwe Schakel meer ruimte nodig had dan het oude gebouw, 
was door de gemeente in een vroeg stadium reeds een naastgelegen woon-
huis aangekocht. Ook dit is door de aannemer gesloopt. Uit fiscale overwe-
gingen is deze extra grond – in navolging van een voor dit project opgesteld 
accountantsadvies – pas na de sloop aan Leyakkers overgedragen. Zodoende 
hoefde er minder belasting te worden betaald.

In januari 2007, een maand later dan gepland, is het sloopgedeelte afgerond 
en wordt begonnen aan de ver- en nieuwbouw van de Schakel. Rond deze 
periode is door Leyakkers een nieuwe projectleider aangesteld die het pro-
ject vanuit de corporatie verder heeft begeleid. In de voorbereidingsfase van 
het project had de manager van de afdeling Vastgoed besloten om zelf in het 
ontwerpteam zitting te nemen. Zijn motief was de complexiteit van het pro-
ject en het feit dat Leyakkers voor het eerst een sociaal cultureel centrum zou 
gaan bouwen. Rond de start van de uitvoeringsfase is dus een nieuwe pro-
jectleider door Leyakkers in dienst genomen. Deze uitbreiding van de forma-
tie staat niet op zichzelf. Leyakkers is van mening dat de vraag van stakehol-
ders leidend is. De formatie wordt daaraan aangepast. Ook voor andere pro-
jecten zijn wel eens extra en/of tijdelijke krachten ingehuurd. 

Eveneens rond de start van de ver- en nieuwbouwfase van het project 
komt De Schakel wederom in de politieke belangstelling te staan. Ook nu 
is het oppositiepartij CDA die de discussie aanzwengelt. Deze keer was de 
gemeentebalie aanleiding tot kritiek. Tot in de Tweede Wereldoorlog was het 
raadshuis van de gemeente in Gilze gevestigd. Dit werd op 10 oktober 1944 
bij de Duitse terugtrekking opgeblazen. Na de oorlog ontstond een gevecht 
tussen de dorpen Rijen en Gilze om de vestigingsplaats van het nieuwe 
raadshuis. Uiteindelijk werd dat in 1961 in Rijen geopend. Vanaf dat moment 
kreeg Gilze een hulpsecretarie. Bij de planvorming voor de Schakel was het in 
eerste instantie de bedoeling om deze hulpsecretarie in het plan op te nemen. 
Vanwege aangescherpte regels voor het vervoer van paspoorten en ande-
re identiteitsbewijzen bracht dit echter problemen met zich mee. Tijdens het 
project bleef het lang onduidelijk of de gemeente de verscherpte regels in de 
Schakel wilde aanbrengen. Omdat deze niet in het oorspronkelijke pakket van 
eisen waren opgenomen ging het ontwerpen echter gewoon door. Toen het 
CDA begin 2007 aan de bel trok was het project al zover gevorderd dat aan-
passingen niet meer zonder veel vertraging doorgevoerd konden worden. Het 
CDA bracht de kwestie prominent in een lokale krant, waarbij onder andere 
de architect, lokaal ook bekend als prominent lid van collegepartij Kern’75, 
werd beschuldigd van een ‘architectenfout’. Toen bleek dat de gemeente had 
gedraald met het opstellen van een duidelijk pakket van eisen, werd dit gerec-
tificeerd. Ondanks alle ophef werd niet meer tot aanpassingen besloten. Bij 
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deze beslissing speelde mee dat op dat moment een vestiging van de Rabo-
bank in beeld was als mogelijk alternatief voor de verstrekking van paspoor-
ten en rijbewijzen. Overigens viel dit alternatief later weer af, en werd alleen 
een uitgeklede gemeentebalie in de bibliotheek van de Schakel gerealiseerd.

De verdere bouwwerkzaamheden verlopen in 2007 zonder al te veel proble-
men. Tegen het einde van het jaar ontstaat nog wel een lichte vertraging. De 
afbouw is het onderdeel waarmee de aannemer de minste ervaring heeft, ter-
wijl dit onderdeel in de Schakel veel aandacht nodig had. Het gebouw moest 
volgens de plannen vrijwel gebruiksklaar worden opgeleverd inclusief bijvoor-
beeld het schilderwerk en aftimmerwerk voor het interieur. Dit is vaak het 
meest complexe onderdeel van de bouw omdat hierbij relatief veel mensen 
tegelijkertijd op de bouwplaats aan het werk zijn. Bovendien zat de uitvoer-
der die namens de aannemer op het project de leiding had drie maanden ziek 
thuis in deze periode. De geplande oplevering van eind november werd uit-
eindelijk over de kerst heen getild naar begin februari 2008.

Oplevering
Tijdens de bouw was al een hoog afwerkingniveau gerealiseerd. Ook was met 
behulp van een adviesbureau de inrichting van het theaterzaal zo uitgevoerd 
dat zicht, licht en geluid optimaal waren. Gedurende de laatste fase van de 
bouw was door de gemeente extra geld vrijgemaakt om het benodigde nieuwe 
interieur te kopen. Na de oplevering van het gebouw is nog twee maanden ge-
werkt aan de inrichting.

Een van de laatste hobbels voor de opening van de nieuwe Schakel was het 
aanvragen van de horecavergunning. Ook hier kwam de politieke gevoeligheid 
van het project weer naar voren. Voor het verkrijgen van een horecavergun-
ning was in het voorjaar van 2008, toen er al bijna een jaar niet meer gerookt 
mocht worden, voldoende afzuiging noodzakelijk in horecaruimtes8. Tijdens 
de bouw was hiermee rekening gehouden door in drie zalen deze afzuiging 
te realiseren. Op de vergunningsaanvraag werd door SKW echter ook een tus-
senliggende gang als beoogde horecaruimte aangeduid. Het aantal vierkante 
meters dat onder de horecavergunning zou komen te vallen werd daardoor 
vergroot. De totale capaciteit van de afzuiging was daardoor strikt genomen 
niet meer toereikend. Toen dit aan het licht kwam was het niet meer moge-
lijk om een nieuwe, gewijzigde, aanvraag in te dienen. Vanwege de voorbeeld-
functie voor andere horeca vond de burgemeester, die zich er persoonlijk mee 
bezig hield, dat De Schakel aan alle eisen moest voldoen. De gang werd daar-
op alsnog uitgerust met mechanische afzuiging. 

Begin april wordt het huurcontract tussen Leyakkers en SKW ondertekend. 

8 In sociaal culturele centra zoals De Schakel was roken vanaf 1 juli 2007 verboden, een jaar eerder dan in de 

reguliere horeca.
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Vrijdag 18 april 2008 wordt De Schakel door de burgemeester van Gilze en Rij-
en samen met de directeuren van Leyakkers en SKW feestelijk geopend. 

Conclusie
Bij het project De Schakel speelde de gemeente een belangrijke rol. Zowel op 
ambtelijk, bestuurlijk als politiek niveau waren er regelmatig hobbels te ne-
men voordat het project uiteindelijk tot een goed einde kon worden gebracht. 
Vooral in de aanloopfase waren er lange discussies over de locatie van de 
nieuwe Schakel en over de betrokkenheid van Leyakkers bij het project. Ook 
valt op dat de schaal van het dorp meespeelde in het project. Diverse betrok-
kenen kenden elkaar via verschillende wegen, wat bijvoorbeeld voor het in 
beeld komen van Leyakkers als opdrachtgever een voordeel was. Toen er een-
maal een akkoord was over het opdrachtgeverschap van Leyakkers heeft het 
ontwerpteam van projectleiders van Leyakkers en de gemeente, de architect 
en later de manager van SKW het project in vliegende vaart voltooid. Dit on-
danks dat ook in de laatste fasen van het project de politieke gevoeligheid re-
gelmatig opspeelde.

 
 6.4  Woningtoewijzing aan jongeren en ouderen
In het voorraadbeleid van 2001 is in het kader van de woonruimteverdeling 
gesteld dat Leyakkers jaarlijks 40% van de vrijkomende woningen aan jonge-
ren tot 30 jaar wil toewijzen. Aan ouderen vanaf 60 jaar moet volgens het be-
leid ook 40% worden toegewezen, waardoor er dan nog 20% overblijft voor de 
tussengroep. In deze paragraaf staat de implementatie van dit uitgangspunt 
centraal. 

Het oude 
patronaats-
gebouw en 
de naastge-
legen nieuw-
bouw vor-
men samen de 
nieuwe Scha-
kel
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Aanleiding in het voorraadbeleid
Volgens het voorraadbeleid van 2001 is het aandeel jongeren binnen de groep 
woningzoekenden groter dan het aandeel daadwerkelijk aan jongeren toege-
wezen woningen. Daardoor hebben jongeren relatief minder kans op een wo-
ning dan andere doelgroepen. Om dat te veranderen stelt Leyakkers een norm 
die zelfs nog hoger is dan het aandeel woningzoekende jongeren. Leyakkers 
wil vanaf 2001 jaarlijks 40% van de vrijkomende woningen aan jongeren toe-
wijzen. Ook voor ouderen wordt een percentage van 40% gehanteerd. Dat laat-
ste wordt in het beleid beargumenteerd met de toenemende vergrijzing. Ley-
akkers wil vanwege die vergrijzing een actief beleid op het gebied van wonen 
en zorg voor ouderen voeren. De normpercentages van 40% zijn door de twee 
toenmalige managers Woonservice in onderling overleg bepaald. Op basis van 
hun ervaring was de inschatting dat dit realistische normen waren. Hier zijn 
geen diepgaande analyses aan gewijd. In tabel 6.1 zijn de percentages wo-
ningzoekenden in 2001 naast de door Leyakkers gestelde norm weergegeven.

Balanced Scorecard
In de eerste periode na het vaststellen van de normen zijn deze niet expliciet 
gemonitord. Wel wordt in samenspraak met stakeholders gekeken naar mo-
gelijkheden die nieuwbouwprojecten voor de doelgroepen jongeren en oude-
ren bieden. Pas in 2004 wordt de monitoring structureel ter hand genomen via 
een balanced scorecard. Later zijn ook afspraken met gemeenten in prestatie-
convenanten vastgelegd.

De toenmalige controller van Leyakkers heeft in 2000 een cursus gevolgd 
waarbij ook de balanced scorecard (BSC) aan de orde kwam. Dit was voor hem 
aanleiding om binnen Leyakkers voor te stellen een BSC in gebruik te nemen. 
Door het managementteam is in oktober 2000 besloten om met ondersteu-
ning van een adviesbureau een BSC voor Leyakkers te gaan ontwikkelen. Het 
belangrijkste argument van het managementteam voor deze beslissing was 
dat een BSC kon helpen bij de verantwoording in de richting van de Raad van 
Toezicht. In eerste instantie was gedacht aan het schrijven van een aanvulling 
op het strategische beleidsplan van Leyakkers voor deze verantwoording aan 
de Raad van Toezicht. Uiteindelijk is echter voor een BSC gekozen. Het traject 
met het adviesbureau leverde in 2001 een BSC op die vooral gericht was op 
financiële zaken. Omdat men al snel tot de conclusie kwam dat de BSC in die 
vorm onvoldoende bruikbaar was, werd in 2004 de BSC helemaal vernieuwd. 
Daarbij is het voldoen aan de maatschappelijke taakstelling als kritische suc-
cesfactor benoemd. De doelstelling voor het aantal woningen dat aan jonge-
ren en ouderen wordt toegewezen is één van de prestatie-indicatoren bij deze 
kritische succesfactor. Overigens werd in 2004 ook het strategisch voorraadbe-
leid geactualiseerd. Daarbij zijn de in 2001 gestelde normen voor toewijzingen 
aan jongeren en ouderen gehandhaafd. 

Tabel 6.1 Woningzoekenden en toewijzingsnormen per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie

t/m 30 jaar
31 t/m 59 jaar
Vanaf 60 jaar

Norm Leyakkers aantal 
toewijzingen (beleid 2001)

40%
20%
40%

Aandeel in woningzoekenden-
bestand (werkelijk aandeel 2001)

35,7%
31,3%
33,0%
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De normen zijn dus ongewijzigd in de BSC van 2004 terechtgekomen. Het 
aantal toewijzingen aan jongeren en ouderen wordt sindsdien in het kader 
van de BSC twee keer per jaar gemeten. Samen met andere onderdelen van 
de BSC worden de scores aan het managementteam en de Raad van Toezicht 
gepresenteerd (zie tabel 6.2 voor een voorbeeld uit 2008). Daarnaast worden 
de scores in een vereenvoudigde weergave in het jaarverslag opgenomen. 

De daadwerkelijke toewijzing
In de praktijk blijkt dat in de normen in de afgelopen jaren niet altijd zijn be-
haald. Vooral voor ouderen blijkt het moeilijk te zijn om de norm van 40% te 
halen. Door Leyakkers is in de onderzochte periode via twee lijnen actie on-
dernomen om de scores te beïnvloeden. Hieronder ga ik achtereenvolgens in 
op het labelen van woningen en nieuwbouw.

Labelen van woningen
De meeste nieuwe verhuringen die Leyakkers in een jaar doet zijn verhurin-
gen binnen de bestaande woningvoorraad. Door woningen specifiek te labelen 
voor jongeren of ouderen kan Leyakkers invloed uitoefenen op het aantal wo-
ningen dat aan die doelgroepen wordt toegewezen. Als een woning voor jon-
geren of voor ouderen is gelabeld, krijgt die groep voorrang bij het toewijzen 
van de woningen.

Op het eerste gezicht lijkt Leyakkers hier veel ruimte te hebben. Waar 
veel corporaties gebonden zijn aan regionale afspraken over spelregels voor 
woningtoewijzing, heeft Leyakkers deze spelregels zelf opgesteld. Overigens 
is dit wel in overleg met de vier betrokken gemeenten gegaan. De woonruim-
teverdeling gaat bij Leyakkers via het aanbodmodel. Daarbij worden elke twee 
weken de vrijgekomen woningen in de woonkrant aangeboden. Mensen die 
zich bij Leyakkers hebben ingeschreven kunnen op de woningen reageren. 
Degene met de meeste punten krijgt vervolgens de woning aangeboden. Tot 1 
januari 2005 was voor starters de leeftijd bepalend voor het aantal punten, en 
bij doorstromers de woonduur. Na die datum werd de inschrijfduur bepalend. 
Leyakkers heeft ervoor gekozen om voor het behalen van haar doelstellingen 
niet te sturen in de vraagzijde. Jongeren en ouderen krijgen bijvoorbeeld geen 
extra punten. Leyakkers kan echter wel per woning aangeven of er extra voor-
waarden zijn waaraan mensen die willen reageren, moeten voldoen. Dat bete-
kent dat woningen door Leyakkers gelabeld kunnen worden voor een speci-
fieke doelgroep. Een aantal complexen in het bezit van Leyakkers is specifiek 
voor jongeren gelabeld. Dit zijn voor een groot deel kleinere appartementen. 
De woningen die voor ouderen zijn gelabeld voldoen aan specifieke eisen voor 
deze doelgroep. Daarnaast is er ook een groot aantal woningen dat niet voor 
een specifieke doelgroep is gelabeld. Dit betreft vooral grondgebonden wonin-
gen. Op de woningen die niet zijn gelabeld kunnen woningzoekenden van alle 

Tabel 6.2 Toewijzingsscores in 2008 

Toewijzing aan jongeren
Toewijzing aan ouderen

Norm
40%
40%

Realisatie
eerste 
halfjaar

33%
28%

Realisatie
gehele jaar

36%
39%
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leeftijden reageren. 
Het aantal woningen dat gelabeld is voor jongeren en voor ouderen is niet 

voldoende om aan elke van deze groepen minimaal 40% van het aantal verhu-
ringen te doen. Dit blijkt regelmatig bij de halfjaarlijkse meting voor de BSC. 
Voor jongeren heeft Leyakkers dan de mogelijkheid om tijdelijk extra wonin-
gen voor jongeren te labelen. Woningen waarop tot dan toe door mensen van 
alle leeftijden gereageerd kon worden, worden dan tijdelijk alleen voor jonge-
ren tot 30 jaar gelabeld. Voor ouderen kan extra labelen geen oplossing zijn. 
De woningen die door toegankelijkheid en voorzieningen geschikt zijn voor 
ouderen zijn sowieso al als zodanig gelabeld.

In 2008 is het extra labelen voor jongeren tijdelijk toegepast. Naar aanlei-
ding van de score over het eerste half jaar werd bepaald dat één van de drie 
woningen zonder leeftijdsgrenzen extra voor jongeren bestemd zou wor-
den. Het is aan de woonconsulenten overgelaten om te bepalen welke wonin-
gen extra voor jongeren werden gelabeld. Daarbij kijken de woonconsulenten 
onder andere naar de grootte van de woning, en het aantal jongeren dat al 
in hetzelfde blok met woningen woont. In de meeste gevallen werden vooral 
kleine grondgebonden woningen extra voor jongeren gelabeld. 

Nieuwbouw voor jongeren en ouderen
Naast het labelen van woningen kan ook door nieuwbouw het aantal toewij-
zingen aan jongeren en ouderen worden vergroot. Vanwege de eisen die ge-
steld worden aan woningen voor ouderen is nieuwbouw voor die groep zelfs 
de belangrijkste sturingsmogelijkheid voor Leyakkers om haar doelstelling te 
halen. 

Bij het realiseren van nieuwbouwwoningen voor jongeren en ouderen is Ley-
akkers ook afhankelijk van de gemeenten in haar werkgebied. Leyakkers wil-
de daarom graag prestatieafspraken met de gemeenten opstellen. Door de par-
ticipatie van Leyakkers in de bouw van het sociaal cultureel centrum in Gilze 
(zie paragraaf 6.3) konden in 2006 prestatieafspraken met Gilze en Rijen wor-
den overeengekomen. Daarna volgden Alphen-Chaam (2007) en Goirle (2008).9 
In deze prestatieafspraken wordt ook aandacht besteed aan woningen voor 
jongeren en ouderen. Over jongeren is met de gemeente Goirle afgesproken 
dat corporatie en gemeente zich ervoor inzetten dat 40% van de woningen in 
de huursector naar jongeren gaat. In Alphen-Chaam is afgesproken dat star-
ters ‘met name’ gehuisvest worden in de bestaande voorraad. Met betrekking 
tot ouderen is met alle drie de gemeenten afgesproken dat Leyakkers zich er 
samen met de gemeente en in overleg met zorg- en welzijnsinstellingen voor 
inzet dat de kernvoorraad meer op oudere huishoudens wordt afgestemd.

9  In 2009 werden ook prestatieafspraken gemaakt met Baarle-Nassau, maar deze zijn niet meer in het onderzoek 

opgenomen.
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Naast de prestatieafspraken wordt door Leyakkers ook met de gemeenten 
overlegd over de lokale woonvisies. De gemeenten betrekken Leyakkers bij 
het opstellen daarvan. In de woonvisies van de vier gemeenten wordt ook het 
belang van woningen voor jongeren en ouderen benadrukt. 

Hoewel Leyakkers invloed heeft op de prestatieafspraken die ze sluit, en 
ook enige invloed heeft op de lokale woonvisies, is Leyakkers voor nieuwbouw 
vooral afhankelijk van de grondposities die het via de gemeente krijgt. Daar-
bij wordt uiteindelijk door de gemeente vastgesteld onder welke voorwaar-
den er gebouwd mag worden. Omdat ook de gemeenten veelal op jongeren en 
ouderen gefocust zijn, bestaat een groot deel van de projectenportefeuille uit 
woningen voor deze doelgroepen.

Conclusie
Al in 2001 zijn de doelstellingen van 40% toewijzing aan jongeren en 40% toe-
wijzing aan ouderen opgenomen in het strategisch voorraadbeleid. In de eer-
ste jaren werden deze echter niet via de BSC gemonitord. Wel komt in die pe-
riode naar voren dat Leyakkers bij nieuwbouwplannen zoveel mogelijk voor 
deze doelgroepen wil bouwen. Juist het feit dat de doelstellingen lang niet al-
tijd behaald worden zorgt ervoor dat de toewijzing aan jongeren en ouderen 
steeds weer onderwerp van gesprek is. Vanaf het moment dat de toewijzing 
via de BSC gemonitord wordt, wordt ook naar andere manieren gezocht om de 
doelstellingen te halen.

 6.5  Vendelierhof
Het Vendelierhof bestaat uit drie bouwblokken met in totaal 48 kleine appar-
tementen voor jongeren. In 2004 en 2005 zijn gemeenschappelijke voorzienin-
gen en de buitenruimte vernieuwd. In deze paragraaf beschrijf ik de imple-
mentatie van deze maatregel.
Boven de tijdbalk in figuur 6.3 zijn enkele belangrijke momenten tijdens het 
uitvoeringsproces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden on-
der de tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.

Plannen maken voor de Bijlmer van Goirle
Al snel nadat rond 1980 het complex Vendelierhof was gebouwd kreeg het ge-
bied een slechte naam. Toen de woningen nog geen tien jaar oud waren heet-
te het Vendelierhof in de lokale volksmond al ‘de Bijlmer van Goirle.’ Hoewel 
in de jaren negentig bij de toewijzing van woningen extra op een goed huur-
dersverleden van nieuwe huurders werd gelet kwamen er in die tijd steeds 
meer problemen met huurders die criminele activiteiten ontplooiden of an-
derszins overlast veroorzaakten. Ook werd in het gebied regelmatig afval ge-
dumpt. Verder werd het openbaar groen, bestaande uit een grasveld en een 
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bosrand, slecht onderhouden. Tegen het einde van de jaren negentig begon de 
huurmarkt als geheel te krimpen, en werd duidelijk dat ook de verhuurbaar-
heid van het Vendelierhof in het geding kwam. De woonstichting Goirle, één 
van de fusiepartners die in 1999 Leyakkers zouden vormen, besloot dat een 
ingreep noodzakelijk was.

Begin 2000 zijn er eerste gesprekken over het project geweest tussen Ley-
akkers en de gemeente Goirle. Op hoofdlijnen weet Leyakkers dan al wat het 
met het gebied wil. Tijdens een sessie voor de ontwikkeling van het strate-
gisch voorraadbeleid wordt benoemd dat naast sociale ingrepen ook aan-
pak nodig is van de vervuiling, de bergingen en het groen bij het complex. In 
eerste instantie wordt er nog gedacht aan een scenario waarbij de gemeente 
het groenonderhoud op zich neemt. Tijdens de gesprekken met de gemeente 
komt echter ook de mogelijkheid in beeld dat Leyakkers de gronden rondom 
de drie bouwblokken van de gemeente overneemt en het groen gaat onder-
houden. In het overleg met de gemeente wordt ook besloten om twee land-
schapsarchitectenbureaus uit te nodigen voor een visiepresentatie op het 
gebied van het Vendelierhof en directe omgeving. 

In de late zomer van 2000 presenteren twee bureaus hun visie op het gebied 
Vendelierhof en omgeving. Bureau Elings, het bureau waarmee men later ver-
der zal gaan, heeft de door Leyakkers gesignaleerde problemen in het gebied 
verwerkt in een globale visie. Verder heeft de landschapsarchitect een aan-
tal aanvullende problemen geconstateerd in het gebied: slechte looproutes, 
onduidelijk gebruik van de grasachtige ruimtes naast de drie woongebouwen, 
kale en lege straatprofielen met zeer veel verharding, en een oude eikenboom 
staat midden in een pad. Ook is er een grote gebruiksdruk aan de voorkant 
van de woongebouwen. Hier bevinden zich dicht bij elkaar de entrees, de fiet-
senstallingen, en doorgaande loop- en fietsroutes. Ook wordt er in het gras 
geparkeerd. In het voorstel van de landschapsarchitect zijn de bergingen ver-
plaatst, wordt het parkeren op het gras onmogelijk gemaakt, en komen er veel 
zichtlijnen en meerdere doorgangen door de dichtgegroeide bosrand aan de 
achterzijde van het complex. Doel van het voorstel van de landschapsarchi-
tect is om het Vendelierhof daarmee een wervender en bruikbaarder uiterlijk 
te geven. 

Na de visiepresentaties blijkt dat men zich binnen de gemeente een minder 
omvangrijk project had voorgesteld. Het duurt een tijd voordat de gemeen-
te gewend is aan het idee om de voorkeursvisie verder uit te werken. Hier-
bij speelde waarschijnlijk ook mee dat het Vendelierhof het eerste project 
is in de gemeente Goirle waarbij een corporatie het beheer van een openba-
re ruimte op zich wil nemen. Om financiële redenen is het gebied uiteinde-
lijk opgeknipt in drie delen, waarvan het Vendelierhof er een is. Hierover zijn 
de gesprekken tussen Leyakkers en de gemeente voortgezet. Het andere deel 
waarvoor de twee landschapsarchitecten een visie hadden ontwikkeld bleef 
eigendom van de gemeente. Aan de planvorming voor deze onderdelen van 
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het gebied is door de gemeente later geen vervolg meer gegeven.
Binnen Leyakkers worden in 2001 ook voor het Vendelierhof maatregelen op 

papier gezet tijdens de verdere uitwerking van het strategisch voorraadbeleid. 
Het complex wordt in het voorraadbeleid gezien als één productgroep. Per 
productgroep wordt aangegeven welke maatregelen voor de komende jaren in 
de begroting staan. Daarbij is in enkele zinnen het gekozen label voor de pro-
ductgroep toegelicht. Over het Vendelierhof wordt in het strategisch voorraad-
beleid het volgende opgemerkt: “Verbetering bergingen, aanpak entreepar-
tijen woningen, opnieuw inrichten van de woonomgeving, en plaatsing vuil-
niscontainers in overleg met de gemeente. Het handhaven van de buurtcon-
ciërgefunctie is hier essentieel.” Deze bewoordingen zijn aangeleverd door de 
managers die zich dan al een tijdje met het project bezighouden: de manager 
Woonservice Goirle en de manager Vastgoed. Over het label is daarna niet uit-
gebreid meer gediscussieerd, mede omdat het project al in een opstartende 
fase was. Overigens kwam in het strategisch voorraadbeleid wel een bevesti-
ging van de noodzaak tot ingrijpen naar voren. In de portfolioanalyse uit 2000 
kreeg het Vendelierhof één van de laagste scores van alle productgroepen in 
Goirle.

Randvoorwaarden aan het plan
Na diverse overleggen in 2000 en 2001 geeft de gemeente begin 2002 uiteinde-
lijk aan achter de door Leyakkers voorgestane aanpak te staan. Dat betekent 
echter niet dat alles dan al in kannen en kruiken is. In februari 2002 wordt 
een projectgroep met de gemeente opgestart die het project verder zal voor-
bereiden. De eerste stap van de gemeente is het laten uitvoeren van een par-
keeronderzoek. In juni 2002 is de uitslag van het parkeeronderzoek bekend. 
Rond de naastgelegen sporthal en de flats van het Vendelierhof blijken de 
parkeerplaatsen erg druk bezet te zijn. In directe omgeving is de parkeerdruk 
minder. 

Op het moment dat de resultaten van het parkeeronderzoek bekend zijn 
kan wat de gemeente betreft weer verder worden gepraat over de planvor-
ming. De discussie spitst zich in de tweede helft van 2002 vooral toe op de 
manier waarop de gemeentegrond aan Leyakkers kan worden overgedra-
gen. Eind december 2002 is door een ambtenaar een voorstel aan het college 
van B&W geschreven over het project. Volgens het voorstel zal Leyakkers de 
grond van de gemeente kopen. Als Leyakkers vervolgens de herinrichting vol-
gens de randvoorwaarden van de gemeente Goirle heeft voltooid krijgt het de 
opbrengst in de vorm van een subsidie terug. Op 7 januari 2003 stelt het col-
lege van B&W deze notitie vast. Bij Leyakkers wordt in maart het voorstel tot 
grondaankoop in het managementteam en de Raad van Toezicht besproken. 

Nadat beide partijen in principe met het voorstel voor de grondoverdracht 
hebben ingestemd wordt verder gepraat over de precieze randvoorwaar-
den die de gemeente aan de planvorming stelt. De randvoorwaarden van de 
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gemeente hebben vooral betrekking op technische aspecten van het groen, 
de hoeveelheid parkeerruimte en praktische zaken zoals opstelplaatsen voor 
afvalcontainers. 

Nieuwe entrees en bergingen
Nadat duidelijk is welke randvoorwaarden de gemeente op hoofdlijnen stelt 
wordt een landschapsarchitect ingeschakeld om de plannen voor de bui-
tenruimte verder vorm te geven (zie verderop in deze paragraaf). In de loop 
van 2003 worden echter ook voorbereidingen getroffen voor de bouwkundige 
werkzaamheden aan de entrees en bergingen van de drie appartementenge-
bouwen.

Door de architect die ook het oorspronkelijke ontwerp van het Vendelier-
hof maakte, zijn in september 2003 enkele schetsontwerpen gemaakt voor de 
nieuwe entrees en bergingen. Bij deze schetsen zijn de bergingen achter de 
flats in de bosrand gesitueerd. De schetsen worden door Leyakkers ook voor-
gelegd aan de landschapsarchitect, die met het idee komt om de bergingen 
tegen de bestaande bouwblokken aan te zetten. De stedebouwkundige van de 
gemeente Goirle had eerder ook al eens op deze oplossing gewezen. Voordeel 
van het tegen de bestaande bouwblokken plaatsen van de nieuwe bergingen 
is dat meer zichtlijnen gerealiseerd konden worden. Dit was belangrijk voor 
het verbeteren van de sociale veiligheid van het gebied. Nadeel van deze optie 
was wel dat daarvoor ook drie woningen opgeofferd moesten worden: één op 
de begane grond van elk gebouw. Uiteindelijk heeft Leyakkers toch de keu-

Figuur 6.3 Tijdbalk project Vendelierhof

1999 Besluit: ingreep in complex noodzakelijk
Augustus 2000 Visiepresentaties externe bureaus aan 
gemeente en Leyakkers
2001 Opname plan in strategisch voorraadbeleid
Februari 2002 Start projectgroep gemeente en 
Leyakkers
Januari 2003 Voorstel grondaankoop goedgekeurd in 
B&W
September 2003 Schetsontwerpen buitenruimte, 
entrees en bergingen
Maart 2004 Bouwvergunning entrees en bergingen
2004 Definitief ontwerp buitenruimte
2004 Oplevering entrees en bergingen
Januari 2005 Start realisatie buitenruimte
2005 Oplevering buitenruimte

1999 - 2001 Plannen maken voor de Bijlmer 
van Goirle
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ze gemaakt om de bergingen tegen de appartementencomplexen te plaatsen.
Met de gemeente is er in het najaar van 2003 nog even overleg over de pro-

cedure die voor de bouwvergunning gevolgd moet worden. Het Vendelierhof 
is destijds gebouwd op basis van een artikel 19-procedure, en sindsdien is het 
bestemmingsplan nooit aangepast. Daarom moeten ook de nieuwe bergingen 
de artikel 19-procedure doorlopen. Na enig uitzoekwerk van de gemeentelijk 
ambtenaar blijkt dat hiervoor een lichte variant kan worden gekozen. Daarbij 
wordt het bouwplan vier weken ter inzage gelegd. Wanneer er dan geen reac-
ties op komen, kan de bouwvergunning worden afgegeven. Eind 2003 wordt 
door Leyakkers de bouwvergunning voor de bergingen en de uitbreiding van 
de entrees aangevraagd. Bovendien wordt de grondovereenkomst getekend. 
Hierin zijn ook de gemaakte afspraken over het groen opgenomen. Onder 
meer staat in de koopakte vastgelegd dat de bosrand moet blijven staan. 

In maart 2004 wordt de bouwvergunning voor het bouwen van nieuwe 
entrees en bergingen verleend. Direct daarna heeft Leyakkers dit gedeelte 
aanbesteed bij een aannemer. Binnen een maand is een aannemer gevonden, 
die in mei met de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden begint. 
Het resultaat wordt uiteindelijk enigszins vertraagd in het najaar van 2004 
opgeleverd.

De buitenruimte
Tijdens de realisatie van het bouwkundige gedeelte van het plan gaan ook de 
voorbereidingen voor de herinrichting van de buitenruimte verder. Eind 2003 
is de landschapsarchitect die in 2000 al een visie op het gebied had gemaakt 
uitgenodigd om ook het ontwerp voor de buitenruimte rond het Vendelierhof 
te maken. Begonnen is met het maken van een modellenstudie waarbij drie 
alternatieven tegen elkaar zijn afgezet. In overleg met Leyakkers is vervolgens 
één van de modellen uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ont-
werp is met groenspecialisten van de gemeente besproken. Hierbij zijn door 

Complex Ven-
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2011
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de gemeente nog een aantal opmerkingen gemaakt. In de zomer van 2004 is 
het definitieve ontwerp gereed, en wordt begonnen met de technische uitwer-
king. Onderdeel van de technische uitwerking vormt onder meer het verlich-
tingsplan en het beplantingsplan. Ook is een bestek opgesteld waarin onder 
andere alle te gebruiken beplanting en materialen zijn opgenomen.

Naast de input van Leyakkers en de gemeente Goirle hebben ook de bewo-
ners en omwonenden twee keer hun mening over de plannen kunnen geven. 
Leyakkers wilde inspraak van de bewoners in eerste instantie zoveel moge-
lijk beperken vanwege de hoge doorstroming in het complex. Door het land-
schapsarchitectenbureau wordt echter benadrukt dat overleg met de bewo-
ners zinvol kan zijn bij het inventariseren van de problemen in het gebied en 
bij het voorlopig ontwerp. Het plan is uiteindelijk twee keer met bewoners 
en omwonenden besproken. Daarbij hadden vooral omwonenden inbreng. 
Zij waren blij dat er iets aan de omgeving van het Vendelierhof gedaan werd, 
maar wilden wel graag de bosrand achter het complex behouden. Omdat dit 
al vanaf het begin uitgangspunt was van de plannen leverde dit geen proble-
men op.

In november 2004 wordt de realisatie van de nieuwe groenvoorziening aan-
besteed. Dit wordt gedaan door de landschapsarchitect. Op basis van de door 
hen gemaakte technische tekeningen maakt het bureau op basis van stan-
daardprijzen een directiebegroting, om te bepalen met welk type aanbeste-
ding gewerkt zal worden. In dit geval is gekozen voor een onderhandse aan-
besteding. Hierbij zijn vijf aannemers gevraagd om in te schrijven. Vier van 
de aannemers komen uit de regio. Een vijfde aannemer van buiten de regio is 
toegevoegd om een extra controle in te bouwen. Op basis van het totaalbedrag 
dat de aannemers voor hun werkzaamheden vragen, wordt bepaald met wel-
ke aannemer verder wordt gewerkt. Van deze aannemer heeft bureau Elings 
op basis van de eerder gemaakte directiebegroting de gespecificeerde begro-
ting gecontroleerd. Hieruit kwamen geen bijzonderheden naar voren waar-
door de aannemer de opdracht heeft gekregen.

De aannemer begint op 10 januari 2005 met het uitvoerende werk. Tijdens 
de uitvoering blijkt dat in de grond rondom de woongebouwen veel puin aan-
wezig is. De aannemer stelt daarom voor om meer grond af te graven en te 
vervangen dan in eerste instantie voorzien. Dit heeft als voordeel dat onkruid 
minder snel terugkomt. Leyakkers gaat hiermee akkoord. De buitenruimte 
wordt verder volgens plan gerealiseerd. In de laatste fase van het project wor-
den in aanvulling op de eerdere bouwkundige maatregelen ook de balkons 
van de woningen aangepast. In plaats van een spijlenhek wordt getint glas 
geplaatst waardoor voorbijgangers vanaf de straat geen spullen meer op de 
balkons zien staan. 
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Na de oplevering
In het voorjaar van 2005 wordt het project opgeleverd. In de periode daarna 
zijn de woningen tijdelijk alleen verhuurd aan werkende jongeren. Wanneer 
er mensen met een minder goed huurdersverleden op de woningen reageren 
worden zij door Leyakkers in overleg zoveel mogelijk in andere complexen ge-
plaatst. Nadat aan het begin van het project door Leyakkers enkele overlast-
gevende huurders via de rechter zijn uitgezet wil men na de vernieuwing een 
goede start maken. Dit is mede mogelijk doordat de medewerkers op het kan-
toor van Leyakkers in Goirle uit het dorp zelf afkomstig zijn. Zij weten dus 
wat voor vlees ze in de kuip hebben en kunnen van die kennis gebruik maken.

Conclusie Vendelierhof
Bij de verbinding tussen het strategisch voorraadbeleid en het project Vende-
lierhof is iets vreemds aan de hand. De chronologische volgorde van beleid en 
uitvoering is hier namelijk omgedraaid. Het plan voor het Vendelierhof is in 
eerste instantie vooral ontstaan uit de problemen met de verhuurbaarheid en 
de leefbaarheid van het complex. Pas na de ontwikkeling van een plan is dit 
in het beleid opgenomen. Het strategisch voorraadbeleid heeft voor dit pro-
ject dan ook meer een legitimerende dan een initiërende functie. Het project 
laat daarmee wel zien wat er gebeurt wanneer complexplannen niet op ba-
sis van het strategisch voorraadbeleid worden gemaakt. Er is wel een analyse 
van de problemen met het complex gemaakt, maar de keuze om het complex 
te blijven verhuren aan jongeren is alleen impliciet genomen. Deze keuze, die 
in het strategisch voorraadbeleid wel aan bod had kunnen komen, is zodoen-
de niet afgewogen tegen andere mogelijkheden, maar men is direct verder ge-
gaan met het ontwikkelen van middelen om deze impliciete keuze te imple-
menteren.

 
 6.6  Conclusie: homogeen en betrokken
Homogeen en betrokken. Dat is het implementatienetwerk Leyakkers ten voe-
ten uit. Homogeen als het gaat om de mate waarin Leyakkers zelf het roer in 
handen heeft bij de uitvoering van beleid. En betrokken als het gaat om het 
vervullen van de wensen van belanghouders. Hieronder ga ik in op deze type-
rende kenmerken. Daarna wordt in deze paragraaf ingegaan op de antwoor-
den die op basis van het onderzoek bij Leyakkers gegeven kunnen worden op 
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de eerste drie onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2.
In tabel 6.3 is voor de onderzochte projecten weergegeven onder welk 

onderdeel van het voorgenomen beleid het project valt. Ook is aangegeven 
wat er daadwerkelijk is gerealiseerd.

Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Leyak-
kers verloopt, kunnen we dat typeren als homogeen en betrokken. Het imple-
mentatienetwerk is homogeen in de zin dat Leyakkers er zelf een stevig stem-
pel op drukt. In vergelijking met de andere onderzochte corporaties heeft Ley-
akkers meer mogelijkheden aan haar eigen beleid vast te houden. Niet in de 
laatste plaats is dat een gevolg van de invloed die belanghouders door de ‘ja, 
mits’-houding op de beleidsvorming van Leyakkers hebben. Daarnaast speelt 
ook mee dat Leyakkers veel maatregelen uitvoert waar bewoners veel minder 
sterk bij betrokken zijn dan bij maatregelen als grootschalige renovaties en 
sloop. Ook speelt mee dat Leyakkers te maken heeft met meerdere kleinere 
gemeenten in haar werkgebied. Verder had Leyakkers in de onderzochte peri-
ode een ruime financiële positie.

Betrokkenheid uit zich bij Leyakkers door de sterke focus op het realise-
ren van maatschappelijk vastgoed. Het project De Schakel is een van de voor-
beelden daarvan. De betrokkenheid van Leyakkers komt ook naar voren bij de 
meer algemene ‘ja, mits’-houding. Het beleid van Leyakkers is erop gericht 
om op vragen van belanghouders altijd het antwoord ‘ja, mits’ te kunnen 
geven. De mits wordt daarbij in de praktijk vooral financieel ingevuld. Bij het 
project De Schakel is de ‘ja, mits’-houding het meest prominent. Daar werd 
Leyakkers door de directeur zelfs proactief in beeld gebracht in de discussie 
rond het realiseren van een nieuw sociaal-cultureel centrum. Dat leidde uit-
eindelijk tot de vraag of Leyakkers de ver- en nieuwbouw van het gebouw wil-
de realiseren.

Verbindingen tussen beleid en uitvoering: impliciete verbindingen
Volgens het strategisch voorraadbeheerplan uit 2001 wil Leyakkers het be-
heer van haar woningen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van 
woonconsumenten op het gebied van prijs, kwaliteit en uitrusting. In de no-
titie over het strategisch voorraadbeheer wordt deze doelstelling in tekst ver-
der uitgewerkt. Op basis van deze tekstuele uitwerking en onderbouwing wor-
den door een werkgroep de complexen van Leyakkers verdeeld in product-
groepen en gelabeld. De werkgroep is de verbindende schakel tussen globa-
le doelstellingen en de maatregelen die in de labels per productgroep zijn op-
genomen. Deze verbinding is relatief rekkelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld bij het 
complex Vendelierhof. Al voorafgaand aan het opstellen van het voorraadbe-
leid werden er plannen voor het complex gemaakt. Het voorraadbeleid speel-
de daarbij hooguit een toetsende rol. De basiskwaliteit voor het bestaande be-
zit en de doelen voor toewijzing aan jongeren en senioren komen wel volgtij-
delijk voort uit het voorraadbeleid. Daarbij wordt een inhoudelijke redenering 
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opgezet om deze maatregelen te koppelen aan de hoofddoelen van het strate-
gisch voorraadbeleid.

De basiskwaliteit voor het bestaande bezit is als bijlage bij het voorraad-
beleid gevoegd. Deze lijst is ook verspreid onder de opzichters die de wonin-
gen opnemen en eventueel de benodigde maatregelen laten uitvoeren. Het 
verspreiden van de lijst is zo de verbindende schakel tussen beleid op papier 
en het werkproces waarin de opzichters de woningen opnemen. Gedurende 
de onderzochte periode is een aantal werkwijzen ingevoerd die het gebruik 
van de basiskwaliteit verder borgen. Opvallend is daarbij dat deze en ande-
re verbindingen tussen beleid en uitvoering vaak impliciet tot stand komen. 
Een voorbeeld is de invoering van een standaardbestek en contracten met 
vijf aannemers voor de uitvoering van onderhoud in de woningen. De gestan-
daardiseerde formulieren waarop opzichters de maatregelen voor een woning 
kunnen invullen stimuleren het gebruik van de basiskwaliteit en vormen zo 
een verbinding tussen de maatregel op papier en het uitvoeringsproces. Dat 
dit zo zou uitpakken is echter niet van tevoren beoogd. Het is dat het stan-
daardbestek voortkomt uit hetzelfde gezond verstand dat maakt dat het aan-
sluit bij de basiskwaliteit.

Dagelijkse beslissingen
Besluiten over basiskwaliteit en toewijzing, en besluiten over de projecten De 
Schakel en Vendelierhof liggen over het algemeen redelijk in het verlengde 
van het strategisch voorraadbeleid. Bij de basiskwaliteit blijkt dat bijvoorbeeld 
uit een evaluatie onder de betrokken medewerkers. Er zijn slechts kleine ver-
schillen in de toepassing van de basiskwaliteit. Dat beslissingen in het uitvoe-
ringsproces relatief vaak in het verlengde liggen van het strategisch voorraad-
beleid heeft een viertal oorzaken.

Ten eerste is het voorraadbeleid ruim geformuleerd. Door het ‘ja, mits’-
principe kan worden beargumenteerd dat alles wat uit een vraag van een 
belanghouder voortkomt onderdeel is van het beleid. Het project De Scha-
kel is daar een voorbeeld van. Een tweede oorzaak zijn de verbindingen die 
– veelal impliciet – worden gelegd tussen de beleidsmaatregelen op papier en 
de beslissingen over die maatregelen door de betrokken medewerker. In de 
derde plaats is het gedeelde gezonde verstand binnen Leyakkers een belang-
rijke oorzaak. Dat gezonde verstand is niet precies in woorden te vangen, 
maar duidelijk is wel dat het een gedeelde opvatting is over hoe zaken aan 
te pakken. Door de geringe personele wisselingen bleef ook het gezonde ver-
stand gedurende het proces nagenoeg ongewijzigd. In haar ondernemings-
plan prijst Leyakkers het gebruik van gezond verstand aan, en ook verschil-
lende respondenten onderstrepen het bestaan ervan. Dagelijkse beslissingen 
die niet expliciet met het beleid verbonden zijn, liggen door het gebruik van 
het gezonde verstand toch in lijn met het beleid. Het beleid zelf is immers 
ook een invulling van het gezond verstand à la Leyakkers. Een vierde invloed 
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op dagelijkse beslissingen die ervoor zorgt dat beslissingen in lijn liggen met 
het voorraadbeleid is de monitoring van het beleid. Al in 2001 zijn de doelstel-
lingen van 40% toewijzing aan jongeren en 40% toewijzing aan ouderen opge-
nomen in het strategisch voorraadbeleid. In de eerste jaren werd deze ech-
ter niet gemonitord. Vanaf 2004 zijn deze doelen opgenomen in de balanced 
scorecard. Daardoor wordt elk half jaar in beeld gebracht in hoeverre de doe-
len gehaald worden. Juist het feit dat de doelstellingen lang niet altijd gehaald 
worden zorgt ervoor dat de toewijzing aan jongeren en ouderen steeds weer 
onderwerp van gesprek is. Met de gemeente wordt regelmatig over het reali-
seren van nieuwbouw voor starters en senioren gesproken. En in 2008 wordt 
door het managementteam op basis van de balanced scorecard besloten om 
tijdelijk extra vrijgekomen woningen voor jongeren te bestemmen.

Afwijken tijdens de rit
Leyakkers kan zich door verschillende oorzaken onafhankelijk opstellen. De 
financiële positie is zonder twijfel goed. Afgezien van enkele individuele com-
plexen is Leyakkers bovendien de enige corporatie in een omvangrijk lande-
lijk gebied met vier relatief kleine gemeentelijke organisaties. Dat geeft de 
corporatie een sterke positie. In het algemeen zijn de gemeenten waarmee 
Leyakkers samenwerkt ook genegen om mee te werken aan de plannen van 
Leyakkers. Niet in de laatste plaats omdat Leyakkers bij het maken van plan-
nen inspeelt op haar belanghouders, zoals de gemeenten. Vanuit de gemeen-
teraad en een deel van het ambtelijk apparaat was rond het project De Scha-
kel wel weerstand tegenover de inbreng van Leyakkers in het project. Deze 
weerstand was met name gebaseerd op aannames over de mogelijke verdien-
capaciteit die het project voor Leyakkers met zich mee zou brengen. De voor-
standers van samenwerking met Leyakkers wonnen de discussie toen duide-
lijk werd dat Leyakkers geen winst zou maken op het project, en de gemeente 
de ontwikkeling van De Schakel niet zelfstandig kon uitvoeren.

Ondanks de relatief onafhankelijke positie van Leyakkers laat het zich tij-
dens de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid wel beïnvloeden. Dit is 
in de eerste plaats een bewuste keuze die voortvloeit uit de ‘ja, mits’-houding. 
Bij project De Schakel werd in afwijking van de voorgenomen lijst met maat-
regelen toch een sociaal-cultureel centrum gerealiseerd. Tegelijkertijd paste 
De Schakel wel in de geest van het ‘ja, mits’-beleid. Wat verder opvalt is dat 
het realiseren van soortgelijke projecten na de start van project De Schakel 
als een expliciet onderdeel van het beleid is opgenomen.

Afwijken van de uitvoering van de voorgenomen maatregel komt ook voor, 
bijvoorbeeld bij de maatregel om in 2008 extra woningen voor jongeren te 
labelen. De woonconsulenten hebben bij hun beslissingen over het adverte-
ren van vrijgekomen woningen te maken met de opdracht van het manage-
mentteam om één van elke drie vrijkomende woningen zonder label extra 
voor jongeren te bestemmen. Bij een besluit over een concrete woning spelen 
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naast deze opdracht ook andere overwegingen mee: de grootte van de woning 
en het aantal jongeren dat al in het betreffende huizenblok woont. Het toe-
wijzen van de meest geschikte gezinswoningen aan eenpersoonshuishou-
dens tot 30 jaar is geen offer dat Leyakkers wil brengen om de 40% toewij-
zing aan jongeren te halen. Door woonconsulenten de mogelijkheid te bieden 
om, wanneer ze dat nodig achten, van het beleid af te wijken zorgt Leyakkers 
ervoor dat ongewenste effecten van het beleid zoveel mogelijk worden voor-
komen.

Veel grote afwijkingen van beleid zijn in de projecten van Leyakkers niet 
gevonden. Waar wordt afgeweken is dat een bewuste keuze om vragen van 
belanghouders een plek te kunnen geven, of om ongewenste effecten van de 
beleidsuitvoering te voorkomen.
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 7  Diffuus ondernemer-
schap: Vestia in Rotter-
dam Noord

In dit hoofdstuk staat de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid van 
Vestia Rotterdam Noord (VRN) centraal. Vestia Rotterdam Noord heeft als on-
derdeel van een van de grootste Nederlandse corporaties te maken met een 
centrale directie en staf (Vestia Groep), die een aantal overkoepelende taken 
uitvoert. Daarnaast heeft Vestia Rotterdam Noord te maken met een apart be-
drijfsonderdeel dat voor Vestia Groep de projectontwikkeling voor zijn reke-
ning neemt: Estrade projectontwikkeling. Samen met het grote aantal par-
tijen dat in het Rotterdamse stadsbestuur een rol speelt zorgt dit ervoor dat 
deze case een zeer diffuus en complex karakter heeft. In geen van de ande-
re cases zijn er zoveel partijen die op een of andere manier bij de uitvoering 
van het voorraadbeleid betrokken zijn. Dit blijkt ook in de projecten die in dit 
hoofdstuk worden gevolgd. In paragraaf 7.2 wordt bekeken hoe de integrale 
wijkaanpak in Schiebroek raakt aan het strategisch voorraadbeleid van Vestia 
Rotterdam Noord. Hierin komt naar voren hoe lastig het is om de belangen en 
verwachtingen van de verschillende betrokkenen op elkaar af te stemmen. Bij 
projecten op het niveau van een gebouw is dat al iets gemakkelijker. Bij zowel 
het renovatieproject Eliotflat, als bij de verbouwing van een kantoorgebouw 
tot jongerenhuisvesting aan de Walenburgerweg blijkt echter dat ook deze 
projecten niet zonder slag of stoot verlopen. De acquisities van grond en ge-
bouwen worden besproken in paragraaf 7.4. Hierbij komen vooral de relaties 
tussen de verschillende Vestia-onderdelen in beeld. Hieronder wordt als eer-
ste ingegaan op de karakteristieken van Vestia Rotterdam Noord, haar omge-
ving en het voorraadbeleid. In de paragrafen daarna komen de projecten aan 
bod. Afgesloten wordt met enkele conclusies op basis van de gevonden data.

 7.1  Karakteristieken van omgeving, corporatie 
en het voorraadbeleid

De karakteristieken van Vestia Rotterdam Noord (VRN) worden in deze para-
graaf geschetst. Daarnaast ga ik in op de bijzondere omgeving waarin de cor-
poratie zich beweegt. Tot slot wordt het strategisch voorraadbeleid geïntrodu-
ceerd dat de voorganger van Vestia Rotterdam Noord – Woongoed Rotterdam – 
in 1999 voor het eerst opstelde.

Corporatie en werkgebied
Vestia Rotterdam Noord is een deelbedrijf van Vestia Groep en heeft onge-
veer 7300 woningen in bezit. In 2001 is de voorganger van Vestia Rotterdam 
Noord – Woongoed Rotterdam – gefuseerd met twee andere corporaties tot 
Vestia Groep. Op een aantal woningen ten zuiden van de Maas na, zijn de wo-
ningen van Woongoed toen geschaard onder het woonbedrijf Vestia Rotter-
dam Noord. Vestia Rotterdam Noord heeft nu alleen bezit ten noorden van de 
Maas. De woningen staan in de wijken Zevenkamp, Bergpolder, Liskwartier, 
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Ommoord, Oosterflank, Centrum, Blijdorp en Schiebroek. Deze wijken vallen 
onder de deelgemeenten Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander, Noord en 
Stadscentrum (zie figuur 7.1).

Bij de fusie tot Vestia is de organisatiestructuur van Woongoed Rotterdam 
gewijzigd. Vestia Rotterdam Noord heeft vanaf 2001 gefunctioneerd met vier 
afdelingen: de klantenservice, een afdeling Verhuur & Strategie, een afde-
ling Leefbaarheid & Beheer, en een afdeling Finance & Control. Op de afdelin-
gen Verhuur & Strategie en Leefbaarheid & Beheer werken steeds vier of vijf 
beleidsmedewerkers. Het strategisch voorraadbeleid was in de eerste periode 
ondergebracht bij de afdeling Verhuur & Strategie. In een projectgroep wer-
den andere afdelingen betrokken. Na 2005 rouleerde het projectleiderschap 
voor het strategisch voorraadbeleid tussen de beleidsmedewerkers van de 
twee afdelingen. In 2009 zijn de beleidsmedewerkers bij een reorganisatie op 
een nieuwe afdeling Vastgoedbeheer (VGB) terechtgekomen. Daarnaast is er 
een nieuwe afdeling Verhuur & Sociaal Beheer (VSB) ontstaan. Het strategisch 
voorraadbeleid wordt nu weer door één vaste beleidsmedewerker getrokken.

Vestia Rotterdam Noord werkt als bedrijfsonderdeel veel samen met Ves-
tia Groep. Deze omvat de directie en de centrale staf van Vestia. Vestia Groep 
werkt volgens het principe van lokaal ondernemerschap, waarbij de deelbe-
drijven zoveel mogelijk zelf beslissen over het vastgoed wat zij onder hun 
hoede hebben. Hoewel Vestia Rotterdam Noord vrij is in het maken van het 
strategisch voorraadbeleid, is bij concrete investeringsbeslissingen wel goed-
keuring nodig van de directie. Daarom wordt over het algemeen wel rekening 
gehouden met de algemene beleidslijn die binnen Vestia Groep wordt uitge-
stippeld. De directie van Vestia Groep heeft een aantal van haar taken gedele-
geerd naar zogenaamde portefeuillehouders. Deze portefeuillehouders over-
leggen daarbij regelmatig met vertegenwoordigers van alle deelbedrijven. 

Figuur 7.1 Deelgemeenten in Rotterdam waar woningbezit van Vestia Rotterdam Noord 
gelegen is

Hillegersberg-Schiebroek

Prins Alexander
Noord

Centrum
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Voor het strategisch voorraadbeleid is vooral de portefeuille Klant en Kwali-
teit van belang. In het portefeuilleoverleg worden algemene zaken over het 
strategisch voorraadbeleid besproken. Voorbeelden zijn de software die hier-
voor Vestiabreed wordt gebruikt, algemeen beleid dat door de deelbedrij-
ven bij het strategisch voorraadbeleid wordt gebruikt, en de centrale onder-
steuning van het opstellen van strategisch voorraadbeleid. Daarnaast is ook 
de portefeuille Bouwzaken van belang. Binnen deze portefeuille wordt onder 
meer het beleid met betrekking tot het planmatig onderhoud vastgesteld. Ook 
houdt men zich bezig met de realisatie van renovatieprojecten. Naast de por-
tefeuilles Klant & Kwaliteit en Bouwzaken, zijn er ook portefeuilles voor Com-
municatie, ICT en Financiën.

Naast het overleg in de portefeuilles zijn er nog twee andere vormen van 
overleg tussen Vestia Groep en Vestia Rotterdam Noord. In de eerste plaats 
zijn er de zogenaamde bilateralen. In dat overleg is enkele keren per jaar 
afstemming tussen de algemeen directeur van Vestia en de bedrijfsdirec-
teur van Vestia Rotterdam Noord. In deze overleggen worden onder andere de 
begroting en het werkplan van het deelbedrijf besproken. Een tweede over-
leg van belang, is het Vestiabrede overleg met alle directeuren. In dit overleg 
komen alle bedrijfsdirecteuren van de Vestiabedrijven bijeen met de centrale 
directie om over algemene zaken te spreken. Hoewel de centrale directie van 
Vestia Groep formeel het laatste woord heeft over zaken die Vestia Groep als 
geheel aangaan, worden zulke zaken in de praktijk meestal gezamenlijk vast-
gesteld. 

Naast Vestia Groep heeft Vestia Rotterdam Noord intern ook te maken 
met Estrade projectontwikkeling. Estrade is een onderdeel van Vestia Groep 
dat zich voor de Rotterdamse woonbedrijven van Vestia met het ontwikke-
len van projecten bezighoudt. Bij Estrade werken de projectleiders die reno-
vaties, sloop/nieuwbouw en wijkontwikkeling voorbereiden, en met exter-
nen zoals aannemers en architecten overleggen. Een tweede, meer informe-
le rol van Estrade is om met hun kennis van het werkgebied zelf ook initiatie-
ven te ontplooien op het gebied van acquisities en projecten. Op basis van het 
beleid van Vestia Groep komt Estrade soms met dergelijke initiatieven. Wan-
neer iets een concreet project wordt, wordt dit ondergebracht bij het deelbe-
drijf dat in het betreffende gebied werkzaam is. Twee van de in dit hoofdstuk 
beschreven projecten komen mede voort uit een initiatief van Estrade. Dit zijn 
de wijkaanpak van Schiebroek en de aankoop van het pand aan de Walenbur-
gerweg. 

De overlegvorm tussen Vestia Rotterdam Noord en Estrade wordt vooral per 
project bepaald. Daarnaast zijn er zogenaamde multilateralen. Deze vinden 
enkele keren per jaar plaats. Naast de directie van Vestia en de bedrijfsdirec-
teur van Vestia Rotterdam Noord schuift hierbij ook de directeur van Estrade 
aan. In deze overleggen wordt de voortgang van de lopende en aankomende 
projecten besproken. 
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In Rotterdam is Vestia met meerdere woonbedrijven actief. Daarom wordt 
regelmatig overlegd over zaken die op het niveau van de gemeente Rotterdam 
spelen. Dit gebeurt in het Rotterdamse Bedrijfsdirecteurenoverleg (RBDO). 
Zoals we hieronder nog zullen zien is in dit overleg bijvoorbeeld gesproken 
over acquisitiemogelijkheden voor Vestia in Rotterdam. 

Naast de reguliere overleggen zijn er natuurlijk ook overleggen op project-
niveau of op ad-hoc-basis. Ten opzicht van andere woonbedrijven heeft Vestia 
Rotterdam Noord een bijzonderheid in de relatie met Vestia Groep en Estrade. 
Vestia Rotterdam Noord is namelijk gehuisvest in hetzelfde pand als Vestia 
Groep. Tot 2008 was ook Estrade in dit gebouw ondergebracht.

 
Beleid
Deze casestudie begint bij het strategisch voorraadbeheerplan dat Woongoed 
Rotterdam, de voorganger van Vestia Rotterdam Noord, in september 1999 on-
dersteund door een adviesbureau opstelde. In het corporatieplan van Woong-
oed Rotterdam wordt strategisch voorraadbeleid in 1998 neergezet als een 
middel om de missie en visie van de corporatie te vertalen naar het vastgoed. 
Volgens het corporatieplan wil Woongoed gedifferentieerde producten, acti-
viteiten en diensten bieden voor met name de primaire doelgroep van men-
sen met lagere inkomens. Klantgerichtheid en marktgerichtheid zijn volgens 
Woongoed de belangrijkste begrippen bij haar werk.

In het strategisch voorraadbeleid van 1999 is op basis van een portfolioana-
lyse bepaald hoe goed of slecht de woningen scoren. Daarnaast zijn interne 
wijkvisies gemaakt voor elke wijk waarin Woongoed bezit heeft. De portfo-
lioanalyse en de wijkvisies leiden samen tot een programma waarin voor elk 
complex is aangegeven welke concrete maatregelen nodig zijn. Veel wonin-
gen worden geconsolideerd, waarbij in sommige gevallen wel extra monito-
ring plaatsvindt om te zien of er maatregelen in de omgeving worden geno-
men. Andere woningen worden aangemerkt voor verbetering, sloop, verkoop 
of huurprijsverlaging.

De wijkvisies uit het strategisch voorraadbeleid zijn in eerste instantie 

Vestia Groep 
en Vestia Rot-
terdam Noord 
zijn gehuis-
vest in dit 
kantoorge-
bouw aan het 
Kruisplein in 
Rotterdam 
(foto: Corpora-
tieNL)
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alleen voor intern gebruik. Tussen 1999 en 2001 worden de wijkvisies ech-
ter geactualiseerd en onder de noemer ‘Vizier’ gedeeld met de buitenwereld. 
Hiervoor wordt ook input meegenomen van belanghouders zoals de deelge-
meenten, bewoners en andere instellingen. Voor alle wijken, behalve Zeven-
kamp, is in 2001 een Vizier gerealiseerd. Hierin zijn ook weer maatregelen 
per complex voor de periode 2001-2005 opgenomen. In 2003 is een actualisa-
tie gemaakt van de Vizieren. In brochurevorm zijn hierin enkele aanpassingen 
bekendgemaakt. 

Hoewel de Vizieren een planhorizon tot 2005 hadden, is pas in 2007 het 
gehele strategisch voorraadbeleid opnieuw onder de loep genomen. Ook nu 
werd Vestia Rotterdam Noord weer ondersteund door een adviesbureau. Hier-
bij wordt goed zichtbaar dat Vestia Rotterdam Noord onderdeel is van een 
groter bedrijf. In 34 punten wordt aangegeven wat op een aantal thema’s het 
beleid van Vestia Groep is, en hoe Vestia Rotterdam Noord hier als deelbedrijf 
mee om wil gaan. Bij het opstellen van het voorraadbeleid is het procesmo-
del van Eskinasi (2006) gevolgd. Naast een portefeuillebeleid op hoofdlijnen 
is ingezoomd op de wijken, en ten slotte op de complexen. Per complex zijn 
weer een aantal concrete maatregelen aangegeven. Ook zijn er in het beleids-
plan gebieden aangewezen waarin acquisitie van grond en gebouwen van 
belang is.

Sinds het najaar van 2008 wordt gewerkt aan het verankeren van het stra-
tegisch voorraadbeleid, en wordt een update gemaakt van de notitie uit 2007. 
Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het versterken van de strategische 
kop van het voorraadbeleid, als onderbouwing van de nieuwe concrete maat-
regelen die in het beleid zijn opgenomen.

Uitvoering
In de eerste jaren na 1999 is er binnen Woongoed Rotterdam een projectgroep 
die regelmatig bijeen komt om de projecten uit het strategische voorraadbe-
leid te bespreken en verder in te vullen. Hierbij worden lopende projecten ver-
der uitgewerkt. Deze structuur wordt binnen Vestia Rotterdam Noord ook na 
de fusie voortgezet. Later komt de projectgroep bijna alleen nog bijeen op ini-
tiatief van de beleidsmedewerker die het voorraadbeleid onder zijn of haar 
hoede heeft. 

De daadwerkelijke uitvoering van maatregelen gebeurt vooral in projecten. 
Binnen Vestia Rotterdam Noord is het de projectgroep SVB of later individu-
ele beleidsmedewerkers die op basis van het strategisch voorraadbeleid en de 
begroting het initiatief nemen om de planvorming op te starten. Zij nemen, 
na goedkeuring van het managementteam, de rol van opdrachtgever op zich, 
waarbij een projectleider van Estrade de uitvoering op zich neemt. 

Naast Estrade spelen ook andere bedrijfsonderdelen van Vestia een rol bij 
de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid. Timpaan (sinds 2009 Vestia 
Vastgoeddiensten) speelt een rol bij de verkoop van woningen, en bij het sig-
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naleren van kansen om woningen of locaties aan te kopen. De directie van 
Vestia Groep speelt een rol bij de uitvoering van het voorraadbeleid doordat 
het de jaarlijkse begroting en concrete investeringsbeslissingen moet goed-
keuren.

Vestia Rotterdam Noord heeft bij de uitvoering van het strategisch voor-
raadbeleid ook veel te maken met de gemeente Rotterdam en een aantal deel-
gemeenten. Een aantal overlegstructuren is bij de uitvoering van het voor-
raadbeleid van belang. Door de bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord 
wordt het contact met de deelgemeenten onderhouden. Vooral bij grotere pro-
jecten hebben betrokken medewerkers van Estrade ook rechtstreekse contac-
ten met de deelgemeenten. De afstemming tussen Vestia Rotterdam Noord 
en Estrade vond in de eerste jaren na de fusie relatief informeel plaats. Dit 
was op dat moment een logisch gevolg van het feit dat de Estrademedewer-
ker die aan projecten voor Vestia Rotterdam Noord werkt, een oud-Woongoed-
medewerker was. Bovendien zaten Vestia Rotterdam Noord en Estrade in deze 
tijd in hetzelfde gebouw. Nadat bij Vestia Rotterdam Noord en Estrade nieu-
we mensen in dienst kwamen, nam de vanzelfsprekendheid van de informe-
le invulling van de afstemming af. In de afgelopen jaren wordt de opdrachtge-
versrol vanuit Vestia Rotterdam Noord steeds steviger ingevuld. Deze trend is 
ook bij andere deelbedrijven van Vestia zichtbaar.

Voor grotere ontwikkelingen zijn ook de overlegstructuren op stedelijk 
niveau van belang. De gemeente Rotterdam kent een bestuursdienst die op 
het stadhuis het college van B&W ondersteunt. Dit is de ‘centrale stad’. Daar-
naast is er een aantal deelgemeenten waarmee Vestia Rotterdam Noord in 
haar werkgebied te maken heeft. Verder kent Rotterdam gemeentelijke dien-
sten die op projectbasis voor de centrale stad en de deelgemeenten een aan-
tal taken uitvoeren. Omdat de diensten over specialistische kennis beschik-
ken, en voornamelijk per project worden aangestuurd, kunnen zij relatief 
zelfstandig opereren. Voor de uitvoering van strategisch voorraadbeleid zijn 
vooral het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) en de dienst voor onder 
meer stedebouw en volkshuisvesting (dS+V) van belang. Bij Schiebroek zul-
len we in het kader van het realiseren van een scholencluster ook de dienst 
Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) tegenkomen. 

Het OBR is in Rotterdam de regisseur en uitvoerder van de gemeentelijke 
inzet van grond en geld voor ruimtelijke ordeningsprojecten. Het OBR beheert 
de grond die in eigendom is bij de gemeente, en is dus een belangrijke spe-
ler wanneer plannen worden gemaakt die ook het gemeentelijke grondge-
bied raken. De dS+V maakt in opdracht van het college of van deelgemeenten 
ruimtelijke en stedebouwkundige plannen die als kader van het ruimtelijke 
beleid worden gebruikt. Daarnaast maakt de dienst ook bestemmingsplannen. 
JOS is onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het Rotter-
damse onderwijsbeleid. Vanuit die invalshoek is het betrokken bij het realise-
ren van vastgoed voor scholen. Omdat Vestia met meerdere deelbedrijven in 
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Rotterdam actief is, worden de gesprekken met de centrale stad (de bestuurs-
dienst) en de andere diensten op stedelijk niveau vooral vanuit Vestia Groep 
en Estrade gevoerd. Via de interne Vestia-overleggen vindt hierover afstem-
ming plaats tussen Vestia Groep, Estrade en het deelbedrijf.

 7.2  Schiebroek-Zuid: plannen zonder geld

Schiebroek-Zuid is een gebied in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek. Vestia Rotterdam Noord (VRN) is eigenaar van vrijwel het gehe-
le woningbestand in het gebied, dat voor het grootste deel bestaat uit portiek-
etagewoningen. Daarnaast zijn er ook een aantal duplexwoningen en eenge-
zinswoningen in het gebied te vinden. In deze paragraaf ga ik in op de manier 
waarop het beleid van Vestia Rotterdam Noord wordt uitgewerkt in de plan-
nen voor deze wijk. Ook ga ik in op de manier waarop Vestia Rotterdam Noord 
door Estrade is meegenomen in een verdergaande planvorming voor de wijk.

In figuur 7.2 zijn enkele locaties aangegeven die in de beschrijving terugko-
men. Boven de tijdbalk in figuur 7.3 zijn bovendien enkele belangrijke gebeur-
tenissen aangegeven. Onder de tijdbalk is globaal aangeven op welke perio-
den de tussenkopjes in deze paragraaf betrekking hebben. 

M

Figuur 7.2 Schiebroek-Zuid met enkele belangrijke projectlocaties van 
Vestia Rotterdam-Noord

Sportvelden Leonidas

Melanchtonpark

D
e Blecourtstraat

Krabbestraat

Portiek-etageflats Vestia Rotterdam Noord

Locatie 
Donkersingel

Locatie 
Adriaan
Kluitstraat

Planlocatie
Brede school



[ 192 ]

Voorraadbeleid en de start van de wijkaanpak
In het strategisch voorraadbeleid van 1999 is door Woongoed, de rechtsvoor-
ganger van Vestia Rotterdam Noord, een korte wijkvisie voor Schiebroek op-
genomen. Uit de wijkvisie komt het beeld naar voren van een populaire wijk. 
Volgens het plan is er wel een onderscheid te maken tussen Schiebroek-
Noord en Schiebroek-Zuid. In het zuidelijke deel zijn de woningen verouderd 
en voor veel doelgroepen ongeschikt. Woongoed wil in dat gebied tegemoet 
komen aan de vraag van gezinnen met kinderen, voor wie op dat moment te 
weinig woningen zijn. Ook wil men inzetten op ouderen. Belangrijkste maat-
regel is de voorgestelde sloop van woningen in de Adriaan Kluitstraat, De Ble-
courtstraat en Krabbestraat. Op deze plekken wil men nieuwe woningen voor 
gezinnen en ouderen realiseren.

Terwijl door Woongoed aan het strategisch voorraadbeleid wordt gewerkt is 
de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (HIS) al een tijdje in overleg met 
de centrale stad over wijkaanpak. Vanuit de gemeente Rotterdam zijn in de 
jaren negentig wijken aangewezen voor de wijkaanpak. Zulke wijken kregen 
naast geld ook ambtelijke ondersteuning vanuit de centrale stad. Daarnaast 
konden wijken worden aangedragen voor de overige wijkaanpak (OWA). Daar-
bij was wel geld beschikbaar maar geen extra ambtelijke ondersteuning. De 

Figuur 7.3 Tijdbalk Schiebroek-Zuid

September 1999 VRN: wijkvisie Schiebroek
December 2000 Schiebroek krijgt geld van stad (OWA).
2001 Visie Zuidema op Schiebroek-Zuid gereed
2001 VRN: actualisatie wijkvisie Schiebroek
2002 Eerste wijkconvenant (HIS en corporaties)
2003 Initiatief Estrade: ontwikkelkansen inventariseren
Maart 2004 VRN & Estrade: onderzoek Schiebroek
Januari 2005 Opdracht VRN aan Estrade: visiedocument 
Schiebroek opstellen
2005 Herijkt wijkconventant
Mei 2006 Vestia stelt plan Estrade vast
2006 Eerste concept masterplan gereed
Oktober 2006 Estrade brengt prospectus Schiebroek uit
Mei 2007 Briefwisseling tussen VRN en HIS
Juli 2007 HIS: vaststelling masterplan Schiebroek
2008 Uitstel overleg gebiedsafspraken
2008 Rekensessies VRN en Estrade
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portefeuillehouder van de deelgemeente heeft Schiebroek-Zuid voor de OWA 
voorgedragen. Toenmalig wethouder Herman Meijer vond Schiebroek-Zuid 
hiervoor te klein, en gaf aan dat dan heel Schiebroek in de aanvraag moest 
worden meegenomen. Het traject om heel Schiebroek voor de OWA in aan-
merking te laten komen is in 1998 ingezet. De deelgemeente heeft daarbij een 
strategische investeringsvisie voor heel Schiebroek gemaakt. In 1999 werd 
deze goedgekeurd door de centrale stad. Om voor OWA-geld in aanmerking 
te komen moest de investeringsvisie nog wel verder worden geconcretiseerd. 
Hiervoor is een plan met 30 projecten opgesteld, voornamelijk op het gebied 
van sociaal beheer. In december 2000 besluit de gemeenteraad om vier mil-
joen euro voor de plannen van Schiebroek beschikbaar te stellen.

In 2000, vlak na de vaststelling van het strategisch voorraadbeleid door 
Woongoed en de toekenning van het OWA-geld aan de deelgemeente, rond 
de corporatie een al in 1997 gestart project af. Daarbij zijn 840 portiekwonin-
gen in Schiebroek-Zuid aan de binnenkant gemoderniseerd. Er zijn onder 
meer verbeterpakketten voor de douche gerealiseerd. In hetzelfde jaar gaat 
stedebouwkundig bureau Zuidema voor de deelgemeente HIS en de corpo-
raties PWS en Woongoed aan de slag met het ontwikkelen van een visie op 
het gebied Moltzerhof-Donkersingel-Voetiushof. In 2001 – Woongoed is dan 
inmiddels een onderdeel van Vestia geworden – is de stedebouwkundige visie 
klaar. Het resulteert in een aantal nieuwbouwprojecten, waaronder een pro-
ject waarbij Vestia op de plek van een te slopen gymzaal aan de Donkersin-
gel nieuwe woningen zal realiseren. Daarnaast wordt naar aanleiding van het 
plan binnen Vestia Rotterdam Noord ook opgemerkt dat er nagedacht moet 
gaan worden over sloop en nieuwbouw van een deel van de 840 portiekwo-
ningen in het gebied.

In 2001 wordt verder het strategisch voorraadbeleid geactualiseerd. Voor 
elke wijk worden ‘Vizieren’ uitgebracht. Zo ook voor Schiebroek. Hierin 
is te lezen dat de wijk in de top 10 staat van meest populaire wijken onder 
woningzoekenden in de Rotterdamse stadsregio. Vooral gezinnen met kinde-
ren willen er graag wonen. Kanttekening is, net als in 1999, dat er maar weinig 
goede woningen voor deze doelgroep te vinden zijn. Met een aantal kleinere 
ingrepen wil men hier iets aan doen. Hoewel er volgens het Vizier geen grote 
leefbaarheidsproblemen zijn, wil Vestia Rotterdam Noord op een aantal plek-
ken wel actie ondernemen op dit gebied. In 2001 wordt door Vestia Rotterdam 
Noord ook een bewonersonderzoek in Schiebroek gedaan. Hieruit blijkt dat 
het beleid van Vestia Rotterdam Noord voldoet aan de wensen van de bewo-
ners. Tijdens de bespreking van het rapport wordt nog eens gesteld dat Vestia 
geen grootscheepse stadsvernieuwingsactiviteiten zal ontplooien. Door het 
doorexploiteren van het huidige bezit draagt Vestia Rotterdam Noord volgens 
het verslag voldoende bij aan het huisvesten van de primaire doelgroep van 
sociale huisvesting.

Nadat vanuit de Overige Wijkaanpak (OWA) geld voor Schiebroek is vrijge-
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maakt, huurt de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek samen met de cor-
poraties PWS, Com∙wonen en Vestia vanaf 2001 een externe procesleider in 
om een convenant tussen deelgemeente en corporaties op te stellen over de 
vernieuwingen in de wijk. Hierbij wordt onder andere het stedebouwkundi-
ge plan van Zuidema als input gebruikt. In eerste instantie willen de partijen 
zich vooral richten op het zuidelijke deel van Schiebroek. Dit is ook het gebied 
waarvoor Zuidema een stedebouwkundige visie heeft gemaakt. Er is een 
aantal redenen waarom uiteindelijk toch in het noorden van de wijk wordt 
begonnen met de wijkvernieuwing. In de eerste plaats is er het standpunt van 
Vestia Rotterdam Noord dat men geen grootschalige wijkvernieuwing wil ont-
plooien. Een andere reden om in het noorden van Schiebroek met de wijk-
vernieuwing te beginnen is het feit dat een bewonersgroep van een complex 
van Com∙wonen al enige jaren vraagt om renovatie. Zij weet de deelraad en 
het bestuur van Com∙wonen ervan te overtuigen om dit project als eerste op 
te pakken. In het eerste kwartaal van 2002 wordt na stevige onderhandelin-
gen overeenstemming bereikt over het convenant. Een belangrijk discussie-
punt is de positie van de sociale huurwoningen in de wijk. De deelgemeente 
ervaart het als negatief dat er een grote instroom van mensen vanuit Rotter-
dam-Zuid naar de wijk komt. Het gaat daarbij veelal om mensen die vanwege 
de herstructurering op Zuid uit hun woning moeten verhuizen, en daardoor 
een urgentieverklaring hebben. Voor hen zijn de goedkope woningen in Schie-
broek erg aantrekkelijk. Daarbij komt dat de deelgemeente graag terugkeerga-
ranties wil geven aan mensen die in Schiebroek zelf uit hun woning moeten 
vanwege de herstructurering. Vestia Rotterdam Noord wil echter geen onder-
scheid tussen maken tussen Schiebroekse terugkeerders en instromers van 
Rotterdam-Zuid. De discussie vormt voor Vestia Rotterdam Noord bijna een 
breekpunt in de onderhandelingen, maar uiteindelijk wordt er toch een com-
promis afgesproken waarbij de woningen via het aanbodmodel worden toege-
wezen. Lang duurt de overeenstemming niet. Nog voordat het convenant in 
de loop van 2002 daadwerkelijk wordt ondertekend, wordt door het manage-
mentteam van Vestia Rotterdam Noord alweer besloten om de eerder voor-
gestelde sloopplannen voor een aantal eengezinswoningen uit te stellen tot 
2009. Dan zijn de woningen financieel volledig afgeschreven.

In het convenant wordt ten opzichte de plannen die door Vestia Rotterdam 
Noord ook al in het strategisch voorraadbeleid waren opgenomen één nieuw 
project toegevoegd. Naast een complex in de Adriaan Kluitstraat en een aan-
tal eengezinswoningen wordt door Vestia Rotterdam Noord nu ook een pro-
ject op de plek van een oude gymzaal aan de Donkersingel ontwikkeld. Men 
blijft zich echter op het standpunt stellen dat er geen grootschalige ontwikke-
lingen in de wijk nodig zijn.

Vanaf 2002 gaat Vestia Rotterdam Noord dus aan de slag met de projec-
ten Donkersingel en Adriaan Kluitstraat. Bij de Donkersingel wordt in eer-
ste instantie nog een discussie gevoerd over het gebrek aan buitenruimte bij 
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de woningen. Uiteindelijk wordt echter door Vestia Rotterdam Noord beslo-
ten om toch met de planvorming te starten. Gedurende de planvorming zorgt 
gebrek aan goede parkeeroplossingen ervoor dat de planvorming zich lange 
tijd voortsleept. In 2008 wordt het project tijdelijk stopgezet. Het project Adri-
aan Kluitstraat wordt in eerste instantie ontwikkeld met een zorgpartij die 
op een naastgelegen locatie vastgoed bezit. In 2004 blijkt echter dat het geza-
menlijk ontwikkelen van een woonzorgzone niet haalbaar is. In de jaren daar-
na gaat Vestia zelfstandig verder met alleen de eigen locatie. Uiteindelijk wor-
den bestaande woningen vervangen door eengezinskoopwoningen.

Estrade gaat in gebiedsontwikkeling
Na de fusie van drie corporaties tot Vestia werd Estrade projectontwikkeling BV 
gezamenlijk eigendom van Vestia en een corporatie uit Dordrecht. Estrade ver-
zorgt voor beide corporaties de ontwikkeling van projecten. Rond 2002 wordt 
Vestia volledig aandeelhouder van Estrade. Daarna wordt het bedrijf van een 
aparte BV omgevormd tot een bedrijfsonderdeel van Vestia Groep. Als vervolg 
op de organisatorische veranderingen vond ook een uitbreiding van de taken 
plaats. Estrade werd vanuit Vestia Groep gevraagd om de acquisitie van grond 
en gebouwen voor Vestia op een meer gestructureerde manier op te pakken. 

Door de toenmalige directeur van Estrade is begin 2003 het initiatief geno-
men om de ontwikkelingskansen voor Vestia te inventariseren. Vanuit Ves-
tia Groep kwam de vraag aan Estrade om te reageren op een nota van de 
gemeente Rotterdam over het bouwprogramma voor de langere termijn. De 
directeur van Estrade stelde echter voor om los van de gemeentelijke plan-
nen eens te brainstormen over de vraag welke gebieden voor Vestia interes-
sant zijn. Hierbij kwam ook Schiebroek in beeld. De toenmalig directeur heeft 
in 2003 een stapje terug gedaan, en is voor Estrade als conceptontwikkelaar 
gaan werken. Vanuit die functie nam hij ook het daadwerkelijk signaleren 
van ontwikkelingskansen op zich. In Schiebroek is de conceptontwikkelaar 
in 2003 en 2004 gesprekken aangegaan met allerlei organisaties in de wijk. Er 
is onder andere met scholen gesproken. Hieruit is het idee voor de realisatie 
van een scholencluster ontstaan. In 2004 zijn met de woonbedrijven boven-
dien sessies gehouden over acquisitie en andere ontwikkelingskansen. Daar-
mee kwam de ontwikkeling van Schiebroek ook bij Vestia Rotterdam Noord in 
beeld (zie ook paragraaf 7.4).

De trekkersrol van Estrade voor de vernieuwing van Schiebroek werd con-
creter in het overleg met de diensten dS+V en OBR. Bij het maken van produc-
tieafspraken tussen de centrale stad en Vestia Groep werd in september 2003 
besloten om Vestia Groep in Zuidwijk als experiment tot integraal gebieds-
ontwikkelaar te benoemen. Binnen Vestia Groep is dat door Estrade opgepakt. 
Later, in 2004, is Schiebroek aangewezen als negentiende herstructurerings-
wijk van Rotterdam. De reden is op dat moment dat er al veel losse sloop- 
en nieuwbouwplannen waren gedefinieerd voor de wijk. De aanwijzing bete-
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kent dat er vanuit de diensten dS+V en OBR extra ondersteuning aan de deel-
gemeente ter beschikking staat. In tegenstelling tot de 18 andere herstructu-
reringswijken krijgt Schiebroek-Zuid geen subsidie uit het investeringsbud-
get stedelijke vernieuwing (ISV-II), omdat de wijk volgens dS+V niet aan alle 
relevante rijkscriteria voldoet. Het voorstel over de ISV-II-wijken wordt in juli 
2004 goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Bij dS+V richtte men zich in de periode rond 2004 vooral op de wijken die 
hoog op de lijst voor ISV-II-gelden stonden. Schiebroek hoorde daar niet bij. 
Door dS+V zijn wel enkele studies gedaan over de wijk. Bovendien is in 2004 
een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan. Ver-
der is men in gesprek gegaan met de corporaties in het gebied. Vanuit dS+V 
werd daarbij aangestuurd op het maken van een masterplan voor Schie-
broek. Tijdens de gesprekken met de corporaties bleek dat alleen Vestia een 
grootschalige aanpak in het gebied wilde gaan trekken. Bij gesprekken tus-
sen de betrokken directeuren van dS+V en Estrade is afgesproken dat Estra-
de als gebiedsontwikkelaar een integraal plan voor Schiebroek-Zuid zou gaan 
maken. Vanuit Estrade was de in hun ogen matige samenwerking tussen de 
dS+V en de deelgemeente een van de redenen om dit voor te stellen. Estrade 
zou mogelijk de impasse in het overleg tussen de deelgemeente en de dien-
sten kunnen doorbreken. 

Over de financiën van het integrale plan voor Schiebroek-Zuid werd afge-
sproken dat de door Estrade gemaakte plankosten later in de stichtingskosten 
van de afzonderlijke projecten zouden worden opgenomen. Met betrekking 
tot de financiering van die projecten had Estrade bovendien als voorwaarde 
dat er een bijdrage uit de ISV-II-gelden zou moeten komen. Ook wilde Estrade 
de sportvelden van Leonidas bebouwen. Over deze voorwaarden worden ech-
ter geen afspraken op papier gezet. Door de directeuren van OBR en dS+V is 
wel aangegeven dat men hier in een latere fase wel uit zou komen. Op basis 
daarvan ging Estrade verder met de gesprekken in de wijk, en maakt het een 
begin met het opstellen van een integrale visie. 

Sportvelden 
van voetbal-
vereniging 
Leonidas. Op 
de achter-
grond de por-
tiekflats van 
Vestia Rotter-
dam Noord
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De omslag bij Vestia Rotterdam Noord
Volgens Vestia Rotterdam Noord is Schiebroek een populaire wijk. In 2001 en 
2002 wordt enkele malen benoemd dat men geen grootschalige stadsvernieu-
wingactiviteiten in het gebied voor zich ziet. In 2003 wordt in de actualisatie 
van het Vizier (wijkvisie) voor Schiebroek wel gesteld dat dit de wijk is waar 
Vestia Rotterdam Noord het meeste sloopt en nieuw bouwt. De maatrege-
len uit het strategisch voorraadbeleid van 1999 worden in de actualisatie nog 
eens op een rij gezet. Voor de 840 portiekflats in het gebied wordt in het Vi-
zier aangegeven dat men hier te maken heeft met overlast van een aantal be-
woners. Het plan is dan nog om deze mensen steviger aan te pakken en daar-
naast de portiekflats en de buitenruimte te verfraaien.

Pas in 2004 verschuift de visie van Vestia Rotterdam Noord in de richting 
van grootschalig fysiek ingrijpen. Dit gebeurt op initiatief van Estrade. Estra-
de weet de bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord ervan te overtuigen 
dat er in Schiebroek kansen liggen voor grootschalige ontwikkelingen. Ook de 
directeur van dS+V spreekt een keer met de bedrijfsdirecteur van Vestia Rot-
terdam Noord over de wijk. In april 2004 wordt in het projectenoverleg tussen 
Vestia Rotterdam Noord en Estrade besproken dat door Estrade wordt onder-
zocht of op de sportvelden van Leonidas in Schiebroek-Zuid plannen kunnen 
worden ontwikkeld. Ook wordt in dit overleg gesproken over de eerder al in 
gang gezette ontwikkeling van een scholencluster rond het RandstadRailsta-
tion. In november 2004 is er een eerste formeel overleg tussen Vestia Rotter-
dam Noord en Estrade over het ontwikkelen van een integrale visie op Schie-
broek-Zuid. Vanuit Vestia Rotterdam Noord is het managementteam en een 
beleidsmedewerker bij dit overleg betrokken. Als aanleiding om een visie te 
gaan ontwikkelen wordt in het overleg een locatiestudie van dS+V genoemd.
Als vervolg op het overleg met Estrade zet een beleidsmedewerker van Ves-
tia Rotterdam Noord de visie voor Schiebroek uiteen in een korte memo. Hier-
in wordt aangegeven dat Vestia Rotterdam Noord ziet dat het bezit in Schie-
broek kwetsbaar is. Direct na deze inleidende constatering vervolgt de memo 
met te stellen dat de 840 portiekflats als gevolg van eerdere investeringen een 
hoge boekwaarde hebben. Drastisch ingrijpen is daarom op korte termijn niet 
haalbaar. Vestia Rotterdam Noord wil uitgaan van kleinschalige sloop, waar-
bij wordt aangetekend dat rekenmodellen nog moeten uitwijzen of dat haal-
baar is. In het vervolg van de visiememo wordt voortgeborduurd op het eer-
dere beleid. Vestia Rotterdam Noord wil in Schiebroek meer woningen voor 
gezinnen en voor ouderen realiseren. Op basis van de visiememo geeft Vestia 
Rotterdam Noord in januari 2005 formeel de opdracht aan Estrade om een uit-
gebreid visiedocument op te stellen over het bezit in Schiebroek-Zuid. 

Verplichte visievorming: het eerste concept-masterplan
Terwijl Estrade in de weer is met het opstellen van een integrale visie voor 
Schiebroek-Zuid, gaat de deelgemeente in 2005 aan de slag met een herijking 
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van het convenant uit 2002. Het herijkte convenant wordt halverwege 2005 
door de deelgemeente en de corporaties vastgesteld. Op het gebied van groot-
schalige renovaties, sloop en nieuwbouw bevat het voor Vestia Rotterdam 
Noord slechts marginale inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het conve-
nant uit 2002. In tegenstelling tot het convenant van 2002 wil de centrale stad 
het herijkte convenant echter niet ondertekenen. Daartoe geadviseerd door 
OBR en dS+V stelt wethouder Pastors dat er een bredere visie op Schiebroek 
moet komen in de vorm van een masterplan. Op basis daarvan kunnen dan 
gebiedsafspraken tussen de centrale stad en de corporaties worden gemaakt. 
Het voordeel daarvan is dat gebiedsafspraken een zwaardere status hebben 
dan een convenant. Wat ook meespeelt, is dat Pastors sowieso geen voorstan-
der is van een regierol voor de deelgemeente op dit vlak. De wethouder geeft 
aan dS+V de opdracht om een masterplan op te stellen.

Als de projectleider van dS+V aan de slag gaat is het proces voor de her-
ijking van het convenant nog bezig. Vooral de deelgemeente ziet de ontwik-
keling van het masterplan als ongewenste bemoeienis van de centrale stad 
met de deelgemeente. Ook de corporaties vragen zich af wat de meerwaarde 
van het masterplan is ten opzichte van het convenant. Alleen bij Vestia ziet 
men echter wel aanknopingspunten voor medewerking aan het masterplan. 
De plannen die Estrade ontwikkelt kunnen immers in het masterplan wor-
den ingebracht. Als Estrade haar plannen tijdens een workshop voor het mas-
terplan presenteert wordt er door de deelgemeente en de andere corporaties 
echter nauwelijks op gereageerd. De projectleider van dS+V maakt daarop een 
rondje langs alle partijen om hun ideeën alsnog op tafel te krijgen. Op basis 
van deze bilateralen wordt een stuk geschreven, waarin een aantal elementen 
van de Estradeplannen worden overgenomen. In de zomer van 2006 verschijnt 
op basis van de discussie over dat stuk het eerste concept-masterplan. In het 
concept-masterplan wordt aangegeven dat met de afzonderlijke corporaties 
nog gebiedsafspraken zullen worden gemaakt.

Nieuwe ambities en gepast enthousiasme
Vlak voor de oplevering van het concept-masterplan, in mei 2006, wordt door 
Estrade een samenvatting van haar visie op Schiebroek gepresenteerd aan 
Vestia Rotterdam Noord en Vestia Groep. De visie kent zes dragers. In de eer-
ste plaats wil men bewoners een wooncarrière in de wijk kunnen bieden, wat 
betekent dat er zowel goedkope als duurdere woningen in de wijk aanwezig 
moeten zijn. De tweede drager is de aanleg van een kruispunt bij het Rand-
stadRailstation Melanchtonweg, waardoor de bereikbaarheid van de wijk ver-
betert. Ten derde voorziet de visie in communitybuilding. Hiervoor zal Vestia 
Rotterdam Noord woningen gaan toewijzen op basis van de leefstijl van de 
huurder. Met deze drager wil men de buurtbinding en het buurtgevoel stimu-
leren. Het realiseren van een scholencluster bij het RandstadRailstation is de 
vierde drager van de visie op Schiebroek. Als vijfde wordt het realiseren van 
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woningbouw rondom de entree van de wijk – de Melanchtonweg – genoemd. 
Dit betreft onder andere de sportvelden van Leonidas. Tot slot is het vernieu-
wen van het Melanchtonpark een drager van de visie.

Het tekort op de globale begroting van de plannen van Estrade is twintig 
miljoen euro, waarbij al tien miljoen euro aan subsidie uit de ISV-II gelden als 
inkomsten worden meegenomen. Voorgesteld wordt dat de gemeente en Ves-
tia elk nog eens tien miljoen euro bijdragen. De visie wordt begin mei door 
het managementteam van Vestia Rotterdam Noord goedgekeurd. Vestia Rot-
terdam Noord heeft dan al bijna een half jaar een nieuwe bedrijfsdirecteur. 
Dit is zijn eerste grote besluit over Schiebroek. Na de goedkeuring van Ves-
tia Rotterdam Noord wordt de visie van Estrade ook door de directie van Ves-
tia Groep goedgekeurd. Door dS+V wordt rond dezelfde tijd een notitie opge-
leverd waarin de contouren van een gebiedsafspraak over Schiebroek beschre-
ven staan. In deze notitie zijn belangrijke onderdelen van het plan van Estra-
de opgenomen. Met enig voorbehoud gaat de contourennotitie ervan uit dat 
Vestia sloop en nieuwbouw zal realiseren binnen het huidige woningbezit, 
een scholencluster bij het RandstadRailstation zal bouwen, en – afhankelijk 
van de marktsituatie – in aanmerking komt voor het bouwen van extensieve 
en exclusieve woonmilieus op de voetbalvelden bij het Melanchtonpark.

Snel na het verschijnen van het Estradeplan en de contourennotitie is er 
een overleg tussen het OBR, dS+V, Vestia Groep, Vestia Rotterdam Noord en 
Estrade ter voorbereiding van de gebiedsafspraak over Schiebroek. De notu-
list van dS+V noteert dat er vanuit de diensten ‘gepast enthousiasme’ is voor 
de plannen van Vestia. Wel vindt men het tekort op de begroting aan de hoge 
kant. In het overleg wordt besproken dat de boekwaarden op de portiekflats, 
de plannen voor relatief veel nieuwe sociale woningbouw en de hoge ambi-
tie met betrekking tot de buitenruimte hiervan de belangrijkste oorzaken zijn. 
De opbrengsten van het plan zijn volgens de diensten voorzichtig ingeschat. 
Door het scholencluster komen bijvoorbeeld elders locaties voor woningbouw 
vrij. Dit is in de begroting niet meegenomen.

In het overleg tussen Vestia, dS+V en OBR wordt ook besproken dat de 

Het Melanch-
tonpark is in 
2006 een van 
de dragers van 
de visie van 
Estrade
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gesprekspartners twijfels hebben over het enthousiasme van de deelgemeen-
te over de plannen. Het feit dat er een nieuw dagelijks bestuur is wordt echter 
als kans beschouwd. In juni gaan de bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam 
Noord en de conceptontwikkelaar van Estrade samen bij de nieuwe deelraad-
voorzitter op bezoek op over de plannen te praten. Deze blijkt vooral enthou-
siast over de dragers over het inspelen op de aanwezige woonstijlen en het 
vormen van communities. Met betrekking tot het scholencluster zijn er op dat 
moment nog wel reserves. In een later gesprek toont de deelraadvoorzitter 
zich enthousiaster over dit onderdeel van de planvorming. Wel wil de deel-
gemeente de planvorming meer naar zich toe trekken. De plannen van Vestia 
moeten binnen het masterplan worden opgenomen. De deelgemeente en Ves-
tia Rotterdam Noord zijn het erover eens dat het concept-masterplan te wei-
nig enthousiasme uitstraalt.

De nieuwe deelraadvoorzitter wil een hoger ambitieniveau voor het master-
plan. Op zijn initiatief wordt door het bestuur van de deelraad in de zomer 
van 2006 besloten om een aantal uitgangspunten te formuleren als onderleg-
ger voor het uiteindelijke masterplan. Het verleggen van de focus van Schie-
broek-Noord naar Schiebroek-Zuid is het eerste nieuwe uitgangspunt. Dit is 
belangrijk omdat de deelgemeente ziet dat de sociale problemen in dit gebied 
groter worden, en steeds meer vergelijkbaar worden met problemen in buur-
ten in Rotterdam-Zuid. Een ander uitgangspunt is dat een hogere ambitie 
wordt gevraagd voor de ontwikkeling van de buitenruimte. Verder wordt de 
ontwikkeling van de Melanchtonweg, de belangrijkste toegangsweg tot Schie-
broek-Zuid, een prominenter onderdeel van de planvorming. Randvoorwaar-
de is ook het behoud van de singelstructuur, een van de sterke punten van de 
wijk. Op 9 augustus 2006 worden deze uitgangspunten per brief naar de deel-
raad gestuurd.

Personele wisselingen op het stadhuis en bij de gemeentelijke diensten
Eind augustus 2006 wordt er door dS+V, Vestia Rotterdam Noord en Estrade 
opnieuw overlegd over de stand van zaken in Schiebroek. In het overleg ko-
men een aantal mogelijke valkuilen voor de planvorming naar voren. In de 
eerste plaats zijn er nieuwe mensen bij het OBR en dS+V. Niet alleen zijn er 
nieuwe medewerkers aan Schiebroek gekoppeld, ook de directeur van dS+V is 
vertrokken. Verder is wethouder Pastors (Leefbaar Rotterdam) na de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2006 opgevolgd door Hamit Karakus (PvdA). De nieu-
we wethouder vaart een andere koers dan zijn voorganger. In tegenstelling 
tot Pastors wil Karakus bijvoorbeeld veel meer beslissingen overlaten aan de 
deelgemeenten. Het is aan Vestia en Estrade om de nieuwe mensen straks te 
overtuigen van hun plannen voor Schiebroek. Bij dS+V speelt mee dat men 
ook gecharmeerd is geraakt van een visie van landschapsarchitect Adriaan 
Geuze: hij ziet Schiebroek als een kansrijk gebied voor laagbouw. In het over-
leg komt ook naar voren dat Schiebroek weliswaar is aangewezen als negen-



[ 201 ]

tiende herstructureringswijk van Rotterdam, maar dat er geen ISV-II-geld voor 
is. Tot slot wordt benoemd dat men nog altijd twijfels heeft over het commit-
ment van de deelgemeente op het ambtelijke vlak.

In oktober 2006 leidt het werk van Estrade tot een prospectus voor Schie-
broek-Zuid. In brochurevorm worden hierin nogmaals de zes dragers voor het 
gebied geschetst, zoals die eerder al in mei 2006 waren gepresenteerd. Na de 
presentatie van het prospectus wordt langs drie lijnen verder gewerkt aan 
de planvorming voor het Vestiagebied. In de eerste plaats wordt onder lei-
ding van een nieuwe projectleider van OBR een tweede poging gedaan om tot 
een masterplan voor Schiebroek te komen. De projectleider die vanuit dS+V 
de eerste ronde van het masterplan heeft getrokken is vervangen op initiatief 
van de deelgemeente, hoewel formeel gezien de centrale stad opdrachtgever 
was van het eerste concept-masterplan. De kersverse wethouder, die voor de 
verkiezingen campagne voerde voor meer autonomie bij de deelgemeenten, 
liet het passeren. Ook binnen de dS+V werd het verzoek van de deelgemeente 
geaccepteerd. Niet in de laatste plaats omdat de dienst op dat moment zon-
der directeur zat. De voormalige directeur was op dat moment net weg. Na 
de vervanging van de projectleider stuurde de deelgemeente haar hierboven 
beschreven brief met nieuwe uitgangspunten voor het masterplan. Belangrij-
ke onderdelen uit het plan van Estrade worden uiteindelijk in het masterplan 
opgenomen. De ontwikkeling van het masterplan wordt regelmatig besproken 
in het opdrachtgeversoverleg en het coördinatieoverleg. In beide overleggen 
zijn bestuurders of medewerkers afgevaardigd van de deelgemeente, dS+V, 
OBR, Vestia Rotterdam Noord, Estrade en de andere corporaties met bezit in 
Schiebroek. 

Een tweede lijn is in het najaar van 2006 de ontwikkeling van het scholen-
cluster. Om dit te coördineren heeft Estrade een externe projectleider inge-
huurd die de betrokken partijen op een lijn moet krijgen. In eerste instan-
tie is er enige discussie over de vraag of het realiseren van het scholenclus-
ter wel voldoende draagvlak heeft bij de deelgemeente. Na enige gesprekken 
met de deelraadvoorzitter lijkt er wel voldoende draagvlak te zijn. Al snel gaat 
echter ook de afdeling Onderwijshuisvesting van de dienst Jeugd, Onderwijs 
en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam zich met de planvorming 
bezighouden. JOS ziet twee beren op de weg voor het scholencluster. Ten eer-
ste stelt JOS dat voorafgaand aan het maken van gedetailleerde plannen eerst 
een deelgemeentelijke visie op de onderwijshuisvesting moet worden ont-
wikkeld. Een tweede probleem is dat de concentratie van scholen ervoor zorgt 
dat er meer dan 600 leerlingen op één locatie komen. Dat is in strijd met het 
beleid van de centrale stad. Los van de inhoudelijke bezwaren is JOS ook ver-
baasd dat Vestia voor zichzelf een grote rol ziet weggelegd bij het ontwikkelen 
van schoollocaties. Estrade gaat daarop met JOS in gesprek om medewerking 
te krijgen voor de uitvoering van de plannen voor het scholencluster.

De derde lijn wordt gevormd door de gebiedsafspraken. Hierin moeten uit-
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eindelijk afspraken worden gemaakt tussen de centrale stad en Vestia over 
welke plannen worden uitgevoerd en wie welk bedrag moet gaan betalen. 
Het scholencluster is hiervan een onderdeel, maar ook de bebouwing van 
de sportvelden en de vernieuwing van het gebied met de portiekflats met de 
hoge boekwaarden worden in dit kader besproken. Estrade probeert met een 
aantal presentaties en een flitsende brochure de nieuwe mensen bij dS+V en 
OBR te overtuigen van de plannen voor Schiebroek. Bij de diensten is men 
echter terughoudend. De dS+V neemt de bezwaren van JOS met betrekking 
tot het scholencluster over. Ook stedebouwkundig zijn er grote bezwaren. Zo 
vindt dS+V de nabijheid van het RandstadRailstation geen meerwaarde voor 
de niet-regionale scholen. Wel wordt opgemerkt dat dS+V het belangrijk vindt 
om energie in de locatie te steken. Het OBR wil, als uitvoerder van het col-
lege van B&W, nog geen uitsluitsel geven over de sportvelden. De winst van 
woningbouw op de sportvelden zou gebruikt kunnen worden om onrendabe-
le ingrepen elders in de wijk te financieren. Ook de deelraadvoorzitter stelt in 
een overleg dat Vestia deze opbrengsten nodig heeft om ook sociale woning-
bouw te kunnen realiseren. Tegelijkertijd ziet de deelgemeente ook dat het 
nieuwe stadsbestuur prioriteit geeft aan de wijkaanpak in Rotterdam-Zuid. 
Daarom ziet de deelgemeente het masterplan voor Schiebroek ook als onder-
bouwing van een vraag naar geld. De deelraadvoorzitter gaat wel alvast met 
de wethouder praten over dit punt. Begin 2007 zijn er echter nog geen afspra-
ken gemaakt, en raakt het overleg over de gebiedsafspraken langzaam in een 
impasse.

Een absurd tekort en de fasering voor de portiekflats
De nieuwe bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord is in november 2005 
op de rijdende trein van de wijkaanpak gestapt, en heeft zo meegedraaid in 
de verdere planvorming. Terwijl de trein van de planvorming steeds sneller 
gaat rijden, ontstaat in het najaar van 2006 de eerste twijfel bij de bedrijfsdi-
recteur over de wijkaanpak. De plannen die Estrade in mei en oktober 2006 
oplevert zijn voorzien van een globale kostenopstelling. Alles bij elkaar is er 
volgens deze globale berekeningen een tekort van twintig miljoen euro op de 
hele wijkaanpak. Bovendien is er geen zekerheid over de toekenning van tien 
miljoen euro aan ISV-II-subsidies. In september 2006 wordt het tekort door de 
bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord in een handgeschreven aante-
kening bij een gespreksverslag een absurd bedrag genoemd. Er wordt bij Es-
trade en Vestia Groep aangedrongen op een veel verder uitgewerkte kostenop-
stelling. 

Eind 2006 en begin 2007 wordt de stedebouwkundige planvorming ver-
der voortgezet. De twijfels over de financiële onderbouwing blijven in eer-
ste instantie echter op de achtergrond. In mei 2007, kort voor de vaststel-
ling, wordt het bij Vestia Rotterdam Noord echter duidelijk hoe het master-
plan eruit zal gaan zien. Voor het gebied met de portiekflats van Vestia zijn de 
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ambities nog hoger dan in het eerdere prospectus van Estrade. Vestia Rotter-
dam Noord is hier niet blij mee. In een intern overleg tussen Vestia Rotterdam 
Noord, Estrade en de beleidsafdeling van Vestia Groep worden de argumen-
ten voor een langzamere fasering van het masterplan op een rij gezet. Naast 
het probleem van de hoge boekwaarden op de portiekflats speelt daarbij ook 
mee dat Vestia een hoog percentage bereikbare huurwoningen in de wijk wil 
behouden. De bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord spreekt in dit 
overleg zijn verbazing uit over de blijkbare kentering van de deelgemeente. In 
eerste instantie was de inschatting dat de deelgemeente het eens was met 
een gefaseerde aanpak. Nu blijkt dat men veel sneller wil. De bedrijfsdirec-
teur vraagt zich af of men al die tijd langs elkaar heen heeft gepraat. Op 9 mei 
stuurt Vestia Rotterdam Noord een brief aan de deelgemeente. Hierin wordt 
gesteld dat Vestia weliswaar de ambitie van het masterplan steunt, maar dat 
men het niet eens is met de fasering van de sloop van de portiekflats.

Wanneer de bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord en de deel-
raadvoorzitter in juni met elkaar over de brief van Vestia Rotterdam Noord 
in gesprek gaan, blijkt dat men eerder inderdaad langs elkaar heen heeft 
gepraat. De brief van Vestia Rotterdam Noord komt bij de deelgemeente als 
een verrassing. Volgens de deelraadvoorzitter is Vestia zelf medeaanstichter 
en promotor geweest van het hoge ambitieniveau, en moet zich dat vertalen 
in nieuwbouw. Vestia Rotterdam Noord wijst er echter op dat de plannen van 
Estrade uitgingen van een langzamere fasering dan het tempo van het mas-
terplan. In het gesprek wordt afgesproken dat de deelgemeente een schrifte-
lijke reactie geeft op de brief van Vestia Rotterdam Noord. In die reactie komt 
naar voren dat men de brief van Vestia beschouwt als inzet voor nog te voeren 
onderhandelingen over de fasering. 

In juni wordt het masterplan besproken in een commissie van de deelraad. 
De bedenkingen van Vestia Rotterdam Noord bij het masterplan zijn ook in 
de commissie bekend. De verantwoordelijke portefeuillehouder van de deel-
gemeente weet de commissieleden er echter van te overtuigen dat met Vestia 
nog over de fasering zal worden gesproken, en dat dit niet tot grote wijzigin-
gen zal leiden. Na de bespreking in de commissie wordt het masterplan op 2 
juli 2007 door de deelraad van Hillegersberg-Schiebroek vastgesteld. 

Parallel aan de ontwikkelingen in Schiebroek wordt in 2007 door Vestia Rot-
terdam Noord een nieuw strategisch voorraadbeleid opgesteld. In september 
wordt het onderdeel over de wijkvisies opgeleverd. Ondanks de toenemende 
twijfels wordt voor Schiebroek de strategie ‘transformatie’ in het voorraadbe-
leid opgenomen. Ook de zes dragers uit het plan van Estrade worden overge-
nomen. Na de beleidsmemo waarin Vestia Rotterdam Noord in 2004 afweek 
van de eerdere wijkvisies over Schiebroek uit het voorraadbeleid van 1999, 
2001 en 2003, is de beleidswijziging nu ook in het strategisch voorraadbeleid 
vastgelegd. 
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Gebiedsafspraken en interne rekensessies
De scheiding tussen het interne opdrachtgeverschap bij de woonbedrijven 
en het opdrachtnemerschap bij de vakbedrijven zoals Estrade is een bewuste 
keuze van Vestia. Doordat in belangrijke investeringsprojecten via deze con-
structie wordt samengewerkt ontstaat er volgens Vestia meer scherpte in de 
discussie of plannen wel voldoende opleveren in verhouding tot de kosten. De 
opdrachtgeversrol wordt door woonbedrijven verschillend ingevuld. Sommige 
woonbedrijven leunen sterk op de kennis en ervaring van Estrade, terwijl an-
dere woonbedrijven ook in de uitvoering zelf aan het roer willen blijven. Tot 
begin 2007 heeft Vestia Rotterdam Noord het initiatief voor de wijkaanpak in 
het algemeen bij Estrade gelaten. In de loop van 2007 trekt Vestia Rotterdam 
Noord het initiatief echter meer naar zich toe. Dit uit zich in een aantal scher-
pe discussies.

In de aanloop naar de vaststelling van het masterplan wordt binnen Vestia 
Rotterdam Noord gesproken over de informatievoorziening vanuit Estrade. In 
het masterplan zullen een aantal plannen zijn opgenomen die communicatie 
met de huidige bewoners vereisen. Vanuit Estrade wordt in de ogen van Vestia 
Rotterdam Noord echter te weinig gecommuniceerd over de stand van zaken. 
Dat Vestia Rotterdam Noord te weinig weet over de stand van zaken wordt 
duidelijk als men vlak voor de presentatie van het masterplan in allerijl nog 
een bewonersavond moet organiseren om de huidige bewoners van de locatie 
voor het scholencluster te vertellen dat hun huizen zullen worden gesloopt. 
Ook op andere punten heeft Vestia Rotterdam Noord kritiek op Estrade. Men 
vindt dat Estrade onhandig communiceert met de deelgemeente. Daar-
door krijgt die de indruk dat Vestia sowieso in het gebied zal investeren, ter-
wijl dat in de loop van 2007 juist steeds problematischer lijkt te worden. Er 
wordt opnieuw aangedrongen op het maken van een doorrekening, zodat in 
kaart kan worden gebracht welke fasering bij het vernieuwen van de portiek-
flats mogelijk is. Deze doorrekeningen zijn voor Vestia Rotterdam Noord van 
belang omdat door de deelraadvoorzitter wordt aangedrongen op afspraken 
over het vernieuwen van de portiekflats. Ook hier speelt de communicatie 
een belangrijke rol. De status van afspraken tussen Estrade en de gemeente-
lijke diensten zijn voor Vestia Rotterdam Noord niet helder. Men is er steeds 
minder gerust op dat er een bijdrage van de centrale stad voor de wijkaanpak 
zal komen, niet in de laatste plaats omdat Estrade niets op papier heeft staan 
over toezeggingen die in het verleden vanuit de diensten gedaan zouden zijn.

De kritiekpunten zijn voor Vestia Rotterdam Noord aanleiding om haar 
invulling van het opdrachtgeverschap aan te passen. Men gaat dichter op het 
project zitten, en er komt regelmatiger overleg tussen Vestia Rotterdam Noord 
en Estrade. Het belangrijkste punt wat in de gesprekken met Estrade op tafel 
komt is het doorrekenen van de plannen, maar het duurt lang voordat het 
doorrekenen ook daadwerkelijk plaatsvindt. Daarvoor zijn enkele redenen. 
In de eerste plaats zijn er volgens Estrade grotere problemen rond het pro-
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ject, waardoor de kans op succes steeds kleiner wordt. Na de vaststelling van 
het masterplan zijn er nog altijd geen gebiedsafspraken. Het overleg over de 
scholenlocatie blijft moeizaam verlopen. Naarmate het overleg langer duurt, 
haken bovendien enkele scholen af. Over het bouwen op de sportvelden van 
Leonidas houdt het OBR voet bij stuk. Men wil de vier miljoen euro die met 
het ontwikkelen van de sportvelden kan worden verdiend niet besteden aan 
de wijkaanpak elders in Schiebroek. Dat Schiebroek een wingebied is wordt 
daarna nog eens bevestigd in de stadsvisie van de gemeente Rotterdam. Tot 
overmaat van ramp wijzigt Leonidas haar plannen. Nu men weet hoeveel de 
voetbalvelden waard zijn zegt men niet meer te willen verhuizen, in de hoop 
financieel van de situatie te kunnen profiteren. In 2007 heeft Estrade veel tijd 
gestoken in het overleg met de diensten. Het uitvoeren van berekeningen 
stond daarom niet bovenaan de prioriteitenlijst.

Er is nog een tweede belangrijke reden waarom het zo lang duurde voordat 
de berekeningen over de portiekflats werden uitgevoerd. Naar aanleiding van 
de slinkende kans op succes wordt in 2007 in het reguliere projectenoverleg 
tussen Vestia Groep, Estrade en Vestia Rotterdam Noord afgesproken dat men 
vanaf dat moment zal trachten de proceskosten niet meer al te veel te laten 
oplopen. Het ontwikkelen van de plannen heeft al genoeg gekost. Het doorre-
kenen van een gebiedsontwikkeling kost volgens Estrade echter veel tijd, en 
daarmee dus ook geld. Estrade heeft hiervoor zelf niet de kennis en capaciteit 
in huis, waardoor het zou moeten worden uitbesteed.

Een derde reden voor het uitblijven van berekeningen was het feit dat men 
bij Estrade niet direct de toegevoegde waarde van de berekening zag. Tegen 
het einde van 2007 is duidelijk geworden dat de ontwikkeling van de sport-
velden aan de neus van Vestia voorbijgaat. Ook wil de centrale stad nog altijd 
geen financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het scholencluster. 
Hierdoor dreigt het vernieuwen van de portiekflats een project op zichzelf te 
worden. Door de hoge boekwaarden op de portiekflats stelt Estrade dat het op 
basis van de reeds bekende cijfers wel kan stellen dat geen enkele fasering op 
korte termijn te financieren is. Bij een aantal medewerkers van Estrade ont-
staat de indruk dat Vestia Rotterdam Noord onder druk van de deelgemeente 
toch nog met een vernieuwingsslag in een deel van de portiekflats wil begin-
nen. 

Terwijl Vestia Rotterdam Noord blijft aandringen op het doorrekenen van 
de plannen, is Estrade dus meer bezig met de gesprekken met de gemeente-
lijke diensten over gebiedsafspraken. In het voorjaar van 2008 wordt door de 
gemeentelijke diensten OBR en dS+V, en Estrade echter gezamenlijk gecon-
cludeerd dat verder praten op dat moment geen zin meer heeft. De diensten 
houden namens de centrale stad vast aan het standpunt dat er geen gemeen-
telijk geld is voor de plannen van Vestia voor Schiebroek. Wel heeft vooral 
dS+V lange tijd meegedacht over het rendabeler maken van het scholenclus-
ter. De dienst wilde daarmee proberen om toch een ontwikkeling in Schie-
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broek van de grond te krijgen. Bij de diensten hoopte men dat door het terug-
dringen van het financiële tekort op het plan, Vestia op een gegeven moment 
bereid zou zijn om zelfstandig in het gebied te investeren. Dit bleek echter 
ijdele hoop. Voor Vestia Groep is het meebetalen door de gemeente een prin-
cipekwestie. Vestia stelt zich op het standpunt dat projecten om het woon- 
en leefklimaat in de stad te verbeteren niet alleen door de woningcorpo-
raties gedragen moeten worden. Omdat de stad niet alleen van de corpora-
ties, maar ook van de gemeente is, wil men altijd een constructie met cofi-
nanciering. Dit geldt voor Vestia ook voor kleine maatregelen zoals het aan-
stellen van een wijkconciërge. Andere corporaties in Rotterdam zijn hier over 
het algemeen veel minder vasthoudend in. Door het verschil in opvattingen 
besluiten Estrade, OBR en dS+V in het voorjaar van 2008 om het overleg over 
de gebiedsafspraken tijdelijk op te schorten. Door Estrade wordt daarop nog 
een extern procesleider ingehuurd om de gesprekken vlot te trekken. Op basis 
van een rondgang langs alle partijen komt zij echter tot de conclusie dat er 
waarschijnlijk geen gebiedsafspraken zullen komen. Vanaf dat moment wordt 
alleen nog over de afzonderlijk projecten verder gepraat.

Bij Vestia Rotterdam Noord overheerst in het voorjaar van 2008 nog altijd de 
irritatie over het niet doorrekenen van de plannen. Daarom blijft men hier op 
aandringen. Ook vind men het bij Vestia Rotterdam Noord van belang dat er 
in de richting van de deelgemeente een goede onderbouwing is van de fase-
ring voor de vernieuwing van de portiekflats. In het voorjaar van 2008 is het 
streven van Vestia Rotterdam Noord erop gericht om 243 woningen tussen 
2010 en 2015 te slopen. De rest van de woningen komt pas na 2015. Na een 
aantal stevige gesprekken tussen Vestia Rotterdam Noord en Estrade wordt 
uiteindelijk toch begonnen met berekeningen. Gedurende de zomer vinden 
een aantal sessies plaats. Daarbij blijkt dat het op korte termijn slopen van 
de portiekflats voor nieuwbouw tot grote tekorten zou leiden. Door de hoge 
bouwkosten en doordat er veel minder woningen kunnen worden terugge-
bouwd zijn de hoge boekwaarden op de portiekflats niet terug te verdienen. 
Bij een verfijning van de berekeningen blijkt ook dat het omslagpunt na 2018 
ligt. Pas dan komt een acceptabel tekort op de sloop en nieuwbouw van een 
deel van de portiekflats in beeld. Op basis van de berekeningen wordt beslo-
ten om tot 2015 geen woningen te slopen.

In augustus en september wordt door Vestia Rotterdam Noord een slecht-
nieuwsgesprek met de deelraadvoorzitter gevoerd. Deze is teleurgesteld 
omdat de fasering nu niet alleen langzamer is dan in het masterplan, maar 
ook veel langzamer dan in het prospectus van Estrade. Vanuit Vestia wordt 
echter aangegeven dat de plannen in het prospectus deel uitmaakten van een 
groter geheel. In het prospectus werd uitgegaan van een forse bijdrage van 
de gemeente. En ook is een winstgevend onderdeel als het bebouwen van de 
sportvelden niet meer van toepassing. Daardoor kan ook de fasering van de 
portiekflats niet meer worden waargemaakt. 
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Het einde van de integrale wijkaanpak
Tegen het einde van 2007 is het overleg over de gebiedsafspraken met de ge-
meente in een impasse geraakt. Vestia Rotterdam Noord en Estrade huren 
daarom een externe procesmanager in om de gebiedsafspraken tot stand te 
laten komen. Begin 2008 maakt zij een ronde langs de betrokken partijen. De 
conclusie op basis van die gesprekken is dat de gebiedsafspraken er waar-
schijnlijk niet zullen komen. Vanaf dat moment is het handelen van de pro-
cesmanager erop gericht om de partijen op een goede manier uit elkaar kun-
nen gaan. Omdat betrokken partijen hiervan slechts langzaam doordrongen 
raken, neemt dit proces nog een groot deel van het jaar 2008 in beslag.

Een eerste stap is in het voorjaar van 2008 het – vooralsnog tijdelijk – stop-
zetten van de gesprekken over de gebiedsafspraken. De vernieuwing van de 
portiekflats wordt op de lange baan geschoven. Hierdoor is van een integrale 
wijkaanpak in feite geen sprake meer. Over het scholencluster heeft Estrade 
nog enige tijd gesprekken met de gemeentelijke diensten. Men wil nog probe-
ren om tot een plan met een sluitende begroting te komen. In het najaar van 
2008 zijn deze gesprekken echter gestopt omdat een sluitende begroting niet 
mogelijk blijkt binnen de randvoorwaarden van de betrokken partijen. Vanuit 
de centrale stad wordt in het najaar van 2008 nog eens bevestigd dat men in 
de gebiedsafspraken geen tekorten op de grondexploitaties accepteert. Op 28 
oktober 2008 wordt door de partijen definitief besloten om niet langer over de 
gebiedsafspraken door te praten.

Na het afblazen van de vernieuwing van de portiekflats, en de realisatie 
van het scholencluster komen ook andere projecten in de problemen. Het 
project aan de Donkersingel, waarmee Vestia Rotterdam Noord in 2002 was 
begonnen, is nog altijd niet afgerond. Ook het slopen van enkele oudere een-
gezinswoningen gaat niet door. Dit is in 2009 overwogen, maar afgeblazen, 
omdat de woningen nog goed verhuren en omdat een herontwikkeling toe-
komstige ontwikkelingen zou kunnen frustreren. De geplande sloop/nieuw-
bouw in de Adriaan Kluitstraat is wel gerealiseerd. Ook is het project com-
munitybuilding van start gegaan. Verder is er in 2009 een voorzichtig begin 
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gemaakt met het nadenken over een nieuwe ronde van planvorming voor de 
periode na 2015.

 
Conclusie
Ondanks een lange periode van voorbereiding en plannenmaken door ver-
schillende partijen is de integrale wijkaanpak in Schiebroek-Zuid niet van de 
grond gekomen. Opvallend is het grote aantal partijen dat bij de wijkaanpak 
een rol speelt. Vanuit de overheid zijn naast de deelgemeente ook de diensten 
dS+V en OBR, en de centrale stad betrokken. Ook binnen Vestia zijn er meer-
dere partijen die elk vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage aan het pro-
ces leveren: het woonbedrijf Vestia Rotterdam Noord, Vestia Groep en ontwik-
kelaar Estrade. Gedurende het proces was er altijd wel één partij die op de 
rem stond. In eerste instantie moest Vestia Rotterdam Noord overtuigd wor-
den van nut en noodzaak van een grootschalige wijkaanpak, vervolgens was 
de deelgemeente meer op het beheer dan op ontwikkelen gericht, en in de 
laatste periode van het plannenmaken wilde de centrale stad geen financiële 
bijdrage leveren. Meest opvallend is echter dat de wijkaanpak niet al veel eer-
der is stopgezet. Nooit zijn harde afspraken gemaakt over de bekostiging van 
de plannen. Zonder dat duidelijk uit te spreken zijn partijen lang blijven pra-
ten in de hoop dat anderen toch (meer) financiële middelen beschikbaar zou-
den stellen. Dat bleek echter ijdele hoop. De plannen voor Schiebroek-Zuid 
bleven plannen zonder geld.

 7.3  Eliotflat: upgraden voor ouderen 

De Eliotflat is één van de vier ERA-flats van Vestia Rotterdam Noord in Om-
moord. In 1999 werd besloten om twee van deze vier flats te upgraden voor 
ouderen. Uiteindelijk werd dat in de Eliotflat ook daadwerkelijk gerealiseerd. 
In deze paragraaf ga ik in op dit keuzeproces, de voorbereidingen voor de 
werkzaamheden en de renovatie van de woningen.

Boven de tijdbalk in figuur 7.4 zijn een paar belangrijke momenten tijdens 
het proces opgenomen. Onder de tijdbalk is te zien welke perioden onder de 
tussenkopjes in deze paragraaf beschreven worden.

Aanleiding in het voorraadbeleid
Al vroeg in de jaren negentig wordt er binnen Woongoed Rotterdam gespro-
ken over de aanpak van de vier ERA-flats in Ommoord. In eerste instantie is 
dat vooral ingegeven door een technische noodzaak. De woningen met bouw-
jaar 1968 zijn toe aan planmatig onderhoud. Vooruitlopend op het onderhoud 
aan de woningen worden begin jaren negentig de entrees van de vier flats 
vernieuwd. De andere werkzaamheden worden echter op de lange baan ge-
schoven.
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In 1999 wordt in het strategisch voorraadbeleid van Woongoed opnieuw 
naar de flats gekeken. Vanuit het strategisch voorraadbeleid wordt echter 
niet alleen vanuit de techniek naar de woningen gekeken, maar ook vanuit 
de marktvraag. Er wordt vastgesteld dat men twee van de vier ERA-flats in 
Ommoord wil verbeteren voor ouderen. Bij een flat mag dit volgens het voor-
raadbeleidsplan tot 50.000 gulden per woning kosten, bij de andere maxi-
maal 30.000 gulden per woning. Binnen een jaar kwam men al op deze keu-
ze terug. In plaats van twee flats verbeteren, werd nu de verbetering van één 
flat voorgesteld. Deze aanpassing kwam voort uit het idee dat deze flat met 
de beperkte financiële middelen dan ook echt grondig aangepakt kon worden. 
Bovendien leek het aanpakken van één flat met 175 woningen ook vanuit de 
marktvraag bekeken voldoende. 

In 2000 wordt voorgesteld om in Ommoord een onderzoek te doen naar de 
woonwensen van ouderen. Binnen de gestelde randvoorwaarden kunnen de 
uitkomsten van dit onderzoek het plan vormgeven. In de loop van 2001 is een 
enquête onder de bewoners uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer de wensen 
met betrekking tot servicepakketten in kaart gebracht.

In de wijkvizieren waarin in 2001 per wijk het strategisch voorraadbeleid 
wordt geactualiseerd, wordt de keuze voor de Eliotflat als aan te pakken flat 
nog eens bevestigd. Hierbij wordt aangegeven dat de flat aan de Eliotplaats 
is gekozen omdat deze vlakbij verzorgingsflat Nijeveld ligt. Deze flat is ook 
eigendom van Vestia, en zorgorganisatie KVV levert hier zorg. Het is de bedoe-
ling om te kijken op welke terreinen met KVV kan worden samengewerkt. 

Figuur 7.4 Tijdbalk project Eliotflat

September 1999 SVB: aanpak twee ERA-flats
2000 Voorstel: onderzoek ouderen Ommoord
2001 Wijkvisie VRN: aanpak Eliotflat
Februari 2002 Start haalbaarheidsonderzoek
November 2002 Haalbaarheidsonderzoek: middelhoog 
ambitieniveau
2003 VRN besluit: eerst Hemingwayflat aanpakken
2003 Imago-onderzoek ERA-flats
2004 Start tweede ronde planvorming Eliot
April 2005 Start werkzaamheden Hemingwayflat
Juni 2005 Startdocument Eliotflat
Oktober 2006 70% bewoners akkoord met plan Eliotflat
2006 Discussie met bewoners over wijziging badkamers
Maart 2006 Start werkzaamheden Eliotflat
Januari 2007 Oplevering werkzaamheden Eliotflat

1999 - 2001 Aanleiding in het voorraadbeleid
Januari 2002 - november 2002 Eerste 
planvorming in 2002
Februari 2003 - april 2005 De aanpak van de 
andere ERA-flats
April 2004 - augustus 2005 De tweede ronde 
planvorming voor de Eliotflat
September 2005 - februari 2006 Goedkeu-
ring van de bewoners
Maart 2006 - januari 2007 Uitvoering van de 
werkzaamheden
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Vooruitlopend op de aanpassingen worden vrijkomende woningen in de Eliot-
flat alleen nog aan 55-plussers verhuurd.

Eerste planvorming in 2002
In 2002 wordt begonnen met het voorbereiding van de ingreep in de Eliotflat. 
De betrokken beleidsmedewerker schrijft een memo waarin gesteld wordt dat 
het aanpassen van de woningen voor ouderen een complexe zaak is. Vanwege 
de functieveranderingen zijn bijvoorbeeld aanvullende eisen over brandvei-
ligheid van toepassing. Ook zal er worden gekeken naar duurzaam bouwen, 
domotica en het politiekeurmerk. Omdat Vestia Rotterdam Noord geen eigen 
projectenafdeling heeft, is het voorstel aan het managementteam om een ex-
tern bureau in te schakelen. In februari wordt door het managementteam van 
Vestia Rotterdam Noord aangegeven dat het project in eerste instantie door 
Estrade zal worden opgepakt. Het is aan Estrade om eventueel externe partij-
en in te schakelen. Door het managementteam wordt aan Estrade opdracht 
gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek. Richting Estrade wordt aangegeven 
dat het vanuit het strategisch voorraadbeleid de wens is om de woningen ge-
schikt te maken voor ouderen.

In het voorjaar van 2002 wordt het project ook in het reguliere overleg met 
KVV besproken. Parallel aan het opstarten van de planvorming voor de Eliot-
plaats is Vestia in gesprek met KVV over een algemene samenwerkingsover-
eenkomst. In een bijlage is een aantal mogelijke projecten opgenomen. Hierin 
wordt ook de Eliotplaats genoemd. 

In mei is Estrade klaar met een eerste verkenning van de renovatiemoge-
lijkheden voor de Eliotflat. In een presentatie voor Vestia Rotterdam Noord 
worden twee varianten gepresenteerd. Een minimale variant zou kunnen zijn 
dat alleen het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd, in combinatie met het 
drempelvrij maken van galerij en balkons en het aanbrengen van antislip-
voorzieningen. De maximale variant gaat veel verder en richt zich ook op het 
realiseren van plintbebouwing, waar op dat moment nog bergingen zijn. Ver-
der is in deze variant een verbinding met omliggende woon- en zorgvoorzie-
ningen opgenomen. Tot slot zou er nieuwbouw voor ouderen kunnen worden 
gerealiseerd in de tuin van het verzorgingshuis Nijeveld. De Eliotflat zou vol-
gens deze variant onderdeel worden van een woonzorgzone. De kosten van de 
maximale variant komen ver boven het door Vestia Rotterdam Noord gereser-
veerde budget van 40.000 gulden per woning. Door Estrade wordt het verlen-
gen van de exploitatietermijn en het verkopen van een aantal woningen als 
mogelijke oplossing geopperd. Door Vestia Rotterdam Noord wil men ondanks 
de hoge kosten toch proberen om de maximale variant te realiseren. 

Na de eerste verkenning wordt een aantal varianten voor de Eliotflat uitge-
werkt in een haalbaarheidstudie. Ook wordt bij het opstellen van de begro-
ting over 2003 voor de Eliotflat alvast een investering van € 18.151 per woning 
begroot. Estrade neemt de haalbaarheidstudie op zich. Daarbij wordt onder 
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meer samengewerkt met ERA Bouw, die de flats in 1968 realiseerde. Uit een 
studie van ERA Bouw blijkt in oktober 2002 dat het hoge ambitieniveau waar-
op men is vertrokken zeer kostbaar is. Volgens de studie is het zelfs duurder 
dan nieuwbouw. 

Op 28 november 2002 is er een discussienotitie van Estrade waarin de uit-
komsten van de haalbaarheidstudie op een rij worden gezet. Uit deze memo 
blijkt dat de maximale variant (het hoge ambitieniveau) niet haalbaar is. De 
minimale variant (laag ambitieniveau) is dat wel. Daarbij worden de benodig-
de onderhoudsmaatregelen aan de versleten gietijzeren standleidingen uit-
gevoerd. Ook worden de keukens en badkamers vernieuwd. Naast dit onder-
houd worden ook de galerijen en balkons gelijkvloers gemaakt, en worden de 
liften vervangen. Als uitbreiding van het lage ambitieniveau wordt voorge-
steld om in een beperkt aantal woningen ook een plattegrondwijziging door 
te voeren. Deze woningen kunnen dan worden ingericht als zorggarantwo-
ning. Dit betekent dat de woningen geschikt worden voor het leveren van zorg 
vanuit het naastgelegen verzorgingshuis Nijeveld van KVV.

De aanpak van de andere ERA-flats
In de werkgroep strategisch voorraadbeleid wordt op 3 februari 2003 een aan-
tal varianten voor de aanpak van de Eliotflat besproken. Opgemerkt wordt dat 
bij de variant zorggarantwoningen en opplussen het tijdelijk verhuizen van 
bewoners onvermijdelijk lijkt. In dat geval zal bekeken moeten worden of één 
van de andere ERA-flats eerder moet worden aangepakt zodat bewoners daar 
naartoe kunnen verhuizen. Deze conclusie wordt een week later overgeno-
men door het managementteam van Vestia Rotterdam Noord. In de loop van 
2003 wordt besloten om de Hemingwayflat voorafgaand aan de Eliotflat aan 
te pakken. De ervaringen van deze flat kunnen daarna bij de Eliotflat wor-
den meegenomen. In 2003 en 2004 wordt gewerkt aan het maken van plannen 
voor de Hemingwayflat. Bij deze ERA-flat wordt groot onderhoud uitgevoerd. 
Naast het aanpakken van standleidingen worden ook de keukens en badka-
mers vernieuwd. 

Bewoners en medewerkers die dagelijks bij het complex betrokken zijn 
krijgen een rol bij het ontwikkelen van de plannen. Er wordt besloten hier-
voor een extern bureau in te huren. De reden daarvoor is dat er in het ver-
leden veel is misgegaan in de communicatie tussen Vestia Rotterdam Noord 
en haar rechtsvoorgangers aan de ene kant en de bewoners aan de andere 
kant. Bewoners voelen zich hierdoor niet altijd serieus genomen door de cor-
poratie. Vooral bewoners van het eerste uur voelen zich bovendien achterge-
steld omdat hun woningen nooit zijn gerenoveerd, terwijl dat bij mutatie wel 
gebeurde. 

In het najaar van 2003 gaat het participatieproces van start met een aan-
tal interviews onder bewoners en medewerkers van Vestia Rotterdam Noord. 
Hieruit ontstaat het beeld dat de ERA-flats een goed imago hebben. Wel wordt 
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opgemerkt dat de nieuw instromende bewoners een ander woongedrag heb-
ben dan de bewoners die al langer in de flats wonen. Dit levert soms botsin-
gen op. Er wordt een aantal suggesties gedaan voor het begeleiden van de 
bewonersparticipatie gedurende de voorbereiding en uitvoering van de plan-
nen. Voorgesteld wordt om de bewoners al vanaf het begin bij het maken van 
de plannen met de flat te betrekken. Daarbij speelt ook mee dat vanaf augus-
tus 2003 het nieuwe huurrecht van kracht wordt. Op basis daarvan krijgen 
huurders sowieso meer rechten bij een renovatietraject.

In 2004 en begin 2005 wordt verder gewerkt aan het voorbereiden van de 
planvorming bij de Hemingwayflat. Dit is minder uitgebreid dan in de Eliot-
flat. De basis is het noodzakelijke planmatig onderhoud. Hierbij worden de 
standleidingen, de badkamers en de keukens aangepakt. In de Hemingwayflat 
wordt op 1 april 2005 begonnen met het groot onderhoud. In het najaar wor-
den de werkzaamheden afgerond.

De tweede ronde planvorming voor de Eliotflat
In het voorjaar van 2004 wordt parallel aan de planvorming voor de Heming-
wayflat ook de voorbereiding voor de aanpak van de Eliotflat weer opgepakt. 
In een plan van aanpak wordt door betrokken medewerkers van Vestia Rotter-
dam Noord beschreven naar welke onderwerpen zal worden gekeken. Naast 
het ophogen van de galerijen, domotica en zorggarantwoningen zal onder an-
dere ook aandacht besteed worden aan ruimte voor scootmobielen, bebou-
wing in de plint en de uitstraling van de flat.

In het najaar van 2004 wordt met KVV gesproken over de verhuur van de 
zorggarantwoningen. In eerste instantie stelt Vestia Rotterdam Noord aan 
KVV voor om alle zorggarantwoningen via één overeenkomst te verhuren aan 
KVV voor een periode van 30 jaar. In eerste instantie komen hierover van KVV 
positieve signalen. Wanneer KVV de concept-huurovereenkomst aan haar 
raad van bestuur voorlegt ontstaat er echter toch een probleem. Het bestuur is 
van mening dat een periode van 30 jaar teveel risico met zich meebrengt. Lie-
ver ziet men dat Vestia Rotterdam Noord de woningen zelf verhuurt, waarbij 
KVV een inspanningsverplichting heeft om kandidaten te leveren. Een tweede 
optie is volgens KVV om de woningen via woonstichting Maasanker te verhu-
ren. Eventueel wil KVV de woningen wel voor 10 jaar huren. Vestia Rotterdam 
gaat uiteindelijk met dat laatste akkoord. 

Estrade werkt eind 2004 en begin 2005 verder aan de voorbereidingen voor 
de renovatie. Gedurende het proces is door Vestia Groep vooral op financieel 
vlak meegekeken. De Groep is streng als het gaat om het toestaan van extra 
uitgaven. Deze moeten door Vestia Rotterdam Noord steeds goed worden 
onderbouwd, en ook dat is niet altijd een garantie voor succes. Estrade stelt 
in deze fase nogmaals voor om het project deels te financieren door het ver-
kopen van woningen in de flat, maar de beleidsmedewerker die bij Vestia Rot-
terdam Noord zowel bij het strategisch voorraadbeleid als de Eliotflat betrok-
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ken is, wijst dit met een verwijzing naar het voorraadbeleid van de hand. Hoe-
wel in 2002 is geconcludeerd dat het hoge ambitieniveau als totaalplan niet 
haalbaar is, wordt bij de nieuwe planvorming geprobeerd om zoveel moge-
lijk onderdelen van het hoge ambitieniveau te realiseren. Zo wordt vanaf 2004 
opnieuw nagedacht over het realiseren van een overkapte verbinding tus-
sen de Eliotflat en het naastgelegen woonzorgcentrum Nijeveld. Hierover is 
door Estrade overleg gevoerd met de deelgemeente. Deze verzette zich echter 
tegen het bebouwen van het groen. Estrade heeft gedurende de planvorming 
een aantal varianten voorgesteld. In het startdocument dat in juni 2005 voor 
de Eliotflat is opgesteld wordt nog uitgegaan van een verbinding waarbij een 
achterdeur in de Eliotflat wordt gemaakt. Deze verbinding naar Nijeveld zou 
dan gedeeltelijk overdekt kunnen worden.

In het startdocument dat Estrade in juni 2005 aan het managementteam 
van Vestia Rotterdam Noord voorlegt zijn naast de verbinding tussen de Eliot-
flat en Nijeveld de volgende zaken opgenomen: het groot onderhoud wordt 
uitgevoerd op de manier zoals dat ook in de Hemingwayflat is gedaan. Daar-
naast zal volgens de startnotitie worden ingezet op het geschikt maken van 
de flat voor 55-plussers. Men wil dertig woningen omturnen tot zorggarant-
woning. In deze woningen kunnen mensen zelfstandig blijven wonen, en zorg 
krijgen vanuit Nijeveld. De andere woningen worden toegankelijk gemaakt 
voor rolstoelers, en in de woningen zelf moet men met een rollator overal 
kunnen komen. Voor het maken van stallingsruimte en oplaadplekken voor 
scootmobielen wil men de zeven maisonnettes achter de liften opofferen. 
Zodoende kunnen bewoners op hun eigen verdieping hun scootmobiel kwijt. 
Tot slot wordt in het startdocument aangegeven dat de flat een eigen archi-
tectonische identiteit moet krijgen. Begin augustus wordt het startdocument 
goedgekeurd door het managementteam van Vestia Rotterdam Noord en het 
bestuur van Vestia Groep. 

Na de interne goedkeuring van het startdocument worden de plannen voor 
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de Eliotflat verder uitgewerkt in samenwerking met een architect. Tegen het 
einde van november is er een definitief ontwerp voor de renovatie. Een eerder 
verleende bouwvergunning voor een deel van de werkzaamheden was al eens 
verlengd, en daardoor nog geldig. Snel na het vaststellen van het definitieve 
ontwerp wordt een bouwvergunning aangevraagd voor de aanvullende werk-
zaamheden met betrekking tot de zorggarantwoningen. 

Goedkeuring van de bewoners
Eind 2005 worden de plannen uit het startdocument ook aan de bewoners 
voorgelegd. In september is de eerste bijeenkomst met de toetsgroep. In de-
ze groep zitten veertien bewoners van de flat, van elke verdieping één. In deze 
groep worden de plannen toegelicht. Ook wordt er gesproken over vragen en 
suggesties van bewoners. Onder andere de kleur van de gevels wordt bespro-
ken. In deze periode worden de bewoners ook individueel geïnformeerd door 
middel van informatiedagen en een informatiepakket dat aan iedereen is toe-
gestuurd. Op basis van deze informatie moeten de bewoners aangeven of zij 
akkoord gaan met de werkzaamheden. Op 25 oktober blijkt dat iets meer dan 
70% van de bewoners akkoord gaat met het groot onderhoud zoals aan hen 
voorgelegd op basis van het startdocument. 

Naar aanleiding van de gesprekken met bewoners wordt wel een aantal 
zaken aangepast. Zo wordt het aanbrengen van een achteruitgang in de hal 
van het gebouw geschrapt. Door middel van deze uitgang zouden bewoners 
sneller kunnen oversteken naar Nijeveld. Bewoners geven echter aan vanuit 
het oogpunt van inbraakveiligheid de achterdeur liever te schrappen. Daar-
naast blijkt er weinig behoefte aan een ontmoetingsruimte. Naar aanleiding 
daarvan wordt binnen Vestia Rotterdam Noord besloten om de entree van de 
flat niet te veranderen, en daarmee de geplande ontmoetingsruimte en de 
achteruitgang te schrappen. Verder is tijdens de informatiedagen gebleken 
dat de badkamer niet ruim genoeg is voor het bieden van thuiszorg. Dat komt 
grotendeels omdat er volgens Vestia een muurtje tussen de douche en het 
nieuwe aansluitpunt voor de wasmachine moeten worden geplaatst. De NEN 
1010 norm vereist een bepaalde afstand tussen aansluitpunten voor water en 
elektriciteit. Vanwege de kleine afmetingen van de badkamer is het noodza-
kelijk om een muurtje te plaatsen. Op basis van het geconstateerde ruimtete-
kort maakt de architect een nieuwe plattegrond. Daarbij wordt de wand tus-
sen de badkamer en de slaapkamer dertig centimeter verplaatst, zodat de 
badkamer groter wordt. Voordeel is dat daarmee ook de noodzaak voor het 
plaatsen van een muurtje tussen de douche en de wasmachineplaats vervalt.

Begin 2006 krijgen de bewoners via een nieuwsbrief aanvullende infor-
matie over de aanpak van de badkamers. In de nieuwsbrief wordt aangege-
ven dat de alternatieve optie in de woningen zal worden doorgevoerd. Bewo-
ners krijgen hiervoor een extra vergoeding van € 120,-. Bij een aantal bewo-
ners is er weerstand tegen dit alternatief. Zij willen dat het muurtje in de 
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badkamer niet wordt geplaatst. Het alternatief om de badkamer te vergroten 
ten koste van de slaapkamer kan echter ook niet op hun instemming reke-
nen. Begin januari wordt daarom een handtekeningenactie gestart door een 
aantal boze bewoners. Zij stellen dat Vestia nooit de 70% instemming had 
gehaald wanneer de plaatsing van het muurtje in de badkamer vooraf bekend 
was geweest. In twee vergaderingen van de toetsgroep komt dit onderwerp 
ook aan de orde. Een deel van de bewoners blijkt erg boos te zijn op Vestia en 
maakt het vergaderen onmogelijk. Andere bewoners voelen zich hierdoor niet 
meer vrij om hun mening te geven. In februari gaat een bewonersondersteu-
ner met de bewoners praten. Uit zijn terugkoppeling aan Vestia Rotterdam 
Noord blijkt dat er onder de bewoners een groot wantrouwen is tegenover de 
corporatie. Naast de weerstand tegen het muurtje in de badkamer blijkt het 
wantrouwen ook te worden veroorzaakt doordat Vestia Rotterdam Noord vol-
gens de bewoners vragen niet of laat beantwoordt. Ook speelt mee dat Ves-
tia Rotterdam Noord de werkzaamheden groot onderhoud blijft noemen, ter-
wijl het volgens de bewoners een renovatie is. Dat is van belang omdat bij een 
renovatie minimaal 70% van de bewoners met de plannen moet instemmen 
(BW 7:220, lid 2). Uiteindelijk wordt besloten dat de bewoners de mogelijkheid 
krijgen om eerst een voorbeeld van beide badkameropties te zien, zodat men 
een betere indruk kan krijgen van wat de consequenties zijn. De badkamer 
met muurtje kan bekeken worden in de naastgelegen Hemingwayflat. In één 
van de leegstaande woningen in de Eliotflat wordt een uitgebouwde badka-
mer gerealiseerd. Omdat de werkzaamheden aan de standleidingen pas later 
kunnen plaatsvinden wordt deze badkamer na de bezichtiging weer gesloopt. 
Vlak voor de start van de werkzaamheden zijn de wensen van de bewoners in 
kaart gebracht.

Uitvoering van de werkzaamheden
Eind februari 2006 wordt op basis van de uitwerking van de eerdere startnoti-
tie een investeringsdocument opgesteld. Dit document is nodig om de forme-
le instemming van de directie van Vestia Groep te krijgen om met de uitvoe-
ring van het project te beginnen. Omdat de reeds eenmaal verlengde bouw-
vergunning voor een deel van de werkzaamheden in maart afloopt moet ui-
terlijk op 1 maart met de werkzaamheden worden begonnen. Dit zorgt ervoor 
dat het investeringsdocument onder enige tijdsdruk op 20 februari door de 
algemeen directeur wordt goedgekeurd. In aanvulling op eerdere aanpassin-
gen wordt in het investeringsdocument opgemerkt dat slechts een van de ze-
ven maisonnettewoningen zal worden vervangen voor het realiseren van stal-
lingsplaatsen voor scootmobielen. Dit wordt bovendien buiten de opdracht 
aan de aannemer gehouden. Hiervoor is gekozen omdat nog niet duidelijk is 
of op korte termijn een van de woningen vrijkomt. Wanneer dit pas later ge-
beurt kan het gereserveerde geld op dat moment alsnog worden ingezet, zo is 
de gedachte in het investeringsdocument.



[ 216 ]

In maart 2006 wordt begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. 
In de periode die volgt wordt door Vestia Rotterdam Noord regelmatig over-
legd met individuele bewoners over de overlast die zij tijdens het project 
ervaren. Hoewel voorafgaand aan de werkzaamheden hieraan ook al aan-
dacht is besteed, leiden de werkzaamheden tot meer overlast dan verwacht. 
Achteraf wordt dan ook door een aantal van de betrokkenen geconcludeerd 
dat gelijksoortige ingrepen in de toekomst niet meer in bewoonde staat zou-
den moeten worden uitgevoerd.

Het project wordt opgeleverd in januari 2007. Door de lage mutatiegraad 
zijn geen dertig maar tweeëntwintig vrijgekomen woningen tot zorggarant-
woning omgebouwd. De geplande scootmobielruimte is nog niet gereali-
seerd. In de loop van 2006 en in het najaar van 2007 zijn door afzonderlijke 
beleidsmedewerkers voorstellen gedaan om de scootmobielruimte te realise-
ren. Deze voorstellen zijn uiteindelijk vanwege de financiële consequenties 
door het managementteam van Vestia Rotterdam Noord afgekeurd.

Conclusie
De aanpak van de Eliotflat is voortgekomen uit het voorraadbeleid van 1999. 
In de periode na het opstellen van het voorraadbeleid zijn veel onderzoeken 
gedaan op het niveau van de wijk Ommoord en de vier ERA-flats, waarvan de 
Eliotflat er één is. In 2002 is voor het eerst begonnen met het maken van plan-
nen voor de Eliotflat. Tegenstellingen tussen het gewenste hoge ambitieni-
veau en de financiële middelen leidden tot een lange zoektocht naar een – 
voor de meeste betrokkenen – aanvaardbaar plan. Ook het besluit om eerst 
bij de Hemingwayflat ervaring op te doen met de werkzaamheden in een ver-
gelijkbare flat heeft enige vertraging veroorzaakt. Toen de plannen uiteinde-
lijk waren opgesteld en – ondanks enige discussie – door de bewoners werden 
goedgekeurd, verliep de fase van bouwwerkzaamheden relatief vlot. 

 7.4  Acquisitie: een Pacman met beleid

Volgens het strategisch voorraadbeleid uit 1999 wil Woongoed Rotterdam (la-
ter Vestia Rotterdam Noord, VRN) in een tweetal wijken haar positie verster-
ken door het aankopen van woningen. Het gaat om Liskwartier en Bergpolder. 
In deze paragraaf zoom ik in op de ontwikkeling die de uitvoering van het ac-
quisitiebeleid in de jaren daarna heeft doorgemaakt.

Boven de tijdbalk in figuur 7.5 is een overzicht gemaakt van enkele belang-
rijke gebeurtenissen tijdens het proces. Onder de tijdbalk is aangegeven wel-
ke perioden onder de tussenkopjes in deze paragraaf worden beschreven.
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Uitwerking van het aankoopbeleid
Nadat in het voorraadbeleid is aangegeven dat wordt ingezet op aankopen in 
Liskwartier en Bergpolder wordt er bij Woongoed Rotterdam nagedacht over 
de realisatie daarvan. Als eerste wordt een discussie gestart over de financi-
ele parameters die bij het doorrekenen van investeringsbeslissingen, waar-
onder aankopen, worden gebruikt. Eind 2000 is er een discussiestuk over de-
ze paramaters. In de praktijk blijkt dat de exploitatie van aangekochte panden 
vaak onrendabel is. Omdat Vestia Groep, waarvan Woongoed/Vestia Rotter-
dam Noord deel uitmaakt, elk investeringsvoorstel voor de aankoop van een of 
meerdere panden moet goedkeuren, is overeenstemming over de te gebruiken 
parameters nodig. Volgens de notitie van Woongoed/Vestia Rotterdam Noord 
kan er een onderscheid worden gemaakt tussen een groep van parameters die 
voor elke investeringsbeslissing gelijk is, en een groep parameters die voor elk 
afzonderlijk project op basis van een realistische inschatting kan worden vast-
gesteld. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het mogelijk maken van levens-
duren langer dan vijftig jaar, en het afzien van het doen van afschrijvingen op 
grond en vastgoed wanneer de verwachting is dat de marktwaarde hiervan zal 
stijgen. Volgens de notitie zou hierdoor bij investeringsbeslissingen meer aan-
dacht worden besteed aan het kwaliteitsniveau van het vastgoed.

In de notitie van Woongoed/Vestia Rotterdam Noord over de financië-
le parameters wordt gevraagd om over dat onderwerp een Vestiabrede dis-
cussie te voeren. Deze discussie mondt uiteindelijk uit in een memo van de 
financieel directeur van Vestia Groep aan het bedrijfsdirecteurenoverleg. Hier-

Figuur 7.5 Tijdbalk acquisitie

September 1999 SVB: positie in Bergpolder en 
Liskwartier versterken
2000 Vestiadiscussie over financiële parameters
2002 Bevestiging aankoopvoornemens, memo 
aankoopproces
2003 Vlekkenkaarten Bergpolder en Liskwartier
2003 Vestiabedrijven Rotterdam: aankoopstrategie 
Rotterdam nodig
2004 Estrade maakt vlekkenkaart aankoopstrategie 
Rotterdam
September 2007 Nieuw SVB met aankoopstrategieën
2007 Aankopen in Bergpolder opgenomen in actieplan 
Vogelaaraanpak
Januari 2009 Memo over verevenen aan- en verkopen in 
Liskwartier

1999 - 2003 Uitwerking van het aankoopbeleid
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in wordt vastgesteld dat investeringen op basis van het zogenaamde pruden-
cy concept worden doorgerekend. Dat betekent een terughoudende opstel-
ling bij het invullen van de parameters. Daarbij hoort ook dat wordt uitge-
gaan van een levensduur van vijftig jaar, en slechts een kleine restwaarde na 
afschrijving. In de notitie wordt wel het belang van de doorrekening genuan-
ceerd. Naast een doorrekening op basis van de standaard parameters is ook 
een aanvullende doorrekening op basis van afwijkende parameters mogelijk. 
Daarbij moet dan wel worden beargumenteerd waarom de afwijkende para-
meters in dat geval van toepassing zijn. 

Naast de discussie over de financiële parameters wordt het aankoopbeleid 
ook inhoudelijk en procesmatig verder uitgewerkt. Voor Bergpolder en Lis-
kwartier wil Vestia Rotterdam Noord vlekkenkaarten gaan ontwikkelen waar-
op wordt aangegeven welke delen van de wijk voor Vestia Rotterdam Noord 
interessant zijn. Vooruitlopend daarop wordt in 2002 nagedacht over de pro-
cesmatige invulling van het aankoopproces. In een memo van de afdeling 
Verhuur & Strategie van Vestia Rotterdam Noord wordt voorgesteld om van-
uit die afdeling alle mogelijke aankopen te inventariseren. Elke keer wanneer 
een stuk grond of een gebouw in beeld komt wordt dit via deze afdeling in 
het strategisch voorraadbeleidsoverleg ingebracht. Daarbij worden voorstel-
len besproken in het licht van de wijkvisies uit het strategisch voorraadbeleid 
en de nog te maken uitwerking daarvan in de vlekkenkaart. Op basis van het 
overleg wordt dan vervolgens een voorstel voor het managementteam opge-
steld. Wanneer het managementteam besluit een locatie of gebouw te wil-
len aankopen worden ook Vestia Groep en Vestia Vastgoeddiensten daarbij 
betrokken; Vestia Groep om de aankoop goed te keuren, en Vestia Vastgoed-
diensten om het aankoopproces verder te begeleiden.

Nadat in 2002 de aankoopvoornemens voor Liskwartier en Bergpolder nog 
eens worden bevestigd, is een jaar later verder ingezoomd op deze aankoop-
voornemens. Daarbij zijn kaarten ingetekend, waarbij is bekeken welke delen 
van de wijk als eerste voor aankopen in aanmerking komen. Het uitgangs-
punt was dat Vestia zoveel mogelijk geclusterd bezit wilde hebben.

Acquisitie op Rotterdamse schaal
Tot 2003 was het strategisch voorraadbeleid van Vestia Rotterdam Noord lei-
dend voor de inspanningen op het gebied van acquisitie. Die inspanning was 
tot 2003 vooral intern gericht. Volgens de Vizieren (wijkvisies) van 2003 zijn er 
vanwege de overspannen woningmarkt nog geen panden aangekocht. In de 
periode daarna komt er meer betrokkenheid van Vestia Groep en Estrade bij 
de acquisitie van grond en gebouwen. Een eerste ontwikkeling in deze rich-
ting werd in 2003 ingezet vanuit het Rotterdamse bedrijfsdirecteurenoverleg. 
In dit overleg komen de bedrijfsdirecteuren van de Rotterdamse Vestiabedrij-
ven regelmatig bijeen om over bedrijfsoverstijgende zaken te spreken. In het 
overleg kwam naar voren dat de deelbedrijven meer inzicht wilden hebben 
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in de kansen voor het aankopen van grond en gebouwen die zich in Rotter-
dam voordoen. Rond dezelfde tijd wordt Estrade projectontwikkeling – tot dan 
toe een aparte BV waarin Vestia alleen een aandeel had – in zijn geheel een 
onderdeel van Vestia Groep. Na deze organisatorische verandering krijgt Es-
trade de opdracht mee om naast het ontwikkelen van projecten ook nieuwe 
kansen voor projectontwikkeling te gaan signaleren. Vestia Groep denkt hier-
bij onder andere aan acquisities in het centrum van Rotterdam, omdat Vestia 
daar bijna geen bezit heeft. Estrade gaat hiermee aan de slag. In eerste instan-
tie wordt vooral binnen Estrade over het onderwerp nagedacht. Later treedt 
men meer in overleg met de woonbedrijven.

De vraag uit het Rotterdamse bedrijfsdirecteurenoverleg en de nieuwe 
opdracht van Estrade komen in 2004 bijeen in een aantal sessies over acqui-
sitie in Rotterdam. Bij deze sessies zijn medewerkers van de deelbedrijven 
van Vestia samen met medewerkers van Estrade gaan brainstormen over 
gebieden die mogelijk interessant zouden kunnen zijn voor Vestia. Op basis 
van de sessies met Vestia Rotterdam Noord en Estrade wordt besloten dat de 
aankoopstrategie voor Vestia Rotterdam Noord wordt uitgebreid. Naast aan-
kopen in de bestaande beheergebieden zal vanaf dat moment ook worden 
ingezet op aankopen in nieuwe gebieden, waaronder het centrum. Dit wordt 
in beeld gebracht in een kaart van Rotterdam waarin cirkels zijn gezet rond 
interessante gebieden. Het aangepaste beleid wordt in oktober 2004 door het 
managementteam van Vestia Rotterdam Noord goedgekeurd. 

Ook in de uitvoering van het acquisitiebeleid gaat Estrade een belangrijke 
rol spelen. Kennende de visie van Vestia Rotterdam Noord zal een medewer-
ker van Estrade zich als conceptontwikkelaar actief inzetten om binnen het 
netwerk van Estrade zulke kansen op te sporen. In de jaren die volgen wordt 
er af en toe overleg gepleegd tussen de conceptontwikkelaar en Vestia Rotter-
dam Noord. Ook ligt er nog altijd de opdracht vanuit Vestia Groep om meer op 
het centrum van Rotterdam te focussen. De rol van Estrade ontwikkelt zich 
daarom in de richting van onderzoeker van en eerste aanspreekpunt voor 
acquisitiekansen. De uren die Estrade hiervoor maakt worden betaald door 
Vestia Groep. Vanwege de filosofie van het lokaal ondernemerschap, waarbij 
de lokale woonbedrijven zelf beslissingen nemen over hun werkgebied, wil 
Vestia Groep echter geen formele opdrachtgever zijn. Wanneer acquisitiekan-
sen concreet worden wordt het lokale woonbedrijf, in dit geval Vestia Rotter-
dam Noord, er al snel als opdrachtgever bij betrokken. Dat is ook volgens Ves-
tia Rotterdam een goed moment om betrokken te worden. Het woonbedrijf is 
liever geen opdrachtgever van in haar ogen relatief vage projecten waarvan 
het zeer onzeker is of die tot een acquisitie zullen leiden.

Nieuw voorraadbeleid
Via Estrade is tot 2007 een aantal panden aan het bezit van Vestia Rotterdam 
Noord toegevoegd. Het aankopen van losse woningen in Bergpolder en Lis-
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kwartier is echter nog niet van de grond gekomen. Tot 2007 zijn in deze wij-
ken geen losse woningen aangekocht. In het voorraadbeleid van september 
2007 wordt een aantal opmerkingen gemaakt over het aankopen van wonin-
gen. Daarin slaat de uitkomst neer van de ontwikkelingen uit de voorgaande 
jaren. Voor de wijk Bergpolder is in het voorraadbeleid de strategie ‘acquisi-
tie’ opgenomen. Aankoop is vooral nodig omdat Vestia Rotterdam Noord veel 
verspreid bezit heeft in dit gebied. Van alle wijken wordt de aankoopstrate-
gie voor Bergpolder in de notitie het verst uitgewerkt. In een aantal straten in 
het zuidelijke deel van de wijk wil Vestia Rotterdam Noord gaan aankopen om 
op een termijn van vijftien tot twintig jaar te kunnen herontwikkelen. Een an-
dere straat is mogelijk geschikt voor het realiseren van ouderenhuisvesting. 
Voor het noordelijke deel van de wijk wordt in het voorraadbeleid gesteld dat 
ook hier de positie van Vestia Rotterdam Noord versterkt zou moeten worden. 
In het voorraadbeleid wordt opgemerkt dat voor dit deel van de wijk een aan-
vullend onderzoek naar strategische aankooplocaties gewenst is.

In het Liskwartier is de algemene wijkstrategie volgens het voorraadbeleid 
‘versterken’. Er zijn in deze wijk weinig mogelijkheden voor nieuwbouw, en 
de particuliere woningvoorraad is van relatief slechte kwaliteit. Voor het ver-
sterken van de positie in dit gebied wil Vestia Rotterdam Noord daarom voor-
al inzetten op het aankopen, opknappen en vervolgens verkopen of verhu-
ren van woningen. Met dit beleid wil Vestia Rotterdam Noord inspelen op de 
behoefte aan het maken van een wooncarrière binnen de wijk. Waar nodig 
zal de aanpak bloksgewijs plaatsvinden. Losstaand bezit van Vestia Rotter-
dam Noord kan daarvoor worden verkocht. Twee wijken worden in het stra-
tegisch voorraadbeleid van 2007 aangewezen als potentieel acquisitiegebied: 
de Oosterflank en het centrum. Voor de Oosterflank geldt dat dit een gebied is 
waarin Vestia Rotterdam Noord zeer weinig bezit heeft, maar waarin wel goe-
de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Voor het centrum van Rotterdam wordt 
opgemerkt dat hiervoor met Estrade zal worden samengewerkt om ontwik-
kelkansen te vinden en te ontwikkelen. Daarbij wil men zich vooral richten op 
de doelgroep ‘actieve stedeling’. 

Acquisitie na het nieuwe voorraadbeleid
Over acquisitie in Liskwartier zijn na het vaststellen van het voorraadbeleid 
(in eerste instantie) geen aanvullende afspraken met Vestia Groep gemaakt. 
Daardoor moet elke investeringsbeslissing van enige omvang worden voorge-
legd aan het centrale bestuur van Vestia Groep. In de periode na 2007 is er 
een aantal investeringsvoorstellen gemaakt voor het aankopen van panden in 
het Liskwartier. Hierbij kwam Vestia Rotterdam Noord erachter dat het aan-
kopen, renoveren en vervolgens verhuren van panden forse onrendabele in-
vesteringen oplevert. In een aantal gevallen heeft men daarom van aanko-
pen afgezien. Andere aankoopvoorstellen zijn wel aan Vestia Groep voorge-
legd. Ook door Vestia Groep worden voorstellen voornamelijk beoordeeld op 



[ 221 ]

de verhouding tussen de benodigde financiële middelen en de volkshuisves-
telijke meerwaarde. Daarover worden ook kritische vragen aan Vestia Rotter-
dam Noord gesteld. Een lijst met criteria waaraan moet worden voldaan is er 
echter niet. Bij Vestia Rotterdam Noord weet men daardoor niet exact op ba-
sis van welke overwegingen hun aankoopvoorstellen worden beoordeeld. Om 
hierover meer duidelijkheid te krijgen heeft Vestia Rotterdam Noord in 2008 
een memo opgesteld waarin wordt voorgesteld om acht solitaire panden in 
de wijk te verkopen. De opbrengst van deze verkoop zou door Vestia Rotter-
dam Noord gebruikt kunnen worden om op strategische plaatsen in de wijk 
bezit aan te kopen. Nadat de memo in december 2008 is opgeleverd wordt de-
ze in januari 2009 in het managementteam van Vestia Rotterdam Noord goed-
gekeurd. Besloten wordt om een ingedikte versie van de memo te maken voor 
goedkeuring door Vestia Groep. In de ingedikte memo wordt eind januari de 
wens om de opbrengst van de te verkopen woningen te gebruiken voor nieu-
we aankopen iets afgezwakt. In de memo die naar Vestia Groep gaat staat: 
“de opbrengsten worden bij voorkeur aangewend om strategisch gelegen wo-
ningen in het Liskwartier aan te kopen.” Hoewel de memo uiteindelijk wordt 
goedgekeurd, verandert daardoor weinig aan het aankoopproces. Ook nieuwe 
voorstellen voor het aankopen van panden zal door Vestia Rotterdam Noord 
steeds aan de groep moeten worden voorgelegd.

Voor de overige gebieden waarin wordt aangekocht heeft Estrade de trek-
kersrol op zich genomen. Hierin is sinds 2004 weinig verandering opgetreden. 
Estrade heeft een vrije rol bij het onderzoeken en signaleren van kansen voor 
acquisitie. Deze vrije rol wordt door Estrade ingevuld op basis van het beleid 
van zowel Vestia Groep als Vestia Rotterdam Noord. Wanneer de werkzaamhe-
den van Estrade tot concrete projecten leiden wordt Vestia Rotterdam Noord 
erbij betrokken als opdrachtgever.

Conclusie
Na de vaststelling van het voorraadbeleid in 1999 is gedurende de jaren af en 
toe aandacht besteed aan de uitwerking van het aankoopbeleid. In 2004 wor-
den door Estrade en de Rotterdamse Vestiabedrijven plannen gemaakt voor ac-
quisitie op Rotterdamse schaal. Sinds die tijd wordt vanuit Estrade ook daad-
werkelijk gezocht naar locaties en gebouwen die kunnen worden aangekocht. 
Hiermee wordt vooral de strategie van Vestia Groep uitgevoerd. Het strategisch 
voorraadbeleid van Vestia Rotterdam Noord is hierbij echter niet sturend. Na-
dat in 2007 een nieuw voorraadbeleid werd vastgesteld kreeg de aankoopstra-
tegie in één wijk de wind in de rug door opname van de aankoopplannen in 
het actieplan voor de wijk. Doordoor kon Vestia Rotterdam Noord met Vestia 
Groep afspraken maken over de inzet van financiële middelen. Voor een ande-
re wijk waar Vestia Rotterdam Noord aankopen wil doen is dat echter niet ge-
lukt. Al met al lijken de strategie van Vestia Groep en het wijkactieplan veel 
meer sturend op daadwerkelijke aankopen dan het strategisch voorraadbeleid.
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 7.5  Jongeren aan de Walenburgerweg 

In 2004 heeft Vestia het oude kantoorpand van de Raad voor de Arbeid aan de 
Walenburgerweg aangekocht. In het pand zijn daarna jongerenwoningen ge-
realiseerd. In deze paragraaf ga ik in op het aankoopproces, de voorbereidin-
gen voor het plan, en de verbouwingswerkzaamheden.

Boven de tijdbalk in figuur 7.6 zijn een aantal belangrijke procesmomenten 
opgesomd. Onder de tijdbalk zijn – verwijzend naar de tussenkopjes in deze 
paragraaf – de beschreven perioden te zien.

Aankoop van de Raad van Arbeid
Het pand van de voormalige Raad van Arbeid aan de Walenburgerweg wordt 
namens de eigenaar in 2003 aangeboden aan Estrade. Binnen Estrade wordt 
dan al een tijdje nagedacht over kansen voor acquisities. Het aanbod valt dan 
ook in vruchtbare aarde. In het najaar van 2003 komt het pand voor het eerst 
beeld bij Vestia Rotterdam Noord. Vanuit het acquisitiedoel heeft Estrade de 
vraag voorgelegd of Vestia Rotterdam Noord dit pand zou kunnen gaan exploi-
teren. Door Estrade wordt in de eerste modellen uitgegaan van het ombouwen 
van het kantoorpand naar woningen voor jongeren. Volgens de notitie kunnen 
vijftien woon-werkunits worden gerealiseerd voor jongeren. Daarnaast maken 
negentien duurdere eenpersoonsappartementen onderdeel uit van het voor-
stel. Ook wordt voorgesteld om negenendertig kleinere jongereneenheden te 
realiseren, waarvan een gedeelte als zogenaamde duowoning met gezamen-
lijke voorzieningen. Op basis van deze voorstellen wordt de aankoop door het 
managementteam van Vestia Rotterdam Noord en de directie van Vestia Groep 
goedgekeurd. Na de goedkeuring wordt het pand daadwerkelijk aangekocht. 

Pas na de aankoop van het pand wordt het project opgenomen in het jaar-
plan strategisch voorraadbeleid. Binnen Vestia Rotterdam Noord wordt in 
deze periode jaarlijks een kleine actualisatieslag gemaakt van het strategisch 
voorraadbeleid. Op basis van deze actualisatieslag wordt een jaarplan vastge-
steld. Dit jaarplan is tevens input voor de begroting.

Na de aankoop worden de plannen voor de ombouw van het pand ook ver-
der uitgewerkt. In de zomer van 2004 wordt hiervoor uit drie inzendingen een 
architect geselecteerd. Er wordt een excursie georganiseerd naar het pand en 
door Estrade worden in augustus en september 2004 een drietal workshops 
georganiseerd over de planvorming. Tijdens deze workshops wordt onder 
meer over de doelgroep gesproken. Door Vestia Rotterdam Noord wordt aan-
gedrongen op meer goedkopere woningen voor jongeren. Dat gebeurt met 
succes, want hierna verdwijnen de duurdere appartementen uit het plan. 
Daarvoor in de plaats komen meerdere studio’s voor jongeren. Ook wil men 
enkele woonruimten voor tijdelijke verhuur bestemmen. Via een zorgorgani-
satie zouden hier bewoners met begeleiding kunnen wonen. De duowonin-
gen waarin twee huurders een aantal voorzieningen delen, blijven in het plan 
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opgenomen. Ook de woon-werkunits blijven onderdeel van het plan.
Tijdens de workshops is ook over de technische kant van het project 

gesproken. Uit een inventarisatie blijkt dat de renovatie veel duurder zal wor-
den dan waarmee tijdens het schrijven van het aankoopvoorstel rekening is 
gehouden. Later blijkt dat ook de inkomsten minder zullen worden dan aan-
genomen. Grotendeels komt dat doordat in het aankoopvoorstel is uitgegaan 
van marktconforme huurprijzen. Daarbij is buiten beschouwing gelaten dat 
de woningen wettelijk gezien binnen de sociale woningvoorraad vallen. Om 
die reden moeten de huurprijzen op basis van het woningwaarderingsstel-
sel (WWS) worden vastgesteld. Dit leidt tot lagere huurprijzen. Ook de veran-
dering in de doelgroep zorgt ervoor dat de huuropbrengsten lager zullen uit-
vallen. Op initiatief van de projectleider wordt deze situatie in het najaar van 
2004 met betrokkenen van Vestia Rotterdam Noord, Estrade en Vestia Groep 
besproken. Men besluit echter de doelgroepkeuze leidend te laten zijn. Daar-
binnen zal wel worden geprobeerd om zo veel mogelijk kwaliteit in de wonin-
gen te realiseren, zodat de huurprijzen wat hoger kunnen worden. 

In december 2004 leidt de uitwerking van de plannen tot een voorlopig ont-
werp van de architect, en een eerste startdocument. In het startdocument 
worden de keuzes voor meer goedkopere woningen en de technische uit-
werking van de plannen nog eens toegelicht. In het startdocument zijn twee 

Figuur 7.6 Tijdbalk project Walenburgerwerg

2003 Pand 'Raad van Arbeid' aangeboden aan Estrade
Mei 2004 Aankoop van het pand
September 2004 Workshops planvorming
December 2004 Voorlopig ontwerp en informatieavond 
omwonenden
Januari 2005 Startdocument Walenburgerweg
Mei 2005 Aangepast voorlopig ontwerp
September 2005 Aanvraag bouwvergunning
2005 Afronding overleg omwonenden
2006 Eerste memo Doelgroepen en beheer
Juli 2006 Gunning bouwwerkzaamheden
Augustus 2006 Inwerkingtreding nieuw bestemmingsplan
Augustus 2006 Verlening bouwvergunning
Oktober 2006 Start bouwwerkzaamheden
Februari 2007 Eerste vertraging bouw
Januari 2008 Kostenoverschrijding
Juli 2008 Aannemer failliet
September 2008 Opening pand Walenburgerweg

Juli 2003 - februari 2005 Aankoop van de 
'Raad van Arbeid'
December 2004 - augustus 2006 Het 
verkrijgen van een bouwvergunning
2005 - 2008 Voorschot op beheer
2006 - 2007 Aanbesteding en bouwproces
September 2007 - januari 2008 Vertraging en 
een oplopend tekort
Mei 2008 - juli 2008 De aannemer gaat 
failliet

1

a
b

d e f

c

3 4 6 7

2006 2007 2008 2009200520042003

2 5 8 9 10
11

12 13 14 15 16 17

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a.

b.

c.
d.
e.

f.



[ 224 ]

financiële scenario’s voor het project naast elkaar gezet. In beide scenario’s 
wordt uitgegaan van verhuur gedurende vijftig jaar. Het verschil tussen de 
scenario’s is de manier waarop met de restwaarde na afloop van de exploita-
tietermijn wordt omgegaan. Indien de restwaarde voorzichtig wordt ingeschat 
is er een tekort van ongeveer € 2,8 miljoen op het project. Wanneer wordt 
uitgegaan van een stijgende grondprijs en een hogere restwaarde van het 
gebouw, wordt een deel van het tekort goedgemaakt. Dan resteert een tekort 
van ongeveer een kwart miljoen euro. 

In januari 2005 wordt het startdocument besproken in het management-
team van Vestia Rotterdam Noord. Daarbij wordt enige zorg uitgesproken 
over de financiële uitkomsten. Het tekort valt in de startnotitie bijna een mil-
joen euro hoger uit dan ten tijde van het aankoopvoorstel was ingeschat. 
Naar aanleiding van de financiële zorgen van het managementteam is er 
in februari 2005 een tweede versie van het startdocument. Hierin zijn twee 
extra financiële scenario’s toegevoegd. Naast de reeds genoemde scenario’s 
is er nu een derde scenario waarbij wordt uitgegaan van duurdere apparte-
menten. In dat scenario zouden eenenveertig appartementen van vierenzes-
tig vierkante meter kunnen worden gerealiseerd. Verder is dit scenario gelijk 
aan het hierboven toegelichte scenario 2. Ten opzichte van dat scenario wordt 
het tekort iets groter. Ook een vierde scenario waarin het plan conform het 
startdocument wordt uitgevoerd met de uitzondering dat de woningen wor-
den verkocht in plaats van verhuurd, leidt niet tot een beter financieel resul-
taat. Sterker nog: deze laatste variant levert het grootste tekort op. Na bespre-
king in het managementteam van Vestia Rotterdam Noord wordt de startnoti-
tie ongewijzigd vastgesteld. 

Het verkrijgen van een bouwvergunning
Op basis van het tweede startdocument wordt verder gewerkt aan het uitwer-
ken van de plannen. Volgens de planning in het startdocument moet in het 
voorjaar van 2005 een definitief ontwerp af zijn. Op basis daarvan kan dan 
een bouwvergunning worden aangevraagd. Deze strakke planning wordt ech-
ter niet gehaald doordat zowel omwonenden als gemeente met aanvullende 
wensen en eisen komen. 

Op de informatieavond in december 2004 kwam al naar voren dat er over 
het parkeren veel opmerkingen waren van omwonenden. De omwonen-
den worden daarom door Vestia Rotterdam Noord uitgenodigd om zitting 
te nemen in een speciale werkgroep die kan meedenken bij de uitwerking 
van de plannen voor het parkeren. Overigens hadden de omwonenden ook 
opmerkingen over het in hun ogen hoge aantal woningen, en het feit dat er 
jongeren in het gebouw zouden komen. Daarover is door Vestia Rotterdam 
Noord echter op de informatieavond al aangegeven dat dit niet meer veran-
derd zou worden. 

Omdat het pand aan de Walenburgerweg van een kantoor wordt omge-
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vormd tot woningen, moeten extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De 
architect heeft hiervoor in haar plantekeningen het souterrain van het pand 
gereserveerd. Omdat dit volgens de parkeernorm van de gemeente Rotterdam 
te weinig parkeerplaatsen oplevert, wordt ook een deel van de binnentuin 
van het pand voor het parkeren gebruikt. Daarbij wordt volgens de plannen 
de buitenmuur van het souterrain verwijderd, en de tuin gedeeltelijk uitgegra-
ven, zodat deze op dezelfde hoogte komt als de vloer van het souterrain. Hier-
door wordt de parkeergarage in het souterrain vergroot. Een bestaande ingang 
aan de Schepenstraat zal gebruikt worden voor het inrijden. Voor het uitrijden 
is in de plannen een nieuwe uitgang aan de Walenburgerweg opgenomen.

In februari 2005 is er een eerste gesprek met de werkgroep parkeren. Daar-
bij blijkt dat de bezwaren van de omwonenden gericht zijn op twee onder-
delen van het parkeren. Ten eerste vrezen de omwonenden overlast van de 
nieuwe uitgang. Zij vragen Vestia Rotterdam Noord of het mogelijk is deze uit-
gang aan de zijde van de Baljuwstraat te plaatsen, omdat hier geen wonin-
gen naast liggen. Een tweede punt is de uitbreiding van de parkeergarage 
naar de binnentuin. Hierdoor ontstaat een grote opening in de buitenmuur 
van het souterrain. De omwonenden vrezen dat dit geluids- en stankoverlast 
zal geven in hun aangrenzende achtertuinen. Vestia Rotterdam Noord komt 
tegemoet aan het eerste bezwaar van de omwonenden door Estrade te vragen 
dit op te lossen. De architect heeft vervolgens een nieuwe in- en uitrit aan de 
Baljuwstraat getekend. Over de uitbreiding van de parkeergarage naar de bin-
nentuin duurt de discussie tot het najaar van 2005. Dan wordt aan de omwo-
nenden verteld dat de uitbreiding van de parkeergarage niet meer nodig is. In 
overleg tussen Estrade en de gemeente is namelijk afgesproken dat met min-
der parkeerplaatsen kan worden volstaan. Hiervoor is een aantal woningen 
als studentenwoning benoemd. Omdat voor dergelijke woningen een lagere 
parkeernorm geldt, kon de gemeente hiermee akkoord gaan. Doordat minder 
parkeerplaatsen nodig zijn, blijft de buitenmuur van het souterrain gesloten 
en blijft de binnentuin zoals die was.

Naast het overleg met de omwonenden wordt in 2005 ook veel gesproken 
met verschillende ambtenaren van dS+V, de dienst die als eerste aanspreek-
punt fungeert bij het beoordelen van bouwplannen. In januari start het voor-
overleg over de bouwvergunning met de vaststelling van dS+V dat er een arti-
kel 19.2 procedure gevolgd moet worden. Volgens deze procedure kon onder 
de toenmalige Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) een vrijstelling van het 
bestemmingsplan verkregen worden. In deze procedure moeten verschillen-
de afdelingen binnen de gemeente het bouwplan beoordelen. Formeel kan 
16 weken na het indienen van een bouwplan de vrijstelling worden afgege-
ven. Op basis van de vrijstelling kan dan daarna een bouwvergunning worden 
afgegeven. Parallel aan het ontwikkelen van plannen voor de Walenburger-
weg loopt bij de gemeente ook de herziening van het bestemmingsplan. Deze 
procedure gaat naar verwachting langer duren dan het geven van een vrijstel-



[ 226 ]

ling van het oude, nog geldige bestemmingsplan. Daarom wordt ervoor geko-
zen om de bouwvergunning niet op basis van het bestemmingsplan, maar op 
basis van de vrijstellingsprocedure te gaan verlenen. 

In februari 2005 ontstaat de eerste vertraging in de vrijstellingsprocedu-
re doordat de brandweer aangeeft dat het bouwplan op basis van nieuw-
bouweisen beoordeeld zal worden. Een half jaar eerder was door de dS+V 
nog ingeschat dat toetsing volgens de lagere eisen aan bestaande bouw vol-
doende was. Op basis hiervan is door de architect ook een voorlopig ontwerp 
gemaakt. Dat de brandweer nu aangeeft toch op basis van nieuwbouweisen te 
willen toetsen komt volgens hen omdat er sprake is van een functieverande-
ring van het gebouw. Het was een kantoor en wordt een woongebouw. Door-
dat de nieuwbouweisen veel strenger zijn, moeten de plantekeningen gron-
dig worden herzien. In een overleg in april blijkt bijvoorbeeld dat een aantal 
woningen te klein is volgens de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. 

In mei is het bouwplan klaar om te worden voorgelegd aan de Commissie 
Toetsing Bouwbesluit (CTB) van de gemeente. In juni volgt een afspraak tus-
sen Estrade en het CTB. Daarbij blijkt dat de gemeente voor de kleine wonin-
gen geen ontheffing wil verlenen. Wel wordt meegedacht over een oplos-
sing. Die wordt gevonden door twee woningen op te offeren voor een geza-
menlijke ruimte. Omdat deze gedeeltelijk bij de woningoppervlakten mag 
worden opgeteld wordt zo voldaan aan de regelgeving. In het overleg met de 
CTB blijkt daarnaast dat een artikel 19.2-procedure niet voldoende is. Er moet 
volgens het CTB een zwaardere versie van deze procedure worden gevolgd, 
namelijk een artikel 19.1. Dit betekent dat de procedure langer duurt en dat 
ook de provincie een verklaring van geen bezwaar moet afgeven.

In augustus blijken de zaken toch weer anders te liggen. Door de afdeling 
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Bouw en Woningtoezicht wordt aan Estrade gemeld dat toch de lichtere arti-
kel 19.2-procedure kan worden gevolgd. De gemeente wacht nu nog op de 
beantwoording van enkele stedebouwkundige vragen door de architect en een 
bouwfysisch rapport dat Estrade door een extern adviseur heeft laten opma-
ken. Over de vraag hoe diepgaand het bouwfysische rapport moet zijn, wordt 
nog even tussen de gemeente en Estrade gediscussieerd. Uiteindelijk komt 
men in september tot overeenstemming. 

Een volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen van de bouw-
plannen bij de deelgemeente. Op deze manier kunnen omwonenden en ande-
re belanghebbenden de plannen inzien, en eventueel bezwaar maken tegen 
het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan. In september wor-
den de stukken voor de terinzagelegging bij de deelgemeente ingediend. Als 
de projectleider van Estrade op 13 oktober 2005 met haar contactpersoon bij 
dS+V belt, blijkt echter dat de terinzagelegging is afgeblazen. Als reden wordt 
aangegeven dat de bouwinspecteur en de deelgemeente verwachten dat er 
veel bezwaren zullen komen. Vanuit Estrade wordt hierop met grote verbazing 
gereageerd. Op 26 oktober wordt de terinzagelegging alsnog door de deelge-
meente gepubliceerd in de lokale huis-aan-huiskrant, en via een brief aan de 
omwonenden. Een week later wordt in dezelfde huis-aan-huiskrant de publi-
catie echter alweer ingetrokken. Volgende de rectificatie is het bouwplan nog 
niet klaar om ter inzage te worden gelegd. Van Vestia Rotterdam Noord krij-
gen de omwonenden half november tijdens de laatste bijeenkomst van de 
werkgroep parkeren een andere versie van het gebeuren te horen. Volgens 
Vestia Rotterdam Noord is de artikel 19-procedure gestaakt omdat het nieu-
we bestemmingsplan inmiddels bijna is vastgesteld. Daardoor is de artikel 
19-procedure niet meer nodig. Op 8 december wordt het bestemmingsplan 
inderdaad in de gemeenteraad vastgesteld. Met die vaststelling is het echter 
nog niet van kracht geworden.

Voor de interne besluitvorming bij Vestia wordt door Estrade in maart 2006 
een investeringsdocument voor de Walenburgerweg opgesteld. Het tekort 
op het project is ten opzichte van het startdocument verder opgelopen, en 
staat nu op € 3,1 miljoen. De oorzaak is dat de brandveiligheidseisen van de 
gemeente hoger zijn dan was verwacht. Ook worden er extra kosten gemaakt 
om tegemoet te komen aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. In 
het startdocument was nog uitgegaan van de lichtere eisen voor bestaande 
bouw. Tot slot zijn ook de rentekosten hoger vanwege de opgelopen vertra-
ging in het proces. In het investeringsdocument wordt ook de planning gege-
ven van het vervolg. Daarbij wordt weer gesproken van een artikel 19.1-proce-
dure. Deze zou in april kunnen worden afgerond, waarna de bouwvergunning 
kan worden verleend. Begin april wordt het document goedgekeurd door het 
managementteam van Vestia Rotterdam Noord en door de algemeen direc-
teur van Vestia Groep.

Terwijl met bij Vestia met het investeringsdocument bezig is, zit men ook 
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bij de Provincie Zuid-Holland niet stil. Op 21 maart 2006 wordt het bestem-
mingsplan Blijdorp-Bergpolder door de provincie goedgekeurd. Daarna volgt 
een periode waarin belanghebbenden het bestemmingsplan kunnen inzien en 
eventuele bezwaren kunnen indienen. Omdat er geen bezwaren worden inge-
diend wordt het bestemmingsplan op 15 augustus van kracht. Op 29 augus-
tus wordt door de gemeente op basis van het nieuwe bestemmingsplan de 
bouwvergunning voor het project Walenburgerweg verleend. Op de onderde-
len geluidwering en de oppervlakte van gebruiksruimten voldoet het plan niet 
geheel aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Op deze punten wordt 
echter een vrijstelling van de eisen gegeven. 

Aanbesteding en bouwproces
Nadat het investeringsdocument van Estrade intern bij Vestia is goedgekeurd 
wordt in afwachting van de bouwvergunning alvast begonnen met de aanbe-
steding van de bouwwerkzaamheden. Bij Estrade is dit het moment waarop 
de projectleider voorbereiding het stokje overgeeft aan een projectleider die 
de uitvoering voor zijn rekening neemt. De nieuwe projectleider nodigt een 
aantal aannemers uit om op het project in te schrijven. Uiteindelijk doen vijf 
aannemers een prijsvoorstel voor de bouwwerkzaamheden. Gezien de com-
plexiteit van het bouwen in een bestaand gebouw is een lange rekentijd aan 
de aannemers gegeven, en is het gebouw meerdere malen opengesteld voor 
onderzoek ter plaatse. De aannemers hebben veel technische vragen die door 
Estrade moeten worden beantwoord. Aan het begin van de zomer leveren de 
aannemers uiteindelijk hun envelop met prijsvoorstel in. In juli wordt het 
werk gegund aan de laagste inschrijver. De aannemer die het werk gaat uit-
voeren zit met zijn prijsopgave ruimschoots onder het budget. 

In augustus 2006 is er nog altijd geen bouwvergunning. Toch wordt alvast 
de eerste voorbereidende bouwvergadering gehouden. Hierin wordt een aan-
tal praktische afspraken gemaakt over de bouw. Nadat de bouwvergunning is 
afgegeven wordt in september in de tweede voorbereidende bouwvergadering 
verder gesproken over een aantal aanvullende eisen van de gemeente. Eind 
oktober is men eruit. Direct daarna start de aannemer met de bouwwerk-
zaamheden. Vestia Rotterdam Noord meldt aan de omwonenden dat de ople-
vering voor oktober 2007 gepland staat. Omdat in de beginfase van het project 
aan de omwonenden is verteld dat de bouwperiode zes maanden is, levert dit 
nog enkele vragen op. Hierbij blijkt dat de complexiteit van het project en de 
bouwvakantie de veroorzakers zijn van deze verlenging.

Vrij snel na het begin van de werkzaamheden ontstaat er opnieuw vertra-
ging. Hoewel eerst nog wordt gedacht dat dit later in het project weer recht-
getrokken kan worden, leidt het in februari 2007 tot een stevig gesprek in 
de bouwvergadering. De aannemer wordt daarbij aangesproken op het 
ontbreken van bouwtekeningen en het niet uitvoeren van actiepunten. 
De vraag of er nog wel voldoende vertrouwen is in de aannemer komt tij-
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dens het gesprek zelfs op tafel. Uiteindelijk wordt door de aannemer beter-
schap beloofd. Ook wordt er door de aannemer een andere hoofduitvoerder 
op het project gezet. In de bouwvergadering wordt afgesproken dat op kor-
te termijn de aannemer alsnog haar actiepunten uitvoert. Ook wordt afge-
sproken dat er snel een geactualiseerde planning voor het project wordt 
gemaakt. Dan is al duidelijk dat er vertraging zal zijn door de vondst van 
veel meer asbest dan eerst was aangenomen, en de ontdekking dat er een 
oude schuilkelder in het pand zit.

Vertraging en een oplopend tekort
Pas in het najaar van 2007 wordt het bij Vestia Rotterdam Noord duidelijk 
dat het project Walenburgerweg met een forse vertraging zal worden afge-
rond. Hoewel de vertraging grotendeels al in het begin van 2007 ontstond, is 
dit door ruis in de interne communicatie tussen Estrade en Vestia Rotterdam 
Noord niet opgepakt. Pas in november 2007 stuurt men daarom een brief aan 
de omwonenden met de aankondiging dat het pand in maart of april 2008 
zijn deuren voor de nieuwe bewoners zal openen. Eerder was het nog de be-
doeling om de woningen voor het einde van 2007 op te leveren. 

In januari 2008 blijkt ook dat de kosten voor het project Walenburgerweg 
verder zijn opgelopen. Het tekort van € 3,1 miljoen uit het investeringsvoor-
stel is door het extra werk en de vertraging inmiddels bijna verdubbeld. Bij 
een ander project speelt hetzelfde probleem. In het managementteam van 
Vestia Rotterdam Noord wordt daarop besloten om voortaan zelf de bereke-
ningen van Estrade nogmaals te bekijken. Het is een van de wegen waarlangs 
Vestia Rotterdam Noord het opdrachtgeverschap naar Estrade steviger vorm 
probeert te geven.

De aannemer gaat failliet
Vlak voor de zomer van 2008 wordt een aantal woningen aan de Walenburger-
weg opgeleverd. Op andere plekken in het gebouw wordt nog door de aanne-
mer gewerkt. Op dat moment weet men bij Estrade al een tijdje dat de aanne-
mer in financiële problemen zit. Door de betalingen steeds stipt op tijd aan de 
aannemer te voldoen probeert men een faillissement te voorkomen. Terwijl 
aan een deel van de woningen nog gewerkt wordt, blijkt echter dat dit toch 
niet voldoende is om te voorkomen dat de aannemer omvalt. Op 22 juli 2008 
wordt de aannemer door de rechtbank failliet verklaard. De werkzaamheden 
worden stilgelegd en enige tijd mag er geen spijker het gebouw in en uit. Na-
dat de zaken rond het faillissement zijn afgehandeld worden de laatste werk-
zaamheden door het eigen vakbedrijf van Vestia afgerond. Dit was mogelijk 
omdat het alleen nog om kleine zaken in de afwerking ging. Een groter pro-
bleem was dat Estrade zich door het faillissement van de aannemer niet meer 
op garantieregelingen kon beroepen. Daarom is een bankgarantie van Estrade 
ingetrokken en is door Estrade aanvullend geld vrijgemaakt om in de nazorg-
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periode van het project eventuele mankementen te verhelpen. Dit levert we-
derom een extra kostenpost op voor het project.

Voorschot op het beheer
Nadat de woningen zijn opgeleverd kunnen de bewoners hun intrek nemen. 
Aan het begin van het project was al vastgesteld dat de bewoners jongeren 
zouden zijn. Na het vaststellen van het investeringsdocument in het voorjaar 
van 2006 wordt door Vestia Rotterdam Noord parallel aan het bouwproces na-
gedacht over de verdere invulling van dit uitgangspunt.

In het voorjaar van 2006 wordt door een beleidsmedewerker van Vestia 
Rotterdam Noord een memo geschreven over de doelgroep voor de wonin-
gen. Eerder is al een verandering doorgevoerd ten gunste van meer wonin-
gen in de sociale huur. In de notitie van 2006 komt naar voren dat middelba-
re school Zadkine aan de programmamanager jongerenhuisvesting van Ves-
tia Groep heeft gevraagd om huisvesting te realiseren voor hun scholieren. 
De programmamanager denkt daarbij direct aan het project Walenburgerweg. 
Vestia Rotterdam Noord wil aan de vraag van Zadkine tegemoet komen door 
twaalf duowoningen te reserveren voor scholieren van die school. In de loop 
van 2006 wordt daarnaast in samenwerking met dezelfde programmamana-
ger jongerenhuisvesting onderzoek gedaan naar de vraag voor de woon-werk-
units. Hierbij komt naar voren dat er voldoende vraag is naar deze woningen, 
vooral uit de hoek van verschillende atelierachtige initiatieven op het gebied 
van onder meer kleding, kunst en glas. Voor de resterende woningen geldt dat 
Vestia Rotterdam Noord deze buiten het reguliere aanbodmodel om wil gaan 
verhuren. Op initiatief van de bedrijfsdirecteur is daarvoor al in 2004 lokaal 
maatwerk aangevraagd. Dit betekent dat Vestia Rotterdam Noord toekomstige 
huurders op basis van een aantal te formuleren criteria kan werven.

In 2007 en 2008 wordt het beleid voor de drie verschillende doelgroepen ver-
der uitgewerkt. Voor de duowoningen wordt met het Zadkine besproken hoe 
de verhuur van de woningen zal verlopen. Zadkine geeft in eerste instantie de 
voorkeur aan een all-inprijs voor alle woningen. De huurprijs is voor het Zad-
kine aan de hoge kant. Om hieraan tegemoet te komen wordt bij de Belas-
tingdienst toestemming gevraagd voor huurtoeslag. Die toestemming is nodig 
omdat het gaat om onzelfstandige eenheden. De Belastingdienst stemt hier 
uiteindelijk mee in.

Voor de vijftien woon-werkunits wordt een aantal bedrijven uitgenodigd om 
een offerte op te stellen voor het zoeken naar geschikte bewoners, en voor het 
opzetten van gezamenlijke activiteiten met de bewoners. De stichting Free-
house gaat uiteindelijk aan de slag met het project. Rond het thema ‘fiets’ 
weet de stichting een aantal jongeren met een vakgerichte opleiding te vin-
den. Gedurende de laatste fase voor de oplevering wordt alvast begonnen met 
het maken van plannen voor gezamenlijk projecten.

De resterende studio’s worden door Vestia Rotterdam Noord toegewezen op 
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basis van de leefstijl van de jongeren. Het idee hierachter is dat de bewoners 
van het gebouw prettiger samenleven wanneer hun leefstijlen met elkaar 
overeenkomen. Voor de selectie van de jongeren wordt via een adviesbureau 
een website gemaakt. Daarop kunnen jongeren die in aanmerking willen 
komen een woontest invullen. Zo krijgt Vestia Rotterdam Noord meer inzicht 
in de interesses, normen en waarden, en voorkeuren van de jongere. Op basis 
hiervan wordt een aantal jongeren uitgenodigd voor een intakegesprek. Naar 
aanleiding van de intakegesprekken zijn de studio’s aangeboden.

Naast het uitwerken van de doelgroep wordt bij Vestia Rotterdam Noord ook 
over beheeraspecten nagedacht. Een belangrijk onderdeel daarvan is de huis-
meester. In de beginfase van de planvorming is vanwege geldgebrek beslo-
ten om geen huismeester in de begroting op te nemen. Als het plan voor de 
doelgroepen vanaf 2006 verder wordt uitgewerkt, komt ook de discussie over 
de huismeester weer op de agenda. In de loop van 2007 wordt een sociaal 
beheerplan voor het pand geschreven, waarin ook een huismeester is opge-
nomen. Gezien de doelgroep moet er een stevige en flexibele huismeester 
komen, die bijvoorbeeld ook in het weekend aanwezig kan zijn. Hoewel in 
2007 wordt besloten om toch een huismeester aan te trekken vergeet men bij 
Vestia Rotterdam Noord om dit in de begroting voor 2008 op te nemen. Enkele 
maanden voor de oplevering van het pand wordt dit duidelijk, en wordt hier-
over een aparte memo voor Vestia Groep geschreven. Op basis van deze memo 
wordt het aantrekken van een huismeester alsnog door de algemeen-direc-
teur van Vestia Groep goedgekeurd.

Wanneer de woningen zijn opgeleverd en de nieuwe bewoners zijn geïnstal-
leerd, wordt het pand op 23 september 2008 feestelijk geopend door de Rotter-
damse wethouder Karakus. 

Conclusie
Bij de aankoop van het pand ‘Raad van Arbeid’ en de ontwikkeling van de 
plannen is het strategisch voorraadbeleid van Vestia Rotterdam Noord niet 
sturend geweest. Wel is bij planontwikkeling rekening gehouden met de al-
gemene Vestialijn om te focussen op jongerenhuisvesting. Gedurende het 
project zijn er veel tegenslagen geweest. Zo duurde het lang voordat er een 
bouwvergunning kwam, vertraagde de bouw, ging de aannemer uiteindelijk 
zelfs failliet, en pakte het project veel duurder uit dan verwacht. Tijdens het 
project was de communicatie tussen Vestia Rotterdam Noord en Estrade niet 
optimaal. Mede daardoor werd de verbouwing anders uitgevoerd dan bij de 
aankoopberekeningen aangenomen en werden omwonenden vaak laat van 
wijzigingen op de hoogte gesteld. De voorbereidingen voor het beheer wa-
ren bij Vestia Rotterdam Noord een relatief op zichzelf staand project. Hierbij 
werd aan de doelstellingen op het gebied van jongerenhuisvesting zeer uitge-
breid invulling gegeven.
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 7.6  Conclusie: diffuus en complex

Diffuus en complex. Hieronder ga ik in op deze typerende kenmerken van het 
implementatienetwerk rond het voorraadbeleid van Vestia Rotterdam Noord. 
Daarna wordt in deze paragraaf nog ingegaan op de antwoorden die op basis 
van het onderzoek bij Vestia Rotterdam Noord gegeven kunnen worden op de 
eerste drie onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2.

In tabel 7.1 is voor de onderzochte projecten weergegeven onder welk 
onderdeel van het voorgenomen beleid het project valt. Ook is aangegeven 
wat er daadwerkelijk is gerealiseerd.

Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Vestia 
Rotterdam Noord verloopt kunnen we dat typeren als diffuus en complex. Die 
typering geldt niet zozeer (alleen) voor Vestia, maar voor het implementatie-
netwerk waarin Vestia zich in Rotterdam Noord beweegt om de uitvoering van 
het strategisch voorraadbeleid te realiseren. Op verschillende fronten zijn de 
invloeden op het uitvoeringsproces divers en tegenstrijdig. Bovendien zijn er 
veel verschillende zaken die in Rotterdam invloed hebben op het uitvoerings-
proces. Dat begint bij de interne organisatie. Vestia Rotterdam Noord maakt 
het strategisch voorraadbeleid maar heeft ook te maken met algemene doe-
len van Vestia Groep. Verder is er de rol van Estrade, de interne projectontwik-
kelaar. De rolverdeling tussen deze drie bedrijfsonderdelen is diffuus. Volgens 
de formele sturingsfilosofie zijn de woonbedrijven zoals Vestia Rotterdam 
Noord inhoudelijk onafhankelijk bij het opstellen van strategisch voorraad-
beleid. Estrade is als projectontwikkelaar uitvoerend. Bij concrete projecten 
fungeren de woonbedrijven als opdrachtgever en is Estrade de opdrachtne-
mer. De formele rolverdeling is echter slechts een deel van het verhaal. Estra-
de heeft naast haar rol als uitvoerder ook een vrije rol in het zoeken van kan-
sen die passen in de strategie van Vestia Groep. Juist vanwege de nadruk die 
Vestia wil leggen op het lokaal ondernemerschap van de woonbedrijven, is de 
vrije rol van Estrade niet geformaliseerd. Een tweede element wat de rolver-
deling diffuus maakt is dat veel concrete investeringsvoornemens van Vestia 
Rotterdam Noord door Vestia Groep moeten worden goedgekeurd. Doordat het 
strategisch voorraadbeleid als kader voor deze investeringen niet door Ves-
tia Groep wordt bekrachtigd, en er ook geen ander geformaliseerd toetsings-
kader is, is het voor Vestia Rotterdam Noord niet duidelijk waar investerings-
voorstellen aan moeten voldoen. Dit bleek bijvoorbeeld een probleem bij het 
indienen van voorstellen voor het aan- en verkopen van woningen in het Lis-
kwartier.

Ook buiten de eigen organisatie is de wereld in Rotterdam verre van over-
zichtelijk. Vestia Rotterdam Noord heeft te maken met deelgemeenten en 
een centraal gemeentebestuur die op een wisselende manier de taken op het 
gebied van wonen en ruimtelijke ordening verdelen. In Schiebroek kon zo de 
situatie ontstaan dat de deelgemeente verantwoordelijk was voor het opstel-
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len van een stedebouwkundig kader, terwijl de centrale stad het bestem-
mingsplan moest goedkeuren en bovendien financieel verantwoordelijk was 
voor het inrichten en onderhouden van de buitenruimten. Binnen de over-
heidsorganisaties in Rotterdam is bovendien de rol van de diensten dS+V en 
OBR opvallend. Zij werken in opdracht van zowel de centrale stad als de deel-
gemeenten. Dit leidt ertoe dat belangenconflicten tussen centrale stad en 
deelgemeente vaak op het bureau van deze diensten terechtkomen. Voor Ves-
tia Rotterdam Noord is het voor de uitvoering van haar beleid daarbij onhan-
dig dat zij over het algemeen alleen direct contact heeft met de deelgemeen-
ten. Het contact met de diensten en de centrale stad verloopt, deels buiten 
het zicht van Vestia Rotterdam Noord, via Estrade en Vestia Groep.

De vele personele wisselingen – zowel bij Vestia als bij belanghouders – 
bemoeilijkten de uitvoering van het voorraadbeleid. Het voorraadbeleid wordt 
over een periode van meerdere jaren uitgevoerd. Door de personele wisse-
lingen gaat de kennis hierover steeds geheel of gedeeltelijk verloren. Bij de 
planvorming voor Schiebroek werd het informele en zeer impliciete begin van 
overeenstemming over de manier van financiering door personele wisselin-
gen in de kiem gesmoord. 

De complexiteit van het implementatienetwerk wordt verder opgevoerd 
door de opgaven zelf. Schiebroek zou in elke andere Nederlandse stad een 
hogere prioriteit krijgen dan in Rotterdam. Omdat er in Rotterdam ech-
ter veel gebieden zijn die nog meer aandacht nodig hebben, kwam deze wijk 
pas op nummer 19 van het prioriteitenlijstje voor de wijkaanpak. Dat bleek 
één plaats te laag om financiering van de centrale stad en de rijksoverheid 
te kunnen krijgen. Ook de realisatie van de projecten in de Eliotflat en aan 
de Walenburgerweg bleek inhoudelijk een lastige puzzel, omdat Vestia Groep 
scherp op haar uitgaven let, en daardoor veel kritische vragen stelt over nut 
en noodzaak van investeringsvoorstellen. 

Verbindingen tussen beleid en uitvoering
Na de fusie tot Vestia in 2001 is er lange tijd een vacuüm in het formuleren 
van een beleid op hoofdlijnen voor de woningvoorraad. Het voorraadbeleid 
van Woongoed uit 1999 wordt na de fusie op het niveau van de wijken her-
zien in wijkvisies waarin vooral concrete maatregelen op complexniveau aan 
bod komen. Door Vestia Groep worden gedurende de jaren wel af en toe po-
sitioningpapers geschreven over algemene onderwerpen die soms gaan over 
of raken aan het voorraadbeleid. Dit beleid speelde een rol in de planvorming 

Tabel 7.1 Voorgenomen beleid en realisatie

Maatregel
Schiebroek-Zuid

Eliotflat

Acquisitie

Walenburgerweg

Voorgenomen beleid
In eerste instantie: kleinschalige verbeter-
ingen. Vanaf 2004 was het beleid gericht 
op integrale herstructurering.

Woningen geschikt maken voor senioren.

Aankoop van woningen in Bergpolder 
(beleid sinds 1999).
Vestia richt zich op de doelgroep jongeren.

Daadwerkelijk gerealiseerd
Het beleid van kleinschalige verbeteringen 
in de wijk is in 2004 opzij geschoven. De 
integrale herstructuring is in 2008 op de 
lange baan geschoven.
Het doel is gehaald, maar niet op het hoge 
ambitieniveau waaraan in het begin van de 
planvorming werd gedacht.
In 2008 is begonnen met het aankopen van 
panden in de wijk.
De woningen in het project Walenburger-
weg zijn bestemd voor jongeren.
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voor de Walenburgerweg. Toen Estrade met het voorstel kwam voor de aan-
koop van een pand aan de Walenburgerweg is het strategisch voorraadbeleid 
van Vestia Rotterdam Noord niet sturend geweest bij de beslissing hierover. 
Ook in de verdere planvorming was er geen verbinding tussen het voorgeno-
men voorraadbeleid en het nieuwe project. Door het ontbreken van een actu-
eel voorraadbeleid op hoofdlijnen kon dat ook niet. De algemene beleidslijn 
van Vestia om te focussen op jongeren werd door het managementteam van 
Vestia Rotterdam Noord echter ingezet om het beleidsvacuüm op te vullen. Zo 
werd een verbinding gelegd tussen deze beleidslijn en het project Walenbur-
gerweg.

Ook tussen de concrete beleidsmaatregelen en het uitvoeringsproces is niet 
altijd een duidelijke relatie. Lastig is hierbij dat een groot deel van de uitvoe-
ring wordt uitbesteed aan Estrade. Vanuit Vestia Rotterdam Noord zijn voor 
elk project medewerkers aangesteld die als opdrachtgever voor Estrade fun-
geren. Bij het project Eliotflat was dit de beleidsmedewerker die ook het voor-
raadbeleid had geschreven. Als vanuit Estrade in 2004 en 2005 voorstellen 
komen om de dure aanpak van de flat deels te financieren met het verkopen 
van woningen in de flat, wordt dit door de beleidsmedewerker van Vestia Rot-
terdam Noord geblokkeerd met verwijzing naar het voorraadbeleid uit 1999. 

Bij beslissingen over de wijkaanpak in Schiebroek is het voorraadbeleid 
nauwelijks van invloed. In 2004 wordt na discussies tussen Vestia Rotter-
dam Noord en Estrade besloten om het voorraadbeleid voor Schiebroek aan 
te passen. De beleidsmedewerker die ook het voorraadbeleid opstelde doet 
dit in een memo waarin enkele uitgangspunten voor de wijkaanpak worden 
geschetst. In de jaren daarna waren er veel personele wisselingen bij Ves-
tia Rotterdam Noord. Bijna alle managers en stafmedewerkers vertrokken en 
werden vervangen. Voor de nieuwe managers en medewerkers was de plan-
vorming voor de wijkaanpak een gegeven waarop men pas langzamerhand 
begon terug te komen. Ook het voorraadbeleid wat in 2007 werd opgesteld 
was voor de wijkaanpak geen sturende factor meer omdat Schiebroek in feite 
buiten het voorraadbeleid werd geplaatst. 

Gedurende de onderzochte periode zijn door Vestia Rotterdam Noord geen 
initiatieven ondernomen om de uitvoering van het voorraadbeleid gestructu-
reerd te ondersteunen. Projecten waarop het beleid wel invloed had zijn pre-
cies de projecten waarbij de beleidsmedewerker betrokken was die ook het 
voorraadbeleid had geschreven. Na het vertrek van de beleidsmedewerker 
raakt het voorraadbeleid bij de onderzochte projecten verder op de achter-
grond. De verbinding tussen beleid en uitvoering komt dan niet meer via een 
logische verbinding tot stand. 

Dagelijkse beslissingen
Het ontwikkelen van plannen voor een integrale wijkaanpak Schiebroek is ge-
initieerd vanuit Estrade. Het pand aan de Walenburgerweg is gekocht op ba-
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sis van contacten in het netwerk van Estrade. Ook in algemene zin is Estra-
de sterk betrokken in de uitvoering van acquisitiestrategieën, en bij de uitvoe-
ring van werkzaamheden voor de Eliotflat en de Walenburgerweg zijn het pro-
jectleiders van Estrade die in eerste instantie voor de voortgang van de pro-
jecten verantwoordelijk zijn. Veel dagelijkse beslissingen over de uitvoering 
van de projecten worden gemaakt ten kantore van Estrade. 

Estrade baseert beslissingen op de inbreng van Vestia Rotterdam Noord, 
maar ook op eigen vakkennis. Bovendien heeft Estrade vanuit Vestia Groep de 
opdracht meegekregen om op een goede financiële onderbouwing van projec-
ten te letten. Bij het project in de Eliotflat ontstaat een tegenstelling tussen 
het gewenste ambitieniveau van Vestia Rotterdam Noord en de financiële kijk 
van Estrade. Deze tegenstelling speelt bij veel projecten en wordt binnen Ves-
tia bewust gecreëerd. Op deze manier wil Vestia Groep stimuleren dat er een 
scherpe afweging wordt gemaakt tussen de maatschappelijke doelen van de 
corporatie enerzijds, en de inzet van financiële middelen anderzijds.

Dagelijkse beslissingen over de uitvoering van projecten liggen door de 
delegatie aan Estrade en door het inbrengen van extra hobbels maar zeer 
gedeeltelijk in lijn met het voorgenomen strategisch voorraadbeleid. Door de 
delegatie naar Estrade en doordat het voorraadbeleid vaak geen rol speelt in 
het opdrachtgeverschap van Vestia Rotterdam Noord, blijven de dagelijkse 
beslissingen bovendien relatief vaak buiten beeld van de beleidsmakers van 
Vestia Rotterdam Noord.

Afwijken tijdens de rit: implementatiemakers en -brekers
Bij de wijkontwikkeling in Schiebroek waren er zoveel verschillende organi-
saties, personen en andere invloeden van toepassing dat er altijd wel één re-
den was waardoor de planvorming niet wilde vlotten. Vanuit de overheid zijn 
naast de deelgemeente ook de diensten dS+V en OBR, en de centrale stad be-
trokken. Ook binnen Vestia zijn er meerdere partijen die elk vanuit hun ei-
gen invalshoek een bijdrage aan het proces leveren: het woonbedrijf Ves-
tia Rotterdam Noord, Vestia Groep en ontwikkelaar Estrade. In eerste instan-
tie moest Vestia Rotterdam Noord overtuigd worden van nut en noodzaak van 
een grootschalige wijkaanpak, vervolgens was de deelgemeente meer op het 
beheer dan op ontwikkelen gericht, en na gemeenteraadsverkiezingen van 
2006 wilde de nieuwe wethouder geen financiële bijdrage leveren. In laatste 
instantie was Vestia bovendien niet bereid om als enige overgebleven partij 
het afschrijven van de boekwaarden op de bestaande woningen te financie-
ren. De implementatiebrekers veranderen gedurende het proces, maar er was 
altijd wel één implementatiebreker teveel om de planvorming voort te zetten.

De complexe omgeving waarin Vestia opereert levert soms ook invloeden 
op die de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid juist ondersteunen. In 
verschillende versies van het strategisch voorraadbeleid was al sinds 1999 de 
acquisitie van panden in Bergpolder opgenomen. Toen de wijk in 2007 werd 
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aangewezen als Vogelaarwijk moest er in samenwerking met de gemeen-
te een wijkactieplan gemaakt worden. Dit was de directe aanleiding om de 
acquisitieplannen verder uit te werken en de daadwerkelijke uitvoering ter 
hand te nemen. De aanwijzing tot Vogelaarwijk had hier duidelijk een onder-
steunende invloed. Hoewel het al sinds 1999 in het beleid was opgenomen 
werden er pas in 2008 en 2009 daadwerkelijk woningen in het gebied aan-
kocht. Met een beetje hulp van buiten werd dit deel van het aankoopbeleid 
daarmee alsnog uitgevoerd.

De hoge complexiteit van het implementatienetwerk rond de wijkaan-
pak in Schiebroek leidde er ook toe dat het proces steeds diffuser werd. Van 
alle onderzochte projecten kan Schiebroek gekenmerkt worden als het meest 
horizontale implementatienetwerk. Gedurende lange tijd was niets of nie-
mand in staat om een beslissende doorbraak in de planvorming te realiseren. 
Pas na het inschakelen van een externe procesleider kwam er weer beweging 
en werd het project in fasen ontmanteld. 
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 8  Beleidsimplementatie als 
logistiek proces

In de vorige vier hoofdstukken heb ik de data uit de casestudies gepresen-
teerd. Ze geven een kijkje in de keuken van de vier onderzochte woningcor-
poraties. De uitvoeringsprocessen van strategisch voorraadbeleid uit de vier 
cases worden in dit hoofdstuk in verband gebracht met elkaar en met de be-
staande literatuur over beleidsimplementatie. 

Als eerste wordt in paragraaf 8.1 ingegaan op de manier waarop voorgeno-
men beleid terechtkomt in het uitvoeringsproces van concrete maatregelen. 
Daarbij ga ik eerst in op de mate waarin het voorgenomen strategisch voor-
raadbeleid bij de onderzochte corporaties is uitgevoerd. Ook introduceer ik 
een aantal verklaringen voor de gebeurtenissen in de onderzochte uitvoe-
ringsprocessen. Daarna wordt bekeken hoe de onderzochte corporaties probe-
ren de implementatie van beleid sturing te geven. 

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk staan de dagelijkse beslissingen 
van medewerkers in het uitvoeringsproces centraal. Naast het beleid zijn er 
nog andere actanten10 met invloed op deze beslissingen. Aan bod komt welke 
actanten invloed hebben op dagelijkse beslissingen, en welke rollen het beleid 
en andere actanten daarbij vervullen. Aan het einde van de tweede paragraaf 
geef ik beslispunten weer in de vorm van een balans. Op deze manier wordt 
duidelijk hoe het gewicht van beleid en andere actanten uiteindelijk bepalend 
is voor de afweging over het wel of niet uitvoeren van voorgenomen beleid.

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijk-
heid om op basis van de data uit de cases te komen tot een synthese met ele-
menten van zowel top-down als bottom-up benaderingen van implementatie. 
Deze synthese wordt gevonden door beleidsimplementatie te beschouwen als 
een logistiek proces. Het is daarbij de kunst om ervoor te zorgen dat het voor-
genomen beleid op het juiste moment in de juiste vorm op de juiste plaats in 
het implementatienetwerk aanwezig is.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de conclusies per onder-
zoeksvraag op een rij gezet. Daarbij wordt ook duidelijk welke verschillen er 
zijn tussen de bestaande literatuur over implementatie, en de data van de 
vier onderzochte corporaties.

 8.1  Translatie: de verplaatsing en verandering 
van beleid

In deze paragraaf ga ik in op de manier waarop het voorraadbeleid terecht-
komt bij uitvoerende medewerkers in het uitvoeringsproces. Hieronder wordt 
als eerste in kaart gebracht in welke mate het strategisch voorraadbeleid in-

10 Het begrip actant gebruik ik in dit proefschrift als neutrale aanduiding voor een actor of een factor die invloed 

heeft op het uitvoeringsproces (vgl. Greimas en Courtés, 1982:5). Zie ook paragraaf 3.1.
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vloed had op de onderzochte maatregelen uit de vorige hoofdstukken. Daar-
na komt aan bod hoe corporaties in een aantal stappen het beleid op een ge-
controleerde manier door het implementatienetwerk proberen te verplaatsen 
en veranderen zodat het terechtkomt in de uitvoeringsprocessen en het resul-
taat van de uitvoering. Aan het einde van deze paragraaf wordt gereflecteerd 
op de mate waarin de onderzochte corporaties de verplaatsing en verandering 
van beleid op een gestructureerde manier ondersteunen.

De mate waarin strategisch voorraadbeleid wordt uitgevoerd
De inhoud van het strategisch voorraadbeleidsplan wordt niet als vanzelf-
sprekend uitgevoerd. Dat bleek al in de conclusieparagrafen van de hoofd-
stukken over de casestudies. Slechts een deel van de onderzochte maatrege-
len komt rechtstreeks uit het voorraadbeleid voort. Naast realisatie van voor-
genomen beleid is er veelal ook sprake van realisatie van initiatieven die tij-
dens het uitvoeringsproces worden ontwikkeld. Ook komen vaak tussenvor-
men voor waarbij zowel het voorgenomen beleid als nieuwe initiatieven op 
verschillende manieren invloed hebben op de realisatie. Soms loopt de start-
fase van projecten parallel aan de ontwikkeling van het strategisch voorraad-
beleid. De maatregelen kunnen dan in het beleid worden ingepast. Wanneer 
er al een voorraadbeleid is, wordt dit in een aantal gevallen als toetsingskader 
gebruikt. Wanneer projecten een bijdrage leveren aan de globale doelen van 
het voorraadbeleid kunnen ze doorgaan. Soms wordt daarvoor een actualisa-
tie of nadere uitwerking van het strategisch voorraadbeleid gemaakt. In enke-
le gevallen zijn projecten met een externe aanleiding uitgevoerd zonder dat 
het voorraadbeleid daar invloed op had. Wanneer we de verschillende voor-
beelden naast elkaar zetten ontstaat een schaal van de realisatie van voorge-
nomen maatregelen uit het strategisch voorraadbeleid naar realisatie van ac-
tanten waarbij het voorraadbeleid helemaal geen invloed meer heeft op het 
eindresultaat. In tabel 8.1 is dit schematisch weergegeven.

Realisatie van voorgenomen maatregelen uit het strategisch voorraadbeleid
Volgens Nieboer (2009:173) is het verkoopbeleid een van de onderdelen waar-
bij het beleid op portefeuilleniveau een merkbare invloed heeft op beslissin-

Tabel 8.1 Mate van uitvoering van het strategisch voorraadbeleid

Mate van uitvoering van het SVB
De voorgenomen concrete maatregelen 
uit het SVB zijn uitgevoerd

De voorgenomen concrete maatregelen 
uit het SVB zijn uitgevoerd, mede op 
initiatief van andere actanten

De globale doelen van het SVB zijn 
uitgevoerd

Uitvoering van SVB mislukte of stokte 
tijdens het uitvoeringsproces 
Het SVB is helemaal niet betrokken 
geweest bij het uitvoeringsproces

Voorbeelden
Groenveld Wonen: mutatieonderhoud 
Bo-Ex: verkoopbeleid
Leyakkers: basiskwaliteit 
VRN: Eliotflat
Groenveld Wonen: Beuckelaer
Bo-Ex: Noordzeestraat
Leyakkers: Vendelierhof
VRN: acquisitie Bergpolder
Groenveld Wonen: Prinses Amaliagebouw
Bo-Ex: van 4 naar 3 kamers 
Leyakkers: De Schakel
VRN: Walenburgerweg
Groenveld Wonen: doelgroepkeuze Molenwijk 
Leyakkers: toewijzing
VRN: Schiebroekplan Estrade 2006
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gen op complexniveau. De conclusies over het verkoopbeleid van Bo-Ex on-
derschrijven deze stelling. De aanpassing van het verkoopbeleid bij Bo-Ex 
kwam direct voort uit het strategisch voorraadbeleid. Hierdoor werd een aan-
tal woningen uit de in het primaire softwaresysteem omschreven verkoop-
vijver gehaald. Ook de plattegrondwijzigingen tijdens mutatieonderhoud van 
Groenveld Wonen komt voort uit het beleid. Door Groenveld Wonen werd een 
wijkplan ingezet om de maatregel te concretiseren, voordat een van de mede-
werkers de taak kreeg toebedeeld om de uitvoering te borgen. De basiskwa-
liteit die Leyakkers voor haar woningbezit vaststelde, komt ook uit het voor-
raadbeleid. De lijst met een omschrijving van wat de basiskwaliteit inhoudt, 
werd aan het strategisch voorraadbeleid toegevoegd en verspreid onder de 
uitvoerende opzichters. Zo werd de uitvoering geborgd. Bij Vestia Rotterdam 
Noord is de renovatie van de Eliotflat een goed voorbeeld van een project dat 
uit het strategisch voorraadbeleid voortkomt. De betrokken beleidsmedewer-
ker zorgde op verschillende momenten in het uitvoeringsproces voor een ver-
binding met het beleid. Hoewel onder financiële druk elementen van het oor-
spronkelijke plan geschrapt moesten worden is de voorgenomen maatregel 
uit het strategisch voorraadbeleid grotendeels uitgevoerd.

Realisatie van voorgenomen maatregelen, mede op initiatief van andere actanten
Strategisch voorraadbeleid is niet altijd zo sturend als in de bovenstaande 
voorbeelden. In enkele gevallen is de realisatie van het voorraadbeleid deels 
te danken aan andere actanten. Wanneer actanten anders dan het voorge-
nomen beleid tijdens het uitvoeringsproces invloed hebben op het resultaat, 
moet het management van een organisatie daar flexibel mee om kunnen 
gaan (vgl. Mintzberg en Mc Hugh, 1985:196). Wanneer een beïnvloedende ac-
tant in lijn is met het voorgenomen beleid is het beter om deze te verwelko-
men dan deze te ondermijnen. Op deze manier kan zo’n actant ervoor zorgen 
dat een voorgenomen maatregel uit het voorraadbeleid in het uitvoeringspro-
ces terechtkomt. Dit is het geval bij de acquisitie van Vestia Rotterdam Noord 
in Bergpolder. Pas nadat die wijk was aangewezen als Vogelaarwijk werd 

De bij het mu-
tatieproces be-
trokken mede-
werkers zitten 
bij Groenveld 
Wonen vlakbij 
elkaar
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een deel van de acquisitieplannen uit het voorraadbeleid verder uitgewerkt. 
Voor andere acquisitieplannen uit het voorraadbeleid gebeurde dat niet, of in 
veel mindere mate. Een actant die het voorgenomen beleid ondersteunt leg-
de daarmee de verbinding tussen dat beleid en het uitvoeringsproces. Ook de 
start van het project Noordzeestraat van Bo-Ex is een voorbeeld waarbij een 
ondersteunende actant wordt benut om het voorgenomen beleid in gang te 
zetten. Het voorstel van de onderhoudsafdeling om klein onderhoud aan het 
complex te plegen werd daarbij aangegrepen om direct het sloop- en nieuw-
bouwplan uit het strategisch voorraadbeleid op te starten.

In een aantal gevallen kwam de aanleiding voor de onderzochte maatrege-
len niet vanuit het beleid, maar vanuit een andere actant. Dit is van toepas-
sing bij de renovatie van het complex Beuckelaer. Dat er iets aan het onder-
houd van het complex moest gebeuren kwam naar voren bij het plannen van 
het planmatig onderhoud. Het bepalen van de aard van de ingreep is vervol-
gens meegenomen in de ontwikkeling van het strategisch voorraadbeleid dat 
parallel werd ontwikkeld. Een vergelijkbare situatie ontstond bij Leyakkers. Al 
voor de ontwikkeling van het voorraadbeleid was duidelijk dat bij het com-
plex Vendelierhof vanwege de verslechterende leefbaarheid maatregelen 
nodig waren. De voorstellen hiervoor zijn ingebracht in het strategisch voor-
raadbeleid. De bredere afweging van het strategisch voorraadbeleid was ver-
volgens een extra ondersteuning om het project verder voort te zetten. In ter-
men van voorgenomen versus spontaan beleid is bij deze twee maatregelen 
sprake van een spontane aanleiding en een voorgenomen beleid die beide 
als aanleiding van de maatregelen gezien kunnen worden. Het voorgenomen 
beleid is in deze projecten uiteindelijk wel gerealiseerd, maar het is de vraag 
of het resultaat anders was geweest zonder de opname van de maatregelen in 
het voorgenomen beleid.

Realisatie van globale doelen uit het strategisch voorraadbeleid
Enkele van de onderzochte projecten waren niet in het voorgenomen beleid 
opgenomen, maar werden door de corporaties wel gelinkt aan de globale doe-
len uit het voorraadbeleid. Bij Bo-Ex werd bijvoorbeeld het voorgenomen be-
leid nader uitgewerkt op initiatief van een wijkteam. Het wijkteam vroeg om 
het omzetten van vierkamerwoningen naar driekamerwoningen vanuit het 
beleid mogelijk te maken. Dit was aanleiding om op basis van het eerder op-
gestelde voorraadbeleid een uitwerking van het beleid op dit onderdeel te ma-
ken. Op deze manier werd het globale doel om meer woningen voor kleine 
huishoudens geschikt te maken tijdens het uitvoeringsproces verder inge-
vuld.

In enkele van de onderzochte projecten speelt het voorgenomen voor-
raadbeleid een nog kleinere rol. De bouw van het Prinses Amaliagebouw en 
De Schakel komen beide voort uit een vraag van de betrokken gemeente. De 
maatregelen zijn daarbij getoetst op een aantal criteria, waaronder de globa-



[ 243 ]

le doelen van het strategisch voorraadbeleid. Bij Groenveld Wonen was voor-
al de nadruk op woonzorgcombinaties van belang bij het Prinses Amaliage-
bouw. Voor Leyakkers vormde de ‘ja, mits’-houding het kader om tegemoet 
te komen aan de vraag van de gemeente. Een derde voorbeeld is het pro-
ject van Vestia Rotterdam Noord aan de Walenburgerweg. Pas in de loop van 
de planvoorbereiding kwam het accent meer op jongerenhuisvesting te lig-
gen, een thema wat vanuit Vestia Groep als speerpunt was neergelegd. Dat de 
invloed van het voorraadbeleid bij deze projecten marginaal is, komt ook voor 
een groot deel voort uit het feit dat de globale doelen uit de beleidsplannen 
van de corporaties zo globaal zijn dat veel concrete projecten hierin zouden 
passen (vgl. Nieboer, 2009:174). Wanneer de gemeente Leyakkers zou hebben 
gevraagd voor een heel ander project was de ‘ja, mits’-houding bijvoorbeeld 
nog steeds van toepassing geweest. 

Realisatie van voorgenomen beleid stokt tijdens de uitvoering
In enkele projecten is het voorgenomen beleid wel als belangrijke sturende 
factor ingezet, maar is het desondanks niet gelukt om het voorgenomen be-
leid te realiseren. De keuze voor de doelgroep in Molenwijk door Groenveld 
Wonen is zo’n maatregel. De directeur die het beleidsplan schreef bracht de 
doelgroepkeuze in bij de discussie met de gemeente. De gemeente wilde hier 
echter niet in meegaan, waardoor Groenveld Wonen tot een andere keuze 
werd gedwongen. Ook de inspanningen van Leyakkers om elk jaar een mini-
maal percentage van de vrijkomende woningen aan jongeren en ouderen toe 
te wijzen, vinden hun oorsprong in het voorraadbeleid. Over deze doelstelling 
maakte Leyakkers later ook afspraken met de gemeenten in haar werkgebied. 
Dit sluit aan bij de constatering van Nieboer (2009:173) dat ook extern aan-
gegane verplichtingen ervoor kunnen zorgen dat onderdelen van het beleid 
op portefeuilleniveau merkbare invloed hebben op beslissingen op complex-
niveau. Dat de doelstellingen desondanks niet gehaald werden heeft vooral te 
maken met het beperkte aantal woningen dat voor jongeren en ouderen ge-
schikt is.

Realisatie van andere actanten dan het voorgenomen beleid
Tot slot zijn er ook maatregelen waarop het strategisch voorraadbeleid in het 
geheel geen invloed heeft. Dit is het geval bij het plan dat Estrade in 2006 in 
opdracht van Vestia Rotterdam Noord maakte voor de wijkaanpak van Schie-
broek. Nieboer (2009:174) geeft al aan dat bij dergelijke herstructureringsopga-
ven vooral gestuurd wordt door kaders op wijkniveau. In dit geval speelt bo-
vendien mee dat Estrade als planontwikkelaar ver van het strategisch voor-
raadbeleid van Vestia Rotterdam Noord afstaat. Ook de beleidsmemo die ten 
grondslag lag aan de opdrachtverlening van Vestia Rotterdam Noord aan Es-
trade is in het uiteindelijke plan niet één-op-één terug te vinden, deels omdat 
de beleidsmemo niet alle ontwikkelingen behandelde, en deels omdat de be-
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leidsmemo onvoldoende is meegenomen in het ontwikkelen van de plannen. 
Bij de presentatie van het plan werd dit door Vestia Rotterdam Noord niet aan 
het eerdere, toen inmiddels verlopen, strategisch voorraadbeleid noch aan de 
geschreven beleidsmemo getoetst. Een jaar nadat de plannen van Estrade er 
lagen zijn deze wel alsnog in het geactualiseerde voorraadbeleid opgenomen. 

Verklaringen voor invloed van SVB en andere actanten
Het voorgenomen strategisch voorraadbeleid heeft verschillende rollen in de 
onderzochte uitvoeringsprocessen bij Groenveld Wonen, Bo-Ex, Leyakkers en 
Vestia Rotterdam Noord. De rol van het voorgenomen beleid varieert van initi-
eren en sturen van de uitvoering tot een marginaal toetsende rol. Soms speelt 
het voorgenomen beleid zelfs helemaal geen rol in de uitvoering. De verschil-
len in de mate waarin het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd is op ver-
schillende manieren te verklaren.

Een eerste mogelijke verklaring is de aan- of afwezigheid van actanten 
anders dan het beleid zelf die het uitvoeringsproces beïnvloeden. Top-down 
benaderingen in de bestaande literatuur gaan ervan uit dat voorgenomen 
beleid kan worden uitgevoerd zolang aan bepaalde randvoorwaarden of con-
dities wordt voldaan (Van Meter en Van Horn, 1975; Mazmanian en Sabatier, 
1989). In de cases blijkt dat de relatief kleine en eenvoudige voorgenomen 
maatregelen vaker conform het strategisch voorraadbeleid zijn uitgevoerd. 
Dit betreft het verkoopbeleid van Bo-Ex, het mutatieonderhoud van Groenveld 
Wonen en de basiskwaliteit van Leyakkers. Bij complexere projecten wordt 
het strategisch voorraadbeleid in mindere mate uitgevoerd. Deze observatie 
sluit aan bij de aanbeveling van Pressman en Wildavsky (1984:147) om top-
down uitvoering van beleid mogelijk te maken door het versimpelen van uit-
voeringsprocessen.

Een andere mogelijke verklaring is de betrokkenheid van beslissers in de 
uitvoering bij het voorraadbeleid (vgl. Lipsky, 1980; Huber en Shipan, 2002). 
Het valt op dat bij de projecten waar het voorgenomen beleid daadwerkelijk is 
gerealiseerd, bovengemiddeld vaak uitvoerders zijn betrokken die ook een rol 
hebben in de vorming van het beleid. Dat kan erop wijzen dat de uitvoerders 
van beleid relatief grote vrijheid hebben om de koers van het uitvoerings-
proces te bepalen. Deze verklaring sluit aan op de stelling van Weatherley en 
Lipsky (1978:172) dat street-level bureacrats binnen enkele beperkingen veel 
ruimte hebben om hun eigen werkzaamheden in te vullen.

Wanneer we de data proberen te verklaren op basis van benaderingen uit 
de in hoofdstuk 2 geformuleerde synthesen ontstaat een beeld waarin boven-
staande verklaringen worden gecombineerd. Enkele synthesen gaan uit 
van het bestaan van meerdere actoren die in onderhandelingen het eindre-
sultaat van uitvoeringsprocessen bepalen (vgl. Sabatier, 1986; Koppenjan en 
Klijn, 2004). Ook voor deze verklaring zijn in de cases aanwijzingen te vinden. 
Vooral bij de omvangrijkere projecten zijn veelal meerdere actoren betrokken. 
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De onderzochte corporaties hebben in veel situaties andere partijen zoals 
gemeentelijke organisaties en bewoners nodig om hun voorraadbeleid gerea-
liseerd te krijgen. 

Wanneer we los van de bestaande literatuur naar de cases kijken ontstaat 
een ander beeld dan de beelden van de hierboven genoemde verklaringen. In 
alle cases zien we in de eerste plaats vooral een aaneenschakeling van een 
groot aantal gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen vormen in de beschreven 
projecten als het ware de schakels van de ketting tussen het beleidsplan dat 
aan het begin van de meeste besproken projecten als input fungeert en het 
eindresultaat in de vorm van opgeleverde woningen of de afronding van een 
project. Elke beschreven gebeurtenis in de projectbeschrijvingen wordt afge-
sloten met een beslissing die op een unieke manier bijdraagt aan de vorm van 
het eindresultaat. 

Uit de cases komt ook naar voren dat de onderzochte corporaties allemaal 
serieuze pogingen doen om uitvoeringsprocessen te laten beïnvloeden door 
het voorgenomen beleid. Soms hebben deze pogingen ook werkelijk effect. 
Andere keren kan het voorgenomen beleid onder invloed van andere actan-
ten geen potten breken. In projecten waarin het strategisch voorraadbeleid 
sterk sturend is wordt in elke stap het voorgenomen beleid verder aange-
vuld en uitgebouwd totdat er daadwerkelijk woningen zijn veranderd, gereno-
veerd of nieuw gebouwd. Deze projecten laten ook zien dat Lipsky’s stelling 
– dat street-level bureaucrats niet direct door beleid worden beïnvloed – niet 
altijd opgaat. Aan de andere kant zijn er ook projecten waarbij juist actanten, 
anders dan het beleid, zelf de koers van het uitvoeringsproces bepalen. Daar-
bij is het dan niet altijd duidelijk of dit komt door externe variabelen of condi-
ties (zoals top-downers beweren), of omdat street-level bureacrats nu eenmaal 
hun eigen beslissingen maken zonder daarbij gestuurd te worden door het 
beleid. Op dit punt kan op basis van de data geen keuze tussen top-down en 
bottom-up worden gemaakt als het gaat om de ‘beste’ benadering. De data uit 
de cases lijken eerder te pleiten voor een combinatie van beide benaderingen. 

Een derde observatie vanuit de cases is dat actanten, waaronder ook het 
voorgenomen beleid, zich in tijd en ruimte verplaatsen doordat ze onderdeel 
zijn van een aaneenschakeling van beslispunten. Het voorgenomen beleid 
over de verkoop van woningen bij Bo-Ex wordt bijvoorbeeld verplaatst van 
pagina 6 t/m 8 van het beleidsdocument ‘Wat gebeurt er met onze woning-
voorraad?’ naar de computerschermen die betrokken woonconsulenten voor 
zich hebben op het moment dat zij een huuropzegging verwerken. Op die 
manier komt het beleid in het hoofd van de woonconsulent die de dagelijk-
se beslissing moet nemen om het dossier en de sleutels van de betreffen-
de woningen naar de makelaar te sturen, zodat die de verkoop in gang kan 
zetten. Om in het eindresultaat van een uitvoeringsproces terecht te komen 
moet het voorgenomen beleid zich dus in een of meerdere aaneengeschakel-
de beslispunten staande houden. In kader 8.1 zijn de rode lijnen samengevat.
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Gecontroleerde translaties van beleid
De manier waarop beleid zich in tijd en ruimte verplaatst tussen beslispun-
ten en daarbij verandert onder invloed van andere actanten, kan op basis van 
bovengenoemde conclusies worden beschreven in termen van het concept 
translatie (vgl. Latour, 2005; Czarniawska, 2008).11

De onderzochte corporaties proberen op verschillende manieren om de 
verplaatsing van voorgenomen beleid door het implementatienetwerk en 
de bijbehorende veranderingen die het beleid daarbij ondergaat te controle-
ren (vgl. O’Toole, 2003). Wanneer we door de oogharen naar de cases kijken 
kunnen drie verschillende vormen van zulke gecontroleerde translaties wor-
den gevonden. In figuur 8.1 is schematisch weergegeven welke translaties de 
onderzochte corporaties proberen in meer of mindere mate te controleren.

De eerste gecontroleerde translatie vindt plaats binnen het beleidsplan. 
Corporaties zetten verschillende middelen in om ervoor te zorgen dat de glo-
bale voorgenomen doelen van het beleid op een gecontroleerde manier een 
translatie ondergaan. Na deze eerste gecontroleerde translatie is het voorge-
nomen beleid terechtgekomen in een lijst met concrete voorgenomen maat-
regelen. Tijdens de tweede gecontroleerde translatie wordt het beleid van de 
lijst met concrete voorgenomen maatregelen verplaatst naar de beslispun-
ten die zich in het hoofd van uitvoerende betrokkenen bevinden. Ook hier-
voor zetten corporaties een aantal verbindingsmiddelen in om ervoor te zor-
gen dat het voorgenomen beleid op een gecontroleerde manier in de relevan-
te beslispunten terechtkomt. De derde gecontroleerde translatie is die tussen 
beslispunten onderling. Hierbij worden grotendeels dezelfde instrumenten 
ingezet als bij de tweede gecontroleerde translatie. Na een serie van aaneen-
geschakelde beslispunten zal uiteindelijk een beslispunt leiden tot een actie 
die direct een verandering teweegbrengt in het eindresultaat van het uitvoe-
ringsproces.

In tabel 8.2 zijn de drie soorten gecontroleerde translaties en voorbeelden 
van de bijbehorende verbindingsmiddelen samengevat.

Hieronder ga ik verder in op de verschillende gecontroleerde translaties en 
de afwijkingen die daarop in de cases voorkomen. Ook ga ik in het vervolg 
van deze paragraaf in op de manier waarop corporaties het uitvoeringsproces 
van voorgenomen beleid op een gestructureerde manier ondersteunen.

11 Zie paragraaf 2.5 voor een toelichting op het concept translatie.

Kader 8.1 Rode lijnen in de cases
Wie los van de bestaande literatuur naar de cases kijkt ziet elementen van verschillende 
benaderingen in de praktijk terugkomen. Wanneer we een verklaring van onderop opbou-
wen vanuit de data kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
▪ Tussen het maken van beleid en de oplevering van het eindresultaat is een aaneen- 
   schakeling van gebeurtenissen te vinden die worden afgesloten met beslissingen die   
   allemaal op een unieke manier invloed hebben op latere gebeurtenissen tijdens het 
   proces, en uiteindelijk op het eindresultaat.
▪ Bij elke stap in het uitvoeringsproces kunnen beslissingen genomen worden op basis  
   waarvan betrokken actanten, waaronder het voorgenomen beleid, meer of minder invloed  
   op het eindresultaat krijgen.
▪ Om uiteindelijk in het eindresultaat van het uitvoeringsproces zichtbaar te zijn moet   
   beleid zich in een of meer aaneengeschakelde beslispunten staande houden.
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Eerste translatie: van globale doelen naar concrete maatregelen
Bij alle onderzochte corporaties bevindt het beleid zich in eerste instantie op 
papier in de globale doelen die de corporatie wil nastreven. De eerste stap is 
om het beleid vanuit de globale doelen te verplaatsen naar concrete maatre-
gelen zoals exploitatielabels of investeringen per complex (vgl. Nieboer 2009). 
Deze stap maakt vaak onderdeel uit van de beleidsvorming. In tabel 8.3 staan 
de gevonden verbindingsmiddelen die voor deze stap door de onderzochte 
corporaties worden ingezet.

Om globale doelen te vertalen naar concrete maatregelen kan gebruik 
gemaakt worden van het kwantificeren van globale doelen. Op deze manier 
kunnen gekwantificeerde globale doelen worden geconfronteerd met de 
optelsom van concrete maatregelen. Een voorbeeld is het gebruik van pro-
ductmarktcombinaties (PMC’s). Dit werd toegepast door Bo-Ex. De globa-
le doelstelling om tegemoet te komen aan de marktvraag in de goedko-
pe en middeldure segmenten op de Utrechtse woningmarkt leidde daarbij 
in het strategisch voorraadbeleid van 2003 tot een streefcijfer voor een aan-

Figuur 8.1 Translaties tussen globale doelen en het resultaat op straat 

 
 

Tabel 8.2 Verbindingsmiddelen die worden ingezet bij gecontroleerde 
translaties

Gecontroleerde translaties
Van globale doelen naar concrete 
maatregelen
Van concrete maatregelen naar 
beslispunten
Van beslispunten naar andere 
beslispunten

Voorbeelden van verbindingsmiddelen
Kwantificering van doelen; argumentatielijnen

Beleidsmakers inzetten in uitvoering; begroting en 
werkplannen; automatisering; procesbeschrijvingen
Beslissers inzetten in uitvoering; begroting en 
werkplannen; automatisering; procesbeschrijvingen; 
memos; notulen

Tabel 8.3 Verbindingsmiddelen voor de gecontroleerde translatie van globale doelen naar 
concrete maatregelen

Verbindingsmiddel
Kwantificering van globale 
doelen

Argumentatielijnen

Beschrijving
Door middel van het kwantificeren van 
globale doelen kan de optelsom van 
concrete maatregelen worden vergeleken 
met de globale doelen
Door middel van het opzetten van logische 
argumentatielijnen wordt beschreven hoe 
een globale doelstelling leidt tot een bepaald 
pakket van maatregelen

Voorbeeld
Streefcijfers voor toewijzing bij 
Leyakkers, PMC’s bij Bo-Ex

SVB Groenveld Wonen

Ontwerp 
Jenny Poelen
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tal woningtypen. Deze cijfers zijn vervolgens geconfronteerd met de optelsom 
van woningtypen die Bo-Ex inclusief het uitvoeren van de voorgenomen con-
crete maatregelen in 2011 in bezit zou hebben. Een andere manier om glo-
bale doelen te kwantificeren is het stellen van onder- of bovengrenzen. Een 
voorbeeld is het stellen van een minimaal percentage huurwoningen tot een 
bepaalde huurprijs (Nieboer 2009:55). Ook Leyakkers paste dit verbindings-
middel toe door een ondergrens te stellen aan het aantal verhuringen aan 
jongeren en ouderen. 

Bij de onderzochte corporaties wordt als alternatief voor kwantificeren vaak 
een kwalitatieve argumentatielijn van globale doelen naar concrete maatre-
gelen gebruikt. Bij Groenveld Wonen wordt in het strategisch voorraadbeleid 
veel gebruik gemaakt van dit verbindingsmiddel om tot concrete maatrege-
len op complexniveau te komen. Een ander voorbeeld is het doel van Bo-Ex 
om meer huisvesting voor één- en tweepersoonshuishoudens te realiseren. 
Dat doel was niet gekwantificeerd, maar wel een belangrijk onderdeel van de 
argumentatie om in Kanaleneiland vierkamerwoningen te wijzigen in drieka-
merwoningen. Bij Vestia Rotterdam Noord was het standpunt over jongeren-
huisvesting een belangrijk argument voor het realiseren van jongerenhuisves-
ting aan de Walenburgerweg.

De eerste gecontroleerde translatie heeft tot gevolg dat het beleid in het 
implementatienetwerk wordt verplaatst. Daarbij verandert het beleid ook. Dit 
is weergegeven in tabel 8.4.

Door het vertalen van globale doelen naar concrete maatregelen wordt het 
beleid verplaatst van het hoofdlijnenhoofdstuk van het strategisch voorraad-
beleid naar de maatregelenlijst behorende bij die rapportage. De verbinding 
wordt gelegd door kwantificering van doelen en door het ontwikkelen van 
argumentatielijnen. Na deze eerste verplaatsing is het beleid sterk veranderd: 
de mooie volzinnen van de globale doelen zijn veranderd in concrete aanwij-
zingen voor de uitvoering op het niveau van woningen, complexen en projec-
ten. Door de ingezette verbindingsmiddelen wordt gewaarborgd dat de ver-
andering die tijdens de eerste translatie plaatsvindt in dienst staat van de 
implementatie van het voorgenomen beleid.

Tweede translatie: van concrete maatregelen naar beslispunten
Na de eerste verplaatsing bevindt het beleid zich nog altijd op papier, maar 
is het al wel ingebakken in voorstellen voor concrete maatregelen. De twee-
de stap is om het beleid te verplaatsen van papier naar beslispunten, de loca-
ties waar tijdens de uitvoering beslissingen worden genomen. Om deze stap 
te kunnen maken worden verschillende verbindingsmiddelen ingezet. In tabel 
8.5 is een overzicht weergegeven van bij de onderzochte corporaties gevonden 
verbindingsmiddelen.

In de cases blijkt dat beleidsontwikkelaars onderdelen van hun beleid naar 
de uitvoering kunnen verplaatsen door zelf een rol te spelen in de uitvoe-

Tabel 8.4 Eerste gecontroleerde translatie

Verplaatsing
Verandering

Van
Portefeuillestrategie op papier
Globale doel

Naar
Lijst van maatregelen op papier
Concrete maatregel
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ring. Er is een aantal voorbeelden waarbij medewerkers die het strategisch 
voorraadbeleid van dichtbij kennen, in de startfase van bepaalde maatrege-
len ook een rol hebben. Bij Groenveld Wonen is het de directeur die het voor-
raadbeleid heeft geschreven. Tegelijkertijd is de directeur steeds betrokken bij 
de voorbereidende fase van projecten. In de discussie met de gemeente over 
de doelgroep voor nieuwbouw in Molenwijk had de directeur vanuit het voor-
raadbeleid de argumenten om vast te houden aan de keuze voor ouderen. Bij 
Bo-Ex is een soortgelijke constructie van toepassing. De manager Strategie & 
Beleid is daar tevens projectleider van bouwprojecten die uit het beleid voort-
vloeien. Pas nadat de bewoners met het plan voor de sloop en nieuwbouw 
in de Noordzeestraat hadden ingestemd, werd het project overgedragen aan 
de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling. Ook bij Vestia Rotterdam Noord wordt 
de auteur van het voorraadbeleid ingezet in de uitvoering. Daardoor kon de 
beleidsmedewerker informatie uit het beleid inbrengen in het renovatiepro-
ject voor de Eliotflat. Bij al deze voorbeelden zijn het medewerkers die de rele-
vante onderdelen van het beleid persoonlijk verplaatsen naar de werkproces-
sen in de uitvoering door het in te brengen in overleggen met (andere) uit-
voerders van het beleid. Een voorbeeld van het inzetten van medewerkers op 

Tabel 8.5 Gevonden verbindingsmiddelen tussen concrete maatregelen en de locaties van 
dagelijkse beslissingen
Verbindingsmiddel
Beheerplan in automati-
sering

Beschreven processen

Beleidsmakers inzetten in 
uitvoeringsproces

Medewerkers op 
sleutelposities inzetten 
voor het bewaken van de 
implementatie
Aansturing en controle 
door leidinggevenden

Begroting en werkplannen

Prestatieafspraken en 
convenanten

Meepraten als stakeholder 
van anderen

Beschrijving
Veelvoorkomende handelingen die nodig 
zijn voor de beleidsuitvoering kunnen via 
een koppeling aan bestaand gebruik van 
automatisering aan medewerkers kenbaar 
gemaakt worden.
Door het beschrijven van processen kan 
worden aangegeven waar het beleid input 
voor het werkproces is of moet zijn.
Beleidsmakers kunnen zelf uitvoerende 
acties ondernemen en/of hun kennis van 
het beleid gedurende het proces over-
dragen op andere betrokkenen bij de 
uitvoering. 
Een medewerker die in dagelijkse werk-
processen een sleutelpositie heeft, kan als 
taak krijgen om de informatie uit het 
beleid in het werkproces in te brengen.
Leidinggevenden die het beleid hebben 
vastgesteld worden in de uitvoering in-
gezet om anderen zodanig aan te sturen 
dat zij het beleid uitvoeren. Ook hebben 
leidinggevenden een functie in de con-
trole van de uitvoering.
Beleid vertalen in geld en andere organi-
satorische middelen. Via begroting en 
werkplannen wordt beleid indirect aan 
bestaande werkprocessen gekoppeld.
Voorwaarden aan externe betrokkenen 
voor de uitvoering van beleid kunnen in 
afspraken worden vastgelegd.
Voorwaarden aan externe betrokken voor 
de uitvoering van beleid kunnen in het 
beleid van die betrokkenen worden mee-
genomen.

Voorbeeld
Aanwijzingen voor het verwijderen van 
wandjes bij Bo-Ex.

Projectprocedure bij Bo-Ex. 

Beleidsmakers inzetten als trekker van 
concrete projecten (bij Groenveld 
Wonen, Bo-Ex en VRN).

Rol van het hoofd Servicedienst bij de 
uitvoering van plattegrondwijzigingen 
bij Groenveld Wonen.

Sturende rol van leidinggevenden bij 
VRN in grote projecten als de wijk-
vernieuwing in Schiebroek. Controlerol 
van de manager Woondiensten voor 
uitvoering van beleid in het mutatie-
proces bij Groenveld Wonen.
Begroting Bo-Ex en VRN.

Afspraken in De Utrechtse Opgave 
(DUO) en Stedelijk Protocol DUO bij 
Bo-Ex.
Meepraten over lokale woonvisie door 
Groenveld Wonen en Leyakkers.
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sleutelposities is bij Groenveld Wonen de uitvoering van plattegrondwijzigin-
gen bij huurderswisselingen. Dit is bij deze corporatie gedelegeerd aan één 
medewerker, die in het betreffende werkproces verantwoordelijk is voor de 
opdrachtverlening aan aannemers.

Naast de medewerkers zijn ook papieren uitwerkingen van het voorraadbe-
leid een belangrijk verbindingsmiddel om het beleid te verplaatsen naar de 
dagelijkse beslissingen in het uitvoeringsproces. Concrete maatregelen wor-
den in het voorraadbeleid veelal in enkele woorden of zinnen samengevat. Als 
het beleid terechtkomt op de plaats waar het wordt uitgevoerd is vaak meer 
informatie nodig. Hiervoor worden uitwerkingen van het beleid gemaakt, 
die in verschillende vormen voorkomen. Bij Vestia Rotterdam Noord en Bo-
Ex wordt het voorraadbeleid elk jaar uitgewerkt in de meerjarenbegroting 
en bijbehorende jaarplannen. Hiervoor was het bij Vestia Rotterdam Noord 
een aantal jaren gebruikelijk om een actualiseringsmemo over het strate-
gisch voorraadbeleid op te stellen. Deze vormde steeds de input vanuit het 
beleid voor de meerjarenbegroting. Onderzoek van het Centraal Fonds Volks-
huisvesting (2006, 2007) bevestigt de werking van dit verbindingsmiddel. Bij 
Groenveld Wonen is voor de wijk Molenwijk op basis van uitgangspunten in 
het voorraadbeleid een wijkvisie gemaakt. Daarin zijn de uitgangspunten uit-
gewerkt en geconcretiseerd. Voor de plattegrondwijziging werden in de wijk-
visie bijvoorbeeld plantekeningen opgenomen. Deze vormden later de basis 
voor de uitbesteding van het werk aan de aannemers. Ook bij Leyakkers is het 
voorraadbeleid voor het project basiskwaliteit verder uitgewerkt. Het algeme-
ne principe van basiskwaliteit is vertaald in een lijst met bouwkundige mini-
mumvereisten voor het bezit van de corporatie. Door de hierboven geïntrodu-
ceerde uitwerkingen van het strategisch voorraadbeleid neer te leggen bij de 
uitvoerende medewerkers, verplaatsen de onderzochte corporaties het beleid 
van de concrete maatregelen naar het uitvoeringsproces.

Automatisering wordt weinig gebruikt als verbindingsmiddel om de con-
crete maatregelen uit het beleid te verplaatsen naar het uitvoeringspro-
ces. Wanneer het wel gebruikt wordt is het een sterk verbindingsmiddel. Bij 
Bo-Ex wordt het primaire systeem gebruikt om aan uitvoerende medewer-
kers aanwijzingen te geven over het bij een huurderswisseling verwijderen 
van een tussenwand in een aantal portiekflats. Ook het beleid over het ver-
kopen van woningen wordt via automatisering onder de medewerkers ver-
spreid. Bij geen van de andere onderzochte maatregelen wordt automatise-
ring gebruikt om het beleid te verbinden met de dagelijkse beslissingen in het 
uitvoeringsproces. Het beperkte gebruik van automatisering is opvallend als 
we de verwachtingen op basis van de literatuur uit hoofdstuk 2 ernaast leg-
gen. Hierin wordt juist een steeds grotere rol voor automatisering in beleids-
implementatie gezien (Van de Donk, 1998; Bovens en Zouridis, 2002; Snellen, 
2002). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het beleid van corporaties zich 
minder leent voor automatisering dan dat van de organisaties die in de litera-
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tuur centraal staan. In die organisaties gaat het om gestandaardiseerde acti-
viteiten die bovendien veelvuldig voorkomen. Bij de uitvoering van strategisch 
voorraadbeleid gaat het vaker om maatregelen die in meer of mindere mate 
uniek zijn. Ondanks deze nuance kan wel geconcludeerd worden dat corpora-
ties lang niet alle mogelijkheden van automatisering benutten. Maatregelen 
die bij huurderswisselingen worden uitgevoerd zijn veelal wel standaard. En 
ook een deel van de werkprocessen rondom projecten is al gestandaardiseerd 
in procesbeschrijvingen. Hier zou automatisering een rol kunnen spelen. Als 
mogelijk nadeel van een verregaande automatisering wordt door Van de Donk 
(1998) aangevoerd dat de kennis en ervaring van de betrokken medewerkers 
daardoor buiten beeld blijft. Bij het gebruik van automatisering bij Bo-Ex is 
deze vrees vooralsnog ongegrond. De automatisering fungeert in de eerste 
plaats als geheugensteuntje. In concrete gevallen kan echter door een mede-
werker besloten worden alsnog van het beleid af te wijken. Dit gebeurde bij-
voorbeeld bij een huurder die binnen een bouwblok wilde doorverhuizen naar 
een vierkamerwoning juist vanwege het kamertal. Omdat het achterliggende 
doel van een andere instroom in de wijk in dit geval niet bereikt zou worden 
met het uitvoeren van de maatregel om kamers samen te voegen, werd beslo-
ten om eenmalig van de uitvoering af te zien.

Door de inzet van de hierboven benoemde verbindingsmiddelen wordt het 
beleid op een gecontroleerde manier verplaatst en veranderd. In tabel 8.6 wor-
den deze verplaatsing en verandering benoemd.

Bij de onderzochte corporaties is een lijst met concrete voorgenomen maat-
regelen onderdeel van het beleid. In de tweede translatie wordt het beleid van 
deze lijst naar de beslispunten in het uitvoeringsproces verplaatst. De concre-
te maatregelen op papier veranderen daarbij in input voor dagelijkse beslis-
singen in het uitvoeringsproces.

Typen maatregelen in het voorraadbeleid
Op een afgelegen industrieterrein kom je het snelst met de auto. Amsterdam 
Centraal is het best bereikbaar met de trein, en fietsend of lopend kom je in 
een natuurgebied op de mooiste plaatsen. Op dezelfde manier zetten de on-
derzochte corporaties ook verschillende soorten verbindingsmiddelen in voor 
maatregelen die op verschillende plaatsen in het implementatienetwerk wor-
den uitgevoerd. Bij concrete maatregelen die worden uitgevoerd binnen de re-
guliere dagelijkse werkprocessen worden andere verbindingsmiddelen inge-
zet dan bij concrete maatregelen die in een projectstructuur worden uitge-
voerd. In tabel 8.7 is weergegeven welke verbindingsmiddelen voor verschil-
lende typen maatregelen het meest gebruikt worden in de cases.

Relatief kleinschalige maatregelen uit het beleid worden vaak per woning 
tijdens een huurderswisseling uitgevoerd. Hierbij vindt de uitvoering binnen 
de reguliere dagelijkse werkprocessen plaats. Een voorbeeld is het verminde-
ren van het aantal kamers bij portiekflats van Bo-Ex. Automatisering waar-

Tabel 8.6 Tweede gecontroleerde translatie

Verplaatsing
Verandering

Van
Lijst van maatregelen
Concrete voorgenomen maatregel

Naar
Beslispunten
Input voor dagelijkse beslissing 
in het uitvoeringsproces
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bij op het juiste moment tijdens het reguliere werkproces een melding ver-
schijnt, bleek hier een geschikt verbindingsmiddel om het beleid te verbinden 
met de beslispunten in het uitvoeringsproces. Het inzetten van een medewer-
ker met een sleutelpositie in het mutatieproces en de controle door een lei-
dinggevende, werd bij Groenveld Wonen als verbindingsmiddel gebruikt.

Grotere maatregelen, zoals renovaties en sloop gevolgd door nieuwbouw, 
worden vaker in een project uitgevoerd. De uitvoering van projecten vindt 
buiten de reguliere werkprocessen in een projectstructuur plaats. Dit was 
onder meer het geval bij de Eliotflat van Vestia Rotterdam Noord en De Scha-
kel van Leyakkers. In deze gevallen wordt de verbinding tussen maatregel en 
uitvoeringsproces vaak gemaakt door het inzetten van beleidsmakers in het 
uitvoeringsproces. Bij Vestia Rotterdam Noord gebeurde dit bijvoorbeeld bij de 
Eliotflat. Bo-Ex en Vestia Rotterdam Noord zetten ook de begroting en bijbeho-
rende werkplannen in: door het beleid hierin op te nemen worden maatrege-
len uit het beleid met het uitvoeringsproces verbonden. Naar aanleiding van 
het project Noordzeestraat werd bij Bo-Ex daarnaast het werkproces beschre-
ven, waarbij ook aan bod kwam op welk moment input vanuit het beleid naar 
het uitvoeringsproces nodig was. In de cases zijn verschillende voorbeelden te 
vinden van afspraken die in een breder kader met derden werden gemaakt en 
invloed hadden op de uitvoering van projecten.

Er is een aantal verklaringen voor de verschillen in gebruikte verbindings-
middelen tussen uitvoering in reguliere werkprocessen en uitvoering in een 
projectstructuur. Uitvoering in reguliere werkprocessen kan gemakkelijker 
gestandaardiseerd worden. Ook de plaats en vorm waarin het beleid in het 
werkproces nodig is wordt daarmee eenvoudiger te bepalen. Juist onder deze 
omstandigheden is automatisering in staat om beleid in het werkproces in te 
brengen (vgl. Bovens en Zouridis, 2002). Bij de uitvoering in reguliere werkpro-
cessen gaat het vaak om een aantal gelijkvormige kleinschalige maatregelen 
zoals steeds dezelfde plattegrondwijziging die bij een groot aantal woningen 
steeds bij een huurderswisseling wordt uitgevoerd. Hierdoor is het gemakke-
lijker om dit proces te standaardiseren en te beschrijven. In projectstructu-
ren overschrijdt het implementatienetwerk vaker de grenzen van de organisa-

Tabel 8.7 Verbindingsmiddelen tussen concrete maatregelen en beslispunten

Geschikte 
verbindingsmiddelen 
per type maatregel

Regulier dagelijks
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Projectstructuur
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tie. Daardoor worden hier ook verbindingsmiddelen ingezet die gericht zijn op 
betrokkenen buiten de corporatie. Doordat de uitvoering in een projectstruc-
tuur voor een groot deel een uniek karakter heeft is flexibiliteit in de verbin-
ding tussen beleid en uitvoeringsproces van belang. Dit kan een verklaring 
vormen voor het feit dat bij projecten vaker op de inzet van personen wordt 
vertrouwd voor het leggen van verbindingen.

Geografie van beslispunten
Net als het type maatregel is ook de geografie van beslispunten – dat wil zeg-
gen de ligging en bereikbaarheid van beslispunten in het implementatienet-
werk – van invloed op de manier waarop beleid en beslispunten kunnen wor-
den verbonden. 

In het uitvoeringsproces van concrete maatregelen worden beslissingen op 
verschillende plaatsen genomen. Veel beslispunten bevinden zich op plaatsen 
waar het strategisch voorraadbeleid van de corporatie weinig tot geen invloed 
heeft. Dat is in de eerste plaats het geval bij besluitvorming door betrokkenen 
buiten de corporatie. De gemeente heeft bijvoorbeeld veel invloed wanneer 
er voor het uitvoeren van maatregelen een vergunning nodig is, wanneer de 
benodigde grond bij de gemeente in eigendom is en/of wanneer een corpora-
tie de gemeente financieel nodig heeft. Bij veel projecten hebben bewoners en 
omwonenden invloed op basis van wettelijke regelingen. In de praktijk moet 
daardoor bijvoorbeeld minimaal 70% van de bewoners instemmen met een 
renovatie voordat die kan worden uitgevoerd. In de cases komt naar voren 
dat er een glijdende schaal bestaat tussen beslissingen waarop het beleid van 
de corporatie makkelijk en minder makkelijk invloed kan uitoefenen. Bij de 
bovengenoemde voorbeelden kan een corporatie vaak alleen invloed uitoefe-
nen door te lobbyen. In andere gevallen kunnen corporaties meer invloed uit-
oefenen, maar hebben ze zich erop vastgelegd om van die invloed af te zien. 
Tot slot zijn er ook voorbeelden waarbij de corporatie formeel zelf kan beslis-
sen, maar waarbij het in de praktijk niet onder de vraag van een belanghou-
der uit kan. Dat is vaak het geval bij vragen vanuit de gemeente. Omdat een 
corporatie de gemeente later weer nodig heeft, wordt soms meegegaan in vra-
gen die in niet of niet helemaal in lijn zijn met het eigen beleid. Een voor-
beeld uit de cases is de nieuwbouw van Groenveld Wonen in Molenwijk. Ter-
wijl de corporatie voor ouderen wilde bouwen vroeg de gemeente om voor 
gezinnen te bouwen. Hoewel de corporatie formeel gezien had kunnen beslui-
ten dan maar helemaal niet aan het project deel te nemen ging men toch in 
op de vraag van de gemeente.

De plek waar beslissingen in het uitvoeringsproces worden genomen kan 
voor een deel door de corporatie worden beïnvloed. Dit is het gevolg van het 
feit dat de uitvoering van veel maatregelen plaatsvindt in een situatie waarbij 
verschillende organisaties onderling van elkaar afhankelijk zijn (vgl. Teisman, 
1995). Beslispunten buiten de corporatie ontstaan bijvoorbeeld bij inspraak 
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van bewoners. Leyakkers koos er bij het project Vendelierhof bewust voor om 
bewoners weinig inspraak in de plannen te geven. Zo hield men beslispun-
ten hierover grotendeels binnen de corporatie. Vestia Rotterdam Noord wilde 
bij het project aan de Walenburgerweg niet met omwonenden over de doel-
groep van het complex praten. Wel werd met bewoners gesproken over par-
keren. Hierdoor werden een aantal beslissingen over het parkeren genomen 
aan de tafel waar zowel medewerkers van Vestia Rotterdam Noord, Estrade, 
het architectenbureau en bewoners zaten. Veel verdergaand zijn de afspraken 
die in Utrecht zijn gemaakt over het meten van draagvlak voor sloop/nieuw-
bouwprojecten. Bij de draagvlakmeting voor project Noordzeestraat werd de 
beslissing over de sloop van het complex in laatste instantie volledig bij de 
bewoners gelegd. Voor de samenwerking met de gemeente zijn onder meer 
door Leyakkers prestatieafspraken gemaakt. Door de afspraken die hierin zijn 
vastgelegd worden de gemeenten verbonden met het beleid van Leyakkers om 
meer woningen voor jongeren en ouderen beschikbaar te maken. Door Bo-Ex 
zijn met de gemeente afspraken gemaakt over het verlenen van splitsingsver-
gunningen. Hierdoor is het duidelijker welke gevolgen de vergunningverle-
ning heeft voor het verkoopbeleid van de corporatie. In Schiebroek bleek dat 
het niet altijd lukt om met externe partijen tot overeenstemming te komen. 
Om de grootschalige wijkaanpak te realiseren was wel de medewerking van 
externe partijen nodig. Toen het niet tot gebiedsafspraken kwam, konden de 
plannen dan ook niet worden uitgevoerd.

Eerder in deze paragraaf bleek al dat bij uitvoering in projecten flexibeler 
verbindingsmiddelen nodig zijn. Vanuit de geografie van beslispunten kan 
gesteld worden dat dit tevens geldt naarmate beslispunten verder van het 
voorgenomen beleid zijn verwijderd, en moeilijker bereikbaar zijn. Ook dan 
zijn flexibele verbindingsmiddelen nodig om deze beslispunten alsnog vanuit 
het voorgenomen beleid te beïnvloeden. 

Een alternatieve translatie: van globale doelen naar beslispunten
In een aantal uitvoeringsprocessen bij de onderzochte corporaties worden be-
slissingen genomen zonder dat er over het betreffende project een concre-
te maatregel in het beleid is opgeschreven. Dit is veelal het geval bij nieuw 

De Raad van 
Arbeid aan de 
Walenburger-
weg
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ontstane projecten op basis van vragen van stakeholders. In zulke gevallen 
worden globale doelen soms rechtstreeks naar beslispunten verplaatst om 
het beleid toch invloed te laten hebben. Als verbindingsmiddel worden ar-
gumentatielijnen ingezet. Een voorbeeld daarvan is de koppeling van het ‘ja, 
mits’-adagium aan het project De Schakel. Bij het Prinses Amaliagebouw van 
Groenveld Wonen bestond de argumentatielijn er uit dat dit gebouw een bij-
drage zou leveren aan de groeiende focus op het thema wonen en zorg. Het 
zijn juist zulke projecten waarbij het voorgenomen strategisch voorraadbeleid 
een relatief kleine rol heeft.

Er is een aantal mogelijke verklaringen voor het feit dat het strategisch 
voorraadbeleid relatief weinig invloed heeft op concrete maatregelen die na 
het vaststellen van het beleid worden geïnitieerd. In de eerste plaats gaat het 
vaak om nieuwe maatregelen die op basis van vragen van belanghouders ont-
staan. Daarbij is de druk vanuit de belanghouder op de corporatie vaak gro-
ter dan de druk vanuit het eigen beleid. Aan het opzij schuiven van het eigen 
beleid zijn vaak minder consequenties verbonden dan aan het negeren van 
vragen van belanghouders. Een tweede verklaring is dat de beslissers over 
nieuwe initiatieven het voorraadbeleid niet (meer) op het netvlies hebben. Zo 
kwam bijvoorbeeld het project rondom de wijkvernieuwing van Schiebroek 
gedurende het proces steeds meer los te staan van het oorspronkelijk voorge-
nomen beleid. Een derde verklaring is mogelijk het feit dat de globale doelen 
uit het strategisch voorraadbeleid vaak zo ruim zijn geformuleerd dat nieuwe 
initiatieven er altijd wel inpassen (vgl. Nieboer, 2009:174). Daardoor biedt het 
beleid bij het nemen van beslissingen over die initiatieven weinig sturing. 

Derde translatie: van beslispunten naar andere beslispunten
Veel dagelijkse beslissingen die tijdens een uitvoeringsproces worden geno-
men leiden niet tot directe actie gericht op het eindresultaat. Vaak vormen ze 
de input voor andere dagelijkse beslissingen. Een voorbeeld is het beslispunt 
waarin het programma voor een nieuwbouwlocatie wordt beschreven. Dit be-
slispunt moet daarna verbonden worden met het beslispunt waarin wordt be-
sloten tot het daadwerkelijk aanvragen van een bouwvergunning, en het be-
slispunt waarin de advertentie wordt geschreven voor het aanbieden van de 
woningen. Wanneer de input vanuit een beslispunt goed verbonden wordt 
met andere beslispunten kan er op die manier een keten van beslispunten 
ontstaan. 

De verbindingsmiddelen die bij het verbinden van beslispunten wor-
den gebruikt zijn voor een deel dezelfde als de verbindingsmiddelen tussen 

Figuur 8.2  Alternative translaties tussen globale doelen en het resultaat op 
straat 
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beleid en beslispunten. Beslissingen die naar aanleiding van het beleid wor-
den gemaakt over concrete projecten worden bijvoorbeeld net als het beleid 
zelf in begrotingen vastgelegd om ze te verbinden met latere beslispunten 
over het betreffende project. Wanneer het gaat om relatief routinematige en/
of eenvoudige beslissingen worden ook de verbindingsmiddelen eenvoudiger 
van aard. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vastleggen van besluiten in notu-
len van het bouwteam, welke tijdens latere vergaderingen van het bouwteam 
weer kunnen worden geraadpleegd.

In tabel 8.8 is samengevat welke verplaatsing en verandering het beleid in 
de derde translatie ondergaat.

Wanneer in beslispunt X een uitkomst wordt vastgesteld is het voor de uit-
voering van dat besluit vaak nodig om het te verplaatsen naar beslispunten 
later in de tijd. Daarbij verandert de uitkomst van een dagelijkse beslissing in 
input voor een andere dagelijkse beslissing. Zo ontstaat een keten van dage-
lijkse beslissingen in beslispunten. Uiteindelijk wordt in een beslispunt beslo-
ten om over te gaan tot acties die een bijdrage leveren aan het eindresultaat 
van het uitvoeringsproces.

Het ondersteunen van het uitvoeringsproces
De manier waarop strategisch voorraadbeleid zich door het implementatie-
netwerk verplaatst en de mate waarin het daarbij veranderingen ondergaat, 
kan worden beïnvloed door verbindingsmiddelen. Door het toepassen van 
verbindingsmiddelen sturen corporaties de manier waarop hun strategisch 
voorraadbeleid door het implementatienetwerk wordt verplaatst. Door middel 
van gecontroleerde translatie wordt beleid verplaatst van de portefeuillestra-
tegie op papier via een lijst van maatregelen naar de beslispunten in het uit-
voeringsproces. Deze stappen zijn als rode draad waarneembaar in de onder-
zochte uitvoeringsprocessen. Het lijkt erop dat corporatiemedewerkers intu-
itief aanvoelen dat verbindingsmiddelen nodig zijn. Opvallend is echter dat 
geen van de onderzochte corporaties expliciet aandacht besteedt aan het ge-
structureerd toepassen van verbindingsmiddelen om de implementatie van 
het strategisch voorraadbeleid te ondersteunen. 

Een verklaring voor het gebrek aan gestructureerde aandacht voor verbin-
dingsmiddelen tussen beleid en uitvoering is dat het ondersteunen van de 
uitvoering met behulp van verbindingsmiddelen bij geen van de onderzoch-
te corporaties een taak is die expliciet bij iemand wordt neergelegd. Rond-
om het thema beleid kunnen we drie taken onderscheiden. Het maken van 
beleid is een verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker. De daadwerke-
lijke uitvoering van beleid vindt plaats in de lijnorganisatie en wordt aange-
stuurd door de betrokken managers. De derde taak – het ondersteunen van 
de lijnorganisatie bij de beleidsuitvoering door het inzetten van verbindings-
middelen – is echter niemands verantwoordelijkheid. Het gevolg is nogal eens 
dat de beleidsmedewerker klaagt dat ‘zijn’ beleid niet door de lijn wordt uit-

Tabel 8.8 Derde gecontroleerde translatie

Verplaatsing
Verandering

Van
Beslispunt X
Uitkomst van dagelijkse beslissing 
in het uitvoeringsproces

Naar
Beslispunt Y
Input voor dagelijkse beslissing 
in het uitvoeringsproces
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gevoerd, en dat de lijnorganisatie klaagt dat het beleid onbekend of niet van 
toepassing is op hun werkzaamheden. Wanneer de ondersteunende taak wel 
op onderdelen wordt uitgevoerd is dat meestal op initiatief van medewerkers 
met een staffunctie die gerelateerd is aan de implementatieondersteuning. Bij 
Leyakkers is het de controller die een rol heeft bij het monitoren van de voort-
gang van de implementatie en op basis daarvan nieuwe concrete maatregelen 
kan introduceren. De kwaliteitsmanager van Bo-Ex organiseerde sessies waar-
in over de aansluiting van beleid op herstructureringsprojecten werd gespro-
ken. En bij Groenveld Wonen, Vestia Rotterdam Noord en Bo-Ex hebben de 
opstellers van het strategisch voorraadbeleid tevens een rol in de uitvoerings-
processen waarbij ze de implementatie van beleid kunnen ondersteunen. In 
kader 8.2 is de translatie van beleid naar uitvoeringsproces en eindresultaat 
samengevat.

 8.2  Duwen en trekken met beleid in beslispun-
ten

In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat corporaties met behulp van 
verbindingsmiddelen proberen te sturen hoe hun beleid wordt veranderd en 
verplaatst door het implementatienetwerk. Met behulp van deze gecontro-
leerde translatie komt het beleid in beslispunten terecht waar dagelijkse be-
slissingen worden genomen. Deze beslissingen zijn van belang omdat zij de 
input vormen voor latere beslispunten in het proces. Uiteindelijk wordt in 
beslispunten bovendien de stap gezet om daadwerkelijk acties te onderne-
men die bijdragen aan het eindresultaat van het uitvoeringsproces. Ook wan-
neer de hierboven besproken verbindingsmiddelen goed worden ingezet, en 
het beleid op de gewenste manier naar een beslispunt wordt verplaatst, kan 
het zo zijn dat beleid niet wordt uitgevoerd. In beslispunten ontmoet het be-
leid allerlei andere actanten die ook invloed hebben op de te nemen dagelijk-
se beslissingen. Betrokken medewerkers wegen het beleid af tegen andere ac-
tanten. Een voorbeeld daarvan is de discussie over nieuwbouw in Molenwijk. 
Hoewel door Groenveld Wonen op basis van het voorraadbeleid lang werd vol-
gehouden dat men voor ouderen wilde bouwen, maakte men onder druk van 
andere actanten uiteindelijk toch de afweging om woningen voor gezinnen te 
bouwen. In andere gevallen is de vervorming van beleid subtieler aanwezig. 
Voorbeelden daarvan zijn de licht verschillende interpretaties van de basis-
kwaliteit door opzichters van Leyakkers en de manier waarop bezuinigings-
voorstellen er bij de renovatie van de Eliotflat voor zorgden dat het oorspron-

Kader 8.2 Translatie van beleid naar uitvoeringsproces en eindresultaat
Om ervoor te zorgen dat voorgenomen beleid bekend raakt in beslispunten wordt het door de 
onderzochte corporaties met behulp van verbindingsmiddelen verplaatst naar die beslis-
punten. Het verplaatsen van beleid verloopt op hoofdlijnen in drie stappen. Als eerste worden 
globale doelen uit het beleid vertaald in concrete maatregelen. Concrete maatregelen worden 
vervolgens verplaatst van maatregelenlijstjes naar de beslispunten in het uitvoeringsproces. 
De uitkomsten van beslispunten worden verder verplaatst naar andere beslispunten of 
omgezet in acties om een eindresultaat te genereren. Hoewel deze drie stappen als rode draad 
uit de cases naar voren komen is er bij geen van de onderzochte corporaties sprake van een 
gestructureerde inzet van verbindingsmiddelen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er 
niemand expliciet verantwoordelijk is voor deze taak.
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kelijke ambitieuze scenario niet geheel werd uitgevoerd.
In het vervolg van deze paragraaf introduceer ik als eerste de typen actanten 

die in beslispunten een rol spelen. Daarna ga ik in op de manier waarop deze 
actanten invloed kunnen krijgen op beslispunten. Vervolgens komt de rol die 
actanten in beslispunten spelen aan bod. Tot slot ga ik in op het afwegingspro-
ces dat in beslispunten plaatsvindt tussen voorgenomen en andere actanten.

Typen actanten
De actanten anders dan het voorgenomen beleid die in de cases een rol spe-
len kunnen worden ingedeeld in vijf groepen. 

In de eerste plaats zijn er actanten die voortkomen uit het brein van de 
beslisser(s) in beslispunten. Zulke actanten zijn bijvoorbeeld de karakterei-
genschappen en normen en waarden van de beslisser(s). Een voorbeeld bij 
Groenveld Wonen is de ambitie en het doorzettingsvermogen van de direc-
teur. Deze eigenschappen vormen een van de oorzaken van regelmatige bot-
singen met de gemeente die zich terughoudender en behoedzamer opstelt. 
Aan de andere kant zorgt het doorzettingsvermogen van de directeur er ook 
voor dat projecten met veel tegenslag, zoals complex Beuckelaer, toch tot uit-
voer werden gebracht. Bij Bo-Ex was de doelgerichtheid van een projectlei-
der er mede de oorzaak van dat in het begin van het project Noordzeestraat 
te snel aan enkele afspraken over bewonersparticipatie voorbij werd gegaan. 
Ook de kennis en ervaring van beslissers heeft invloed op de manier waarop 
men beslissingen benadert. Dat verschillende achtergronden kunnen botsen, 
blijkt bijvoorbeeld uit de problemen die bij meerdere van de onderzochte cor-
poraties ontstaan tussen projectontwikkelingsafdelingen en afdelingen die 
gericht zijn op het beheer van het bestaande bezit. Kennis van projectontwik-
keling respectievelijk het beheer en verhuur van woningen leidt bijvoorbeeld 
bij Groenveld Wonen tot verschillende interpretaties van de kwaliteit van een 
renovatie- of nieuwbouwproject. In het verlengde van kennis en ervaring ligt 
intuïtie. Dat is onbewuste kennis die een relatie heeft met eerder opgedane 
kennis over soortgelijke situaties (Brien, Dibb en Burch, 2009). Ook intuïties 
kunnen invloed hebben op een beslispunt.

Een tweede groep is het gedrag van betrokkenen zoals leidinggevenden, 
collega’s, medewerkers van andere organisaties en bewoners. De nadruk op 
financiën in de aansturing van de afdeling Wonen bij Bo-Ex zorgde voor dis-
cussies over de maatregel om tussenwandjes bij een huurderswisseling te ver-
wijderen. Een ander voorbeeld is de manier waarop bewoners van het Beuc-
kelaercomplex de discussie over de renovatie met de corporatiemedewerkers 
aangingen. Dat leidde daar tot veel irritatie en een impasse in het overleg.

Een derde groep bestaat uit actanten die in papieren vorm invloed uitoe-
fenen op beslispunten. In de cases speelt vooral diverse regelgeving op het 
gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw een rol, bijvoorbeeld bij het 
aanvragen van bouwvergunningen. Een ander voorbeeld zijn de convenanten 
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die tussen corporaties en maatschappelijke partners werden gesloten in een 
aantal van de onderzochte projecten. In Utrecht hebben prestatieafspraken 
met de gemeente onder meer tot gevolg dat bewoners een stevige rol hebben 
bij renovaties en sloop gevolgd door nieuwbouw.

Een vierde groep actanten wordt gevormd door fysieke objecten: de tech-
nische staat en mogelijkheden van de materialen die bij een beslispunt 
betrokken zijn. Een voorbeeld hiervan is het project aan de Walenburgerweg. 
De mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebouw hadden daar veel 
invloed op de mogelijkheden voor het realiseren van zoveel mogelijk woon-
eenheden. In de Noordzeestraat had de slechte technische staat van het com-
plex grote invloed op het besluit om het complex te willen slopen. Bovendien 
was de technische staat van het gebouw ook een belangrijke reden voor veel 
bewoners om met de sloop in te stemmen.

Een marginale rol is weggelegd voor een vijfde groep, te weten dierlijke 
actanten. Dit zijn de bijzondere diersoorten waarnaar onderzoek moet plaats-
vinden alvorens renovaties of sloop en nieuwbouw van woningen kan plaats-
vinden. In de cases leidde dit niet tot grote problemen, maar een grote rol 
voor deze dierlijke actanten is zeker niet ondenkbaar aangezien al meerde-
re ruimtelijke projecten op de aanwezigheid van bijzondere diersoorten zijn 
gesneuveld (Voogd en Woltjer, 2009:170-173).

De indeling van actanten zoals die in de cases naar voren komt sluit aan bij 
de definitie van Greimas en Courtés (1982:5). Volgens hun definitie kan een 
actant zowel een mens, dier, ding als concept zijn. Op basis van de cases is 
de groep menselijke actanten in de bovenstaande indeling gesplitst in actan-
ten in het brein (binnenkant) en actanten op basis van het gedrag (buiten-
kant) van de mens. Dit onderscheid is van waarde om meer grip te krijgen 
op begrippen als organisatiecultuur en leiderschap. Uit de voorbeelden blijkt 
dat de invulling van deze begrippen uiteindelijk altijd weer neerslaat op het 
niveau van actanten. Ook geeft het splitsen van de groep menselijke actanten 
handvatten om preciezer aan te geven welke actanten direct invloed hebben 
op beslissers in beslispunten. Een tweede nuance op de definitie van Greimas 
en Courtés is dat dieren in de cases nauwelijks een rol spelen. Tot slot kan 
worden opgemerkt dat, gezien de verscheidenheid aan papieren actanten, het 
begrip concept door Greimas en Courtés relatief nauw is geformuleerd.

De invloed van actanten op beslispunten
De actanten die in de cases naar voren komen hebben op verschillende ma-
nieren invloed op beslispunten. De afwezigheid van beleid in beslispunten 
biedt in veel gevallen bijvoorbeeld ruimte aan andere actanten. Ook zijn er 
soms actanten die niet in het voorgenomen beleid zijn afgewogen en waarbij 
die afweging in een beslispunt alsnog gemaakt wordt. Verder worden er soms 
bewust tegenkrachten door de corporatie gecreëerd om blinde uitvoering van 
beleid te voorkomen. Tot slot zijn er actanten die invloed hebben omdat zon-
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der hen eenvoudigweg geen uitvoering mogelijk is.
De eerste mogelijkheid om invloed te krijgen op beslispunten is de afwezig-

heid van beleid. Wanneer het strategisch voorraadbeleid weinig of geen stu-
ring geeft aan beslissingen kan die ruimte worden ingenomen door andere 
actanten. Bij afwezigheid van beleid in beslispunten kunnen zaken als routi-
nes uit het verleden, impliciet beleid of vragen van belanghouders al snel een 
alternatieve beslissingsgrondslag vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 
project Vendelierhof. Dit project is opgezet zonder dat hieraan een strategisch 
voorraadbeleid ten grondslag lag. Pas nadat de contouren van het plan waren 
ontwikkeld is het in het voorraadbeleid opgenomen.

Ook als het beleid wel bekend, maar onvoldoende integraal is kunnen alter-
natieve actanten invloed vergaren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er 
bij Leyakkers extra woningen voor jongeren moeten worden geadverteerd. 
De woonconsulenten zullen er dan niet voor kiezen om grote eengezinswo-
ningen voor jongeren te adverteren. Hoewel dat niet in het beleid is opgeno-
men is de geschiktheid van woningen hier in sommige gevallen dus belang-
rijker dan het beleid om elk jaar minimaal 40% van alle vrijkomende wonin-
gen aan jongeren toe te wijzen. In dit voorbeeld is het voorraadbeleid in feite 
dus niet zo integraal als de definitie van Van den Broeke (1995:20) en Nieboer 
(2009:8) vraagt. Een gebrek aan integraliteit kan samengaan met inconsisten-
ties in het beleid. Daarbij zijn tegengestelde maatregelen in hetzelfde beleid 
opgenomen. In de uitvoering kan dit tot problemen leiden omdat inconsisten-
ties ruimte geven aan beslissers om andere beslissingsgronden te introduce-
ren (Lipsky, 1980:27-28; McFarlane, 1989; Ingram en Schneider, 1990:75).

Inconsistenties en een gebrek aan integraliteit komen meestal onbewust 
en/of ongewild tot stand. Actanten anders dan het beleid worden in een aan-
tal gevallen echter ook bewust ingezet om de implementatie van het beleid 
tegen te werken. Hoewel dat in eerste instantie vreemd lijkt, is het creëren 
van tegengestelde invloeden wel degelijk verklaarbaar. Wanneer beleid zon-
der tegenkrachten wordt uitgevoerd ontstaat het gevaar dat negatieve conse-
quenties van beleid en risico’s van de uitvoering worden genegeerd (Bovens 
en Zouridis, 2002:181-182; Mosier et al., 2000). Een voorbeeld van een zelf 
gecreëerde tegenkracht is de ingebouwde spanning die binnen Vestia bestaat 
tussen de centrale staf van Vestia Groep, woonbedrijven zoals Vestia Rotter-
dam Noord en de vakbedrijven zoals Estrade. Het strategisch voorraadbeleid 
wordt door Vestia Rotterdam Noord opgesteld, maar Estrade moet in haar rol 
als opdrachtnemer van renovaties en sloop/nieuwbouwprojecten vooral op 
de kosten letten. Ook bij Vestia Groep wordt Vestia Rotterdam Noord bij elke 
maatregel opnieuw onderworpen aan kritische vragen alvorens investerings-
beslissingen door de centrale directie worden goedgekeurd. Voor deze inge-
bouwde spanning is door Vestia bewust gekozen voor het optimaliseren van 
de verhouding tussen maatschappelijke en financiële argumenten. Een con-
creet voorbeeld is een discussie over de Eliotflat. Vanuit het oogpunt van kos-
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tenbeheersing kwam Estrade op een gegeven moment met het voorstel om 
woningen uit de flat te verkopen ter financiering van de geplande ingreep. 
Door Vestia Rotterdam Noord werd echter geredeneerd vanuit het strategisch 
voorraadbeleid waarin voor de Eliotflat bewust geen verkoop van apparte-
menten was opgenomen. 

Dat het beleid niet het alleenrecht heeft op het beïnvloeden van beslissers 
wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het opleggen van actanten 
door derden. Voorbeelden van opgelegde invloed van actanten zijn volop in de 
cases te vinden. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de manier 
waarop vergunningsplichtige plannen worden uitgewerkt. Bij het project aan 
de Walenburgerweg eiste de gemeente bijvoorbeeld dat het plan grotendeels 
volgens nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit werd opgesteld. Wanneer een 
gemeente grondeigenaar is van een nieuwbouwlocatie, of wanneer een aan-
passing van het bestemmingsplan noodzakelijk is, kan men op basis daarvan 
nog meer eisen stellen. De gemeente Groenveld deed dat bijvoorbeeld door 
het bouwen van eengezinswoningen als voorwaarde te stellen voor de ont-
wikkeling van een locatie in Molenwijk.

Rol van andere actanten in het uitvoeringsproces 
In de cases blijkt dat de actanten die naast het beleid op het uitvoeringspro-
ces inwerken het beleid zowel kunnen ondersteunen als tegenwerken. 

Het ondersteunen van voorgenomen beleid wordt door actanten zowel 
actief als passief gedaan. Een voorbeeld van actieve ondersteuning is de aan-
wijzing van Bergpolder tot Vogelaarwijk. Door deze aanwijzing ontstond er 
druk om met plannen te komen, waardoor de acquisitieplannen uit het stra-
tegisch voorraadbeleid een steun in de rug kregen. De plannen werden in een 
aanvullende notitie verder uitgewerkt, en ook de organisatie rond het doen 
van aankopen werd stevig opgezet. Een ander voorbeeld is de monitoring die 
bij Leyakkers ontstond naar aanleiding van een cursus die een van de mede-
werkers over de Balanced Scorecard (BSC) volgde. Bij een herijking van de BSC 
kwam de monitoring van het percentage toegewezen woningen aan jonge-
ren en ouderen in de BSC terecht. Op basis van de gegevens uit de BSC zijn 
later aanvullende maatregelen genomen om de doelstellingen uit het voor-
raadbeleid te halen. Ook in de literatuur wordt de ondersteunende functie van 
monitoring in het algemeen, en de BSC in het bijzonder, onderstreept (Weis-
sert, 2001; Gruis, 2005; Atkinson, 2006). Passieve ondersteuning van actanten 
bestaat vooral uit het niet tegenhouden van de uitvoering. Passieve onder-
steuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het door de gemeente goedkeuren van 
ingediende bouwplannen.

Ondersteunende actanten kunnen min of meer toevallig aanwezig zijn in 
de beslispunten waarin over de uitvoering van beleid wordt besloten. Corpo-
raties kunnen echter ook bewust ondersteunende actanten bij beslispunten 
betrekken of zelfs nieuwe ondersteunende actanten creëren. Een voorbeeld 
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van een gecreëerde ondersteunende actant is monitoring. Door monitoring 
wordt duidelijk in hoeverre de implementatie van beleid in de praktijk wordt 
gerealiseerd. Deze signalering kan een positieve stimulans zijn op beslispun-
ten waarin over de uitvoering van het betreffende beleid wordt besloten. Een 
voorbeeld is de monitoring die Leyakkers toepast bij de maatregel om mini-
maal een bepaald percentage woningen jaarlijks toe te wijzen aan jongeren 
en ouderen. Door deze monitoring wordt dit onderdeel van het beleid bij elke 
rapportage in herinnering gebracht bij de leden van het managementteam. 
Op basis van deze informatie kunnen zij – indien nodig – besluiten tot aanvul-
lende acties om het beleid daadwerkelijk uit te voeren. Naast het inzetten van 
nieuwe ondersteunende actanten zoals een monitoringsysteem kunnen ook 
bestaande actanten worden verbonden met beslispunten zodat hun invloed 
groter wordt. Een voorbeeld daarvan is het betrekken van maatschappelijke 
partners bij het uitvoeren van projecten op het gebied van wonen en zorg. Dit 
was onder andere van toepassing bij het project Beuckelaer. De invloed van de 
zorginstelling ondersteunde (en versterkte) bij dit project de uitvoering van de 
in het beleid voorgenomen plannen. 

Het grootste deel van de actanten die zich laten gelden tijdens het uitvoe-
ringsproces zijn echter niet in lijn met het strategisch voorraadbeleid van de 
corporatie. In de cases, maar ook in dit hoofdstuk zijn hiervan al veel voor-
beelden genoemd. Actanten die de uitvoering van beleid tegenwerken heb-
ben een functie doordat zij de belangen van anderen inbrengen. Die belan-
gen kunnen breder zijn dan de thematiek van strategisch voorraadbeleid. Het 
inbrengen van andere belangen draagt zo bij aan het verminderen van risico’s 
op ongewenste neveneffecten van strategisch voorraadbeleid van corporaties. 
Hierbij kan sprake zijn van het bewust inbrengen van tegenwerkende actan-
ten zoals hierboven al beschreven.

Wanneer een actant erin slaagt om invloed op dagelijkse beslissingen te 
hebben kan dit vertraging in de planvorming tot gevolg hebben. Dit is het 
geval wanneer het nemen van beslissingen door de invloed van zo’n actant 
moeilijker wordt, of wanneer een actant ervoor zorgt dat het voorgenomen 

De kosten 
van de reno-
vatie van de 
Eliotflat zijn 
uitvoerig 
doorgespro-
ken
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beleid alleen met een omweg kan worden uitgevoerd. Dit gebeurde toen de 
gemeente Groenveld een nieuwe ontwikkelaar introduceerde voor het Prin-
ses Amaliaterrein. In Utrecht zorgde het nieuwe rekenmodel voor verkeers-
stromen voor vertraging bij het afgeven van een bouwvergunning voor het 
project in de Noordzeestraat. Een verdergaand gevolg kan zijn dat het beleid 
dusdanig wordt overschaduwd dat het uitvoeringsproces van koers verandert. 
Dit gebeurde bijvoorbeeld na de Groenveldse discussie over de doelgroep voor 
de nieuwbouw in Molenwijk. Daar werden uiteindelijk geen woningen voor 
ouderen gebouwd, maar voor gezinnen. De bevindingen over de verschillen-
de mate waarin actanten de implementatie kunnen beïnvloeden sluit aan bij 
eerdere literatuur waarbij meerdere cases worden bekeken (Derthick, 1972; 
Kegler et al., 1998).

Het wegen van voorgenomen beleid en andere actanten
Hieronder ga ik in op de manier waarop het voorgenomen beleid met ande-
re actanten in beslispunten wordt afgewogen. In veel gevallen hebben zoveel 
actanten invloed op een beslispunt dat het voorgenomen beleid een duwtje 
in de rug nodig heeft om de uitvoering van het beleid te waarborgen. Actan-
ten die het beleid ondersteunen en actanten die het beleid tegenwerken spe-
len daarbij een rol. In figuur 8.3 is dit gevisualiseerd door een beslispunt weer 
te geven in de vorm van een balans. Het beleid en andere actanten vormen de 
gewichten die de uitkomst van het beslispunt bepalen. Zijn het beleid en on-
dersteunende actanten A en B zwaarder, dan valt de beslissing uit in het voor-
deel van de uitvoering conform het voorgenomen beleid. Zijn de actanten X, Y 
en Z sterker, dan wordt van het beleid afgeweken.

Bij het wegen van beleid en andere actanten spelen een aantal zaken een 
rol. In de cases zijn aanwijzingen te vinden op basis waarvan gesteld kan 
worden dat actanten die actief in het blikveld van dagelijkse beslissers wor-
den gebracht en gehouden, zwaarder wegen bij het nemen van beslissin-
gen. Dit maakt ook dat actanten in het brein van de beslisser een belangrijke 
rol spelen. Ook de mate waarin actanten worden opgelegd is van invloed op 
het gewicht dat zij in de schaal leggen. Een ander belangrijk element bij het 
afwegingsproces in beslispunten is de synergie tussen de betrokken actan-
ten. Het gewicht van een actant wordt daarbij bepaald door de samenstel-
ling van het totaalpakket. De actant ‘regelgeving over daglichttoetreding’ was 
bij het project Beuckelaer alleen sterk in combinatie met een vasthouden-
de gemeenteambtenaar. Toen een locatiebezoek en afspraken tussen corpo-
ratie en gemeentebestuur aan het totaalpakket werden toegevoegd werd het 
gewicht van de regelgeving over daglichttoetreding sterk in gewicht terugge-
bracht. Daardoor hield deze actant de uitvoering van het voorgenomen beleid 
niet langer tegen.

Wanneer een optelsom van beleid en ondersteunende actanten zwaar 
genoeg is, is afhankelijk van de kracht van ondermijnende actanten (vgl. 
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Latour, Mauguin en Teil, 1992). Als er weinig ondermijnende actanten als 
gewicht zijn ingebracht, is het gemakkelijker om de weegschaal in het voor-
deel van het beleid te doen omslaan. Dit wordt duidelijk in het voorbeeld van 
de Eliotflat. Wanneer de maatregel uit het voorraadbeleid van Vestia Rotter-
dam Noord door Estrade kritiekloos zou zijn uitgevoerd, waren minder ster-
ke verbindingen tussen het voorraadbeleid en het uitvoeringsproces nodig 
geweest. Omdat Estrade in werkelijkheid met alternatieve voorstellen kwam, 
moest de betrokken beleidsmedewerker van Vestia Rotterdam Noord ook in 
latere fasen van de uitvoering de verbinding leggen tussen het voorraadbeleid 
en het uitvoeringsproces.

 8.3  Logistiek proces als synthese

Hoe ziet een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van imple-
mentatie eruit, wanneer deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek verza-
melde data over de implementatie van strategisch voorraadbeleid? Deze vier-
de onderzoeksvraag van dit proefschrift wordt hieronder beantwoordt op ba-
sis van de data die in het voorgaande is gepresenteerd. 

Zoals op basis van de in hoofdstuk 2 gepresenteerde literatuur verwacht 
mocht worden leveren de vier onderzochte cases inderdaad een rijk palet op 
van data waarin zowel elementen van top-down benaderingen als bottom-
up benaderingen voorkomen. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk ben 
ik ingegaan op de manier waarop corporaties met verbindingsmiddelen de 
translatie van beleid proberen te sturen. Deze gecontroleerde translatie sluit 
aan bij top-down theorieën uit hoofdstuk 2. Dat komt doordat gecontroleer-
de translatie als eenrichtingsverkeer is bedoeld: het verplaatsen van informa-
tie uit het beleid naar de beslispunten in de uitvoering. Dat het sturen van 
de translatie van beleid niet altijd lukt, mag geen verrassing heten. Ook in de 
literatuur over top-down benaderingen komt dat al naar voren (Pressman en 

Figuur 8.3 Een beslispunt weergegeven in de vorm van een balans
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Wildavsky, 1984; Derthick, 1972; Mazmanian en Sabatier, 1989).
Op basis van de gepresenteerde cases kan gesteld worden dat dagelijkse 

beslissingen een centrale rol vervullen in uitvoeringsprocessen. Op dit onder-
deel sluit de data aan bij bottom-up benaderingen. In bottom-up benade-
ringen worden met name beslissingen van uitvoerende medewerkers op de 
werkvloer onder de loep genomen (Lipsky, 1980). Uit de data blijkt dat in uit-
voeringsprocessen dagelijkse beslissingen op verschillende niveaus een rol 
spelen. Ook directeuren en managementteams nemen in de beschreven pro-
jecten regelmatig dagelijkse beslissingen met impact op het uitvoeringspro-
ces. Aansluitend bij Hjern en Porter (1981:211) komt uit de cases bovendien 
naar voren dat de grenzen van de organisatie voor uitvoeringsprocessen min-
der relevant zijn. Het implementatienetwerk van alle actanten die de uitvoe-
ring van beleid mogelijk maken omvat veelal onderdelen die niet tot de orga-
nisatie van de corporatie horen (zie figuur 8.4). Met name in grotere projecten 
is dat van belang. 

Wanneer de hierboven geschetste top-down en bottom-up benaderingen uit 
de cases worden samengevoegd zien we een aantal dingen. In de eerste plaats 
beweegt het strategisch voorraadbeleid zich door een implementatienetwerk 
van betrokken actanten. Daarbij verplaatst het zich in ruimte en in tijd: bij-
voorbeeld van het bureau van de beleidsmedewerker in 2003 naar het compu-
terscherm van een woonconsulent in 2007. In theorie kan het beleid zich naar 
alle willekeurige uithoeken van het implementatienetwerk verplaatsen. Over-
al in het implementatienetwerk zijn immers beslispunten die de koers van 
het uitvoeringsproces kunnen veranderen. De opgave waar corporaties voor 
staan is om ervoor te zorgen dat het beleid op het juiste moment in de juiste 
vorm op de juiste plaats is. Dat is een logistiek proces. Wanneer de invulling 
van dit logistieke proces is gebaseerd op de in dit hoofdstuk gepresenteerde 
data wordt hierin de synthese tussen top-down en bottom-up benaderingen 
vormgegeven. Hieronder ga ik in op de drie onderdelen van beleidsimplemen-
tatie als logistiek proces.

In de eerste plaats blijkt in de cases de noodzaak om beleid op het juis-
te moment te verbinden met beslispunten. Wanneer de zorginstelling eer-
der aan Bo-Ex had gevraagd naar mogelijkheden voor het realiseren van 
beschermd wonen in de Noordzeestraat, dan had deze vraag kunnen wor-
den meegenomen in de beleidsnotitie over het project. Een beslissing over de 
vraag naar beschermd wonen was op dat moment stevig met het voorraadbe-
leid verbonden geweest. Toen de vraag pas later kwam was de beleidsnotitie 
alweer naar de achtergrond verdwenen. De verbinding tussen het voorraad-
beleid en de beslissing over de vraag van de zorginstelling is daardoor zwak-
ker. Bij Groenveld Wonen is te zien dat het voorraadbeleid vlak na de vast-
stelling veel invloed had op het standpunt over de doelgroep voor nieuwbouw 
in Molenwijk. Toen het voorraadbeleid later verouderd raakte had het echter 
nauwelijks invloed op het bepalen van de doelgroep voor het Prinses Amalia-
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gebouw. De vraag van belanghouders naar jongerenhuisvesting werd op het 
juiste moment gesteld om invloed op het project te hebben. Het beleid was 
in de genoemde voorbeelden wel verbonden met het uitvoeringsproces, maar 
niet op het juiste moment om invloed te hebben op de beslissingen uit de 
genoemde voorbeelden. De verklaring hiervoor is dat gedurende het uitvoe-
ringsproces nieuwe beslispunten ontstaan, bijvoorbeeld geïnitieerd door nieu-
we actanten die op een gegeven moment ten tonele verschijnen. 

Het tweede element van het logistieke proces van beleidsimplementa-
tie is dat het beleid in de juiste vorm in beslispunten aankomt. Om beslis-
singen te nemen over het doorvoeren van een plattegrondwijziging heeft een 
woonconsulent andere informatie nodig dan een projectleider bij het schrij-
ven van een voorstel voor een nieuwbouwproject. Dit sluit aan bij de opmer-
kingen uit paragraaf 8.1 over het inzetten van verschillende soorten verbin-
dingsmiddelen. Verschillende verbindingsmiddelen zullen het voorgenomen 
beleid op een verschillende manieren veranderen. Automatisering bij Bo-Ex 
vertaalt beleid bijvoorbeeld in een simpele aanwijzing over het verwijderen 
van een tussenwand. Een opzichter die te maken heeft met een huurderswis-
seling kan met het beleid in deze vorm goed uit de voeten. 

Het verplaatsen van beleid naar de juiste plaats in het implementatienet-
werk is het derde onderdeel van het logistieke proces. In paragraaf 8.1 is hier 
al aandacht aan besteed. Beslissingen over aanpassingen bij huurderswisse-
lingen worden in eerste instantie genomen door woonconsulenten en opzich-
ters. Het beleid hierover moet daarvoor letterlijk op hun bureau of hun com-
puterscherm terechtkomen. Beslissingen over het verkopen van gemeentelij-
ke gronden is een beslissing die bij de gemeente wordt genomen. Voor zulke 

Figuur 8.4 Schets van een implementatienetwerk
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beslispunten kan het inzetten van prestatieafspraken met de gemeente een 
goed verbindingsmiddel zijn om het beleid op de juiste plaats te krijgen

 8.4  Conclusies

In dit hoofdstuk is de data uit de vier onderzochte cases in verband gebracht 
met de bestaande wetenschappelijke literatuur. Hieronder zet ik voor de eerste 
vier onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2 op een rij hoe de bestaande literatuur 
zich verhoudt tot de bevindingen op basis van de vier onderzochte corporaties.

Op welke manier komt voorgenomen beleid terecht in de uitvoeringspro-
cessen van concrete maatregelen uit het voorgenomen beleid? In hoofdstuk 
2 heb ik geconcludeerd dat in de bestaande literatuur het gebruik van inscrip-
ties (Latour, 1987) en kennismanagement (Alavi en Leidner, 2001) naar voren 
komt als een manier om beleid naar de uitvoeringsprocessen te verplaat-
sen. Op basis van de cases is dit in dit hoofdstuk ingevuld in termen van het 
concept van translatie. Op basis van de bestaande literatuur mocht hierbij 
een belangrijke rol voor automatisering verwacht worden (Bovens en Zouri-
dis, 2002). De cases bevestigen dat maar zeer ten dele. Alleen bij de maatre-
gelen die Bo-Ex na een huuropzegging doorvoert wordt automatisering inge-
zet. Daarbij is automatisering bovendien niet leidend voor de daadwerkelijke 
uitvoering van voorgenomen maatregelen. Medewerkers van Bo-Ex kunnen in 
bepaalde gevallen besluiten de informatie die via automatisering wordt aan-
geleverd niet op te volgen.

Wat bepaalt de rol die het voorgenomen beleid speelt bij de dagelijkse 
beslissingen in het uitvoeringsproces? Bij deze tweede onderzoeksvraag zijn 
vanuit de bestaande literatuur verschillende antwoorden mogelijk. Top-down 
theorieën, bottom-up benaderingen en synthesen van beide komen met ver-
schillende invalshoeken. In dit hoofdstuk is geconcludeerd dat vanuit de 
cases een ander beeld naar voren komt dan op basis van bestaande benade-
ringen verwacht mag worden. In het beeld dat uit de cases naar voren komt 
zijn elementen van verschillende benaderingen aanwezig. Enerzijds is voor-
genomen beleid regelmatig van invloed op het uitvoeringsproces. Dit sluit aan 
bij top-down benaderingen die stellen dat beleid onder de juiste omstandig-
heden in staat is om de uitvoering te beïnvloeden (Van Meter en Van Horn, 
1975; Mazmanian en Sabatier, 1989). Aan de andere kant hebben de uitvoer-
ders in de cases ook relatief veel invloed op de koers van het uitvoeringspro-
ces. Op dit punt lijken de cases weer meer aan te sluiten bij bottom-up bena-
deringen van implementatie (Lipsky, 1980; Hjern en Porter, 1981). De manier 
waarop in concrete situaties wordt bepaald welke invloed uiteindelijk door-
slaggevend is, sluit aan bij het concept van translatie (Latour, 2005; Czar-
niawska, 2008). 

Hoe spelen actoren en factoren (actanten) – anders dan het beleid zelf – 
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een rol bij de dagelijkse beslissingen in het uitvoeringsproces? De bestaan-
de literatuur beperkt zich met name tot de vraag welke actanten het beleid 
beïnvloeden. O’Toole (1986) telt in een review van de implementatielitera-
tuur meer dan driehonderd variabelen met invloed op het uitvoeringsproces. 
In dit hoofdstuk is geconcludeerd dat actanten van zeer verschillend pluima-
ge inderdaad in staat blijken om de uitvoering van het voorgenomen beleid 
te beïnvloeden. In elk beslispunt waarin in het uitvoeringsproces dagelijkse 
beslissingen worden genomen, worden deze actanten tegen elkaar afgewo-
gen. In beslispunten waarop het voorgenomen beleid invloed heeft, kunnen 
daarnaast ook actanten van invloed zijn die het voorgenomen beleid onder-
steunen. Aan de andere kant kunnen ook actanten actief zijn die het voorge-
nomen beleid juist tegenwerken. Het gewicht van de (optelsom van) actanten 
bepaalt uiteindelijk naar welke kant de balans doorslaat.

Hoe ziet een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van 
implementatie eruit, wanneer deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek 
verzamelde data over de implementatie van strategisch voorraadbeleid? 
In hoofdstuk 2 is al geconcludeerd dat deze onderzoeksvraag per definitie 
slechts op basis van de onderzochte cases kan worden beantwoord. Op basis 
van de literatuur kan wel gesteld worden dat de vraag aansluit bij de alge-
mene trend, dat er steeds vaker gezocht wordt naar synthesen van top-down 
en bottom-up benaderingen (Pulzl en Treib, 2006; Hill en Hupe, 2009:58-62). 
In veel recente theorievorming zijn elementen van beide benaderingen met 
elkaar gecombineerd tot een nieuw geheel. Wanneer we ons concentreren 
op deze nieuwe modellen blijkt dat deze synthesen de verschillende betrok-
kenen bij het uitvoeringsproces gelijkwaardiger benaderen. In de cases zien 
we dat veel actanten in ieder geval gelijkwaardig zijn in de zin dat ze invloed 
uitoefenen op beslispunten in de uitvoeringsprocessen. Het is een logistie-
ke opgave om ook het beleid bij die beslispunten een rol te laten spelen. De 
kunst is daarbij om ervoor te zorgen dat het voorgenomen beleid op het juiste 
moment in de juiste vorm op de juiste plaats terechtkomt. Hoe een corporatie 
dit kan doen staat centraal in het volgende hoofdstuk.

Medewerkers 
van corpora-
ties maken 
tijdens hun 
werk dagelijks 
beslissingen 
die de loop van 
het implemen-
tatieproces 
bepalen (foto: 
Leyakkers)
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 9  Balansmodel voor imple-
mentatie van beleid

Op welke manier kan voorgenomen beleid met het uitvoeringsproces worden 
verbonden, waarbij tegelijkertijd recht gedaan wordt aan nieuwe ontwikkelin-
gen en veranderende inzichten tijdens het uitvoeringsproces? Deze vijfde on-
derzoeksvraag van het proefschrift staat centraal in dit hoofdstuk. In het vori-
ge hoofdstuk is duidelijk geworden dat beleid niet altijd op de juiste plek aan-
wezig is om te kunnen worden geïmplementeerd. Ook is gebleken dat zelfs 
wanneer beleid wél bij de dagelijkse beslissingen van medewerkers betrokken 
wordt, dat geen garantie is voor een conforme uitvoering. Verder is geconsta-
teerd dat het blind uitvoeren van een beleid niet in alle gevallen de voorkeur 
verdient. Het vinden van een goede balans tussen uitvoeren en afwijken van 
voorgenomen beleid is de opgave waar corporaties voor staan. In antwoord op 
de vijfde onderzoeksvraag van dit proefschrift presenteer ik in dit hoofdstuk 
een model wat corporaties kunnen gebruiken bij het balanceren tussen uit-
voeren en afwijken van beleid. Hieronder ga ik eerst in op de noodzaak van 
een zorgvuldig balansmodel. Vervolgens beschrijf ik in paragraaf 9.2 de hoofd-
lijnen van het model. Daarna worden deze hoofdlijnen verder uitgewerkt: in 
paragraaf 9.3 komt de verankering van beleid aan bod, in paragraaf 9.4 staan 
de dagelijkse beslissingen in het uitvoeringsproces centraal, en in paragraaf 
9.5 ga ik in op de verankering en terugkoppeling van beslissingen. Dit hoofd-
stuk wordt afgesloten met een paragraaf over de toepassing van het balans-
model in de praktijk.

 9.1  Noodzaak van een zorgvuldig balansmodel

In het vorige hoofdstuk is de implementatie van beleid als een logistiek pro-
ces bekeken. Daarbij staat centraal het verplaatsen van beleid van papier via 
de locaties van dagelijkse beslissingen naar het resultaat op straat. Bij het ne-
men van dagelijkse beslissingen speelt niet alleen het beleid een rol, maar 
zijn ook andere actanten van invloed. In een ideale situatie zal het voorraad-
beleid van een corporatie op zulke beïnvloedende actanten anticiperen. De 
werkelijkheid leert echter dat de glazen bol die daarvoor nodig is niet bestaat. 
In de praktijk worden beleid en andere actanten daarom steeds opnieuw in 
beslispunten afgewogen. Het balansmodel moet antwoord geven op de vraag 
hoe met die afwegingen om te gaan.

Wanneer beleid stevig met het uitvoeringsproces is verbonden wordt de 
kans op een conforme beleidsuitvoering groter. De paradox die daardoor 
ontstaat is dat een stevige focus op conforme implementatie het op gezet-
te tijden bewust afwijken van beleid noodzakelijk maakt. Dit lijkt op het eer-
ste gezicht wellicht een vreemde constatering. Waarom zou een corpora-
tie immers afwijken van haar beleid, wanneer het eerst veel tijd en energie 
heeft gestoken in het versterken van verbindingen die de juist de uitvoering 
van het beleid zouden moeten garanderen? Toch zijn er een viertal redenen 
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waarom het afwijken van beleid soms wenselijk en/of noodzakelijk is. In de 
eerste plaats kan beleid soms conflicteren met ander beleid. In dat geval zal 
er een keuze gemaakt moeten worden welk beleid als bovenliggend wordt 
gezien. In de tweede plaats brengt het ‘blind’ volgen van een beleid risico’s 
met zich mee (Bovens en Zouridis, 2002:181-182; Mosier et al., 2000). Van-
uit het oogpunt van risicomanagement zal het uitvoeren van beleid dan ook 
kritisch gevolgd moeten worden. Het is noodzakelijk om voortdurend aan-
dacht te hebben voor de risico’s die het uitvoeren van voorgenomen beleid 
met zich meebrengt. Dit vraagt om kritische en verantwoordelijke uitvoer-
ders van beleid. Vanuit het oogpunt van beleidsevaluatie is er een derde reden 
om te pleiten voor de mogelijkheid van beleidsafwijking. Bij het evalueren 
van het beleid moet het volgens Faludi en Korthals Altes (1994) in de eerste 
plaats op prestaties worden beoordeeld. Dit betekent dat bij de evaluatie niet 
het voorgenomen beleid de graadmeter is, maar de kwaliteit van de uiteinde-
lijke resultaten. Wanneer we Faludi en Korthals Altes volgen in hun oordeel 
over de manier van beleidsevaluatie heeft dat ook consequenties voor het uit-
voeringsproces. Al tijdens de uitvoering zullen de prestaties van het beleid in 
verband moeten worden gebracht met de kwaliteit van het eindresultaat. En 
naar aanleiding van die confrontatie moet het mogelijk zijn om al tijdens het 
uitvoeringsproces een andere richting in te slaan. De vierde reden om afwij-
ken van beleid mogelijk te maken is het gevaar dat actanten die met de uit-
voering zijn verbonden nieuwe actanten overschaduwen. Door gebruik van 
sterke verbindingsmiddelen worden de actanten die het beleid ondersteu-
nen bij de implementatie betrokken, terwijl de invloed van andere actanten 
zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. Nieuwe of onverwachte invloeden 
van actanten die niet in lijn zijn met het voorgenomen beleid, maar wel tot 
een hogere kwaliteit van het eindresultaat leiden, lopen het gevaar hierdoor 
te worden buitengesloten. 

In de huidige praktijk wordt, blijkens de data uit de cases, veelal impliciet 
van beleid afgeweken wanneer de situatie daarom vraagt. Dat kan omdat 
het beleid zelf maar beperkt met de uitvoering verbonden is. Wanneer het 
beleid steviger verbonden is met de uitvoering, valt afwijken van beleid snel-
ler op. Daardoor wordt het belangrijk dat corporaties erkennen dat afwijken 
van beleid niet in alle gevallen een slechte zaak is. Om de negatieve conse-
quenties van het blind uitvoeren van beleid te voorkomen is het van belang 
om een goede balans te creëren tussen uitvoeren en afwijken van strategisch 
voorraadbeleid. Hiervoor is een zorgvuldig beslisproces noodzakelijk. 

 9.2  Hoofdlijnen van het balansmodel
In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het balansmodel voor de imple-
mentatie van strategisch voorraadbeleid gepresenteerd. De basis van het ba-
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lansmodel is de synthese van implementatie als logistiek proces. De moge-
lijkheid om op een zorgvuldige manier van beleid te kunnen afwijken zorgt 
voor de praktische plus. De verankering en terugkoppeling van de uitkomsten 
van dagelijkse beslissingen vormt het derde onderdeel van het balansmodel. 
De drie hoofdlijnen van het balansmodel zijn samengevat in figuur 9.1.

Wanneer de implementatie van beleid als een logistiek proces wordt beke-
ken nemen de dagelijkse beslissingen tijdens het uitvoeringsproces een cen-
trale rol in. Het eerste onderdeel van het balansmodel is erop gericht om de 
verplaatsingen van het beleid zodanig vorm te geven dat het beleid daadwer-
kelijk terechtkomt op de locaties waar dagelijkse beslissingen worden geno-
men. De bouwstenen voor dit onderdeel van het balansmodel worden gele-
verd door de data uit de onderzochte cases zoals in het vorige hoofdstuk 
gepresenteerd. De uitwerking van dit eerste onderdeel van het balansmodel 
komt aan bod in paragraaf 9.3.

De mogelijkheid om zorgvuldig van voorgenomen beleid te kunnen afwij-
ken vormt het tweede onderdeel van het balansmodel. Het due process 
model (Latour, 2004) levert een drietal bouwstenen voor dit onderdeel van het 
balansmodel. Het due proces model kan deze bouwstenen leveren omdat het, 
evenals het balansmodel, vanuit actanten redeneert. Bovendien staat zorgvul-
dige besluitvorming in het model centraal. De eerste bouwsteen vanuit het 
due process model is de manier waarop zorgvuldigheid wordt ingevuld. Dit 
wordt gedaan door het zoeken naar scenario’s waarin verschillende actan-
ten zoveel mogelijk naast elkaar kunnen bestaan. Een tweede bouwsteen is 
de vereiste om een hoge sensitiviteit te ontwikkelen voor nieuwe inzichten en 
beren die tijdens het uitvoeringsproces op de weg verschijnen. Het consulte-
ren van betrokken actanten is de derde bouwsteen die vanuit het due process 

Figuur 9.1 Balansmodel voor de implementatie van beleid
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het proces.
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model wordt aangereikt aan het balansmodel. In paragraaf 9.4 wordt het zorg-
vuldig afwijken van voorgenomen beleid op basis van deze drie bouwstenen 
verder ingevuld.

Het derde onderdeel van het balansmodel wordt gevormd door het veranke-
ren en terugkoppelen van de uitkomsten van dagelijkse beslissingen die tij-
dens het uitvoeringsproces worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van bouwstenen vanuit de data van dit onderzoek, en aanvullend daarop van-
uit het due process model (Latour, 2004). Dit onderdeel wordt verder uitge-
werkt in paragraaf 9.5. In kader 9.1 is het bovenstaande samengevat.

 9.3  Verankeren van beleid in uitvoering en eind-
resultaat

In deze paragraaf ga ik in op het eerste deel van het balansmodel: het ver-
ankeren van beleid. In paragraaf 8.1 is al aangegeven hoe corporaties de ver-
plaatsing en verandering van beleid door het implementatienetwerk in een 
aantal stappen proberen te controleren. Het balansmodel sluit hierbij aan. Op 
basis van de informatie uit de cases en bestaande literatuur ga ik in deze pa-
ragraaf op zoek naar mogelijke verbeteringen bij het leggen van deze verbin-

Bruno Latour
is grondlegger 
van het due 
process model
(foto: jeanbap-
tisteparis)

Kader 9.1 Onderdelen van het balansmodel
Het balansmodel is opgebouwd uit drie delen. 
▪ Verbinden van beleid en uitvoering: dit onderdeel is erop gericht om het voorgenomen beleid 
   te verplaatsen naar de beslispunten in het uitvoeringsproces.
▪ Zorgvuldig beslissingen nemen: voor een zorgvuldige afweging tussen het voorgenomen 
   beleid en andere actanten die bij de uitvoering een rol spelen stelt het balansmodel een  
   aantal procesvereisten.
▪ Verankeren en terugkoppelen: uitkomsten van beslispunten worden verbonden met andere  
   beslispunten en acties gericht op het eindresultaat van beleid. De uitkomsten worden ook 
   teruggekoppeld naar het voorgenomen beleid en andere actanten.
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dingen. Een tweede onderdeel van verankering is het stimuleren van actanten 
die het beleid in beslispunten kunnen ondersteunen. Ook daarop wordt hier-
onder verder ingegaan.

In het vorige hoofdstuk is beschreven welke stappen tussen beleid, uit-
voeringsproces en resultaat kunnen worden gereconstrueerd op basis van 
de onderzochte corporaties.12 Om beleid te verbinden met het uitvoerings-
proces wordt in het balansmodel voorgesteld om aan te sluiten bij de ver-
bindingsmiddelen zoals de onderzochte corporaties die nu al op beperk-
te schaal toepassen. Daarbij wordt eerst een verbinding gemaakt tussen glo-
bale doelen en concrete maatregelen. Vervolgens worden globale doelen ver-
bonden met beslispunten in het uitvoeringsproces. Tot slot worden beslispun-
ten ook onderling verbonden. Daarbij is van belang dat deze beslispunten zich 
bevinden in het implementatienetwerk. Dit netwerk overschrijdt regelmatig 
de grenzen van organisaties. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een belangrij-
ke rol bij het toekennen van vergunningen. Aannemers en architecten heb-
ben door de kennis van hun vakgebied grote invloed op beslissingen over het 
gebruik van bouwmaterialen, en huurders hebben een wettelijk verankerde 
stem bij beslissingen over het al dan niet uitvoeren van renovaties. In aanvul-
ling op de kenmerken van de implementatiestructuur (of implementatienet-
werk) zoals geschetst door Hjern en Porter (1981:211) zijn in het balansmodel 
alle bij de uitvoering betrokken actanten een onderdeel van het implementa-
tienetwerk.13

Om de verplaatsing en verandering van beleid door en in het implemen-
tatienetwerk te kunnen sturen zijn een aantal zaken van belang. In de eer-
ste plaats kan het beleid zelf verbindingen mogelijk maken. Vervolgens is het 
van belang om de juiste verbindingsmiddelen in te zetten. Ook moet bepaald 
worden waar ondersteunende actanten kunnen worden ingezet. Tot slot is het 
belangrijk om geen stappen uit het logistiek proces uit het vorige hoofdstuk 
over te slaan.

Verbindingen mogelijk maken bij het opstellen van beleid
Al bij het opstellen van beleid kan rekening worden gehouden met de te leg-
gen verbindingen tussen beleid en uitvoering. Er zijn een aantal kenmerken 
van beleid die het verbinden met de uitvoering kunnen vergemakkelijken.

De inhoud van het beleid is van groot belang voor de manier waarop het 
in beslispunten wordt gebruikt. O’Toole (1986:189) signaleert bijvoorbeeld 
dat de validiteit van de causale theorie die aan het beleid ten grondslag ligt 
een verklaring kan zijn voor het wel of niet slagen van de implementatie van 
beleid. Dat bleek bijvoorbeeld bij de evaluatie van het beleid om tussenwand-

12  Zie figuur 8.1.

13  In figuur 8.4 is een voorbeeld van een implementatienetwerk geschetst.
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jes te verwijderen in complexen van Bo-Ex. Daarbij bleek dat na invoering van 
deze maatregel inderdaad meer kleinere huishoudens in de woningen waren 
terechtgekomen, zoals ook de bedoeling was. Naast de validiteit van de cau-
sale theorie achter het beleid stelt Derthick (1972) dat ook het meenemen van 
de wensen van belanghouders in het beleid van belang is voor de implemen-
tatie. Een voorbeeld van inhoudelijk aansluiten bij de wensen van belang-
houders is het beleid gericht op wonen en zorg voor senioren zoals dat door 
Groenveld Wonen werd ontwikkeld. Diezelfde corporatie hield in haar beleid 
voor een nieuwbouwlocatie in Molenwijk overigens juist geen rekening met 
de wensen van de gemeente, als belangrijkste stakeholder. Hierdoor ontstond 
een discussie over de beoogde doelgroep voor de nieuwbouw. Uiteindelijk kon 
de corporatie haar beleid niet uitvoeren.

In de tweede plaats is het van belang dat beleid voldoende duidelijk en spe-
cifiek is. Om dat doel te bereiken zijn veelal uitwerkingen van het beleidsplan 
nodig. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de plattegrondwijzigingen bij Groen-
veld Wonen en Bo-Ex. Bij deze corporaties werd de uitwerking van het beleid 
in een aparte notitie opgenomen. Bij Leyakkers werd de basiskwaliteit voor 
het bestaande bezit al in een bijlage van het voorraadbeleid tot op detail-
niveau uitgewerkt. Door deze uitwerkingen werd het beleid voldoende speci-
fiek en duidelijk gemaakt, zodat de uitvoerders hiermee uit de voeten kon-
den (vgl. Cleaves, 1980; Nakamura en Smallwood, 1980; Rawson, 1981). Net als 
uit onderzoek van Nieboer (2009:174), blijkt ook uit de cases in dit onderzoek 
dat globale doelstellingen uit het beleid vaak zo globaal zijn dat vrijwel alle 
mogelijke keuzen op complexniveau er door gelegitimeerd kunnen worden. 
Vooral bij maatregelen waarbij het strategisch voorraadbeleid als toetsings-
kader wordt gebruikt, blijkt het beleid veelal te vaag te zijn voor de beslis-
ser. Het beleid gaat onvoldoende in op de belangrijke criteria die in de beslis-
sing centraal staan. Bij de vraag van de gemeente aan Leyakkers om de ont-
wikkeling van De Schakel over te nemen werd het mits uit de ‘ja, mits’-hou-
ding grotendeels ingevuld door financiële argumenten. Het strategisch voor-
raadbeleid spreekt zich echter niet uit over dergelijke mitsen. Tregoe en Tobia 
(1990:18) stellen dat het ontwikkelen van beleid over de criteria achter zul-
ke mitsen een belangrijke voorwaarde is om de implementatie van beleid te 
laten slagen. Alleen door hierover uitspraken in het beleid op te nemen wordt 
het beleid voldoende duidelijk om in dagelijkse beslissingen sturender te zijn.

Naast duidelijk en specifiek moet beleid volgens een deel van de imple-
mentatieliteratuur ook flexibel zijn (Elmore, 1979:611; Roth, Schweiger en 
Morrison, 1991:393). De cases lijken deze literatuur te bevestigen. Bij de uit-
voering van het project in de Eliotflat moest Vestia Rotterdam Noord flexibel 
zijn in het ambitieniveau voor de renovatie. Binnen het gestelde voorraadbe-
leid was deze flexibiliteit mogelijk. Wanneer het beleid meer in beton gego-
ten was geweest had het project waarschijnlijk niet uitgevoerd kunnen wor-
den conform het voorgenomen beleid. De eis van flexibiliteit lijkt in eerste 
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instantie in tegenspraak met de eis van duidelijkheid en specificatie. Mat-
land (1995:149-157) stelt hierover dat waar duidelijkheid en specificatie vooral 
worden benadrukt in top-down benaderingen, flexibiliteit juist in bottom-up 
studies vaker als belangrijke variabele wordt gezien. Ondanks de ogenschijn-
lijke tegenstelling tussen deze eisen aan het beleid, blijkt in de cases dat 
deze naast elkaar kunnen bestaan. De maatregel van Bo-Ex om in een aan-
tal woningen tussenwandjes te verwijderen was duidelijk en specifiek. Tege-
lijkertijd was er ook voldoende flexibiliteit in de uitvoering om in concrete 
gevallen van het beleid te kunnen afwijken. Hierbij bleek het van belang dat 
uitvoerenden op de hoogte zijn van zowel de concrete maatregel als de ach-
terliggende globale doelen.

Een vierde voorwaarde die aan het beleid kan worden gesteld is dat het 
beleid moet aansluiten bij reeds bestaande beslispunten in werkprocessen. 
Het beleid om woningen beter af te stemmen op een bepaalde doelgroep werd 
bij Groenveld Wonen en Bo-Ex bijvoorbeeld gekoppeld aan bestaande beslis-
punten in het werkproces rond huurderswisselingen. Om de aansluiting tus-
sen het beleid en reeds bestaande beslispunten al in het beleidsplan te schet-
sen kan gebruik worden gemaakt van de principes van heen- en terugden-
ken (Elmore, 1979, 1985; Van de Graaf en Hoppe, 1992; Hoppe et al., 1998). 
Heendenken wil daarbij zeggen dat vanuit het beleid nieuwe beslispunten 
in bestaande processen worden ingevoegd. Bij terugdenken wordt het beleid 
juist op maat geschreven om te kunnen aansluiten bij bestaande beslispun-
ten in de dagelijkse werkpraktijk van de uitvoerders.

De inzet van verbindingsmiddelen
Om te bepalen welke verbindingsmiddelen tussen beleid en beslispunten 
worden ingezet zijn de drie elementen van het logistieke proces weer van be-
lang: plaats, tijd en vorm.

Om de verbinding tussen beleid en beslispunten goed te kunnen maken is 
het noodzakelijk om eerst de plaats van beleid en beslispunten in het imple-
mentatienetwerk te bepalen. Daarbij spelen de dimensies van plaats en tijd 
een rol. Een aantal maatregelen uit het beleid dat in jaar X op de beleidsafde-
ling wordt gemaakt moet bijvoorbeeld worden verplaatst naar het bureau en 
het hoofd van de opzichter die in jaar Y een woning opneemt. Andere maatre-
gelen moeten worden verplaatst naar beslispunten buiten de eigen organisa-
tie. Bijvoorbeeld naar de beleidsafdeling van de gemeente op het moment dat 
daar een voorstel voor een nieuw bouwproject wordt bekeken.

Nadat de inventarisatie van beslispunten is afgerond, is duidelijk op welke 
tijd en plaats beleid en beslispunten zich in het implementatienetwerk bevin-
den en welke flexibiliteit daarbij van toepassing is. Met deze kennis kan de 
vorm van de in te zetten verbindingsmiddelen worden bepaald. In paragraaf 
8.1 heb ik enkele voorbeelden genoemd van verbindingsmiddelen die door 
een of meerdere corporaties gebruikt zijn. Daarbij valt op dat vooral de inzet 
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van personen als verbindingsmiddel functioneert. Zaken als het automatise-
ren van onderdelen van het beleid, en het beschrijven van processen waarin 
beleid invloed moet hebben, worden veel minder toegepast. 

De personen die bij het verbinden van beleid en beslispunten worden inge-
zet hebben kennis van het beleid, en kunnen deze dus via hun eigen inzet in 
uitvoeringsprocessen aan anderen overdragen (vgl. Alavi en Leidner, 2001). 
Zolang de opstellers van het beleid ook de uitvoerders zijn, is het beleid veel-
al leidend bij de uitvoering. Bij de vernieuwing van de Eliotflat is het bijvoor-
beeld de beleidsmedewerker die, tijdens het uitvoeringsproces, de verkoop van 
woningen tegenhoudt met een verwijzing naar het strategisch voorraadbe-
leid. Andere voorbeelden zijn de projecten Beuckelaercomplex van Groenveld 
Wonen en Noordzeestraat van Bo-Ex waarbij de auteurs van het voorraadbe-
leid bij de uitvoering betrokken zijn. Andere actanten kunnen in deze geval-
len het beleid alleen opzij schuiven wanneer ze voor de uitvoering benodig-
de actanten controleren. In Molenwijk kon de gemeente als grondeigenaar en 
als opsteller van het bestemmingsplan bijvoorbeeld gemakkelijk sturing geven 
aan de planontwikkeling zonder dat de corporatie daar veel invloed op had.

Hoewel de inzet van de opstellers van beleid in de uitvoering een ster-
ke verbinding met zich meebrengt, levert het ook problemen op. Beleidsma-
kers hebben eenvoudigweg te weinig tijd om aanwezig te zijn in alle uitvoe-
ringsprocessen die uit hun beleid voortvloeien. Uit de cases komt naar voren 
dat de auteurs van het beleid zich bijvoorbeeld niet bezighouden met elke 
huurderswisseling waarbij het voorraadbeleid maatregelen vraagt. Maar ook 
bij grotere projecten is de opsteller van het beleid niet altijd aanwezig. Bij 
Groenveld Wonen en Bo-Ex is de beleidsmaker alleen prominent aanwezig 
in het begin van het uitvoeringsproces van grote projecten. Bij Leyakkers is 
de beleidsmaker alleen op afstand bij grote projecten betrokken. En bij Vestia 
Rotterdam Noord overlapt het opdrachtgeverschap bij grote projecten en het 
projectleiderschap van het strategisch voorraadbeleid alleen door toeval. Het 
uitsluitend inzetten op personen om de verbinding tussen beleid en uitvoe-
ringsproces tot stand te brengen is dus vragen om problemen.

Het kantoor 
van Leyakkers 
in Goirle, met 
direct daar-
achter het ge-
meentehuis
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Bij het bepalen van de vorm van verbindingsmiddelen zijn op basis van het 
bovenstaande twee zaken van belang. In de eerste plaats moet het in te zet-
ten verbindingsmiddel passen bij de plaats en tijd die het moet overbruggen 
tussen beleid en beslispunt. In de tweede plaats is het van belang om bij de 
inzet van verbindingsmiddelen rekening te houden met de beperkte tijd die 
corporatiemedewerkers hebben om zelf als verbindingsmiddel op te treden. 
De opgave voor corporaties is hierbij het delegeren van het verbinden van 
beleid en beslispunt naar zaken als automatisering en andere manieren om 
informatie zonder tussenkomst van medewerkers te verplaatsen (vgl. Robson, 
1992). In deze delegatie liggen kansen om de druk op beleidsmakers te ver-
lichten, en tegelijkertijd de bekendheid van het beleid bij de beslissers in het 
uitvoeringsproces te vergroten. 

Inzetten en betrekken van ondersteunende actanten
Naast het inzetten van verbindingsmiddelen om beleid met beslispunten ver-
binden is het inzetten en betrekken van ondersteunende actanten een twee-
de manier om het voorgenomen beleid in het uitvoeringsproces te veranke-
ren. In paragraaf 8.2 zijn al een aantal ondersteunende actanten genoemd die 
door de vier onderzochte corporaties zijn ingezet en/of betrokken zijn bij be-
slispunten.

Het inzetten en betrekken van ondersteunende actanten is van belang bij 
beslispunten waar kennis over het beleid alleen niet leidt tot uitvoering van 
het beleid. Aanwijzingen van leidinggevenden over het gebruik van beleidsin-
formatie zijn voor de meeste beslispunten van toepassing. Daarbovenop kun-
nen er beslispunten zijn waarbij de tegendruk ten opzichte van het beleid zo 
groot is dat extra ondersteunende actanten noodzakelijk zijn om de uitvoe-
ring van het beleid kansrijker te maken. De discussie rond de doelgroep voor 
de nieuwbouw in Molenwijk is een goed voorbeeld van hoe dit in de praktijk 
kan uitpakken. De gemeentelijke visie vormt samen met andere actanten een 
tegendruk ten opzichte van het strategisch voorraadbeleid en ondersteunen-
de actanten die Groenveld Wonen inzet (zie tabel 9.1).

Het totaal van actanten die door Groenveld Wonen worden ingezet, wordt 
door Latour (1997) ook wel een actieprogramma genoemd. Hier tegenover 
wordt het antiprogramma van de gemeente geplaatst. In de praktijk heeft 
het antiprogramma uiteindelijk de doorslag gegeven in het beslispunt waarin 
Groenveld Wonen uiteindelijk koos voor het bouwen van eengezinswoningen.

Om het actieprogramma te versterken zou Groenveld Wonen, volgens de 
filosofie van Latour, meer ondersteunende actanten moeten inzetten. Ook 
zou men kunnen proberen om elementen uit het antiprogramma van de 
gemeente los te weken. Voorbeelden daarvan zouden kunnen zijn: het mobili-
seren van een groep wijkbewoners die zich in tegenstelling tot de wijkvereni-
ging uitspreekt voor ouderenhuisvesting; politieke partijen ervan overtuigen 
dat men de wijkvereniging niet in haar opvatting zou moeten volgen; of in 



[ 278 ]

de realisatie van ouderenwoningen aansluiten bij de stedebouwkundige prin-
cipes van de gemeente. Door het versterken van het eigen actieprogramma 
en het verzwakken van het antiprogramma slaat op een gegeven moment de 
balans door in het voordeel van het eigen actieprogramma.

Geen stappen overslaan: de omgang met nieuwe concrete maatregelen
In paragraaf 8.1 is geconstateerd dat er bij nieuwe concrete maatregelen die 
na de vaststelling van het beleid ontstaan vaak hooguit een zwakke verbin-
ding is tussen het beleid en het beslispunt over zo’n nieuw project. Door nieu-
we concrete maatregelen te verbinden met de totale lijst van concrete maat-
regelen, en die vervolgens weer te verbinden met de globale doelen van het 
beleid kan een sterkere verbinding ontstaan tussen het beleid en de concrete 
maatregelen die na vaststelling van het beleid aan het uitvoeringsproces wor-
den toegevoegd.

Om te voorkomen dat bij nieuwe projecten stappen van het logistieke pro-
ces worden overgeslagen is de manier waarop nieuwe kansen worden gecre-
eerd en gesignaleerd van belang. Het signaleren en creëren van nieuwe kan-
sen vindt vooral plaats tijdens netwerkactiviteiten van corporatiemedewer-
kers. Om de koppeling met het voorgenomen beleid te vergroten kunnen 
vanuit het beleid globale werkopdrachten aan de netwerkers van de corpo-
ratie worden verstrekt. In de cases zijn hiervan alleen expliciete voorbeelden 
te vinden bij Vestia, zij het dat de input daarvoor niet alleen het strategisch 
voorraadbeleid van deelbedrijven is, maar ook het beleid van Vestia Groep. 

Op het moment dat uit het netwerk van de corporatie nieuwe concrete 
maatregelen ontstaan krijgt het beleid veelal een toetsende rol (zie ook para-
graaf 8.1). Die toetsende rol kan steviger ingevuld worden door nieuwe con-
crete maatregelen niet direct aan de globale uitgangspunten van het beleid 
te toetsen, maar juist de optelsom van oude en nieuwe concrete maatregelen 
opnieuw aan de globale doelen te toetsen. Met de tussenstap van het samen-
voegen van alle concrete maatregelen ontstaat een beter beeld van wat de 
nieuwe concrete maatregel toevoegt. Bovendien maakt het maken van deze 
tussenstap het toetsen beter controleerbaar. 

In kader 9.2 is het eerste onderdeel van het balansmodel, de verankering 
van het voorgenomen beleid, samengevat.

Tabel 9.1 Ingezette actanten ter ondersteuning van het SVB en de gemeentevisie op de 
nieuwbouw in Molenwijk

Actant
SVB Groenveld Wonen

Visie van de gemeente

Conclusie
Ouderenwoningen bouwen

Eengezinswoningen bouwen

Ingezette ondersteunende actanten
Bevolkingsonderzoek 
Concept doorstroming in levensfasen
Eenzijdigheid bestaand bezit
Standpunt Wijkvereniging
Politiek belang van de wijkvereniging
Concept doorstroming in inkomensgroepen
Stedenbouwkundige visie 
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 9.4  Dagelijkse beslissingen in het uitvoerings-
proces

Dagelijkse beslissingen die in beslispunten in het uitvoeringsproces worden 
genomen bepalen de koers van de uitvoering. In de vorige paragraaf heb ik 
beschreven hoe de verbinding tussen beleid en beslispunten steviger gemaakt 
kan worden. Het blind uitvoeren van beleid is echter niet aan de orde. Ten eer-
ste blijkt uit de cases dat naast het beleid ook veel andere actanten invloed 
hebben op dagelijkse beslissingen. Daar komt bij dat in paragraaf 9.1 is vast-
gesteld dat er goede redenen zijn om zorgvuldig om te gaan met beslissin-
gen over afwijken of uitvoeren van beleid. Om aan die zorgvuldigheid invul-
ling te geven wordt hieronder eerst ingegaan op twee voorwaarden om voor-
afgaand aan dagelijkse beslissingen ervoor te zorgen dat de relevante actan-
ten bij het beslissen worden meegenomen. Daarna ga ik in op het beslissen 
zelf. Vervolgens komt aan bod welke uitkomsten het beslisproces op hoofd-
lijnen zoal kan hebben. Tot slot maak ik enkele opmerkingen over de omvang 
van het beslisproces.

Voorwaarden voor zorgvuldig beslissen: sensitiviteit en consultatie
Gebaseerd op de bouwstenen vanuit het due process model (Latour, 2004) 
kunnen we twee voorwaarden onderscheiden om voorafgaand aan dagelijk-
se beslissingen ervoor te zorgen dat alle voor die beslissing relevante actan-
ten worden meegenomen en gehoord. Hieronder ga ik achtereenvolgens in op 
de vereiste van een open vizier om nieuwe actanten te herkennen, en consul-
tatie om betrokken actanten de kans te geven hun visie te geven.

Sensitiviteit: een open vizier
Tijdens de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid komen corpora-
ties regelmatig nieuwe actanten tegen. Een voorbeeld is de zorginstelling die 
aan Bo-Ex vroeg om in de Noordzeestraat een aantal appartementen voor be-
schermd wonen te realiseren. Een ander voorbeeld is de kalkzandsteen die 
het Groenveld Wonen moeilijk maakte de gevels bij het renovatieproject Beuc-
kelaer te realiseren. Of de nieuwe wethouder die evenals de nieuwe ambtena-
ren van de gemeente Rotterdam geen geld beschikbaar had voor de plannen 
van Vestia in Schiebroek. In het balansmodel geldt voor de omgang met zulke 
nieuwe actanten een procesvereiste: nieuwe actanten moeten met een open 
vizier worden benaderd. Ze moeten de kans krijgen om zich te presenteren 
zonder dat hun voorstellen direct naar de prullenbak worden verwezen. La-
tour (2004:109) formuleert deze eis in de vorm van een algemene regel: u zult 
het aantal actanten dat in de discussie over het formuleren van een scenario 
een rol moet spelen niet onderschatten. 

Kader 9.2 Verankering van voorgenomen beleid volgens het balansmodel
Het eerste onderdeel van het balansmodel wordt gevormd door de verankering van 
voorgenomen beleid in beslispunten. Hiervoor wordt in kaart gebracht op welke plaats en tijd 
beleid en beslispunten zich in het implementatienetwerk bevinden. Op basis daarvan wordt de 
vorm van verbindingsmiddelen tussen beleid en beslispunten, en van beslispunten onderling 
bepaald. Ook worden nieuwe ondersteunende actanten ingezet bij cruciale beslispunten. Tot 
slot worden ook bestaande ondersteunende actanten verbonden met dergelijke beslispunten.
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Om sensitief te kunnen zijn heeft een corporatie voelsprieten op allerlei 
terreinen nodig. Aanwezig zijn op bijeenkomsten waar stakeholders samen-
komen is een manier die naar voren komt bij het project De Schakel van Ley-
akkers. Ook visitaties, klanttevredenheidsonderzoeken, overleggen met huur-
ders en gemeente leveren een bijdrage aan de sensitiviteit van corporaties 
voor signalen van hun stakeholders. Op het terrein van bouwmaterialen is het 
inzetten van professionele toezichthouders op het bouwproces een middel 
om de sensitiviteit voor deze actanten te vergroten.

Consultatie: inventariseren van de standpunten over de werkwijze tijdens de uitvoe-
ring
Nadat nieuwe actanten met open vizier zijn benaderd, is er nog een andere 
procesvereiste noodzakelijk om te borgen dat alle betrokken actanten in de 
uiteindelijke beslissing worden meegenomen. Dat is de procesvereiste van 
consultatie. Naar analogie van de algemene regel uit het due process van La-
tour (2004:109) kunnen we stellen: u zult zeker stellen dat het aantal woord-
voerders dat participeert bij het invullen van een maatregel niet op arbitrai-
re wijze wordt kortgesloten. Met andere woorden: mensen en dingen die later 
nodig zijn voor de uitvoering van een maatregel mogen nu niet worden uitge-
sloten. Alle betrokken actanten – nieuwe en oude – krijgen volgens deze pro-
cesvereiste dus de kans om hun standpunt over de te nemen beslissing ken-
baar te maken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aangeven wat de minimale condi-
ties zijn onder welke een actant medewerking kan en wil verlenen aan een 
bepaald scenario. 

Voorbeelden van consultatie zijn het overleg met gemeenten, zorginstel-
lingen en huurders over te nemen maatregelen. In de meeste gevallen kon-
den veel wensen en eisen van deze en andere betrokkenen in de onderzoch-
te plannen worden opgenomen zonder daarbij de uitvoering van het beleid 
inhoudelijk geweld aan te doen. Van het Beuckelaercomplex van Groenveld 
Wonen kan zelfs gezegd worden dat het na het overleg met de betrokken 
geraakte zorginstelling beter aansloot bij de globale doelen van de corpora-
tie dan het oorspronkelijke plan. Consultatie kan ook op een meer afstande-
lijke manier plaatsvinden, bijvoorbeeld door huurders een vragenlijst te laten 
invullen. En actanten als bouwmaterialen en regelgeving kunnen door mid-
del van checklists – waaruit hun eisen voor de besluitvorming blijken – wor-
den ‘geconsulteerd’.

Beslissen als het kiezen van een scenario
Door sensitiviteit en consultatie wordt gewaarborgd dat relevante actanten 
meedoen in het beslisproces. De volgende stap is om – wederom gebaseerd 
op de bouwstenen vanuit het due process model (Latour, 2004) – in het beslis-
proces te zoeken naar een scenario waarin aan de betrokken actanten zoveel 
mogelijk recht wordt gedaan. Latour (2004:109) vervat dit in een algemene re-
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gel: u zult discussiëren over de compatibiliteit van nieuwe actanten met de 
actanten die reeds bestaan, op zo’n manier dat beide hun rechtmatige plaats 
binnen één scenario krijgen. Omdat het niet altijd mogelijk om alle actan-
ten naast elkaar te laten bestaan, is het ook belangrijk om expliciet aan te ge-
ven welke actanten wel en welke niet naast elkaar kunnen bestaan, en wel-
ke aanpassingen actanten doorvoor eventueel moeten ondergaan. Dagelijkse 
beslissingen in het balansmodel zijn dus geen tegenstelling tussen actanten, 
maar tussen scenario’s die schetsen of en hoe actanten naast elkaar kunnen 
bestaan. Bij het ‘recht doen’ aan betrokken actanten moet wel worden opge-
merkt dat dit niet altijd een volledig vrije keuze is. Wanneer een van de ac-
tanten de vorm heeft van regelgeving, is op het niveau van maatregelen van 
keuze natuurlijk geen sprake. Ook stellen actanten die voor de corporatie on-
misbaar zijn bij het realiseren van het beleid soms onontkoombare eisen. Een 
voorbeeld vormen de eisen die verschillende gemeentelijke diensten stelden 
bij het uitvoeren van renovaties en nieuwbouwprojecten. In andere gevallen 
is er wel sprake van keuzemogelijkheid voor de corporatie. De keuze van Bo-
Ex om in afwijking van het eerder geformuleerde beleid voor een RIBW in de 
Noordzeestraat een aantal studio’s te realiseren is daar een voorbeeld van. En 
ook de vrijheid die woonconsulenten van Leyakkers hebben bij het adverteren 
van extra woningen voor jongeren is een voorbeeld waarin de corporatie in 
hoge mate vrij is om zelf een scenario te kiezen.

Bij het schetsen van scenario’s waarin betrokken actanten zoveel moge-
lijk kunnen samenleven, kunnen actanten op verschillende manieren een rol 
toebedeeld krijgen. Het overtuigen van andere actanten om een bepaalde rol 
te spelen is een van de mogelijkheden. Zo wist Groenveld Wonen het colle-
ge van B&W bijvoorbeeld te overtuigen van de noodzaak om een derde woon-
laag op het complex Beuckelaer te realiseren. In de praktijk zijn er echter veel 
scenario’s waar niet alle betrokken actanten even blij mee zijn. Een voorbeeld 
vormt de groep omwonenden van datzelfde complex Beuckelaer. Hun wen-
sen werden door gemeente, corporatie en uiteindelijk ook de rechter terzijde 
geschoven. De rol van actanten in een scenario wordt dus niet alleen bepaald 
op basis van argumenten. Ook drang en dwang kunnen de rol van actanten in 
een scenario bepalen. Met andere woorden kan gesteld worden dat het er bij 
het schetsen van scenario’s niet zozeer om gaat of de betrokken actanten het 
ermee eens zijn, maar in hoeverre ze bereid zijn een scenario te accepteren. 
Accepteren wil ook zeggen dat een actant in een scenario meegaat omdat het 
de consequenties – uitsluiting of zelfs vervolging – niet wil dragen. Hoewel 
men niet altijd blij is met de consequenties die regelgeving op de uitvoering 
van projecten heeft, wordt hier in dagelijkse beslissingen toch in mee gegaan. 

Bij het schetsen van scenario’s is verder de transparantie van het beslis-
proces van belang (Latour 2004:121-127). Bij de confrontatie van actanten in 
scenario’s zullen vrijwel altijd bepaalde zaken opgeofferd worden. Als je niet 
weet wat wordt opgeofferd kan een project niet op waarde worden geschat. 
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Ouderenwoningen realiseren is mooi, maar als dat een onverantwoorde 
investering vraagt is het al snel een stuk minder mooi. Door te expliciteren 
welke zaken als gevolg van een beslissing worden opgeofferd kan een beslis-
sing beter beoordeeld worden. Wanneer de opoffering eruit bestaat dat een 
deel van het beleid buiten werking wordt verklaard, is het voordeel van expli-
citeren bovendien dat een terugkoppeling naar het beleid mogelijk wordt. Een 
voorbeeld uit de cases is de beleidsmemo die Vestia Rotterdam Noord in 2004 
maakte voor Schiebroek. Hiermee werd de koerswijziging die langzamerhand 
was ontstaan expliciet gemaakt en opgenomen in het beleid.

Het balansmodel genereert zelf geen inhoudelijk beslisgronden op basis 
waarvan voor het ene of het andere scenario kan worden gekozen. Het pri-
maat bij nemen van dagelijkse beslissingen ligt daarmee altijd bij degene die 
de beslissing neemt. Door het stellen van een aantal procesvereisten rond het 
nemen van dagelijkse beslissingen heeft het balansmodel echter wel invloed 
op de inhoudelijke beslisgronden. In de basis wordt de inhoudelijke beslisgrond 
gevormd door het voorgenomen beleid. Wanneer een beslisser andere beslis-
gronden wil introduceren, kan dit binnen het balansmodel alleen wanneer 
wordt voldaan aan de normatieve procesvereisten voor een zorgvuldig proces.

Beslissen: kunnen beleid en andere actanten naast elkaar bestaan?
Kunnen de actanten die betrokken zijn bij een dagelijkse beslissing naast el-
kaar bestaan? Dit is de vraag die steeds centraal staat bij dagelijkse beslissin-
gen. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk, met elk hun eigen consequen-
ties. In hoofdlijnen zijn de mogelijke antwoorden hieronder weergegeven.

Het gemakkelijkste antwoord – ja – wordt gegeven wanneer het beleid en 
andere actanten naast elkaar kunnen bestaan. In zulke gevallen kan het 
beleid worden uitgevoerd terwijl andere actanten dit ondersteunen, of in 
ieder geval niet blokkeren. Een voorbeeld is de manier waarop in verschillen-
de projecten met wensen van bewoners en omwonenden wordt omgegaan. 
Vaak kunnen de relatief kleinschalige wensen van bewoners en omwonen-
den in projecten worden ingepast zonder dat de doelstelling vanuit het beleid 
geweld wordt aangedaan.

In veel gevallen is echter geen win-win situatie mogelijk, en dan zullen dus 
keuzes gemaakt moeten worden. Niet voor niets spreekt Latour (2004) hier over 
hiërarchie. In die gevallen zal het beleid niet zonder meer naast andere actan-
ten kunnen bestaan. Het antwoord op de vraag of actanten naast elkaar kun-
nen bestaan moet dan ‘ja, mits’ of ‘nee, tenzij’ luiden. Kleine of grotere aanpas-
singen van het beleid en/of de andere actanten is dan vereist om het samenle-
ven alsnog mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het project van Vestia 
Rotterdam Noord in de Eliotflat. Hierbij werd het beleid om de flat geschikt te 
maken voor 55-plussers uiteindelijk uitgevoerd, maar niet zonder dat het oor-
spronkelijke ambitieniveau voor de ingreep naar beneden was bijgesteld. 

Wanneer zelfs het aanpassen van beleid en/of andere actanten niet helpt 
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om het naast elkaar bestaan van de betrokken actanten mogelijk te maken, 
is het antwoord op de vraag over het naast elkaar bestaan van actanten een 
simpel ‘nee’. In dat geval zijn verdergaande oplossingen noodzakelijk. Het 
beleid, dan wel de dwarsliggende actant(en), moet(en) in feite non-existent 
worden verklaard. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Wie koste wat het kost 
wil vasthouden aan eerder opgesteld voorraadbeleid kan bijvoorbeeld een 
andersdenkende gemeente tegenkomen. Dit gebeurde Groenveld Wonen in 
Molenwijk en Vestia Rotterdam Noord had er mee te maken in Schiebroek. In 
andere gevallen is het vasthouden aan het beleid wel mogelijk, maar alleen 
tegen hoge kosten. Het aanpassen van het Beuckelaercomplex voor senioren 
viel bijvoorbeeld veel duurder uit dan in eerste instantie gedacht. Een ander 
probleem is dat bij non-existent verklaren van actanten vaak de medewerking 
van andere betrokken actanten noodzakelijk is. De corporatie kan immers wel 
beslissen dat de winst die een aannemer kan maken non-existent moet wor-
den verklaard ten faveure van een lagere onrendabele top, maar als er daar-
door geen aannemer meer voor de bouw te vinden is schiet een corporatie 
daar weinig mee op. 

Actanten die – na een zorgvuldig beslisproces – toch bij voorkeur non-exis-
tent worden verklaard zullen in veel gevallen op diplomatieke wijze benaderd 
moeten worden. Een dergelijke diplomatie is een erkenning dat actanten als 
boze bewoners, onkundige medewerkers en slechte materialen niet zonder 
meer non-existent kunnen worden verklaard. Tegelijkertijd wordt wel voor 
een benadering gekozen waarin zulke actanten een zo klein mogelijke rol in 
het uit te voeren scenario hebben. Een voorbeeld daarvan is de manier waar-
op door de betrokken ontwikkelaar bij het Prinses Amaliaterrein de angel uit 
het bewonersprotest werd gehaald.

Het non-existent verklaren van actanten die de uitvoering van het beleid 
blokkeren is dus een lastige zaak. Het non-existent verklaren van het voor-
genomen beleid is daarentegen veel gemakkelijker. Dit werd gedurende lange 
tijd gedaan bij het verkoopbeleid van Bo-Ex. Omdat geld nodig was voor het 
gezond houden van de organisatie en voor investeringen in de herstructure-
ring, waren volkshuisvestelijke argumenten vanuit het beleid lange tijd uit-
gesloten van deelname in de discussie over de daadwerkelijke verkooplabels. 
Door hierover in het beleid een passage op te nemen werd door Bo-Ex trans-
parant gemaakt waarom voor dit scenario werd gekozen. 

Omvang van het beslisproces
Het zoeken van balans gaat per definitie gepaard met veel mitsen en maren. 
In het bovenstaande zijn veel van deze mitsen en maren benoemd voor het 
zoeken van balans tussen uitvoeren en afwijken van strategisch voorraad-
beleid. In de praktijk kan echter niet voor elke dagelijkse beslissing een om-
vangrijk proces worden opgestart. Omdat de omvang en het belang van dage-
lijkse beslissingen in een uitvoeringsproces variabel is, zal het balansmodel 
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hiermee moeten meebewegen.
Veel van de dagelijkse beslissingen die tijdens het uitvoeringsproces wor-

den genomen zijn in de praktijk in meer of mindere mate een black box. De 
exacte overwegingen die aan de beslissingen ten grondslag liggen, blijven dan 
onbekend, en dus buiten beeld. Voordeel daarvan is dat beslissingen snel-
ler tot stand komen. Nadeel is dat niet meer duidelijk is of het beslisproces 
voldoet aan de procesvereisten van het balansmodel. Zolang aannemelijk 
gemaakt kan worden dat deze procesvereisten in de black box wel degelijk 
zijn toegepast, is ‘blackboxen’ echter een pragmatische manier om de snel-
heid van het proces van dagelijkse beslissingen te bevorderen. Door Bijker 
(1995:16) wordt blackboxing bijvoorbeeld gebruikt om op onderzochte cases te 
kunnen inzoomen (kijken in de black box) en tegelijkertijd vergelijkingen tus-
sen cases (kijken naar black boxen) te kunnen maken. Wanneer we dit prin-
cipe toepassen op de praktijk van uitvoeringsprocessen kan blackboxing wor-
den toegepast om dat proces te laten voldoen aan procesvereisten (werken in 
de black box), en tegelijkertijd de snelheid van het proces te waarborgen door 
een deel van het proces te blackboxen (werken met black boxen).

Bij blackboxing is het van belang dat aannemelijk is dat in de black box de 
procesvereisten voor beslissen uit het balansmodel zijn toegepast. Een voor-
beeld hiervan is het bestemmingsplan dat van toepassing is bij de bouw van 
nieuwe woningen. Het is aannemelijk dat bij het opstellen van dit bestem-
mingsplan oog is geweest voor nieuwe actanten, dat betrokken actanten over 
het bestemmingsplan zijn geconsulteerd en dat bij het kiezen van een sce-
nario voor het bestemmingsplan zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan 
de betrokken actanten. Een ander voorbeeld is de vakkennis en ervaring die 
professionals hebben meegekregen over bijvoorbeeld de werking van mate-
rialen en de voorkeuren van bewoners. Het is in het algemeen aannemelijk 
dat deze vakkennis en ervaring is gebaseerd op onderzoek en situaties waar-
bij oog is geweest voor nieuwe actanten, betrokken actanten zijn geconsul-
teerd en waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de betrokken actan-
ten. Ook raamafspraken met andere betrokkenen zijn hiervan een voorbeeld. 
In Utrecht zijn tussen gemeente, corporaties en bewonersorganisaties afspra-
ken gemaakt over de manier waarop bewoners worden betrokken bij concrete 
projecten voor renovatie en sloop/nieuwbouw van woningen. Het is aanneme-
lijk dat daarbij oog is geweest voor nieuwe actanten, betrokken actanten zijn 
geconsulteerd en dat zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de betrokken 
actanten. Om die reden kan bij concrete projecten de discussie over de wij-
ze van bewonersinspraak worden overgeslagen en direct volgens de black box 
van de stedelijke afspraken worden gewerkt.

Hoewel het bij zaken als wet- en regelgeving, vakkennis en ervaring, en 
raamafspraken tussen betrokken actanten voor de hand ligt om deze te black-
boxen, wordt in de praktijk pas in het uitvoeringsproces bepaald of een dage-
lijkse beslissing geheel of gedeeltelijk in de black box komt. Ook de vraag of 
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geblackboxed kan worden wordt beantwoord door middel van een dagelijkse 
beslissing waarbij wordt gezocht naar een scenario waarin betrokken actan-
ten naast elkaar kunnen bestaan.

In kader 9.3 is het tweede onderdeel van het balansmodel, zorgvuldig 
beslissen, samengevat.

 9.5  Verankeren en terugkoppelen van dagelijkse 
beslissingen

Nadat een dagelijkse beslissing is genomen moet de uitvoering van het re-
sultaat geborgd worden. In de vorm van een algemene regel stelt Latour 
(2004:109) over het borgen van genomen beslissingen: vanaf het moment dat 
een scenario is vastgesteld zult u de rechtmatigheid van de nieuwe werke-
lijkheid niet opnieuw ter discussie stellen. Op basis van het onderzoek uit de 
vorige hoofdstukken kunnen we zelfs nog een stap verder gaan. Het scena-
rio moet ook verbonden worden met het beleid, andere actanten en het uit-
voeringsproces. Hieronder ga ik eerst in op het verankeren van de uitkomsten 
van een dagelijkse beslissing in het uitvoeringsproces. Vervolgens staat in het 
tweede deel van deze paragraaf de terugkoppeling naar het beleid en andere 
actanten centraal.

Verankeren van dagelijkse beslissingen binnen het uitvoeringsproces
Dagelijkse beslissingen worden het gemakkelijkste verbonden met de uitvoe-
ring wanneer ze de directe input vormen voor een actie. Verankering gaat dan 
ogenschijnlijk vanzelf. Als er bij een aanbesteding een keuze is gemaakt voor 
de aannemer die het werk mag gaan uitvoeren, kan dat nog dezelfde dag lei-
den tot het opstellen van een brief om dit te laten weten. Als verbindingsmid-
del tussen de beslissing en de daadwerkelijke actie fungeren bijvoorbeeld no-
tulen met besluitenlijsten, automatisering voor workflowmanagement of in-
formele afstemmingsmomenten tussen betrokkenen bij de uitvoering. Lasti-
ger is het wanneer de uitkomst van een beslissing bedoeld is als input voor 
beslissingen later in het proces. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vaststel-
len van tussenproducten van projecten. De marktanalyse voor project Noord-
zeestraat was bij Bo-Ex bijvoorbeeld geen input tijdens latere beslissingen 
over het te realiseren programma. 

Wanneer de uitkomst van een beslispunt input is voor beslispunten later in 
het proces, is de derde translatie zoals beschreven in paragraaf 8.1 van toepas-
sing. Vooral wanneer het gaat om omvangrijke en belangrijke beslissingen over 

Kader 9.3 Procesregels voor een zorgvuldig proces
In beslispunten in het uitvoeringsproces wordt voorgenomen beleid afgewogen tegen andere 
actanten. Het balansmodel bevat drie procesregels om de zorgvuldigheid van deze afweging te 
borgen:
▪ Sensitiviteit: sta open voor actanten die betrokken willen zijn bij een beslispunt.
▪ Consultatie: luister naar de input van actanten die bij een beslispunt betrokken zijn.
▪ Scenario’s: zoek naar een scenario waarin aan alle actanten zoveel mogelijk recht wordt  
   gedaan en wees daarin transparant.
In scenario’s wordt de vraag beantwoord in hoeverre actanten naast elkaar kunnen bestaan. 
Het scenario vormt de uitkomst van een beslispunt.
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uitwerkingen van het beleid, kunnen de daar genoemde instrumenten van toe-
passing zijn bij de verankering van de beslissing. Verankering kan en wordt op 
dit niveau in een groot deel van de gevallen echter overgelaten aan de betrok-
ken professionals. Bij verankering van maatregelen bij huurderswisselingen 
kan mondelinge afstemming met collega’s en het maken van eigen aanteke-
ningen voldoende zijn. Wanneer het gaat om beslissingen over projecten kan 
verankering plaatsvinden door middel van zaken als gespreksnotulen, beslui-
tenlijstjes en schriftelijke en mondelinge afstemming met de betrokkenen. 

Terugkoppelen van dagelijkse beslissingen naar beleid en andere actanten
In de vorige paragraaf zagen we al dat dagelijkse beslissingen over scenario’s 
consequenties kunnen hebben voor het beleid en andere actanten die bij een 
dagelijkse beslissing betrokken zijn. Het naast elkaar bestaan in een scenario 
kan aanpassingen vragen van het zowel het voorgenomen beleid als van an-
dere actanten. Om deze aanpassingen te verwerken moet een terugkoppeling 
plaatsvinden. 

Wanneer er tijdens het uitvoeringsproces in een beslispunt wordt geko-
zen voor een scenario waarin het voorgenomen beleid wordt aangepast, kan 
dat worden beschouwd als een afwijking van het voorgenomen beleid. Het 
balansmodel maakt afwijken van beleid mogelijk, maar stelt daaraan wel een 
voorwaarde. Afwijkingen moeten worden teruggekoppeld zodat het voorgeno-
men beleid kan leren van de weerbarstigheid van het uitvoeringsproces. Door 
de terugkoppeling verandert het voorgenomen beleid en wordt deze veran-
dering ook transparant gemaakt. Wanneer juist is gekozen voor een scenario 
waarin niet het beleid maar een andere actant, zoals het bestaande bestem-
mingsplan, moet worden aangepast moet dit natuurlijk wel leiden tot een 
nieuw bestemmingsplan of moet voor het betreffende project een vrijstelling 
worden afgegeven.14 Ook hier is in dat geval dus een terugkoppeling nodig 
van de dagelijkse beslissing naar het bestemmingsplanproces.

Het terugkoppelen van de aanpassingen in het voorgenomen beleid vindt 

14 Dit was de situatie onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), die van toepassing was op de in 

dit proefschrift onderzochte projecten. In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn vergelijkbare procedures 

opgenomen.

De nieuwe rij-
woningen in 
de Noordzee-
straat



[ 287 ]

in de cases op verschillende manieren plaats. Veelal worden er bij afwijken 
of invullen van beleid besluiten in het managementteam genomen en via de 
notulen van managementteamvergaderingen vastgelegd. Soms worden aan-
passingen van, en aanvullingen op, het voorgenomen beleid vastgelegd in 
aanvullende beleidsmemo’s. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de maatregel van 
Bo-Ex om in Kanaleneiland van vierkamerwoningen driekamerwoningen te 
maken. Door Vestia Rotterdam Noord werd in 2004 in een beleidsmemo de 
koers verlegd met betrekking tot Schiebroek. Een derde manier is om wijzi-
gingen in een actualisatie van het strategisch voorraadbeleid op te nemen. Bij 
Leyakkers is de beslissing om te investeren in de ver- en nieuwbouw van een 
sociaal cultureel centrum bij de eerstvolgende actualisatie van het strategisch 
voorraadbeleid uitgebreider in het beleid opgenomen.

Een verschillende orde van grootte qua aanpassing of uitbreiding van het 
beleid kan tot uiting komen in de manier waarop de terugkoppeling van dage-
lijkse beslissingen naar het beleid plaatsvindt. Van klein naar groot kunnen 
de besluitenlijst van het managementteamoverleg, beleidsmemo’s en actu-
alisaties van het voorraadbeleid of zelfs een geheel nieuw voorraadbeleid 
gebruikt worden. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop software actueel 
wordt gehouden: hier wordt van klein naar groot gebruik gemaakt van pat-
ches, updates, services packs en nieuwe versies.

In kader 9.4 is het derde onderdeel van het balansmodel, verankeren en 
terugkoppelen, samengevat.

 
 9.6  Het balansmodel in de praktijk

Het balansmodel voor de implementatie van strategisch voorraadbeleid stelt 
corporaties in staat om te reflecteren op de manier waarop zij omgaan met de 
balans tussen het uitvoeren en afwijken van voorgenomen beleid. Het zoeken 
en vinden van die balans is belangrijk omdat corporaties enerzijds de uitvoe-
ring van door hen opgesteld beleid willen waarborgen, en er anderzijds ook 
gevaren kleven aan het rücksichtslos uitvoeren van eerder voorgenomen be-
leid (Bovens en Zouridis, 2002:181-182; Mosier et al., 2000).

De ogenschijnlijke paradox tussen uitvoeren en afwijken wordt door het 
balansmodel opgelost door dagelijkse beslissingen centraal te stellen. Ener-
zijds wordt het beleid verankerd door het inzetten van verbindingsmiddelen 
en ondersteunende actanten. Anderzijds wordt door de gestelde procesvereis-
ten geborgd dat men tijdens de uitvoering van beleid niet blind wordt voor 

Kader 9.4 Verankeren en terugkoppelen van dagelijkse beslissingen
Tijdens uitvoeringsprocessen worden talloze dagelijkse beslissingen genomen. De uitkomsten 
van deze beslissingen moeten vervolgens op verschillende manieren worden verankerd en 
teruggekoppeld.
▪ Acties die gericht zijn op het eindresultaat van het uitvoeringsproces kunnen na een dage-    
   lijkse beslissing direct worden uitgevoerd.
▪ Wanneer de uitkomst van een dagelijkse beslissing input is voor latere beslissingen kunnen   
   verbindingsmiddelen (zie paragraaf 8.1 en 9.3) worden ingezet.
▪ Wanneer een dagelijkse beslissing afwijkt van het voorgenomen beleid is een terugkoppeling   
   naar dat beleid noodzakelijk.
▪ Wanneer een dagelijkse beslissing aanpassingen vraag van betrokken actanten moeten deze 
   aanpassingen naar die actanten worden teruggekoppeld. 
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nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. Door het resultaat van 
dagelijkse beslissingen weer terug te koppelen naar het beleid ontstaat een 
lerend beleid wat steeds up-to-date gehouden wordt. 

De bouwstenen voor het balansmodel komen uit de cases en het due pro-
cess model. De conclusies die op basis van de cases van dit onderzoek worden 
getrokken zijn bovendien gerelateerd aan bestaande literatuur over beleids-
implementatie. Dat maakt de hoofdlijnen van het balansmodel breder toe-
pasbaar dan alleen op het strategisch voorraadbeleid van woningcorpora-
ties. Voor de specifieke invulling van verbindingsmiddelen geldt dat overigens 
niet. Op basis van de bestaande literatuur is het onwaarschijnlijk dat de door 
corporaties gebruikte middelen ook één-op-één buiten de implementatie van 
strategisch voorraadbeleid kunnen worden toegepast.

Organisaties die het balansmodel willen gebruiken om hun uitvoeringspro-
cessen te verbeteren kunnen op een aantal onderdelen actie ondernemen (zie 
kader 9.5). In de eerste plaats kan de verankering van voorgenomen beleid 
worden verbeterd door de inzet van verbindingsmiddelen en ondersteunen-
de actanten. Na een inventarisatie van de bestaande verbindingsmiddelen en 
ondersteunende actanten kan worden bepaald waar versterking of aanvul-
ling nodig is. Ten tweede kunnen organisaties de zorgvuldigheid van afwij-
ken van beleid vergroten door de hiervoor geïntroduceerde procesvereisten in 
het implementatienetwerk te verankeren. Hierbij kunnen verbindingsmidde-
len worden ingezet die ervoor zorgen dat de procesvereisten voor een zorg-
vuldige afweging invloed hebben op de locaties waar dagelijkse beslissingen 
over de uitvoering van beleid genomen worden. Een derde manier om met het 
balansmodel aan de slag te gaan is het creëren van voorwaarden die de terug-
koppeling van dagelijkse beslissingen naar het voorgenomen beleid makke-
lijker maken. Belangrijk is daarbij om verbindingsmiddelen in te zetten die 
de uitkomsten van dagelijkse beslissingen naar het voorgenomen beleid ver-
plaatsen. Ook het flexibeler invullen van beleidsrapportages zodat opname 
van aanpassingen mogelijk wordt is daarbij van belang. 

Kader 9.5 Gebruik van het balansmodel in de praktijk
Het balansmodel kan in de praktijk op drie manieren worden ingezet. Per inzet zijn hieronder 
de belangrijkste stappen weergegeven.
1. Verankering van beleid verbeteren.
    a. Inventarisatie van bestaande verbindingsmiddelen en ondersteunende actanten.
    b. Bepalen waar verbindingsmiddelen en ondersteunende actanten versterkt of aangevuld  
        kunnen worden.
    c. Invoering van versterkte en/of nieuwe verbindingsmiddelen en ondersteunende actanten.
2. Procesvereisten voor bewust afwijken borgen in de organisatie.
    a. Inventariseren in welke beslispunten regelmatig dagelijkse beslissingen worden genomen 
        met consequenties voor het voorgenomen beleid.
    b. Definiëren en invoeren van verbindingsmiddelen tussen de procesvereisten voor zorg-  
        vuldig afwijken van beleid en de geïnventariseerde beslispunten.
3. Terugkoppeling van uitvoeringsproces naar voorgenomen beleid.
    a. Inventariseren in welke beslispunten regelmatig dagelijkse beslissingen worden genomen     
        met consequenties voor het voorgenomen beleid.
    b. Definiëren en invoeren van verbindingsmiddelen tussen de geïnventariseerde beslis-
        punten en het voorgenomen beleid.
    c. Het voorgenomen beleid zodanig vormgeven dat het flexibel genoeg is om regelmatig 
        kleine en grotere updates te ondergaan.
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 10  Conclusie: de complexi-
teit van ‘gewoon doen’

De implementatie van strategisch voorraadbeleid is een complex proces. 
Kwalificaties als ‘gewoon doen’ en ‘slechts een kwestie van uitvoeren’ doen 
onrecht aan het vele werk dat werknemers binnen en buiten de corporatie 
moeten verrichten om plannen op papier in gebouwen van steen en beton 
te veranderen. De conclusies over de manier waarop dit werk wordt verricht 
staan centraal in dit hoofdstuk. Daarbij ga ik in op de volgende onderzoeks-
vragen:
1.Op welke manier komt voorgenomen beleid terecht in de uitvoeringsproces-

sen van concrete maatregelen uit het voorgenomen beleid?
2.Wat bepaalt de rol die het voorgenomen beleid speelt bij de dagelijkse 

beslissingen in het uitvoeringsproces?
3. Hoe spelen actoren en factoren – anders dan het beleid zelf – een rol bij de 

dagelijkse beslissingen in het uitvoeringsproces?
4. Hoe ziet een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van 

implementatie eruit, wanneer deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek 
verzamelde data over de implementatie van strategisch voorraadbeleid?

5. Op welke manier kan voorgenomen beleid met het uitvoeringsproces wor-
den verbonden, waarbij tegelijkertijd recht gedaan wordt aan nieuwe ont-
wikkelingen en veranderende inzichten tijdens het uitvoeringsproces? 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is informatie verzameld 
met behulp van casestudies. Hiervoor zijn vier corporaties geselecteerd die 
al enige jaren met strategisch voorraadbeleid werken, en ook daadwerkelijk 
invulling hebben gegeven aan de implementatie daarvan. In de voorgaande 
hoofdstukken zijn de resultaten van het onderzoekswerk gepresenteerd. De 
bestaande literatuur op het gebied van beleidsimplementatie is gebruikt om 
de resultaten vanuit het veldwerk verder invulling te geven en analytische ge-
neralisatie mogelijk te maken. 

Binnen de literatuur over beleidsimplementatie zijn verschillende stro-
mingen te onderscheiden. Top-down benaderingen zien implementatie als 
het conform uitvoeren van datgene wat in het beleid is vastgelegd. Bottom-
up benaderingen kiezen ervoor om juist de invloed van uitvoerders op de 
beleidsvorming in beeld te brengen. In synthesen worden elementen van top-
down en bottom-up benaderingen gecombineerd. Op basis van de verzamel-
de data van vier corporaties heb ik in hoofdstuk 8 een synthese gepresenteerd 
volgens welke beleidsimplementatie kan worden begrepen als een logistiek 
proces. Daarbij is gebruik gemaakt van elementen uit verschillende benade-
ringen van implementatie.

In de eerste vijf paragrafen van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onder-
zoeksvragen van dit onderzoek. In paragraaf 10.6 worden enkele discussie-
punten aangestipt, en wordt ingegaan op mogelijkheden voor vervolgonder-
zoek. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk plaats ik de resultaten van dit 
proefschrift in het licht van de aanleiding voor het onderzoek.
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 10.1 Verbindingen

Op welke manier komt voorgenomen beleid terecht in de uitvoeringsproces-
sen van concrete maatregelen uit het voorgenomen beleid? In paragraaf 8.1 
ben ik al ingegaan op deze eerste onderzoeksvraag. Het beleid waarvan de im-
plementatie in deze studie is onderzocht bevindt zich in eerste instantie in 
papieren beleidsdocumenten. Om ervoor te zorgen dat dit voorgenomen be-
leid uiteindelijk invloed heeft op de tastbare resultaten van het uitvoerings-
proces moet het beleid zich verplaatsen. De verplaatsing van papier naar de 
tastbare resultaten verloopt via meerdere tussenstops in de uitvoeringspro-
cessen binnen en buiten de organisatiegrenzen van de corporatie. De manier 
waarop betrokkenen bij uitvoeringsprocessen invloed op elkaar uitoefenen 
kan beschreven worden in termen van een implementatienetwerk. De ma-
nier waarop beleid zich door het implementatienetwerk verplaatst kan op on-
derdelen in verband gebracht worden met elementen uit top-down benade-
ringen (Van Meter en Van Horn, 1975; Mazmanian en Sabatier, 1989). In de ca-
ses komt bijvoorbeeld naar voren dat relatief eenvoudige maatregelen – die 
makkelijker aan de randvoorwaarden en condities van top-down benaderin-
gen voldoen – vaker conform het voorgenomen beleid worden uitgevoerd dan 
complexere projecten. Andere elementen uit de beschrijving van de vier cases 
lijken meer te maken te hebben met bottom-up benaderingen zoals die van 
Weatherley en Lipsky (1978) en Hjern en Porter (1981). Zo is er in alle onder-
zochte projecten veel invloed van uitvoerende actanten mogelijk, zonder dat 
die actanten daarbij gestuurd worden vanuit het voorgenomen beleid. Wan-
neer we kijken naar de rode draad zoals die uit de cases naar voren komt, 
ontdekken we het beeld van een synthese.

Om het voorgenomen strategisch voorraadbeleid te verplaatsen van de 
papieren beleidsdocumenten naar de verschillende uitvoeringsprocessen zijn 
verbindingsmiddelen nodig. Onder meer begrotingen, automatisering (zie ook 
Bovens en Zouridis, 2002) en personen worden hiervoor als verbindingsmid-
del ingezet (vgl. Mintzberg, 1983). Zo komt beleid terecht in beslispunten, de 
plaatsen waar dagelijkse beslissingen worden genomen over de koers van de 
uitvoering. Elk uitvoeringsproces kent vele beslispunten waarmee het beleid 
via uiteenlopende verbindingsmiddelen verbonden kan worden. Door het 
beleid via meerdere verbindingsmiddelen met meerdere beslispunten in het 
uitvoeringsproces te verbinden, wordt de invloed van beleid op de uitvoering 
groter. In beslispunten worden op basis van de input uit het beleid en ande-
re betrokken actanten keuzes gemaakt over het vervolg van het uitvoerings-
proces. Vaak zijn de uitkomsten van een beslispunt weer input voor ande-
re beslispunten. De verbindingen tussen beslispunten komen op een verge-
lijkbare manier tot stand als de verbindingen tussen beleid en beslispunten. 
Door professionals in de uitvoering wordt het beleid uiteindelijk verplaatst 
van een beslispunt naar een tastbaar resultaat, zoals een nieuw appartemen-



[ 291 ]

tencomplex voor ouderen of een gewijzigde plattegrond van bestaande eenge-
zinswoningen. Daarmee is de verplaatsing en verandering van het beleid vol-
tooid en is het beleid onderdeel geworden van het eindresultaat.

 10.2 Dagelijkse beslissingen in beslispunten

De tweede onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt: wat bepaalt de rol die 
het voorgenomen beleid speelt bij de dagelijkse beslissingen in het uitvoe-
ringsproces? In hoofdstuk 8 bleek al dat het beleid door het ontbreken van 
verbindingsmiddelen vaak helemaal geen rol speelt bij dagelijkse beslissin-
gen. Wanneer het beleid wel een rol speelt bij dagelijkse beslissingen krijgt 
het meestal geen voorkeurspositie. Beleid wordt elke keer opnieuw afgewogen 
tegen andere actanten die op dat moment relevant zijn.

De rol die het voorgenomen beleid speelt bij dagelijkse beslissingen in het 
uitvoeringsproces is afhankelijk van vier zaken. In de eerste plaats het beleid 
zelf. Als het beleid inhoudelijk sterk is, zal het in het algemeen minder tegen-
krachten ontmoeten bij dagelijkse beslissingen (O’Toole, 1986). Om het ver-
binden van beleid en uitvoeringsprocessen makkelijker te maken is het ver-
der nodig om beleid duidelijk en specifiek te maken (Cleaves, 1980), en om 
het beleid te baseren op principes van heen- en terugdenken (Elmore, 1985). 
Ook is het nodig om beleid voldoende flexibel te maken, om het mogelijk te 
maken dat afwijkingen tijdens het uitvoeringsproces worden teruggekoppeld 
naar de beleidsvorming. In de tweede plaats is het wel of niet inzetten van 
verbindingsmiddelen en ondersteunende actanten van invloed op de rol die 
het beleid speelt in dagelijkse beslissingen. In de cases speelt het beleid door 
het ontbreken van verbindingsmiddelen vaak geen rol bij dagelijkse beslissin-
gen in het uitvoeringsproces. De derde invloed op de rol van beleid in dage-
lijkse beslissingen is de ‘geografie’ van beslispunten. Deze invloed komt voort 
uit ligging en bereikbaarheid van beslispunten in het implementatienetwerk. 
Invloed op delen van het implementatienetwerk die zich buiten de eigen 
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organisatie bevinden moet steeds opnieuw bevochten worden. Sommige 
dagelijkse beslissingen – zoals over de verkoop van gronden door de gemeen-
te – zijn daardoor moeilijk door het strategisch voorraadbeleid van de woning-
corporatie te beïnvloeden. Dit maakte het voor Groenveld Wonen onmoge-
lijk in Molenwijk nieuwbouw voor ouderen te plegen, en voor Leyakkers werd 
het minder gemakkelijk om het project rond het Vendelierhof te realiseren. 
Het vierde aspect is het gewicht van beleid en andere actanten. Een beslis-
punt kan daarbij vergeleken worden met een balans. Het voorgenomen beleid 
en ondersteunende actanten worden met behulp van die balans afgewogen 
tegen de actanten die het voorgenomen beleid juist tegenwerken. Soms zijn 
bepaalde actanten dusdanig zwaarwegend dat de beslisser in een beslis-
punt wordt gedwongen een bepaalde keuze te maken. Door het voorgenomen 
beleid op meerdere manieren met een beslispunt te verbinden zal het voorge-
nomen beleid zwaarder wegen. Ook ondersteunende actanten kunnen helpen 
om de balans in beslispunten te laten doorslaan in het voordeel van het voor-
genomen beleid.

 10.3 Voorgenomen beleid versus andere actanten

Hoe spelen actoren en factoren – anders dan het beleid zelf – een rol bij de 
dagelijkse beslissingen in het uitvoeringsproces? Dat is de onderzoeksvraag 
die in deze paragraaf centraal staat. In de voorgaande hoofdstukken is een 
grote diversiteit aan beïnvloedende actanten beschreven. Deze actanten zijn 
in te delen in vijf groepen. In de eerste plaats zijn er actanten die voortkomen 
uit het brein van de beslisser(s) in beslispunten. Zulke actanten zijn bijvoor-
beeld de karaktereigenschappen van de beslisser(s). Een tweede groep is het 
gedrag van betrokken zoals leidinggevenden, collega’s, medewerkers van an-
dere organisaties en bewoners. De derde groep bestaat uit actanten die in pa-
pieren vorm invloed uitoefenen op beslispunten. Voorbeelden zijn wet- en re-
gelgeving, convenanten, prestatieafspraken, beleid en andere relevante infor-
matie. Een vierde categorie actanten wordt gevormd door fysieke objecten: de 
technische staat en mogelijkheden van de materialen die bij een beslispunt 
betrokken zijn. Flora en fauna ten slotte, spelen in de cases een marginale rol, 
maar kunnen soms het afgeven van bouwvergunningen in de weg staan.

Het voorgenomen beleid weegt in de cases nogal eens minder zwaar dan 
andere actanten. Regelgeving, boze bewoners en vragen van zorginstellingen: 
allemaal dringen ze zich op aan de beslissers in de uitvoering. In de cases is 
te zien dat beslissers relatief gemakkelijk meegaan met de actanten die zich 
aan hen opdringen, ook als die ingaan tegen het voorgenomen beleid. Soms 
kan dat gekwalificeerd worden als het kiezen voor de gemakkelijkste weg. In 
andere gevallen valt er echter weinig te kiezen. Een actant als het Bouwbe-
sluit is immers lastig te negeren.
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Actanten kunnen het voorgenomen beleid zowel ondersteunen als tegen-
werken. Het ondersteunen van voorgenomen beleid wordt door actanten 
zowel actief als passief gedaan. Een voorbeeld van actieve ondersteuning is 
de aanwijzing van Bergpolder tot Vogelaarwijk. Daarmee initieerde de actant 
‘Vogelaarwijk’ de daadwerkelijke uitvoering van het eerder opgestelde strate-
gisch voorraadbeleid. Passieve ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het 
door de gemeente goedkeuren van ingediende bouwplannen. Het tegenwer-
ken van beleid door andere actanten komt echter vaker voor. Tegenwerking 
heeft verschillende consequenties. Veel actanten die het voorgenomen beleid 
tegenwerken komen in de cases niet verder dan het vertragen van de uitvoe-
ring. Voorbeelden zijn diverse discussies over de toepassing van regelgeving, 
en juridische protesten van omwonenden zoals bij het Beuckelaercomplex. Er 
zijn ook voorbeelden van actanten die er wel in slagen de koers van het uit-
voeringsproces substantieel te veranderen. Voorbeelden zijn de vragen van 
zorginstellingen aan Groenveld Wonen en Bo-Ex. Er zijn in de cases slechts 
enkele actanten gevonden die de implementatie van het strategisch voor-
raadbeleid helemaal onmogelijk maken. Dit gebeurde in Groenveld, waar de 
gemeente een stokje stak voor de bouw van ouderenwoningen in Molenwijk. 

 10.4 Uitvoering van beleid als logistiek proces

De antwoorden op de eerste drie onderzoeksvragen schetsen samen een 
beeld van de manier waarop strategisch voorraadbeleid wordt uitgevoerd. De 
vierde onderzoeksvraag sluit hierbij aan door te vragen: hoe ziet een synthese 
van top-down en bottom-up benaderingen van implementatie eruit, wanneer 
deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek verzamelde data over de imple-
mentatie van strategisch voorraadbeleid?

Binnen de literatuur over beleidsimplementatie wordt steeds vaker gezocht 
naar synthesen van top-down en bottom-up benaderingen (Pulzl en Treib, 
2006; Hill en Hupe, 2009:58-62). In veel recente theorievorming zijn elemen-
ten van beide benaderingen met elkaar gecombineerd tot een nieuw geheel. 
Synthesen benaderen betrokkenen bij het uitvoeringsproces gelijkwaardiger 
dan top-down of bottom-up benaderingen doen. Dit komt vooral naar voren 
bij de netwerkbenadering (vgl. De Bruijn en Ten Heuvelhof, 1999; Koppenjan 
en Klijn, 2004). Daarnaast wordt het uitvoeringsproces in recente benaderin-
gen veelal als een proces in de tijd beschouwd. Dit is met name het geval bij 
heen- en terugdenken en bij het organiseren in scripts (vgl. Elmore, 1985). De 
data uit dit proefschrift ondersteunt deze beweging, en gaat zelfs nog verder. 
Uit de data komt naar voren dat beleid zich in de praktijk in vier dimensies 
en daarbinnen in veel verschillende richtingen kan verplaatsen. Beleid ver-
plaatst zich in tijd en ruimte wanneer het beleid op papier via verbindings-
middelen wordt verplaatst naar de hoofden van beslissers in het uitvoerings-
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proces. Door de complexiteit van deze verplaatsingen is het onderscheid tus-
sen de top en basis van een organisatie geen nuttig onderscheid voor de ana-
lyse van beleidsimplementatie.

In dit proefschrift is getracht om een nieuwe synthese op te bouwen door 
het centraal stellen van de data uit vier cases. Op basis van deze data kan 
beleidsimplementatie worden opgevat als een logistiek proces. De kunst is 
om beleid op het juiste moment in de juiste vorm op de juiste plaats te krij-
gen. In de logistieke keten van de beleidsimplementatie is een aantal ver-
plaatsingen waar te nemen die de onderzochte corporaties impliciet vol-
gen. Beleid in de vorm van globale doelen wordt daarbij verplaatst naar over-
zichten van concrete maatregelen. Deze maatregelen worden vervolgens ver-
plaatst naar beslispunten in het uitvoeringsproces. In het uitvoeringsproces 
ontstaan ketens van beslispunten die met elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk 
volgt vanuit een beslispunt een actie die mede bepalend is voor het resultaat 
van het uitvoeringsproces.

 10.5 Balanceren tussen uitvoeren en bewust af-
wijken van beleid

Voor het wetenschapsgebied dat zich met implementatie van voorgenomen 
beleid bezighoudt is het bekijken van beleidsimplementatie als logistiek pro-
ces de kern van de zaak. Voor corporaties in de praktijk is het echter slechts 
de helft van het werk. Uit de cases blijkt dat er regelmatig goede redenen zijn 
om tijdens de uitvoering af te wijken van het eerder voorgenomen voorraad-
beleid. In het onderzoek blijkt ook dat de mate waarin actanten zich aan be-
slissers opdringen mede bepaalt of het voorgenomene wordt uitgevoerd, of 
dat er juist van wordt afgeweken. De opgave voor corporaties is om het balan-
ceren tussen uitvoeren en afwijken op een zorgvuldige manier vorm te geven, 
en zo meer houvast te krijgen bij de implementatie van strategisch voorraad-
beleid. De vijfde onderzoeksvraag luidt dan ook: op welke manier kan voorge-
nomen beleid met het uitvoeringsproces worden verbonden, waarbij tegelij-
kertijd recht gedaan wordt aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende in-
zichten tijdens het uitvoeringsproces? 

Top-down en bottom-up benaderingen verschillen van inzicht over de mate 
waarin het wenselijk is om tijdens het uitvoeringsproces tegemoet te komen 
aan andere actanten dan het beleid. Top-down benaderingen gaan ervan uit 
dat de implementatie van beleid pas succesvol is wanneer het voorgenomen 
beleid conform is gerealiseerd. Mazmanian en Sabatier (1981) stellen zelfs 
dat gelijkblijvende omstandigheden een van de condities is voor geslaagde 
beleidsuitvoering. Vanuit bottom-up benaderingen wordt benadrukt dat het 
afwijken van voorgenomen beleid lang niet altijd slecht hoeft te zijn (Mintz-
berg en Jørgensen, 1987). Om het dilemma van uitvoeren versus bewust afwij-



[ 295 ]

ken van beleid een goede plaats te geven binnen een corporatie geeft het in 
hoofdstuk 9 geïntroduceerde balansmodel drie aanbevelingen aan corpora-
ties: veranker beleid door het inzetten van verbindingsmiddelen en onder-
steunende actanten; sta open voor andere actanten; en koppel de uitkomsten 
van dagelijkse beslissingen terug naar het beleid en andere actanten.

Het versterken van verbindingen tussen beleid en uitvoering is een logistiek 
proces. Het vereist dat het beleid door het implementatienetwerk wordt ver-
plaatst. In eerste instantie is beleid op papier te vinden. Via verbindingsmid-
delen zoals een begroting, automatisering en personen zal het zich vervol-
gens verplaatsen naar de beslispunten in het uitvoeringsproces. In die beslis-
punten komt beleid in contact met andere actanten. Om het beleid beter te 
verankeren kunnen daarbij ondersteunende actanten worden ingezet en 
betrokken. Daarna worden verbindingen gelegd tussen verschillende beslis-
punten. Door de professionals in een organisatie wordt uiteindelijk de ver-
binding gelegd tussen beslispunten in het werkproces en de resultaten van 
het uitvoeringsproces. Hiervoor plegen ze telefoontjes, sturen e-mails, vragen 
bouwvergunningen aan, komen de afspraken uit de notulen van werkoverleg-
gen na, enzovoort, enzovoort.  

Dagelijkse beslissingen zijn het hart van het balansmodel. In de beslissin-
gen die tijdens uitvoeringsprocessen dagelijks worden genomen komen het 
beleid – indien goed verbonden – en andere actanten samen. Soms wordt 
besloten dat beleid en andere actanten naast elkaar kunnen bestaan, maar 
vaker is dat niet het geval. Dan wordt in dagelijkse beslissingen vastgesteld 
dat of het beleid, of één of meer andere actanten aanpassingen moet onder-
gaan. En soms ontkomt een beslisser in het uitvoeringsproces er niet aan om 
het beleid of een andere actant zelfs non-existent te verklaren.

Na het nemen van dagelijkse beslissingen is duidelijk in hoeverre het beleid 
wordt uitgevoerd. Ook is bekend of andere actanten veranderingen moeten 
ondergaan. Het derde onderdeel van het balansmodel is het terugkoppelen 
van deze informatie. Wanneer in het uitvoeringsproces is besloten een maat-
regel niet of anders uit te voeren kunnen zo de consequenties voor het papie-
ren beleid in kaart worden gebracht. En wanneer een andere actant veran-
derd moet worden om de uitvoering van het beleid te kunnen vervolgen is het 
nodig om deze verandering ook daadwerkelijk door te voeren. Denk bijvoor-
beeld aan de aanpassing van een bestemmingsplan.

Het balansmodel heeft een aantal consequenties voor de manier waar-
op het strategisch voorraadbeleid door corporaties in de regel wordt ontwik-
keld en uitgevoerd. In de eerste plaats vraagt het balansmodel om een voor-
raadbeleid wat terugkoppelingen vanuit het uitvoeringsproces gemakkelijk 
kan verwerken. Bovendien moeten zulke updates van het voorraadbeleid ver-
volgens ook weer makkelijk in de organisatie verspreid kunnen worden. De 
manier waarop updates van softwarepakketten worden gemaakt en verspreid 
kan hierbij een inspiratiebron vormen. In de tweede plaats is het belangrijk 



[ 296 ]

dat veelgebruikte top-down modellen voor het opstellen van strategisch voor-
raadbeleid (zie Nieboer, 2009:39-50 voor een overzicht) niet worden verward 
met de complexe werkelijkheid van beleidsvorming en -implementatie. Top-
down modellen kunnen een handig stappenplan vormen voor het opstellen 
van beleid en implementatieplannen. De inhoud van die plannen moet echter 
voorbereid zijn op een complexere werkelijkheid waarin een grote hoeveel-
heid actanten elke dag opnieuw de koers van uitvoeringsprocessen kan ver-
leggen. Een derde les voor strategisch voorraadbeleid sluit hierbij aan. Juist 
vanwege de vele – op het moment van beleidsvorming vaak nog onbeken-
de – actanten die invloed hebben op het uitvoeringsproces, is het van belang 
om in het strategisch voorraadbeleid sterker te concentreren op de hoofdlij-
nen van het beleid. De details op complexniveau krijgen in veel beleidsplan-
nen onevenredig veel aandacht, terwijl de kans dat alle voorgenomen details 
daadwerkelijk worden uitgevoerd klein is. Uiteindelijk is het voor veel cor-
poraties belangrijker dat de optelsom van maatregelen past in de doelen op 
hoofdlijnen, dan dat elke afzonderlijke maatregel precies volgens de voorge-
nomen maatregelenlijst wordt uitgevoerd.

 10.6 Discussie en vervolgonderzoek
In het voorgaande zijn de belangrijkste conclusies over het implementeren 
van strategisch voorraadbeleid op een rij gezet. In deze paragraaf bespreek ik 
drie thema’s die naar aanleiding van dit onderzoek tot discussie en vervolg-
onderzoek kunnen leiden. Eerst ga ik in op Actor-Netwerk Theorie (ANT), een 
belangrijke inspiratiebron voor de gevolgde onderzoeksmethode. Vervolgens 
ga ik in op de manier waarop het balansmodel in de praktijk kan worden toe-
gepast. Tot slot bespreek ik enkele nieuwe uitdagingen waar corporaties in 
Nederland de komende jaren voor staan. 

Actor-Netwerk Theorie als inspiratiebron voor onderzoekers
De methodiek van dit onderzoek leunt sterk op drie principes uit de Actor-
Netwerk Theorie: een focus op het werk in netwerken, het gelijkschakelen 
van actanten, en het tijdelijk opzij schuiven van literatuur tijdens het veld-
werk. In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat deze principes ertoe leiden dat 
niet wordt voorgesorteerd op een top-down of bottom-up benadering van im-
plementatie. Daardoor maakt ANT het zoeken naar een synthese mogelijk. In 
de praktijk van het onderzoek heeft dit ook daadwerkelijk zo uitgepakt. Ge-
durende het onderzoek heb ik regelmatig bestaande literatuur en gedachten 
over te volgen datasporen in de cases geconfronteerd met de ANT-principes. 
Daarbij hebben deze principes steeds weer als een kritische klankbord ge-
functioneerd die laten zien dat alleen top-down of bottom-up benaderingen 
niet het hele verhaal van de onderzochte actanten vertellen.
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ANT geeft dus ruimte voor het zoeken naar synthesen. Dat is een voor-
deel ten opzichte van methoden waarbij veldwerk door bestaande theoreti-
sche kaders wordt beperkt. Tegelijkertijd brengt het echter ook nadelen met 
zich mee. Het gebruik van ANT maakt het moeilijker om het onderzoek van-
uit de bestaande theorie een vooraf bepaalde richting mee te geven. Daardoor 
is het lastiger om bestaande kennis een goede plek te geven in het onderzoek. 
Een tweede nadeel is dat het gebruik van ANT tot een dataverzameling heeft 
geleid op basis waarvan verschillende conclusies getrokken kunnen wor-
den. Dit komt vooral doordat de mitsen en maren bij zulke conclusies ook in 
de cases naar voren komen. Hierdoor is het lastig om generaliseerbare con-
clusies te trekken. Het naar voren halen van mitsen en maren bij mogelijke 
conclusies leidt er ook toe dat het geven van handvatten voor corporaties in 
de praktijk lastiger wordt. Alleen door na afloop van het veldwerk alsnog de 
bestaande literatuur in te brengen kon de data uit de cases alsnog een bre-
der toepassingsbereik krijgen, door het toepassen van analytische generalisa-
tie (zie ook paragraaf 3.1).

Het balansmodel in de praktijk
Het balansmodel blijft binnen de grenzen van dit proefschrift een papieren 
model. Voor de vertaling naar de praktijk kunnen woningcorporaties op drie 
manieren met het balansmodel aan de slag. In de eerste plaats kunnen con-
crete verbindingsmiddelen in het implementatienetwerk worden ingevoerd. 
Ten tweede kunnen organisaties de zorgvuldigheid van afwijken van beleid 
vergroten door de in hoofdstuk 9 geïntroduceerde procesvereisten in het im-
plementatienetwerk te verankeren. Een derde manier om met het balansmo-
del aan de slag te gaan is het creëren van voorwaarden die de terugkoppeling 
van dagelijkse beslissingen naar het voorgenomen beleid makkelijker maken.

Het balansmodel is sterk gericht op het proces van implementatie. Afhan-
kelijk van de specifieke kenmerken van corporaties en de andere actanten 
die bij de uitvoering van hun strategisch voorraadbeleid betrokken zijn, kan 
het balansmodel een andere invulling krijgen. Bij die invulling kan worden 
bepaald welke verbindingsmiddelen het meest geschikt zijn, en welke inhou-
delijke keuzes worden gemaakt met betrekking tot het al dan niet afwijken 
van voorgenomen beleid.

Het balansmodel is ontstaan uit een combinatie van data van vier onder-
zochte corporaties en aanvullende literatuur. Een kanttekening die daarbij 
gemaakt kan worden is dat het gebruik van het balansmodel niet in de prak-
tijk is getest. In vervolgonderzoek zou dit in de vorm van een actieonderzoek 
kunnen worden opgepakt. Daarbij kan duidelijk worden of het balansmodel 
specifiek genoeg is voor toepassing in de praktijk, en tegelijkertijd flexibel 
genoeg is om tegemoet te komen aan de verschillen tussen organisaties die 
het model kunnen toepassen.
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Nieuwe uitdagingen voor corporaties 
Omdat de implementatie van strategisch voorraadbeleid een meerjarig proc-
es is, is het beleid dat ten grondslag lag aan de in dit proefschrift onderzochte 
uitvoeringsprocessen alweer van enkele jaren terug. In de tussentijd zijn in de 
corporatiepraktijk een aantal nieuwe thema’s ontstaan.

In dit proefschrift wordt gepleit voor een focus op implementatienetwer-
ken, ter vervanging van een focus op organisaties. Door corporaties wordt 
door middel van gebiedsgericht samenwerken al aan dit pleidooi tegemoet 
gekomen. Organisatieoverstijgende netwerken worden daarbij op het niveau 
van buurten en wijken ontwikkeld. Gebiedsgericht voorraadbeleid kan deze 
vorm van samenwerking beleidsmatig ondersteunen. Verder onderzoek zoals 
dat van Van Overmeeren & Gruis (2008) en Van Overmeeren (2009) kan meer 
inzicht bieden in de sterkten en zwakten van deze vorm van strategisch voor-
raadbeleid.

Een ander nieuw beleidsthema is energiebesparing. Sinds de woningcor-
poraties in hun Antwoord aan de Samenleving (Aedes, 2007) hebben aange-
geven het gasverbruik in hun woningen met 20% te willen reduceren, is veel 
nieuw beleid ontstaan op dit gebied. Er is sprake van veel nieuwe bewezen 
en onbewezen technieken voor energiebesparing. Ook aan de regelgeving 
wordt op dit moment druk gesleuteld. Een voorbeeld is de aanpassing van het 
Woningwaarderingsstelsel. Bovendien speelt ook de betaalbaarheid van het 
wonen een rol, nu de energieprijzen een steeds groter deel van de woonlas-
ten uitmaken. Bij het maken van beleid over energiebesparende maatregelen 
komen veel onderwerpen samen. Wie iets aan energiebesparende maatrege-
len wil doen zal dan ook een relatief omvangrijk implementatienetwerk moe-
ten opzetten. Verder onderzoek naar de implementatie van energiebesparen-
de maatregelen bij woningcorporaties kan meer inzicht geven in de complexe 
relaties tussen de verschillende onderwerpen die op de implementatie van 
het energiebeleid van invloed zijn.

In Schie-
broek wordt 
al wijkgericht 
gewerkt
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Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 staat de woning-
markt onder druk. Daardoor is de verkoop van huurwoningen voor corpora-
ties een stuk lastiger geworden. In combinatie met een stapeling van heffin-
gen die door de overheid aan de corporaties worden opgelegd zorgt dit ervoor 
dat corporaties steeds meer moeite hebben om hun kasstromen op peil te 
houden. Corporaties geven zelf aan dat de belangrijkste strategieën voor de 
komende jaren veel meer dan voorheen op het financiële vlak liggen (Nie-
boer, 2011). Bij de onderzochte projecten in deze studie speelden financiën 
niet altijd de hoofdrol. In de toekomst zal de implementatie van beleid waar-
schijnlijk vaker en zwaarder afhankelijk zijn van de beschikbare financiële 
middelen. 

 10.7 Een kwestie van uitvoeren

Woningcorporaties willen hun beleid graag zodanig verankeren dat de uit-
voering van beleid ook echt plaatsvindt. In handboeken over strategisch voor-
raadbeleid wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan dit onderwerp 
(zie bijvoorbeeld Eskinasi, 2008; Van Os, 2007). Desondanks lijkt de implemen-
tatie van voorgenomen strategisch voorraadbeleid in de praktijk nog niet al-
tijd succesvol te zijn (Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2006, 2007; Nieboer, 
2009). Een probleem bij implementatiestudies is bovendien dat het in de prak-
tijk soms verstandig kan zijn om van beleid af te wijken, bijvoorbeeld om-
dat er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren op de weg komen die je beter 
kunt mijden. Met betrekking tot het portefeuillebeleid van woningcorporaties 
stelt Nieboer (2009:177) de vraag of de matige doorwerking van portefeuille-
beleid naar het complexniveau wel zo erg is. Een zorgvuldige afweging vereist 
dat ook lokale en andere factoren bij de afweging op complexniveau worden 
meegenomen. Aan de andere kant ziet Nieboer ook risico’s bij een gebrekkige 
doorwerking van beleid. De beleidsuitvoering kan onsamenhangend worden. 
Een ander gevaar is dat het onduidelijk wordt welke consequenties beslissin-
gen op complexniveau hebben voor de woningvoorraad als geheel.

Implementatie van strategisch voorraadbeleid is complex. Tegelijker-
tijd wordt het voor corporaties een steeds belangrijker onderwerp. Corpora-
ties worden evenals andere maatschappelijke ondernemingen en overheden 
steeds scherper aangesproken op de prestaties die ze bereiken met de hen 
ter beschikking staande middelen. In de maatschappelijke discussie over dit 
onderwerp worden regelmatig vraagtekens geplaatst bij de doelmatige beste-
ding van het geld dat corporaties ter beschikking hebben (Ministerie van 
Financiën, 2010; Centraal Planbureau, 2010). Tegelijkertijd wordt steeds dui-
delijker dat het vermogen van de corporaties steeds lastiger te verzilveren is 
in de vorm van kasstromen en investeringsruimte (CFV, 2010). Ook dit is een 
belangrijk argument om te zoeken naar een doelmatiger inzet van de corpo-
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ratiemiddelen. Het verloop van uitvoeringsprocessen is daarbij cruciaal. Zon-
der goede reden afwijken van eerder voorgenomen beleid is verspilling van 
middelen, en moet dus worden voorkomen.

Om het implementatieproces van strategisch voorraadbeleid te verbete-
ren – zodat daarin zowel het voorgenomen beleid als nieuwe ontwikkelingen 
en veranderende inzichten daarin een plek krijgen – kunnen corporaties drie 
dingen doen:
1.  hun uitvoeringspraktijk scannen op de mogelijkheid om meer en betere 

verbindingsmiddelen in te zetten tussen het beleid op papier en de uitvoe-
ring in de praktijk; 

2.  procesvereisten inbedden die ervoor zorgen dat medewerkers in de uitvoe-
ring zorgvuldige afwegingen maken tussen de uitvoering van beleid en het 
belang van nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten;

3.  een voortdurende terugkoppeling van bewuste afwijkingen van het beleid 
mogelijk maken, zodat het beleid voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen 
en veranderende inzichten kan worden aangepast.

De inzet van verbindingsmiddelen, een zorgvuldige afweging tussen beleid en 
andere actanten, en een up-to-date beleid vormen zo de drie pijlers die corpo-
raties in staat stellen de doelmatigheid van hun handelen te vergroten.
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 Bijlage   Bronnen per casestudie

In deze bijlage is op hoofdlijnen aangegeven welke bronnen tijdens de cases 
zijn bestudeerd. Daarnaast is per case aangegeven welke interviews er zijn af-
genomen en op welke manier aanvullende informatie is verzameld.

Groenveld Wonen15 (februari t/m september 2007)

De volgende documenten zijn geraadpleegd: 
• jaarverslagen (1999-2006); 
• strategisch voorraadbeleidsplannen (1999 en 2007); 
• diverse andere beleidsnotities van de corporatie (1996-2007); 
• notulen managementteam met bijbehorende stukken (1999-2007); 
• notulen Raad van Commissarissen (1999-2007); 
• bewonersblad (1999-2007); 
• nieuwsberichten uit lokale en regionale dag- en weekbladen (1999-2007); 
• persberichten en aankondigingen over ruimtelijke vergunningen van de 

gemeente (1999-2007); 
• jaarrekening gemeente (2004-2007); 
• projectarchieven Beuckelaer en Prinses Amaliagebouw (met o.a. verslagen 

van bouw(team)vergaderingen, bouwtekeningen, onderzoeken, brieven en 
e-mails aan en van betrokken organisaties, verslagen van inspraakavonden. 
Bij project Beuckelaer verder ook verslagen van overleggen met bewoners 
en het sociaal plan).

Interviews zijn gehouden met personen die gedurende (een deel van) de on-
derzochte periode (1996-2007) werkzaam waren in de volgende functies:
• Groenveld Wonen: beleidsmedewerker (2 gesprekken), directeur-bestuurder 

(2 gesprekken), manager projecten (tevens projectleider), manager woon-
diensten, hoofd servicedienst, 2 woonconsulenten, controller.

• Gemeente: wethouder volkshuisvesting, wethouder ruimtelijke ordening, 3 
ambtenaren ruimtelijke ordening.

• Architect: projectleider Beuckelaer.
• Aannemer: projectleider Beuckelaer.
• Politieke partijen: 2 raadsleden van 2 verschillende partijen.
• Bewoners: bewonersondersteuner, aanwonende Beuckelaercomplex (tevens 

statenlid).
• Van der Laan Projecten: directeur.
De interviews vonden plaats in de periode van mei t/m september 2007.
Aan het einde van het deelonderzoek is aanvullende informatie verzameld 
bij een aantal medewerkers van de corporatie. Verder is op 25 september 2007 

15 Bij de case Groenveld Wonen zijn namen van lokale organisaties gefingeerd. Vanwege de gewenste anonimi-

teit worden geïnterviewden alleen met hun functie genoemd.
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een workshop gehouden om de conceptresultaten van de casestudie te pre-
senteren en hierover te discussiëren. Respondenten hebben voorafgaand aan 
publicatie een conceptversie van de rapportage ontvangen. Een aantal van 
hen heeft naar aanleiding daarvan nog aanvullende informatie aangeleverd.

Stichting Bo-Ex (maart t/m augustus 2008)
De volgende documenten zijn geraadpleegd: 
• jaarverslagen (2000-2007); 
• strategisch voorraadbeleidsplannen (2003 en 2007); 
• diverse andere beleidsnotities van de corporatie (1995-2008); 
• notulen managementteam met bijbehorende stukken (2003-2008); 
• relevante notities voor de Raad van Commissarissen; 
• bewonersblad (2004-2008); 
• medewerkersblad (2004-2008); 
• meerjarenbegrotingen (2003-2008); 
• evaluatierapport over bewonersoverleg Noordzeestraat; 
• verslagen van interne discussiebijeenkomsten over procesgang herstructu-

reringsprojecten; 
• projectarchief Noordzeestraat (met o.a. verslagen van bouw(team)vergade-

ringen, verslagen van overleggen met bewoners; sociaal plan, bouwtekenin-
gen, onderzoeken, brieven en e-mails aan en van betrokken organisaties, 
bewonersnieuwsbrief, overleg en inspraak over startnotitie, nota van uit-
gangspunten en vergunningsprocedures); 

• krantenberichten lokale en regionale dag- en weekbladen (2003-2008), pres-
tatieafspraken (2002, 2005); 

• afspraken ‘De Utrechtse Opgave’ (2002, 2005); 
• Stedelijk Protocol Overleg en Algemeen Sociaal Plan; 
• aankondigingen omtrent ruimtelijke vergunningen van de gemeente (2007-

2008); 
• persberichten en websites van lokale afdelingen van GroenLinks, SP en 

PvdA; 
• algemene brochure over de SBWU; 
• gemeentelijke brochure over voortraject bouwvergunningen; 
• informatiefolders over de rechten van bewonerscommissies in Utrecht; 
• burgerlijk wetboek.

Interviews zijn gehouden met de volgende personen, die gedurende (een deel 
van) de onderzochte periode werkzaam waren in de genoemde functie:
• Stichting Bo-Ex: Rolf van der Weide (manager Strategie & Beleid, 2 gesprek-

ken), Johan Klinkenberg (directeur-bestuurder), Leonie Heezen (stafmede-
werker Wonen), Nicole Westerbeek (medewerker Strategie & Beleid), Mar-
vin Wircx (medewerker Strategie & Beleid), Coen Braan (manager Wonen, 
2 gesprekken), Richard Colly (teamleider Wonen), Marisa van Rijnsoever 
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(woonconsulent), Jan Timmer (manager Vastgoed & Ontwikkeling), Peter 
Witteman (projectleider Noordzeestraat), Ron Willems (kwaliteitsmedewer-
ker), Corien Koning (controller), Ben te Dorsthorst (manager Financiën).

• Gemeente Utrecht: René Bouman (beleidsafdeling Wonen), Wim Beelen 
(gebiedsmanager), Erik Rossen (stedebouwkundige), John Winnubst (project-
leider planbegeleiding).

• Stade Advies: Jaap van der Veen (bewonersondersteuner).
• Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU): Jan Berndsen (direc-

teur).
• Spring Architecten: Ed Tromp (architect Noordzeestraat).

De interviews vonden plaats in de periode van april t/m juli 2008.

Aan het einde van het deelonderzoek is aanvullende informatie verza-
meld bij een aantal medewerkers van de corporatie. Als onderdeel van het 
in kaart brengen van het mutatieproces heb ik een ochtend meegelopen met 
een opzichter en een middag met een woonconsulent. Ook heb ik een evalu-
atiebijeenkomst van de eerste fase van het bouwteam Noordzeestraat bijge-
woond. Verder is op 26 augustus 2008 een workshop gehouden om de con-
ceptresultaten van de casestudie te presenteren en hierover te discussiëren. 
Respondenten hebben voorafgaand aan publicatie een conceptversie van de 
rapportage ontvangen. Een aantal van hen heeft naar aanleiding daarvan nog 
aanvullende informatie aangeleverd.

Woonstichting Leyakkers (september 2008 t/m augustus 2009) 
De volgende documenten zijn geraadpleegd: 
• jaarverslagen (1999-2007); 
• ondernemingsplannen (1999, 2002, 2006); 
• strategisch voorraadbeleidsplannen (2001, 2004, 2007); 
• diverse andere beleidsnotities van de corporatie (1999-2008); 
• notulen managementteam met bijbehorende stukken (1999-2008); 
• relevante notities voor de Raad van Commissarissen; 
• woonkrant (1999-2008); 
• evaluatierapportages met betrekking tot de organisatie van Leyakkers (2002, 

2006 en 2007); 
• evaluatie basiskwaliteit (2008); 
• visitatierapport en achterliggende stukken (2008); 
• processchema mutatieproces; 
• prestatieafspraken met de gemeenten Gilze en Rijen, Goirle en Alphen-

Chaam; 
• lokale en regionale dag- en weekbladen; 
• openbare verslagen en notities van de gemeenten Gilze en Rijen, en Goirle; 
• projectarchieven over De Schakel en het Vendelierhof (met o.a. verslagen 

van bouw(team)vergaderingen, verslagen van overleggen met bewoners, 
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omwonenden en gebruikers, bouwtekeningen, onderzoeken, brieven en 
e-mails aan en van betrokken organisaties, nieuwsbrieven, vergunningspro-
cedures).

Interviews zijn gehouden met de volgende personen, die gedurende (een deel 
van) de onderzochte periode werkzaam waren in de genoemde functie:
• Woonstichting Leyakkers: Johan de Koster (directeur-bestuurder, 2 gesprek-

ken), Ad van Tiel (manager woonservice/beleidsadviseur, 2 gesprekken), 
Fatoş Özer-Akça (projectleider De Schakel), Jan Schellekens (manager 
woonservice, 2 gesprekken), Huub Bink (manager vastgoed), Yvonne Beek-
mans (woonconsulent), Johan Verhoeven (opzichter), Ruud Verhoosel (pro-
jectleider Vendelierhof), Pascal Bonet (medewerker vastgoed), Paul Spren-
gers (medewerker vastgoed), Seth Blanjaar (teamleider woonservice Rijen), 
Jeanette Lengkeek (stafmedewerker P&O), Paul Huijbregts (manager finan-
ciën/controller).

• Gemeente Gilze en Rijen: Rennie Brouwer (wethouder), Piet Oostvogels (pro-
jectleider De Schakel) en een anonieme respondent die in de onderzochte 
periode bij de gemeente werkzaam was.

• Gemeente Goirle: Marco de Bruijn (projectleider Groen, Vendelierhof).
• Luijten-Smeulders Architecten: Kees van Beijsterveldt (architect De Scha-

kel).
• Stichting Sociaal Kultureel Werk Gilze: één anonieme respondent die in de 

onderzochte periode bij de organisatie werkzaam was.
• Elings Landschapsarchitecten: Stan Elings (landschapsarchitect Vendelier-

hof) en Hans Verkuilen (technische tekeningen en directievoering Vende-
lierhof). 

De interviews vonden plaats in de periode van oktober 2008 t/m maart 2009.

In het kader van het onderzoek is verder een evaluatiebijeenkomst over de 
basiskwaliteit bijgewoond. Aan het einde van het onderzoek bij Leyakkers is 
aanvullende informatie verzameld bij een aantal medewerkers van de corpo-
ratie. Verder is op 12 mei 2009 een workshop met het managementteam van 
Leyakkers en enkele respondenten van andere organisaties gehouden om de 
conceptresultaten van de casestudie te presenteren en hierover te discussië-
ren. Alle respondenten hebben voorafgaand aan publicatie een conceptversie 
van de rapportage ontvangen. Een aantal van hen heeft naar aanleiding daar-
van nog aanvullende informatie aangeleverd.

Vestia Rotterdam Noord (december 2008 t/m juni 2010)
De volgende documenten zijn geraadpleegd: 
• jaarverslagen (2000-2008); 
• strategisch voorraadbeleidsplannen en wijkvisies (1999, 2001, 2003 en 2007); 
• diverse andere beleidsnotities van de corporatie (incl. Vestia Groep) (1999-
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2008); 
• notulen en stukken projectgroep strategisch voorraadbeleid (1999-2003);
• notulen en stukken managementteam (1999-2008); 
• notulen en stukken diverse interne overleggen Vestia/Estrade (2001-2008);
• diverse stukken over de fusie tot Vestia Groep in 2001;
• bewonersblad (2000-2008); 
• medewerkersblad (2001-2008); 
• meerjarenbegrotingen (1999-2008); 
• verslagen, aantekeningen en stukken met betrekking tot interne en externe 

overleggen over de wijkaanpak in Schiebroek (2003-2008);
• diverse openbare gemeentelijke stukken over de wijkaanpak in Schiebroek;
• aankondigingen omtrent ruimtelijke vergunningen van de gemeente;
• weblog omwonenden Walenburgerweg;
• krantenberichten lokale en regionale dag- en weekbladen (1999-2008).
• projectarchieven Eliotflat en Walenburgerweg (met o.a. verslagen van 

bouw(team)vergaderingen, verslagen van overlegoverleggen met bewoners, 
bouwtekeningen; onderzoeken, brieven en e-mails aan en van betrokken 
organisaties, bewonersnieuwsbrieven, persberichten, vergunningsprocedu-
res).

Interviews zijn gehouden met de volgende personen, die gedurende (een deel 
van) de onderzochte periode werkzaam waren in de genoemde functie:
• Vestia Rotterdam Noord (deelbedrijf): Paul Duyts (bedrijfsdirecteur, 2 

gesprekken), Arnoud van der Pluijm (manager Vastgoed & Strategie), Arie 
Dijkhuizen (manager financiën), Tonne Broekman (manager Leefbaarheid & 
Beheer), Leo Boensma* (manager Vastgoed & Strategie), Lucienne Slijkhuis 
(beleidsmedewerker), Jan-Willem Smid (beleidsmedewerker), Marije Faber 
(beleidsmedewerker), Francien van den Berg (wijkconsulent), Wim den Har-
tigh (mutatieopzichter).

• Vestia Groep (centrale directie en staf): Erik Staal (algemeen directeur), San-
der Colnot (adj. bestuurssecretaris).

• Estrade Projectontwikkeling (onderdeel van Vestia): Arie Moerman (bedrijfs-
directeur), Bas Verstijnen* (conceptontwikkelaar, 2 gesprekken), Reinder de 
Vries (projectleider Walenburgerweg), Lotti Hesper (projectleider Eliotflat) 
en Margriet Smit (projectleider Schiebroek).

• Vestia Vastgoeddiensten: Leo Boensma* (bedrijfsdirecteur).
• Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek: Bert Cremers (deelraadvoorzitter), 

Marjan van der Hoek (projectleider Schiebroek).
• Gemeente Rotterdam, dS+V: Anneloes Nieuwenhuis (stedebouwkundig 

projectleider Schiebroek), Bas Verstijnen* (stedebouwkundig projectleider 
Schiebroek), Marien de Langen ** (directeur).

• Gemeente Rotterdam, ontwikkelingsbedrijf (OBR): Bert Jonker.
• Início: Esmeralda van Tuinen (adviseur bewonerscommunicatie Eliotflat).
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• Architecten Van Mourik: Joly van de Moosdijk (architect Walenburgerweg).
Twee respondenten van bovengenoemde organisaties hebben aangegeven 
anoniem te willen blijven. De interviews vonden plaats in de periode van jan-
uari t/m mei 2009 en van november 2009 t/m januari 2010. Respondenten met 
een * zijn in de onderzochte periode in meerdere functies werkzaam geweest 
die relevant zijn voor dit onderzoek. Bij respondenten met een ** betreft het 
een telefonisch interview.

Aan het einde van het deelonderzoek is aanvullende informatie verzameld bij 
een aantal medewerkers van de corporatie. Als onderdeel van het onderzoek 
heb ik enkele sessies voor het in 2009 te ontwikkelen strategisch voorraadbe-
leid bijgewoond. Respondenten hebben voorafgaand aan publicatie een con-
ceptversie van de rapportage ontvangen. Een aantal van hen heeft naar aan-
leiding daarvan nog aanvullende informatie aangeleverd. In een tweede ronde 
is ook een aantal niet geïnterviewde betrokkenen gevraagd om commentaar 
te geven op de conceptversie. Op basis van hun opmerkingen zijn enkele toe-
voegingen gedaan.
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  Samenvatting

“Als het beleid eenmaal is vastgesteld, dan is het alleen nog maar een 
kwestie van uitvoeren.” Deze uitspraak wordt in verschillende varianten 
door vele medewerkers van verschillende organisaties gebruikt. Het woord 
‘alleen’ suggereert dat het maken van beleid meer aandacht krijgt dan de 
implementatie daarvan. Of implementatie werkelijk zo gemakkelijk kan 
worden afgedaan is de vraag. Als we implementeren van beleid zien als al-
le activiteiten die worden uitgevoerd om concrete maatregelen uit het be-
leid daadwerkelijk te realiseren, verdwijnt het woordje ‘alleen’ uit de eerste 
zin van deze paragraaf als sneeuw voor de zon. Tussen het opschrijven van 
een beleidsmaatregel en de realisatie daarvan zitten vele uren hard werken 
door medewerkers binnen en buiten de organisatie van de beleidsmakers. 
Zoals ook Day en Wensley (1983:86) benadrukken is dat proces ingewikkel-
der dan veel procesmodellen doen vermoeden. In procesmodellen zijn be-
leid en uitvoering nog wel van elkaar te scheiden. In de praktijk lopen be-
leid en uitvoering echter door elkaar heen. Onderzoek naar de uitvoering 
van beleid in de praktijk laat zien dat gedurende het proces nieuw beleid 
kan ontstaan dat de uitvoering van richting doet veranderen (Mintzberg, 
2000:24; Pressman en Wildavsky, 1984; Selsky en Barton, 2000). Dat maakt 
van implementeren een lastig en tijdrovend proces.

Dit onderzoek heeft tot doel om een nuttige bijdrage te leveren aan zowel 
het wetenschapsgebied als de praktijk van de beleidsimplementatie. Binnen 
het wetenschapsgebied van de beleidsimplementatie is al lange tijd een dis-
cussie gaande tussen top-down en bottom-up benaderingen (Matland, 1995; 
O’Toole, 2000:267). Combinaties van top-down en bottom-up benaderingen 
komen de laatste jaren steeds meer in de belangstelling te staan (O’Toole, 
2000:267). Met dit proefschrift wil ik een bijdrage leveren aan het overbruggen 
van de tegenstellingen tussen top-down en bottom-up modellen. De twee-
de doelstelling van dit onderzoek is om handvatten te ontwikkelen voor de 
implementatie van beleid in de praktijk. In de dagelijkse praktijk van woning-
corporaties blijkt dat de implementatie van hun strategisch voorraadbeleid 
niet altijd voorspoedig verloopt (Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2006, 2007; 
Nieboer, 2009). Dit onderzoek wil bijdragen aan het ontwikkelen van hand-
vatten om deze praktijk te verbeteren. Daarbij ligt de nadruk op de verbin-
ding tussen beleid en uitvoeringsproces, het nemen van beslissingen tijdens 
het uitvoeringsproces, en de condities waaronder soms bewust van beleid kan 
worden afgeweken. De handvatten zijn bedoeld voor professionals bij overhe-
den en maatschappelijke organisaties in het algemeen, en woningcorporaties 
in het bijzonder. 

Om de gestelde doelen te bereiken moet antwoord worden gegeven op de 
volgende centrale vraag: Op welke wijze verloopt het implementatieproces van 
strategisch voorraadbeleid bij woningcorporaties, en op welke wijze kan dit 
proces zodanig worden verbeterd, dat zowel het voorgenomen beleid als nieu-
we ontwikkelingen en veranderende inzichten daarin een plek krijgen?
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Deze vraag is in dit proefschrift vertaald naar de volgende vijf onderzoeksvra-
gen:
1. Op welke manier komt voorgenomen beleid terecht in de uitvoeringspro-

cessen van concrete maatregelen uit het voorgenomen beleid?
2. Wat bepaalt de rol die het voorgenomen beleid speelt bij de dagelijkse 

beslissingen in het uitvoeringsproces?
3. Hoe spelen actoren en factoren – anders dan het beleid zelf – een rol bij de 

dagelijkse beslissingen in het uitvoeringsproces?
4. Hoe ziet een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van 

implementatie eruit, wanneer deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek 
verzamelde data over de implementatie van strategisch voorraadbeleid?

5. Op welke manier kan voorgenomen beleid met het uitvoeringsproces wor-
den verbonden, waarbij tegelijkertijd recht gedaan wordt aan nieuwe ont-
wikkelingen en veranderende inzichten tijdens het uitvoeringsproces? 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is literatuuronderzoek ge-
daan. Hierbij is literatuur uit de implementatiewetenschap en aanverwante 
wetenschappen benut. Parallel aan het literatuuronderzoek zijn vier cases on-
derzocht. Bij vier corporaties is het verloop van het implementatieproces in 
beeld gebracht. Geïnspireerd op de Actor-Netwerk Theorie (Latour, 2005) zijn 
de cases op een open wijze tegemoet getreden met behulp van kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. Door documentenstudie en interviews met betrokke-
nen zijn de gebeurtenissen tijdens het uitvoeringsproces in kaart gebracht. 
De resultaten uit de cases worden in het reflectiedeel van dit proefschrift in 
verband gebracht met de literatuur over beleidsimplementatie. Op deze wijze 
kan dit onderzoek naar de implementatie van strategisch voorraadbeleid bij 
vier corporaties ook nuttige inzichten opleveren voor andere corporaties, an-
dere maatschappelijke organisaties en overheden. 

Literatuur
Sinds de jaren zeventig is het onderzoek naar de implementatie van beleid 
een onmiskenbaar onderdeel van de wetenschap. Het is echter vrijwel onmo-
gelijk om op basis van de actuele stand van de literatuur over beleidsimple-
mentatie eenduidige en gedetailleerde verwachtingen uit te spreken over het 
verloop van uitvoeringsprocessen. Hill en Hupe (2009:57-79) presenteren de 
actuele literatuur in de eerste plaats als een debat waarin zeer verschillende 
opvattingen en conclusies aan de orde komen. Ook van de in hoofdstuk 2 ge-
presenteerde literatuur is een groot deel niet zonder meer met elkaar verenig-
baar. In de literatuur zijn op hoofdlijnen drie stromingen zichtbaar: top-down, 
bottom-up en synthesen.

Top-down benaderingen zien conforme uitvoering van beleid als het doel 
van de implementatiefase. Zij brengen op verschillende manieren de vari-
abelen of condities in kaart waaronder het beleid in het uitvoeringsproces 
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terecht zal komen (vgl. Van Meter en Van Horn, 1975; Mazmanian en Sabatier, 
1989). De bekende studie van Pressman en Wildavsky liet al in de jaren zeven-
tig zien wat er allemaal mis kon gaan bij het implementeren van beleid. Zij 
hielden een pleidooi om het aantal schakels in het implementatieproces te 
beperken zodat de kans op conforme beleidsuitvoering kon worden vergroot. 
Andere auteurs hebben getracht deze schakels in modellen te vangen (zie bij-
voorbeeld Van Meter en Van Horn, 1975). Zij zoeken de verklaring voor afwij-
ken van beleid in variabelen en condities in de omgeving van het uitvoerings-
proces. Om een beleid uit te kunnen voeren mogen er volgens de top-down 
benadering geen fouten zitten in het ontwerp van het beleid, moet de uitvoe-
ring van beleid op een goede manier worden begeleid en mogen de condities 
waaronder het beleid is opgesteld niet tijdens het proces veranderen (vgl. Van 
Meter en Van Horn, 1975; Mazmanian en Sabatier, 1989). 

Bottom-up benaderingen bekijken de implementatie van beleid op een 
geheel andere manier. Zij nemen de uitvoerenden als het startpunt van de 
analyse. Op basis daarvan geloven zij niet dat beleid echt sturend kan zijn in 
uitvoeringsprocessen (Waetherly en Lipsky, 1978:172). Volgens auteurs bin-
nen de bottom-up benadering zijn het de uitvoerenden zelf die bepalen waar 
zij in hun werk wel en niet rekening houden (vgl. Lipsky, 1980). Ook kan de 
introductie van spontane vormen van beleid de rol van het beleid in dagelijk-
se beslissingen verstoren (Mintzberg en Jørgensen, 1987). Sommige bottom-up 
theorieën koppelen implementatie zelfs geheel los van beleid. Dit geldt bij-
voorbeeld voor Barret en Fudge (1981) die implementatie definiëren als ‘iets 
gedaan krijgen’. 

In recente literatuur over implementatie van beleid wordt steeds vaker 
gezocht naar synthesen van top-down en bottom-up benaderingen (Pulzl en 
Treib, 2006; Hill en Hupe, 2009:58-62). Wanneer we ons concentreren op deze 
modellen blijkt dat synthesen verschillende betrokkenen bij het uitvoerings-
proces gelijkwaardiger benaderen. Dit komt vooral naar voren bij de netwerkbe-
nadering (Scharpf, 1978:347). Daarnaast wordt het uitvoeringsproces in recente 
benaderingen veelal als een proces in de tijd beschouwd. Dit is vooral het geval 
bij heen- en terugdenken (vgl. Elmore, 1979, 1985; Van de Graaf en Hoppe, 1992; 
Hoppe et al., 1998) en bij het organiseren in scripts (vgl. Barley, 1986). 

Vier cases
Het veldwerk voor dit proefschrift is uitgevoerd bij vier verschillende corpo-
raties. Groenveld Wonen is een kleine corporatie die opereert in een landelij-
ke gemeente. Bo-Ex en Leyakkers zijn middelgroot. Waar Bo-Ex in het stede-
lijk gebied werkt, telt het werkgebied van Leyakkers vier landelijke gemeen-
ten. Vestia Rotterdam Noord is onderdeel van een van de grootste corporaties 
van Nederland: Vestia Groep.

Bij de onderzochte corporaties zijn in totaal vijftien concrete maatregelen 
onderzocht. Deze maatregelen, het bijbehorende beleid en de daadwerkelijke 
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realisatie zijn opgenomen in tabel 1. Soms worden deze concrete maatregelen 
ook daadwerkelijk zo gerealiseerd. Andere keren worden op een andere wijze 
dan vooraf bedacht de globale doelen van het beleid gerealiseerd. In een aan-
tal gevallen blijkt dat de uitvoering stokt tijdens het proces. Ook worden vaak 
andere zaken dan het voorgenomen beleid zelf gerealiseerd.

Wanneer we inzoomen op de manier waarop de implementatieproces-
sen zijn verlopen zien we grote verschillen tussen de onderzochte corpora-
ties. Het implementatienetwerk waarin zij opereren om de uitvoering van het 
strategisch voorraadbeleid gestalte te geven is hieronder per corporatie gety-
peerd.

Tabel 1 Voorgenomen beleid en realisatie
Maatregel
Groenveld Wonen
Beuckelaer

Nieuwbouw Molenwijk

Mutatieonderhoud 
Molenwijk
Prinses Amaliagebouw

Bo-Ex
Van 4 naar 3 kamers

Verkoopbeleid

Noordzeestraat

Leyakkers
Basiskwaliteit

De Schakel

Woningtoewijzing

Vendelierhof

Vestia Rotterdam Noord
Schiebroek-Zuid

Eliotflat

Acquisitie

Walenburgerweg

Voorgenomen beleid

Geschikt maken voor senioren.

Op bestaand sportveld nieuwe wonin-
gen bouwen voor ouderen.
Plattegrondwijziging doorvoeren bij 
mutatie.
Focus in nieuwbouw ligt op combinaties 
van wonen en zorg.

Meer woningen geschikt maken voor 
kleine huishoudens.

Verkopen van woningen in een aantal 
complexen.
Sloop van de bestaande woningen 
gevolgd door nieuwbouw.

Onderdelen van basiskwaliteit bij 
onderhoud in woningen toepassen.
Leyakkers heeft ‘ja, mits’- houding ten 
opzichte van vragen van belanghouders.
Elk jaar 40% toewijzen aan jongeren en 
ook 40% aan senioren.

Verbeteren leefbaarheid door bouwkun-
dige maatregelen en aanpak buiten-
ruimte.

In eerste instantie: kleinschalige verbete-
ringen. Vanaf 2004 was het beleid 
gericht op integrale herstructurering.

Woningen geschikt maken voor 
senioren.

Aankoop van woningen in Bergpolder 
(beleid sinds 1999).
Vestia richt zich op de doelgroep 
jongeren.

Daadwerkelijk gerealiseerd

De maatregel uit het beleid is uitgevoerd. 
Er zijn meer voorzieningen voor ouderen 
gerealiseerd dan in eerste instantie voor-
genomen.
Er zijn eengezinswoningen gerealiseerd.

De maatregel uit het beleid is gerealiseerd.

In een gebouw met in totaal 30 apparte-
menten is een ADL-zorgconcept gereali-
seerd.

De maatregel is tijdens de uitvoering ont-
wikkeld als uitwerking van het voorgeno-
men beleid. De maatregel is uitgevoerd, 
maar op kleinere schaal dan in eerste 
instantie beoogd.
De maatregel uit het beleid is gerealiseerd.

De maatregel uit het beleid is gerealiseerd.

De meeste onderdelen van de basiskwa-
liteit worden inderdaad gerealiseerd.
Sociaal-cultureel Centrum is gerealiseerd 
naar aanleiding van vraag belanghouders.
De doelen zijn in de meeste jaren niet 
gehaald. Vooral toewijzing aan ouderen 
blijft achter bij de doelstelling.
De maatregel uit het beleid is gerealiseerd.

Het beleid van kleinschalige verbeteringen 
in de wijk is in 2004 opzij geschoven. De 
integrale herstructuring is in 2008 op de 
lange baan geschoven.
Het doel is gehaald, maar niet op het hoge 
ambitieniveau waar in het begin van de 
planvorming aan werd gedacht.
In 2008 is begonnen met het aankopen 
van panden in de wijk.
De woningen in het project Walenburger-
weg zijn bestemd voor jongeren.
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Groenveld Wonen: korte lijnen en volharding
Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Groen-
veld Wonen verloopt, kunnen we dat typeren als een proces met korte lijnen 
en volharding. In de uitvoering van maatregelen gedurende het mutatiepro-
ces valt bijvoorbeeld op dat dit zonder veel automatisering relatief soepel ver-
loopt. Dit is mede mogelijk doordat de medewerkers die bij dit werkproces be-
trokken zijn fysiek dicht bij elkaar zitten, en zo de werkzaamheden goed kun-
nen afstemmen. Korte lijnen zijn er ook elders in het implementatienetwerk. 
Groenveld is een kleine gemeente, waar gemeentebestuur, politiek, maat-
schappelijk middenveld en een deel van de burgers elkaar zeer regelmatig te-
genkomen. Bij de renovatie van complex Beuckelaer bleek bijvoorbeeld hoe 
kort de lijnen waren tussen buurtbewoners en de lokale afdeling, politici en 
bestuurders van de Middenpartij. In de discussies rond het realiseren van een 
ADL-zorgcluster bleek hoe de korte lijnen in het bestuurlijke circuit in Groen-
veld ervoor zorgden dat er veel bemoeienis was met de voortgang van het 
project. Volharding is het tweede deel van de typering van Groenveld Wonen. 
De corporatie, en met name haar directeur, is erg vasthoudend als het gaat 
om de realisatie van gestelde doelen. Dat bleek met name bij de renovatie van 
het complex Beuckelaer. Ondanks de tegenvallers – vooral in het begin van 
het project – is deze renovatie toch doorgezet. En ook de realisatie van wonin-
gen op het Prinses Amaliaterrein is niet zonder slag of stoot verlopen. Bij de 
nieuwbouw op een sportveld in Molenwijk moest Groenveld Wonen in de dis-
cussie met de gemeente uiteindelijk het onderspit delven. Hier zijn uiteinde-
lijk geen woningen voor senioren, maar voor gezinnen gerealiseerd. 

Bo-Ex: kleine stappen voorwaarts met inhoud en proces
Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Bo-Ex 
verloopt is te zien dat Bo-Ex tijdens het uitvoeringsproces in kleine stappen 
steeds inhoudelijke en procesmatige verbeteringen doorvoert. In 2003 stel-
de Bo-Ex voor het eerst een strategisch voorraadbeleid op in de vorm zoals 
dat sinds het einde van de jaren negentig gebruikelijk is geworden. Gedu-
rende het uitvoeringsproces is een aantal thema’s uit het beleid verder uit-
gewerkt. In het beleid uit 2003 was er bijvoorbeeld nog geen aandacht voor 
de mogelijkheden van relatief kleine ingrepen in woningen. Op aangeven van 
een wijkteam werd dit later wel opgepakt. De doelstelling om meer wonin-
gen geschikt te maken voor kleine huishoudens werd toen geconcretiseerd in 
het plan om in een aantal complexen het aantal kamers per woning te ver-
minderen middels het verwijderen van een tussenwand. Een andere inhou-
delijke verbetering die gedurende het uitvoeringsproces heeft plaatsgevonden 
betreft het verkoopbeleid. In 2003 was het verkoopbeleid, dat puur op finan-
ciële gronden was opgesteld, zonder aanpassingen overgenomen in het stra-
tegisch voorraadbeleid. Bij latere actualisaties werd het verkoopbeleid – con-
form het doel van strategisch voorraadbeleid – meer integraal bekeken vanuit 
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een financiële en volkshuisvestelijke invalshoek. Naast de inhoudelijke verfij-
ningen wordt gedurende het uitvoeringsproces bij Bo-Ex ook gewerkt aan pro-
cesmatige verbeteringen in de organisatie. Dit gebeurt in de eerste plaats van-
uit de invalshoek van het kwaliteitsbeleid. Bo-Ex werkt met het INK-model, 
heeft meegedaan aan een visitatie en is houder van het KWH-huurlabel. Bo-
Ex heeft een kwaliteitsmanager in dienst die de verbetering van werkproces-
sen ondersteunt. Wanneer men bij de uitvoering van het project in de Noord-
zeestraat het gevoel krijgt dat de communicatie tussen de projectgroep en het 
managementteam beter kan, wordt het werkproces voor dergelijke projecten 
in een aantal sessies door betrokkenen onder de loep genomen. In 2008 leidt 
dat tot een aantal verbeteringen en aanvullingen op het bestaande werkpro-
ces voor de uitvoering van sloop/nieuwbouwprojecten uit het voorraadbeleid.

Leyakkers: homogeen en betrokken
Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Leyak-
kers verloopt, kunnen we dat typeren als homogeen en betrokken. Het imple-
mentatienetwerk is homogeen in de zin dat Leyakkers er zelf een stevig stem-
pel op drukt. In vergelijking met de andere onderzochte corporaties heeft Ley-
akkers meer mogelijkheden aan haar eigen beleid vast te houden. Niet in de 
laatste plaats is dat een gevolg van de invloed die belanghouders door de ‘ja, 
mits’-houding op de beleidsvorming van Leyakkers hebben. Daarnaast speelt 
ook mee dat Leyakkers veel maatregelen uitvoert waar bewoners veel minder 
sterk bij betrokken zijn dan bij maatregelen als grootschalige renovaties en 
sloop. Ook speelt mee dat Leyakkers te maken heeft met meerdere kleinere 
gemeenten in haar werkgebied. Verder had Leyakkers in de onderzochte pe-
riode een ruime financiële positie. Betrokkenheid uit zich bij Leyakkers door 
de sterke focus op het realiseren van maatschappelijk vastgoed. Het project 
De Schakel is een van de voorbeelden daarvan. De betrokkenheid van Leyak-
kers komt ook naar voren bij de meer algemene ‘ja, mits’-houding. Het beleid 
van Leyakkers is erop gericht om op vragen van belanghouders altijd het ant-
woord ‘ja, mits’ te kunnen geven. De mits wordt daarbij in de praktijk voor-
al financieel ingevuld. Bij het project De Schakel is de ‘ja, mits’-houding het 
meest prominent. De directeur bracht Leyakkers daar zelfs proactief in beeld 
in de discussie rond het realiseren van een nieuw sociaal-cultureel centrum. 
Dat leidde uiteindelijk tot de vraag of Leyakkers de ver- en nieuwbouw van 
het gebouw wilde realiseren.

Vestia in Rotterdam Noord: diffuus en complex
Wanneer we kijken naar de manier waarop het uitvoeringsproces bij Vestia 
Rotterdam Noord verloopt, kunnen we dat typeren als diffuus en complex. Er 
zijn vier factoren die aan deze typering bijdragen. In de eerste plaats is dat de 
interne organisatie. Vestia Rotterdam Noord maakt het strategisch voorraad-
beleid maar heeft ook te maken met algemene doelen van Vestia Groep. Ves-
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tia Groep heeft bovendien een stem bij de uitvoering van concrete maatrege-
len omdat zij investeringsbeslissingen van de deelbedrijven moet goedkeu-
ren. Verder is er de rol van Estrade, de interne projectontwikkelaar. Formeel 
wordt Estrade als projectontwikkelaar uitsluitend uitvoerend ingezet. Estra-
de heeft daarnaast echter ook een vrije rol in het zoeken van kansen die pas-
sen in de strategie van Vestia Groep. Een tweede factor is de bestuurlijke inde-
ling van Rotterdam. Ook buiten de eigen organisatie is de wereld in Rotterdam 
verre van overzichtelijk. Vestia Rotterdam Noord heeft te maken met deelge-
meenten en een centraal gemeentebestuur die op een wisselende manier de 
taken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening verdelen. Waar Ves-
tia Rotterdam Noord zelf direct contact heeft met de deelgemeenten, verloopt 
het contact met andere onderdelen van de gemeente Rotterdam, deels bui-
ten het zicht van Vestia Rotterdam Noord, via Estrade en Vestia Groep. De der-
de factor is het personeel. De vele personele wisselingen – zowel bij Vestia als 
bij belanghouders – bemoeilijkt de uitvoering van het voorraadbeleid omdat 
hierbij kennis over de lopende uitvoeringsprocessen verloren gaat. Ten vierde 
wordt de complexiteit van het implementatienetwerk verder opgevoerd door 
de opgaven zelf. Schiebroek viel in Rotterdam bijvoorbeeld precies tussen wal 
en schip tussen de wijken waarin geen grootschalige ingrepen nodig zijn, en 
de wijken waarvoor subsidie beschikbaar is voor dergelijke ingrepen. Ook de 
realisatie van de projecten in de Eliotflat en aan de Walenburgerweg bleek in-
houdelijk een lastige puzzel.

Conclusies
Hierboven is de literatuur en de data uit de cases gepresenteerd. In het onder-
staande breng ik deze twee bronnen bij elkaar bij het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen.

Op welke manier komt voorgenomen beleid terecht in de uitvoeringsprocessen van 
concrete maatregelen uit het voorgenomen beleid?
Het beleid waarvan de implementatie in deze studie is onderzocht bevindt 
zich in eerste instantie in papieren beleidsdocumenten. Om ervoor te zor-
gen dat dit voorgenomen beleid uiteindelijk invloed heeft op de tastbare re-
sultaten van het uitvoeringsproces moet het beleid zich verplaatsen. De ver-
plaatsing van papier naar de tastbare resultaten verloopt via meerdere tus-
senstops in de uitvoeringsprocessen binnen en buiten de organisatiegrenzen 
van de corporatie. Binnen de bestaande kennis over het verplaatsen van be-
leid van papier naar uitvoeringsprocessen komen het gebruik van inscripties 
(Latour, 1987) en kennismanagement (Alavi en Leidner, 2001) naar voren. Op 
basis van de cases kan dit worden ingevuld in termen van het concept van 
translatie. Translatie wordt door Callon en Latour (1981:279) omschreven als 
“all the negotiations, intrigues, calculations, acts of persuasion and violence, 
thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on itself, 



[ 332 ]

authority to speak or act on behalf of another actor or force.” In het geval van 
implementatie van beleid gaat het er daarbij om dat het beleid op papier dus-
danig door het implementatienetwerk wordt verplaatst, en daarbij verandert, 
dat het beleid uiteindelijk onderdeel uitmaakt van het gerealiseerde eindre-
sultaat. Vanuit de cases kunnen op hoofdlijnen een aantal vormen van gecon-
troleerde translatie worden onderscheiden, waarmee corporaties de verplaat-
sing en verandering van beleid proberen te sturen (zie figuur 1). 

In de eerste plaats worden door corporaties middelen ingezet om van glo-
bale doelen concrete maatregelen te maken. Hiervoor worden in beleidsplan-
nen argumentatielijnen opgezet. Ook wordt gebruik gemaakt van het kwanti-
ficeren van globale doelen, zodat deze naast de optelsom van concrete maat-
regelen gelegd kunnen worden. Om het voorgenomen strategisch voorraadbe-
leid vervolgens in de tweede gecontroleerde translatie te verplaatsen van de 
papieren beleidsdocumenten naar de verschillende uitvoeringsprocessen zijn 
verbindingsmiddelen nodig. Onder meer begrotingen, automatisering (zie ook 
Bovens en Zouridis 2002) en personen worden hiervoor ingezet (vgl. Mintz-
berg 1983). Zo komt beleid terecht in beslispunten, de plaatsen waar dagelijk-
se beslissingen worden genomen over de koers van de uitvoering. In beslis-
punten worden daarna – als derde gecontroleerde translatie – op basis van de 
input uit het beleid en andere betrokken actanten16 keuzes gemaakt over het 
vervolg van het uitvoeringsproces. Vaak zijn de uitkomsten van een beslis-
punt weer input voor andere beslispunten. De verbinding tussen beslispunten 
komen op een vergelijkbare manier tot stand als de verbinding tussen beleid 
en beslispunten. Door professionals in de uitvoering wordt het beleid uit-
eindelijk verplaatst van een beslispunt naar een tastbaar resultaat zoals een 
nieuw appartementencomplex voor ouderen of een gewijzigde plattegrond 
van bestaande eengezinswoningen. Daarmee is de verplaatsing en verande-
ring van het beleid voltooid en is het beleid onderdeel geworden van het eind-
resultaat. 

Wat bepaalt de rol die het voorgenomen beleid speelt bij de dagelijkse beslissingen in 
het uitvoeringsproces?
Wanneer het beleid goed verbonden is met de beslispunten in het uitvoe-
ringsproces kan het invloed uitoefenen op de uitkomst van dagelijkse be-
slissingen. Welke rol het beleid speelt verschilt per beslispunt, en is afhan-

16 Het begrip actant gebruik ik in dit proefschrift als neutrale aanduiding voor een actor of een factor die invloed 

heeft op het uitvoeringsproces (vgl. Greimas en Courtés, 1982:5). Zie ook paragraaf 3.1.

Figuur 1 Translaties tussen globale doelen en het resultaat op straat 
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kelijk van vier zaken. In de eerste plaats zijn kenmerken van het beleid zelf 
van belang. Wanneer het beleid inhoudelijk sterk is, zal het in het algemeen 
minder tegenkrachten ontmoeten bij dagelijkse beslissingen (O’Toole, 1986). 
Om het verbinden van beleid en uitvoeringsprocessen makkelijker te maken 
is het verder nodig om beleid duidelijk en specifiek te maken (Cleaves, 1980), 
en om het beleid te baseren op principes van heen- en terugdenken (Elmore, 
1985). Ook is het nodig om beleid voldoende flexibel te maken, om het moge-
lijk te maken dat afwijkingen tijdens het uitvoeringsproces worden terugge-
koppeld naar de beleidsvorming. In de tweede plaats is het wel of niet inzet-
ten van verbindingsmiddelen en ondersteunende actanten van invloed op de 
rol die het beleid speelt in dagelijkse beslissingen. In de cases speelt het be-
leid door het ontbreken van verbindingsmiddelen vaak geen rol bij dagelijk-
se beslissingen in het uitvoeringsproces. De derde invloed op de rol van be-
leid in dagelijkse beslissingen is de ‘geografie’ van beslispunten. Deze invloed 
komt voort uit ligging en bereikbaarheid van beslispunten in het implemen-
tatienetwerk. Invloed op delen van het implementatienetwerk dat zich buiten 
de eigen organisatie bevindt moet steeds opnieuw bevochten worden. Som-
mige dagelijkse beslissingen zijn daardoor moeilijk door het strategisch voor-
raadbeleid van de woningcorporatie te beïnvloeden. Het vierde aspect is het 
gewicht van beleid en andere actanten. Een beslispunt kan daarbij vergeleken 
worden met een balans. Het voorgenomen beleid en ondersteunende actan-
ten worden met behulp van die balans afgewogen tegen de actanten die het 
voorgenomen beleid juist tegenwerken. Soms zijn bepaalde actanten dusda-
nig zwaarwegend dat de beslisser in een beslispunt wordt gedwongen een be-
paalde keuze te maken. Door het voorgenomen beleid op meerdere manieren 
met een beslispunt te verbinden zal het voorgenomen beleid zwaarder wegen. 
Ook ondersteunende actanten kunnen helpen om de balans in beslispunten 
te laten doorslaan in het voordeel van het voorgenomen beleid.

Hoe spelen actoren en factoren – anders dan het beleid zelf – een rol bij de dagelijkse 
beslissingen in het uitvoeringsproces? 
O’Toole (1986) telt in een review van de implementatieliteratuur meer dan 
300 variabelen met invloed op het uitvoeringsproces. In elk beslispunt waar-
in in het uitvoeringsproces dagelijkse beslissingen worden genomen, worden 
actanten tegen elkaar afgewogen. In beslispunten waarop het voorgenomen 
beleid invloed heeft kunnen daarnaast ook actanten van invloed zijn die het 
voorgenomen beleid ondersteunen. Aan de andere kant kunnen ook actanten 
actief zijn die het voorgenomen beleid juist tegenwerken. Het gewicht van de 
(optelsom van) actanten bepaald uiteindelijk naar welke kant de balans door-
slaat.

De belangrijkste actanten die naast het beleid invloed hebben op beslis-
punten zijn in te delen in vijf groepen. In de eerste plaats zijn er actanten 
die voortkomen uit het brein van de beslisser(s) in beslispunten. Zulke actan-
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ten zijn bijvoorbeeld de karaktereigenschappen van de beslisser(s). Een twee-
de groep is het gedrag van betrokkenen zoals leidinggevenden, collega’s, 
medewerkers van andere organisaties en bewoners. De derde groep bestaat 
uit actanten die in papieren vorm invloed uitoefenen op beslispunten. Voor-
beelden zijn wet- en regelgeving, convenanten, prestatieafspraken, beleid en 
andere relevante informatie. Een vierde categorie actanten wordt gevormd 
door fysieke objecten: de technische staat en mogelijkheden van de materia-
len die bij een beslispunt betrokken zijn. Volgens Greimas en Courtés (1982:5) 
kunnen ook dieren gezien worden als actanten die andere actanten beïnvloe-
den. In de cases spelen zij slechts een marginale rol: soms kunnen ze het 
afgeven van bouwvergunningen in de weg staan.

Actanten kunnen het voorgenomen beleid zowel ondersteunen als tegen-
werken. Het tegenwerken van beleid door andere actanten komt echter het 
meeste voor. Tegenwerking heeft verschillende consequenties. Veel actan-
ten die het voorgenomen beleid tegenwerken komen in de cases niet verder 
dan het vertragen van de uitvoering. Voorbeelden zijn diverse discussies over 
de toepassing van regelgeving, en juridische protesten van omwonenden. Er 
zijn ook voorbeelden van actanten die er wel in slagen de koers van het uit-
voeringsproces substantieel te veranderen. Voorbeelden zijn de vragen van 
zorginstellingen aan Groenveld Wonen en Bo-Ex. Er zijn in de cases slechts 
enkele actanten gevonden die de implementatie van het strategisch voor-
raadbeleid helemaal onmogelijk maken. Dit gebeurde in Groenveld, waar de 
gemeente een stokje stak voor de bouw van ouderenwoningen in Molenwijk. 

Hoe ziet een synthese van top-down en bottom-up benaderingen van implementatie 
eruit, wanneer deze wordt gebaseerd op de in dit onderzoek verzamelde data over de 
implementatie van strategisch voorraadbeleid?
Deze onderzoeksvraag sluit aan bij de algemene trend dat er steeds vaker ge-
zocht wordt naar synthesen van top-down en bottom-up benaderingen (Pulzl 
en Treib, 2006; Hill en Hupe, 2009:58-62). In veel recente theorievorming zijn 
elementen van beide benaderingen met elkaar gecombineerd tot een nieuw 
geheel. Wanneer we ons concentreren op deze nieuwe modellen blijkt dat de-
ze synthesen de verschillende betrokkenen bij het uitvoeringsproces gelijk-
waardiger benaderen. In de cases zien we dat veel actanten in ieder geval ge-
lijkwaardig zijn in de zin dat ze invloed uitoefenen op beslispunten in het uit-
voeringsprocessen. Het is een logistieke opgave om ook het beleid bij die be-
slispunten een rol te laten spelen. De kunst is om beleid op het juiste mo-
ment in de juiste vorm op de juiste plaats te krijgen. In de logistieke keten 
van de beleidsimplementatie is een aantal verplaatsingen waar te nemen 
die de onderzochte corporaties impliciet volgen. Beleid in de vorm van glo-
bale doelen wordt daarbij verplaatst naar overzichten van concrete maatre-
gelen. Deze maatregelen worden vervolgens verplaatst naar beslispunten in 
het uitvoeringsproces. In het uitvoeringsproces ontstaan ketens van beslis-
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punten die met elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk volgt vanuit een beslispunt 
een actie die mede bepalend is voor het resultaat van het uitvoeringsproces. 
In de synthese van implementatie als logistiek proces komen zowel top-down 
als bottom-up invloeden naar voren. Enerzijds geeft de benadering van imple-
mentatie als logistiek proces aan dat beleid van papier naar het werkproces 
gebracht kan worden. Aan de andere kant is het ook zo dat de medewerkers 
in dat werkproces keuzes kunnen maken die de mate van implementatie van 
het beleid beïnvloeden.

Op welke manier kan voorgenomen beleid met het uitvoeringsproces worden verbon-
den, waarbij tegelijkertijd recht gedaan wordt aan nieuwe ontwikkelingen en veran-
derende inzichten tijdens het uitvoeringsproces?
Top-down en bottom-up benaderingen verschillen van inzicht over de ma-
te waarin het wenselijk is om tijdens het uitvoeringsproces tegemoet te ko-
men aan andere actanten dan het beleid. Top-down benaderingen gaan er-
van uit dat de implementatie van beleid pas succesvol is wanneer het voorge-
nomen beleid conform is gerealiseerd. Mazmanian en Sabatier (1981) stellen 
zelfs dat gelijkblijvende omstandigheden een van de condities is voor geslaag-
de beleidsuitvoering. Vanuit bottom-up benaderingen wordt benadrukt dat het 
afwijken van voorgenomen beleid lang niet altijd slecht hoeft te zijn (Mintz-
berg en Jørgensen, 1987). Om het dilemma van uitvoeren versus bewust afwij-
ken van beleid een goede plaats te geven binnen een corporatie is in dit proef-
schrift een balansmodel ontwikkeld. Dit balansmodel bevat drie aanbevelin-
gen aan corporaties: veranker beleid door het inzetten van verbindingsmidde-
len en ondersteunende actanten, sta open voor andere actanten en koppel de 
uitkomsten van dagelijkse beslissingen terug naar het beleid en andere actan-

Figuur 2 Balansmodel voor de implementatie van beleid
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1. Het voorgenomen beleid op papier bestaat uit 
globale doelen (missie/visie) en bijbehorende 
concrete maatregelen.
2. Via verbindingsmiddelen reist het beleid door de 
organisatie naar de plaatsen waar dagelijkse 
beslissingen worden genomen.

3. Naast het beleid op papier zijn ook andere 
actanten input voor dagelijkse beslissingen in het 
uitvoeringsproces.
4. Dagelijkse beslissingen in beslispunten leiden tot 
dagelijkse acties en/of terugkoppelingen naar beleid; 
andere actanten en dagelijkse beslissingen later in 
het proces.
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ten. Een visuele uitwerking van het balansmodel is weergegeven in figuur 2.
Verbindingsmiddelen en ondersteunende actanten vormen het eerste 

onderdeel van het balansmodel. Via verbindingsmiddelen zoals een begro-
ting, automatisering en personen kan beleid zich verplaatsen van papier naar 
beslispunten in het uitvoeringsproces. In die beslispunten komt beleid in con-
tact met andere actanten. Om het beleid beter te verankeren kunnen daarbij 
ondersteunende actanten worden ingezet en betrokken. Daarna worden ver-
bindingen gelegd tussen verschillende beslispunten. Door de professionals in 
een organisatie wordt uiteindelijk de verbinding gelegd tussen beslispunten 
in het werkproces en de resultaten van het uitvoeringsproces. Hiervoor ple-
gen ze telefoontjes, sturen e-mails, vragen bouwvergunningen aan, komen de 
afspraken uit de notulen van werkoverleggen na, enzovoort, enzovoort. 

Dagelijkse beslissingen zijn het tweede belangrijke onderdeel van het 
balansmodel. In de beslissingen die tijdens uitvoeringsprocessen dage-
lijks worden genomen komen het beleid – indien goed verbonden – en ande-
re actanten samen. Soms wordt besloten dat beleid en andere actanten naast 
elkaar kunnen bestaan, maar vaker is dat niet het geval. Dan wordt in dage-
lijkse beslissingen vastgesteld dat of het beleid, of een of meer andere actan-
ten aanpassingen moet ondergaan. En soms ontkomt een beslisser in het uit-
voeringsproces er niet aan om het beleid of een andere actant zelfs non-exis-
tent te verklaren.

Na het nemen van dagelijkse beslissingen is duidelijk in hoeverre het beleid 
wordt uitgevoerd. Ook is bekend of andere actanten veranderingen moeten 
ondergaan. Het derde onderdeel van het balansmodel is het terugkoppelen 
van deze informatie. Wanneer in het uitvoeringsproces is besloten een maat-
regel niet of anders uit te voeren, kunnen zo de consequenties voor het papie-
ren beleid in kaart worden gebracht. En wanneer een andere actant veranderd 
moet worden om de uitvoering van het beleid te kunnen vervolgen, is het 
nodig om deze verandering ook daadwerkelijk door te voeren. Denk bijvoor-
beeld aan de aanpassing van een bestemmingsplan.

Tot besluit: een kwestie van uitvoeren
In de discussie over woningcorporaties en andere maatschappelijke instellin-
gen en overheden wordt steeds vaker getwijfeld aan de doelmatige besteding 
van het geld dat hen ter beschikking staat (Ministerie van Financiën, 2010; 
Centraal Planbureau, 2010). Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat het ver-
mogen van de corporaties steeds lastiger te verzilveren is in de vorm van kas-
stromen en investeringsruimte (CFV, 2010). Door deze ontwikkelingen wordt 
het voor corporaties steeds belangrijker om grip te krijgen en te houden op 
het implementatieproces van haar beleid. Het uitvoeren van voorgenomen 
strategisch voorraadbeleid is echter een complexe zaak. In de praktijk van de 
onderzochte cases blijkt dat veel beleid niet verbonden is met beslispunten 
in het uitvoeringsproces en daarom niet wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd blijkt 
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ook dat er na de vaststelling van het beleid vaak zinvolle nieuwe inzichten 
kunnen ontstaan die het uitvoeringsproces van richting doen veranderen. Het 
balansmodel kan een hulpmiddel zijn bij het vinden van de balans tussen de-
ze twee inzichten. Het toepassen van het balansmodel kan voor corporaties 
bestaan uit het gebruik van verbindingsmiddelen, het inbedden van proces-
vereisten voor een zorgvuldige afweging in uitvoeringsprocessen, en het mo-
gelijk maken van een voortdurende terugkoppeling van afwijkingen, zodat 
het beleid voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzich-
ten kan worden aangepast. Op deze manier kan het balansmodel een bijdrage 
leveren aan het doelmatiger werken door woningcorporaties.
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  Summary 

  To balance between effectuation and 
deliberate departure from policy

  The implementation of housing stock policy by 
housing associations

  Ritske Dankert

“Once the policy is in place, it is simply a question of implementation.” Varia-
tions on this statement are often used by many people working in a range of 
different organisations. The word ‘simply’ suggests that the development of 
policy is given greater priority than its actual implementation. But this rais-
es the question of whether implementation can be so easily dismissed. If we 
consider the implementation of policy as all the activities that need to be 
achieved in order to actually realise concrete measures on the basis of the 
policy, the word ‘simply’ no longer seems in any way appropriate. There are 
many hours of hard work on the part of employees within and outside the 
policy-making organisation between the writing of the policy measure and 
its ultimate realisation. As Day and Wensley (1983:86) are eager to stress, this 
process is more complex than many process models would lead one to sus-
pect. Within process models, there is still a distinction between policy and 
its implementation. In practice however, policy and implementation tend to 
overlap. Research into the implementation of policy in practice reveals that 
new policy can emerge in the course of the process that changes the direction 
of the ultimate implementation (Mintzberg, 2000:24; Pressman and Wildavsky, 
1984; Selsky and Barton, 2000). The result is an implementation process that 
is difficult and time-consuming.

The aim of this study is to make a useful contribution both to the academ-
ic discipline and practical policy implementation. In the literature devoted to 
policy implementation there has been a long-running debate between top-
down and bottom-up approaches (Matland, 1995; O’Toole, 2000:267). In recent 
years, there has been increasing interest in combinations of top-down and 
bottom-up approaches (O’Toole, 2000:267). In this thesis, I aim to help bridge 
the opposition between top-down and bottom-up models. The second aim of 
this study is to develop guidelines for the implementation of policy in prac-
tice. In the everyday practice of housing corporations, it appears that the 
implementation of their strategic housing stock policy has not always pro-
ceeded smoothly (Centraal Fonds Volkshuisvesting [Central Fund for Public 
Housing], 2006, 2007; Nieboer, 2009). This study aims to help develop guide-
lines for improving this practice. In this, the focus will be on the connection 
between policy and the process of implementation, decision-making during 
the implementation process and the conditions in which it is sometimes pos-
sible to deliberately depart from policy. The guidelines are intended for pro-
fessionals in government bodies and civil-society organisations in general 
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and housing corporations in particular. 
For the objectives of this study to be achieved, the following key question 

must be answered: How does the process of implementing strategic hous-
ing stock policy work in housing corporations and how can it be improved 
in order to ensure that both the intended policy and new developments and 
understanding are taken into account?

In this thesis, this question has been divided into the following five 
research questions:
1. How does the intended policy find its way into the processes of implemen-

tation of concrete measures based on the intended policy?
2. What determines the role played by intended policy in the day-to-day deci-

sions made during the implementation process?
3. How do the various actors and factors, aside from the policy itself, play a 

role in the day-to-day decisions made during the implementation process?
4. What form does a synthesis of top-down and bottom-up approaches to 

implementation take, when based on the data on the implementation of 
strategic housing policy collected in this study?

5. How can intended policy be linked to the implementation process whilst at 
the same time taking account of new developments and new understand-
ing that emerges during the implementation process? 

In order to answer the research questions, a literature review was conduct-
ed. This examined literature relating to implementation and other related dis-
ciplines. At the same time as the literature review, four case studies were al-
so conducted. The progress made during the implementation process in four 
housing corporations was assessed. Inspired by the Actor-Network Theo-
ry (Latour, 2005), an open approach was adopted to assessing the case stud-
ies using qualitative research methods. The events that occurred during the 
implementation process were identified by means of a study of documenta-
tion and interviews with those involved. The results from these case stud-
ies are linked to the literature on policy implementation in the reflective sec-
tion of this thesis. This will enable this research to be used to provide useful 
guidance for other housing corporations, other civil-society organisations and 
government bodies. 

Literature 
Since the 1970s, research into the implementation of policy has been a key 
component of academic study. However, based on the latest insights from 
the literature on policy implementation, it is virtually impossible to make 
any clear or detailed forecasts for how implementation processes will pro-
ceed. Hill and Hupe (2009:57-79) portray the latest developments in the litera-
ture primarily as a debate involving extremely varied views and conclusions. 
Even the literature presented in Chapter 2 is to a large extent mutually irrec-
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oncilable, at least at first glance. However, it is possible to identify three broad 
trends in the literature: top-down, bottom-up and syntheses approaches.

Top-down approaches see the congruent implementation of policy as the 
main aim of the implementation phase. They adopt various different meth-
ods to identify the variables or conditions in which policy becomes part of the 
implementation process (c.f. Van Meter and Van Horn, 1975; Mazmanian and 
Sabatier, 1989). As early as the 1970s, the famous study by Pressman and Wil-
davsky demonstrated just what can go wrong in policy implementation. They 
called for the number of links in the implementation process to be limited in 
order to increase the likelihood of congruent implementation of policy. Oth-
er authors have attempted to create models to represent these links (see, for 
example, Van Meter and Van Horn, 1975). They seek to identify an explana-
tion for departures from policy in the form of variables and conditions in the 
implementation process environment. In order to implement a policy accord-
ing to the top-down approach, the policy design must be without errors, there 
must be effective supervision of the policy implementation process and the 
conditions in which the policy was devised must not change during the pro-
cess (c.f. Van Meter and Van Horn, 1975; Mazmanian and Sabatier, 1989). 

Bottom-up approaches adopt a completely different perspective to the 
implementation of policy. They take the implementing parties as the starting 
point of their analysis. On that basis, they do not believe that policy can truly 
direct processes of implementation (Waetherly and Lipsky, 1978:172). Accord-
ing to authors who favour the bottom-up approach, it is the implement-
ing parties themselves who determine which factors they do or do not take 
into account in their work (c.f. Lipsky, 1980). The introduction of spontaneous 
forms of policy can also disrupt the role played by policy in everyday decision-
making (Mintzberg and Jørgensen, 1987). Some bottom-up theories even com-
pletely separate implementation from policy. For example, this applies to Bar-
ret and Fudge (1981), who define implementation as getting something done. 

More recent literature on the implementation of policy involves increas-
ing efforts to synthesise the top-down and bottom-up approaches (Pulzl and 
Treib, 2006; Hill and Hupe, 2009:58-62). If we focus on these models, it appears 
that syntheses adopt a more even-handed approach to the various parties 
involved in the implementation process. This is perhaps best seen in the net-
work approach (Scharpf, 1978:347). In addition, recent approaches have also 
tended to see the implementation process as a process in time. This is espe-
cially the case in forward and backward mapping (c.f. Elmore 1979, 1985; Van 
de Graaf and Hoppe, 1992; Hoppe et al., 1998) and in organisational ‘scripts’ 
(c.f. Barley, 1986). 

Four case studies
The fieldwork for this thesis was conducted in four different housing corpo-
rations. Groenveld Wonen is a small housing corporation operating in a ru-
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ral municipality. Bo-Ex and Leyakkers are medium-sized. Bo-Ex works in an 
urban area and Leyakkers covers four rural municipalities. Vestia Rotterdam 
Noord is part of one of the largest housing corporations in the Netherlands: 
Vestia Groep.

In the housing corporations studied, a total of 15 concrete measures were 
investigated. These measures, the associated policy and the actual realisation 
are included in Table 1. On occasions, these concrete measures were actu-
ally realised in the same form. At other times, another method was devised 
in order to achieve the overall objectives of the policy. In a number of cases, 
implementation came to a standstill during the process. On many occasions, 

Tabel 1 Intended policy and realisation
Measure 
Groenveld Wonen
Beuckelaer

Molenwijk new building

Changeover mainte-
nance at Molenwijk
Prinses Amalia building

Bo-Ex
From 4 to 3 rooms

Sales policy

Noordzeestraat

Leyakkers
Basic quality

De Schakel

Housing allocation

Vendelierhof

Vestia Rotterdam Noord
Schiebroek-Zuid

Eliot apartment complex

Acquisition

Walenburgerweg

Intended policy

Adapt for use by the elderly.

Build new homes for the elderly on 
existing sports field.
Implement layout changes during the 
changeover.
Focus in the new building on combining 
homes with care.

Making more homes suitable for smaller 
households.

The sale of homes in a number of 
complexes.
Demolition of existing homes and 
construction of new building.

Apply aspects of basic quality to 
apartment maintenance.
Leyakkers adopts a ‘qualified yes’ 
approach to demands from stakeholders.
Allocate 40% to young people and 40% 
to the elderly each year.

Improve quality of life by means of 
structural modifications and tackling 
outdoor area.

Initially: small-scale improvements. 
From 2004, policy was focused on 
overall restructuring.

Adapt for use by the elderly.

Purchase of homes in Bergpolder (policy 
since 1999).
Vestia focuses on young people as a 
target group.

Actually realised

The policy measure was implemented. 
More facilities for the elderly were realised 
than initially intended.

Single-family homes were realised.

The policy measure was implemented.

An ADL (day-to-day) care concept was 
realised in a building with a total of 30 
apartments.

This measure was developed from the 
intended policy during implementation. 
The measure was implemented,
but on a smaller scale than originally 
intended.
The policy measure was implemented.

The policy measure was implemented.

Most aspects of basic quality were in fact 
realised.
In response to demand from stakeholders, 
a social and cultural centre was realised.
The targets were not achieved in most 
years. Allocation of homes to the elderly 
remains especially below target.
The policy measure was implemented.

The policy of small-scale improvements in 
the district was sidelined in 2004. In 2008, 
the overall restructuring was postponed 
indefinitely.
The target was achieved, but not 
to the level initially envisaged 
in the plans.
In 2008, a start was made on purchasing 
premises in the district.
The homes in the Walenburgerweg project 
are intended for young people.
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things not included in the intended policy were realised.
A close examination of the way in which the implementation process-

es progressed reveals significant differences between the housing corpora-
tions studied. The implementation network in which the housing corpora-
tions operate in order to shape their strategic housing stock policy is indicat-
ed below for each corporation.

Groenveld Wonen: short lines of communication and perseverance
If we examine the way in which the implementation process progresses at 
Groenveld Wonen, it is possible to categorise it as a process with short lines of 
communication and perseverance. For example, the implementation of meas-
ures during the changeover process reveals relatively smooth progress with-
out a great deal of automation. This is partly made possible because the em-
ployees involved in this working process work closely together and can there-
fore effectively coordinate the work that they do. There are also short lines 
of communication elsewhere in the implementation network. Groenveld is a 
small municipality in which the municipal council, the world of politics, so-
cial organisations and some of its citizens regularly meet. For example, dur-
ing the renovation of the Beuckelaer complex, it was clear how short the lines 
of communication between community residents and the local department, 
politicians and executives from the Middenpartij political party actually were. 
In the discussions on the realisation of an ADL care cluster, the short lines of 
communication in the administrative circuit in Groenveld meant that there 
was a great deal of involvement in progress on the project. Perseverance is 
the second feature that characterises Groenveld Wonen. The housing corpo-
ration, and especially its director, is extremely persistent when it comes to 
achieving the targets set. This emerges in various projects, but especially in 
the renovation of the Beuckelaer complex. Despite the setbacks, especially 
at the start of the project, the renovation was completed. The realisation of 
homes on the Prinses Amalia site did not run totally smoothly either. For the 
new building on the sports field in Molenwijk, Groenveld Wonen ultimately 
had to admit defeat in its discussions with municipality. In the end, no homes 
for the elderly were realised, but homes for families instead. 

Bo-Ex: gradual improvements in terms of substance and procedure 
A close look at progress in the implementation process at Bo-Ex reveals that 
Bo-Ex successfully achieves improvements in terms of substance and proce-
dure during the implementation process. It was not until 2003 that Bo-Ex es-
tablished a strategic housing stock policy in the form that has been custom-
ary since the end of the 1990s. In the course of the implementation process, 
a number of themes in the policy were further developed. For example, the 
policy from 2003 took no account of the possibility of relatively minor inter-
ventions in the housing. This was later included, following suggestions from 
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the community team. At that stage, the target of making more homes suit-
able for smaller households was given concrete form in the plan to reduce 
the number of rooms per home in some of the complexes by removing par-
titions. Another improvement in terms of substance that took place during 
the implementation process related to sales policy. In 2003, the sales poli-
cy, devised purely on financial grounds, was adopted as part of the strategic 
housing stock policy without any adaptations. In later updates, a more over-
all view, from both a financial and a public-housing perspective, was adopted 
for sales policy in line with the objectives of the strategic housing stock poli-
cy. In addition to these refinements, procedural improvements are also made 
within the organisation during the implementation process at Bo-Ex. Initial-
ly this occurs from the perspective of the quality policy. Bo-Ex uses the INK 
(Dutch Quality Institute) model, took part in an inspection and is a holder of 
the KWH quality label. Bo-Ex employs a quality manager to support the im-
provement of working processes. If people feel that communications between 
the project group and the management team could be improved in the imple-
mentation of the project in Noordzeestraat, the working process for this kind 
of project is examined by stakeholders in a series of sessions. In 2008, this led 
to a number of improvements and additions to the ongoing working process 
for the implementation of demolition/new construction projects based on the 
housing stock policy.

Leyakkers: homogeneous and involved 
Progress in the implementation process at Leyakkers can be categorised as 
homogeneous and involved. The implementation network is homogeneous in 
the sense that Leyakkers puts its own determined stamp upon it. Compared 
to the other housing corporations studied, Leyakkers has greater opportuni-
ties to stick to its own policy. This is to a large extent the consequence of the 
influence that stakeholders have on Leyakkers policy-making as a result of 
the ‘qualified yes’ approach. In addition, the fact that Leyakkers implements a 
lot of measures in which residents have less involvement than they would in 
the case of major renovations or demolitions also plays a role. Leyakkers al-
so has to deal with several smaller municipalities in its working area. In ad-
dition, during the period studied, Leyakkers enjoyed a healthy financial po-
sition. Leyakkers’ involvement can be seen in the sharp focus on achieving 
properties for civiel society organisations. The De Schakel project is just one 
of the examples of this. Its involvement can also be seen in its more general ‘ 
qualified yes’ approach. Leyakkers’ policy is geared in such a way as to make 
it possible always to give a ‘qualified yes’ to demands from stakeholders. In 
this, the qualification is generally financial in nature. The ‘qualified yes’ ap-
proach is most prominent in the De Schakel project. This was something that 
the director of Leyakkers actually raised himself in the discussion on the real-
isation of a new social and cultural centre. This ultimately led to the demand 
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for Leyakkers to realise the renovation and new construction of the building.

Vestia Rotterdam Noord: vague and complicated
Progress in the implementation process at Vestia Rotterdam Noord can be 
characterised as vague and complicated, as a result of four main factors. The 
first of these is the internal organisation. Although Vestia Rotterdam Noord 
devises its own strategic housing stock policy, it also has to take account of 
the general targets of the Vestia Groep. Vestia Groep also has a say on the im-
plementation of concrete measures because it must approve investment deci-
sions made by its subsidiaries. The role of Estrade, the internal project devel-
oper, is also a factor. In formal terms, Estrade is only deployed as a project de-
veloper in the implementation phase. However, Estrade also has a free hand 
in identifying opportunities that match the strategy of the Vestia Groep. A 
second factor involves the administrative structure of Rotterdam. Even be-
yond the organisation itself, the world of Rotterdam is extremely complicated. 
Vestia Rotterdam Noord has to deal with various boroughs and city districts 
and a central city council that take a different approach to dividing up the re-
sponsibilities relating to housing and spatial planning. Whereas Vestia Rotter-
dam Noord itself has contact with the boroughs and city districts, contacts 
with other parts of the city municipality of Rotterdam lie partly outside Ves-
tia Rotterdam Noord’s sphere of influence, via Estrade and Vestia Groep. The 
third factor involves staff. The many changes in staffing – both within Ves-
tia and the stakeholders – make it difficult to implement housing stock policy 
because knowledge about ongoing implementation processes is lost. Fourth-
ly, the complexity of the implementation network is exacerbated by the tasks 
faced. For example in Rotterdam, Schiebroek fell between two stools, with the 
districts in which no large-scale intervention is necessary on the one side 
and those in which subsidies are available for these types of interventions on 
the other. The realisation of the projects in the Eliot apartment complex and 
Walenburgerweg also proved to be extremely complicated.

Conclusions
The literature and the data from the case studies have been presented above. 
Below, I attempt to combine these two sources in order to answer the re-
search questions.

How does the intended policy find its way into the processes of implementation of 
concrete measures based on the intended policy?
The policy of which the implementation has been investigated in this study 
initially involves policy documents on paper. In order to ensure that this in-
tended policy ultimately has an impact on the tangible results of the imple-
mentation process, the policy needs to progress much further than this. The 
progression from documentation to tangible results takes place by means of 



[ 346 ]

several interim stages in the implementation processes within and beyond 
the organisational boundaries of the corporation. Existing knowledge about 
the progression of policy from documentation to implementation processes 
focuses on the use of inscriptions (Latour, 1987) and knowledge management 
(Alavi and Leidner, 2001). Based on the case studies, this can be expressed in 
terms of the concept of translation. Callon and Latour (1981:279) describe this 
as “all the negotiations, intrigues, calculations, acts of persuasion and vio-
lence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on 
itself, authority to speak or act on behalf of another actor or force”. In the 
case of policy implementation, it is about the process of that paper-based pol-
icy progressing through the implementation network and changing as it does 
so that the policy ultimately becomes part of the final result achieved. From 
the case studies, it is possible to distinguish a number of forms of controlled 
translation in broad outline, which corporations use to try to direct the pro-
gression and change of policy (see Figure 1). 

Initially, corporations deploy resources in order to develop concrete measures 
from global objectives. To achieve this, lines of argumentation are developed 
within policy plans. Global objectives are also quantified so they can be com-
pared to the total of concrete measures. In the second controlled translation, in 
order to progress the intended strategic housing stock policy from paper policy 
documents to the various implementation processes, integration mechanisms 
are required. These may include budgets, automation (see also Bovens and Zou-
ridis, 2002) and human resources (c.f. Mintzberg, 1983). This allows the policy to 
develop into decision points where decisions are made about the course to be 
taken in implementation. As the third controlled translation, at these decision 
points, the input from policy and other actants17 involved is used as a basis for 
making choices about the next stage of the implementation process. The results 
of a decision point often involve further input for other decision points. The 
connection between decision points arises in a similar way to the connection 
between policy and decision points. Professionals working on the implemen-
tation ultimately progress the policy from a decision point to a tangible result 
such as a new apartment complex for the elderly or a new layout for existing 
single-family homes. This completes this progression and change of policy and 
the policy becomes part of the final result. 

17  I have used the concept of actant in his thesis as a neutral term to describe an actor or factor that has an 
influence on the implementation process (c.f. Greimas and Courtés 1982:5).

Design

Jenny Poelen
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What determines the role played by intended policy in the day-to-day decisions made 
during the implementation process?
If the policy is effectively linked to the decision points in the implementa-
tion process, it can exert an influence on the outcome of the day-to-day de-
cisions. The role played by policy at each decision point depends on four dif-
ferent things. Firstly, the characteristics of the policy itself are a factor. If the 
policy is substantial in terms of content, it will encounter less resistance in 
day-to-day decision-making (O’Toole, 1986). In order to make the link between 
policy and implementation processes easier it is also necessary to make pol-
icy that is clear and specific (Cleaves, 1980), and to base the policy on prin-
ciples of forward and backward mapping (Elmore, 1985). It is also necessary 
to make policy sufficiently flexible to make it possible for departures during 
the implementation process to be fed back into policy-making. Secondly, the 
deployment, or not, of integration mechanisms and supporting actants influ-
ences the role played by policy in day-to-day decisions. In the case studies, 
the lack of integration mechanisms often means that policy does not play a 
role in the implementation process. The third effect of the role of policy in 
day-to-day decisions involves the ‘geography’ of decision points. This influ-
ence is based on the location and accessibility of decision points in the imple-
mentation network. Influence on parts of the implementation network out-
side the organisation of the policy-maker is something that continually needs 
to be combated. This can make it difficult for certain day-to-day decisions to 
be influenced by the strategic housing stock policy of the housing corpora-
tion. The fourth aspect is the weight of the policy and other actants. In this 
context, a decision point can be compared with a balance sheet. This is used 
to weigh up the intended policy and supporting actants against the actants 
that actually have a negative influence on intended policy. On certain occa-
sions, the influence exerted by certain actants is such that the party making 
the decision at a decision point is forced to make a specific choice. If the in-
tended policy is linked to a decision point in several ways, the intended policy 
will itself have greater weight. Supporting actants can also help to push the 
balance at decision points in favour of the intended policy.

How do the various actors and factors, aside from the policy itself, play a role in the 
day-to-day decisions made during the implementation process? 
In a review on the literature on the subject of implementation, O’Toole (1986) 
counts a total of over 300 variables that have an influence on the implemen-
tation process. At each decision point in which day-to-day decisions are made 
in the implementation process, actants are weighed against each other. At de-
cision points which the intended policy has an influence on, actants can also 
be of influence in supporting the intended policy. On the other hand, actants 
may also be active that actually counteract the intended policy. The weight of 
the actors combined ultimately determines which way the balance falls.



[ 348 ]

The most important actants that have an influence on decision points 
alongside policy can be divided into five groups. The first are the actants that 
come from the minds of the parties making the decisions at decision points. 
These may, for example, be the personality characteristics of the party or 
parties making the decision. A second group is the behaviour of stakehold-
ers such as managers, colleagues, employees of other organisations and res-
idents. The third group consists of actants in paper form that may have an 
influence on decision points. Examples of these include legislation and reg-
ulations, covenants, performance targets, policy and other relevant informa-
tion. A fourth category of actants involves physical objects: the technical con-
dition and possibilities of the materials involved in a decision point. Accord-
ing to Greimas and Courtés (1982:5), even animals can be considered to be act-
ants that have an influence on other actants. In the case studies, these play 
only a marginal role: they may prevent the granting of planning permission.

Actants can both support and counteract the intended policy. Howev-
er, in practice, those that counteract policy are more common. This coun-
teraction has various consequences. In the case studies, many actants who 
work against intended policy achieve little more than delaying implementa-
tion. Examples include various debates about the application of regulations 
and legal protests by local residents. There are also examples of actants who 
are successful in substantially changing the direction of the implementation 
process. These examples include the questions posed by healthcare institu-
tions to Groenveld Wonen and Bo-Ex. In the case studies, only very few act-
ants were identified that completely prevented the implementation of the 
strategic housing stock policy. This happened in Groenveld, where the munic-
ipality called a halt to the construction of flats for the elderly in Molenwijk. 

What form does a synthesis of top-down and bottom-up approaches to implementa-
tion take, when based on the data on the implementation of strategic housing policy 
collected in this study? 
This research question relates to the general trend involving increasing ef-
forts to synthesise the top-down and bottom-up approaches (Pulzl and Treib, 
2006; Hill and Hupe, 2009:58-62). In many recent theories, elements of both 
approaches have been combined to form something new. If we focus on these 
models, it appears that syntheses adopt a more even-handed approach to the 
various parties involved in the implementation process. In the case studies, 
we can see that many actants are in any case equal in the sense that they ex-
ert influence on decision points in the implementation processes. Ensuring 
that policy can also play a role at decision points is a logistical process. This 
involves ensuring that policy is in the right place, at the right moment and 
in the right form. Within the logistical process of policy implementation, a 
number of progressions can be identified which the corporations studied fol-
low implicitly. For example, policy in the form of global objectives is devel-
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oped into lists of concrete measures. These measures are then progressed on 
to decision points in the implementation process. Series of decision points 
emerge in the implementation process that are linked to each other. Ulti-
mately, a decision point results in an action that partly determines the re-
sult of the implementation process. In the synthesis of implementation as a 
logistical process, both top-down and bottom-up influences emerge. On the 
one hand, approaching implementation as a logistical process is an indication 
that policy on paper can be transformed into the working process. On the oth-
er hand, employees in the working process can also make choices that have 
an influence on the extent to which the policy is implemented.

How can intended policy be linked to the implementation process whilst at the same 
time taking account of new developments and new understanding that emerges dur-
ing the implementation process?
Top-down and bottom-up approaches differ in the extent to which they con-
sider it to be desirable to enter into compromises during the implementation 
process with actants other than policy. Top-down approaches assume that 
policy implementation is only successful if the intended policy is fully real-
ised. Mazmanian and Sabatier (1981) even argue, that the conditions in which 
the policy was divised must not change during the process in order to achieve 
successful policy implementation. Bottom-up approaches stress that depar-
tures from intended policy need not necessarily be considered to be negative 
(Mintzberg and Jørgensen, 1987). In order to place this dilemma of implemen-
tation versus departure from policy in a useful context within the corpora-
tion, a balance model has been developed in his thesis. This balance model 
consists of three recommendations to corporations: ensure that policy is ful-

Figure 2 Balance model for the implementation of policy.

Daily 
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actions

1
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Policy on paper
(Global goals and

concrete measures)
Other actants

1. The intended policy on paper consists of global 
goals (mission/vision) and corresponding concrete 
measures.
2. Through integrating mechanisms the policy travels 
through the organisation to decision points, where 
daily decisions are taken.

3. Next to written policy there are other actants input 
for daily decisions in the implementation process.
4. Daily decisions in decision points lead to daily 
actions and/or feedback to policy, other actants and 
daily decisions later in the process.
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ly in place through the deployment of integration mechanisms and support-
ing actants; be open to other actants; and feed the results of day-to-day deci-
sions back to the policy and other actants. A diagram of the balance model is 
provided in Figure 2.

Integration mechanisms and supporting actants are the first component of 
the balance model. Integration mechanisms, such as the budget, automation 
and human resources can progress the policy from paper to decision points 
in the implementation process. At these decision points, policy comes into 
contact with other actants. In order to ensure that policy is more securely in 
place, supporting actants can be deployed and involved. Subsequently, con-
nections can be created between different decision points. Professionals in 
an organisation ultimately forge connections between decision points in the 
working process and the results of the implementation process. This involves 
making telephone calls, sending e-mails, applying for planning permission, 
following up on agreements made in the minutes of work meetings, and so 
on. 

Day-to-day decisions are the second major component of the balance mod-
el. In the decisions taken on a daily basis during the implementation process-
es, policy and other actants come together, if there are sufficient connections. 
Sometimes a decision is made that policy and other actants can exist side 
by side, but more often this does not happen. In that case, it is determined 
during the day-to-day decisions that either policy or one or more actants will 
need to be subjected to modifications. And occasionally a party making a 
decision in the implementation process cannot avoid declaring either policy 
or another actant to be non-existent.

After day-to-day decisions have been made, it is clear to what extent poli-
cy has been implemented. It is also known whether other actants have need-
ed to undergo changes. The third part of the balance model involves providing 
feedback about this information. When a decision is made in the implemen-
tation process not to implement a measure or to do so differently, it is possi-
ble to identify the consequences for policy on paper. And when another act-
ant needs to be changed in order to continue implementation of the policy 
it is also necessary to actually implement this change. Examples of this may 
include modifying a zoning plan.

Finally: a question of implementation
In the debate about housing corporations and other civil-society organisa-
tions and government bodies, the question is often raised of how effectively 
public funding is being spent (Ministry of Finance, 2010; Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis (CBP), 2010). At the same time, it is becoming in-
creasingly clear that the assets of housing corporations cannot easily be con-
verted into cash flows and investment space (CFV, 2010). As a result of these 
developments, it is becoming increasingly important for housing corporations 
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to gain and maintain a grip on the implementation process of its policy. How-
ever, the implementation of intended strategic housing stock policy is a com-
plicated issue. In the practical examples of the case studies investigated, it 
appears that much policy is not linked to decision points in the implementa-
tion process and is therefore not implemented. At the same time it has also 
emerged that once policy is formulated, useful new understanding can also 
arise that changes the direction of the implementation process. The balance 
model can be a useful tool in identifying a balance between these two per-
spectives. For housing corporations, the application of the balance model can 
involve the use of integration mechanisms, the formulation of procedural re-
quirements to ensure a careful weighing up of the options during implemen-
tation processes and making it possible for any departures to be continual-
ly fed back in order to ensure that the policy can be adapted in line with new 
developments and changing understanding. In this way, the balance mod-
el can make a significant contribution to improving the effectiveness of the 
work of housing corporations.
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en van zijn doctoraalscriptie over de relatie tussen filosofische stromingen en 
planningtheorie kwam hij in maart 2006 naar Delft. Bij het Onderzoeksinsti-
tuut OTB van de TU Delft heeft Ritske zich naast het onderzoek voor dit proef-
schrift ook beziggehouden met adviesklussen voor corporaties op het gebied 
van strategisch voorraadbeleid. Verder participeerde hij in onderzoeken over 
buurtgericht werken door corporaties en over energiebeleid. Sinds maart 2010 
werkt hij als adviseur bij Companen, waar hij onder meer advies geeft aan ge-
meenten en corporaties op het gebied van woonvisies, ondernemingsplannen 
en strategisch voorraadbeleid.





Sustainable Urban Areas

 1. Beerepoot, Milou, Renewable energy in energy performance 
regulations. A challenge for European member states in im-
plementing the Energy Performance Building Directive

  2004/202 pages/ISBN 90-407-2534-9 (978-90-407-2534-0)

 2.  Boon, Claudia and Minna Sunikka, Introduction to sustaina-
ble urban renewal. CO2 reduction and the use of performance 
agreements: experience from The Netherlands

  2004/153 pages/ISBN 90-407-2535-7 (978-90-407-2535-7)

 3.  Jonge, Tim de, Cost effectiveness of sustainable housing in-
vestments

  2005/196 pages/ISBN 90-407-2578-0 (978-90-407-2578-4)

 4.  Klunder, Gerda, Sustainable solutions for Dutch housing. Re-
ducing the environmental impact of new and existing houses

  2005/163 pages/ISBN 90-407-2584-5 (978-407-2584-5)

 5.  Bots, Pieter, Ellen van Bueren, Ernst ten Heuvelhof and Igor 
Mayer, Communicative tools in sustainable urban planning 
and building

  2005/100 pages/ISBN 90-407-2595-0 (978-90-407-2595-1)

 6.  Kleinhans, R.J., Sociale implicaties van herstructurering en 
herhuisvesting

  2005/371 pages/ISBN 90-407-2598-5 (978-90-407-2598-2)

 7.  Kauko, Tom, Comparing spatial features of urban housing 
markets. Recent evidence of submarket formation in metro-
politan Helsinki and Amsterdam

  2005/163 pages/ISBN 90-407-2618-3 (978-90-407-2618-7)

 8.  Kauko, Tom, Between East and West. Housing markets, prop-
erty prices and locational preferences in Budapest from a 
comparative perspective

  2006/142 pages/ISBN 1-58603-679-3 (978-1-58603-679-9)

 9.  Sunikka, Minna Marjaana, Policies for improving energy effi-
ciency in the European housing stock

  2006/251 pages/ISBN 1-58603-649-1 (978-1-58603-649-2)



 10.  Hasselaar, Evert, Health performance of housing. Indicators 
and tools

  2006/298 pages/ISBN 1-58603-689-0 (978-1-58603-689-8)

 11.  Gruis, Vincent, Henk Visscher and Reinout Kleinhans (eds.), 
Sustainable neighbourhood transformation

  2006/158 pages/ISBN 1-58603-718-8 (978-1-58603-718-5)

 12. Trip, Jan Jacob, What makes a city? Planning for ‘quality of 
place’ The case of high-speed train station area redevelopment

  2007/256 pages/ISBN 978-1-58603-716-1

 13. Meijers, Evert, Synergy in polycentric urban regions. Comple-
mentarity, organising capacity and critical mass

  2007/182 pages/ISBN 978-1-58603-724-6

 14.  Chen, Yawei, Shanghai Pudong. Urban development in an era 
of global-local interaction

  2007/368 pages/ISBN 978-1-58603-747-5

 15.  Beerepoot, Milou, Energy policy instruments and technical 
change in the residential building sector

  2007/238 pages/ISBN 978-1-58603-811-3

 16.  Guerra Santin, Olivia, Environmental indicators for building 
design. Development and application on Mexican dwellings

  2008/124 pages/ISBN 978-1-58603-894-6

 17.  Van Mossel, Johan Hendrik, The purchasing of maintenance 
service delivery in the Dutch social housing sector. Optimis-
ing commodity strategies for delivering maintenance services 
to tenants

  2008/283 pages/ISBN 978-1-58603-877-9

 18. Waterhout, Bas, The institutionalisation of European spatial 
planning

  2008/226 pages/ISBN 978-1-58603-882-3

 19.  Koopman, Marnix, Henk-Jan van Mossel and Ad Straub, Per-
formance measurement in the Dutch social housing sector

  2008/140 pages/ISBN 978-58603-962-2



 20.  Pal, Anirban, Planning from the bottom up. Democratic de-
centralisation in action

  2008/126 pages/ISBN 978-58603-910-3
 21.  Neuteboom, Peter, On the rationality of borrowers’ behaviour. 

Comparing risk attitudes of homeowners
  2008/112 pages/ISBN 978-58603-918-9

 22.  Itard, Laure and Frits Meijer, Towards a sustainable northern 
European housing stock. Figures, Facts and future

  2008/226 pages/ISBN 978-58603-977-6

 23.  Janssen-Jansen, Leonie, Marjolein Spaans and Menno van der 
Veen, New instruments in spatial planning. An international 
perspective on non-financial compensation

  2008/258 pages/ISBN 978-1-58603-978-3

 24.  Coolen, Henny, The meaning of dwelling features. Conceptual 
and methodological issues

  2008/164 pages/ISBN 978-58603-955-4

 25.  Van Rij, Evelien, Improving institutions for green landscapes 
in metropolitan areas

  2008/226 pages/ISBN 978-58603-944-8

 26.  Van der Veen, Menno, Contracting for better places. A rela-
tional analysis of development agreements in urban develop-
ment projects

  2009/394 pages/ISBN 978-1-60750-005-6

 27.  Meesters, Janine, The meaning of activities in the dwelling 
and residential environment. A structural approach in peo-
ple-environment relations

  2009/284 pages/ISBN 978-1-60750-012-4

 28.  Lux, Martin, Housing policy and housing finance in the Czech 
Republic during transition. An example of the schism be-
tween the still-living past and the need of reform

  2009/300 pages/ISBN 978-1-60750-058-2

 29.  Maat, Kees, Built environment and car travel. Analyses of in-
terdependencies

  2009/174 pages/ISBN 978-1-60750-064-3 



 30.  Van Bueren, Ellen, Greening governance. An evolutionary ap-
proach to policy-making for a sustainable built environment

  2009/326 pages/ISBN 978-60750-078-0

 31. Makasa, Paul, The 1996 Zambia National Housing Policy
  2010/500 pages/ISBN 978-1-60750-566-2 (print)/ISBN 978-1-

60750-567-9 (online)

 32.  Van Eijk, Gwen, Unequal networks. Spatial segregation, rela-
tionships and inequality in the city

  2010/366 pages/ISBN 978-1-60750-555-6 (print)/ISBN 978-1-
60750-556-3 (online)

 33.  Guerra Santin, Olivia, Actual energy consumption in dwell-
ings. The effect of energy performance regulations and occu-
pant behaviour 

  2010/252 pages/ISBN 978-1-60750-650-8 (print)/ISBN 978-1-
60750-651-5 (online)

 34.  Doff, Wenda, Puzzling neighbourhood effects. A study on 
neighbourhood selection, ethnic concentration and neigh-
bourhood impacts

  2010/190 pages/ISBN 978-1-60750-648-5 (print)/ISBN 978-1-
60750-649-2 (online)

 35.  Bohte, Wendy, Residential self-selection and travel. The rela-
tionship between travel-related attitudes, built environment 
characteristics and travel behaviour

  2010/210 pages/ISBN 978-1-60750-655-3 (print)/ISBN 978-1-
60750-656-0 (online)

 36.  De Vries, Paul, Measuring and explaining house price devel-
opments

  2010/226 pages/ISBN 978-1-60750-665-2 (print)/ISBN 978-1-
60750-666-9 (online)

 37.  Blom, Inge, Environmental impacts during the operational 
phase of residential buildings

  2010/204 pages/ISBN 978-1-60750-673-7 (print)/ISBN 978-1-
60750-674-4 (online)

 38.  Hoekstra, Joris, Divergence in European welfare and housing 
systems



  2010/232 pages/ISBN 978-1-60750-667-6 (print)/ISBN 978-1-
60750-668-3 (online)

 39.  Arko-Adjei, Anthony, Adapting land administration to the in-
stitutional framework of customary tenure. The case of peri-
urban Ghana

  2011/280 pages/ISBN 978-60750-746-8 (print)/ISBN 978-1-
60750-747-5 (online)

 40.  Dankert, Ritske, Balanceren tussen uitvoering en bewuste 
afwijking van beleid. De implementatie  van strategisch voor-
raadbeleid door woningcorporaties

  2011/372 pages/ISBN 978-90-5199-527-5 (print)/ISBN 978-90-
5199-528-2 (online)

  
  Copies can be ordered at www.dupress.nl.







ISBN 978-90-5199-527-5 (print) 
ISSN 1574-6410 (print)

ISBN 978-90-5199-528-2 (online)
ISSN 1879-8330 (online)

In hun strategisch voorraadbeleid beschrijven woningcorporaties welke  
aanpassingen ze in hun woningbezit willen doorvoeren. Tegelijkertijd kan het in de 
praktijk soms verstandig zijn dat zij van hun beleid afwijken, bijvoorbeeld omdat 
er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren op de weg komen die je beter kunt 

mijden. In dit boek wordt ingegaan op de vraag hoe het implementatieproces van 
strategisch voorraadbeleid verloopt. Het bevat uitgebreide casestudies, uitgevoerd 

bij vier woningcorporaties, waarin meerdere uitvoeringsprojecten van begin tot 
eind zijn gereconstrueerd. Daarbij is in beeld gebracht welke middelen corporaties 
gebruiken om beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Ook is gezocht naar de 
balans tussen enerzijds het uitvoeren van voorgenomen beleid en anderzijds het 
bewust afwijken van voorgenomen beleid op basis van nieuwe ontwikkelingen  

en veranderende inzichten. De belangrijkste uitkomsten van deze studie komen 
samen in een balansmodel, waarmee gereflecteerd kan worden op  

implementatieprocessen bij woningcorporaties.

Delft Centre for Sustainable Urban Areas carries out research in the field of the 
built environment and is one of the multidisciplinary research centres at TU Delft. 

The Delft Research Centres bundle TU Delft’s excellent research and provide 
integrated solutions for today’s and tomorrow’s problems in society. 

OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies and the Faculties  
of Architecture, Technology, Policy and Management and Civil Engineering and 

Geosciences participate in this Delft Research Centre.

DELFT UNIVERSITY PRESS IS 
AN IMPRINT OF IOS PRESS




